



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: Infrastrutture - Trasporti

SERVIZIO: Opere Marittime

UFFICIO: Attività Coste e Porti

L'Estensore
Dott.ssa Daniela TUZI
Geom. Bruno BALDONERO
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Luca Iagnemma

firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio DPE012
Ing. Paolo D’Incecco

firmato digitalmente

Il Direttore Regionale
Ing. Emidio Primavera

firmato digitalmente

Il Componente la Giunta
Presidente Dott. Marco Marsilio

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente
con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D’AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

**Oggetto: Par-Fas 2007-2013 “Linea Azione IV.2.1.a-Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa. Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE). Decreto Ingiuntivo n. 1782 del 28.07.21.
Accordo transattivo per spese legali ed interessi.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con contratto sottoscritto in data 18.11.2020, la Regione Abruzzo affidava a La Dragaggi srl- in proprio e quale mandataria capogruppo del RTI costituito con la società Tenaglia srl, e con la società Pavone Costruzioni Società Cooperativa- l’appalto relativo all’esecuzione dei seguenti lavori: “PAR FAS 2007-2013 “*Linea di azione IV.2.1.a- Riduzione rischio derivante da fenomeni alluvionali franosi ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale, riduzione del rischio derivante da fenomeni erosivi della costa. Realizzazione di pannelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale di Silvi e del Comune di Città Sant’Angelo. Appalto lavori di completamento e adeguamento post-rescissione.*.”;
- in data 2.4.2021 il Direttore dei Lavori emetteva il 1° SAL, per complessivi euro 1.067.547,42 (All. n. 1);

PRESO ATTO che:

- in data 09.04.2021 il Responsabile Unico del Procedimento emetteva il relativo Certificato di pagamento n.2 (All. n. 2), dove veniva precisato che, dalla somma complessiva a debito di cui al 1° SAL, dovevano essere sottratte le seguenti somme:

- euro 4.150,89 per ritenuta infortuni;
- euro 138.837,80 per recupero dell'anticipazione già versata al RTI appaltatore, per un debito complessivo della Regione Abruzzo, **pari ad euro 687.189,95** quale imponibile, ed euro 151.181,79 per IVA 22% e così euro 838.371,74;

- con determina DPE012/40 del 19/4/2021 (All. n°3), si è determinato “di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori ed al 2° Certificato di pagamento emesso dal RUP in data 09/04/2021 dell'importo complessivo di € 838.371,74 di cui € 687.189,95 quale imponibile ed € 151.181,79 per IVA 22%, e consequenzialmente di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere alla liquidazione delle singole fatture emesse dalle imprese costituenti la ATI;

- nelle more della definizione degli atti necessari alla liquidazione e pagamento del citato debito, da parte della Regione Abruzzo, La Dragaggi srl, in proprio e quale mandataria capogruppo del RTI costituito con la società Tenaglia srl e con la Società Pavone Costruzioni Società Cooperativa, notificava il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1782 del 28.07.21, allegato al Ricorso iscritto al R.G. n. 5732/2021 (All. n. 4), con il quale ingiungeva all'Ente di pagare, alla parte ricorrente, la somma di:

- euro 687.189,93, oltre interessi come da domanda (interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/02 e s.m.i. dal trentesimo giorno successivo all'emissione del Certificato di pagamento (dal 9.5.2021) fino al saldo effettivo;
- le spese della procedura di ingiunzione, liquidate dal giudice in euro 5.441,00 per compensi, in euro 870,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori per legge oltre alle successive occorrenze, per un totale di euro 8.809,07 IVA compresa (All. n. 5);

- con Determinazione Dirigenziale DPE012/91 (All. n. 6) il competente Servizio provvedeva a liquidare la sorte capitale per euro 838.371,72 (687.189,93 oltre IVA), rimandando la liquidazione delle ulteriori somme rivendicate a titolo di interessi, a successivo provvedimento;

-il Servizio competente, tuttavia, riteneva non corretta l'applicazione, al caso *de quo*, degli interessi -riconosciuti in sede di Decreto Ingiuntivo- previsti dal D.Lgs. n. 231/02, al posto di quelli stabiliti dal D.M. n. 145/2000, richiamato dal Capitolo Generale d'Appalto, da cui sarebbe derivato un importo decisamente inferiore (dal 09.05.2021 al 31.08.2021 euro 5.357,82 al posto di euro 17.170,33 All. n. 7 e 8);

CONSIDERATO che nelle more di un approfondimento giuridico della questione ed eventuale Ricorso in Opposizione del Decreto Ingiuntivo di che trattasi, con nota prot. n. 372699 del 20.09.2021 (All. n. 9), il Servizio competente, anche a seguito di quanto suggerito dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 366730 del 14.09.2021 (All. n. 10), proponeva alla Capogruppo dell'ATI il pagamento a titolo transattivo della somma, omnicomprensiva di spese legali ed interessi fino al soddisfo, di euro 18.000,00 a saldo e stralcio di entrambe le voci, che altrimenti, sarebbero ammontate, già alla data del 31.08.2021, ad un totale di euro 25.979,40 (di cui €8.809,07 per spese legali e €17.170,33 per interessi);

VISTO che in data 22.09.2021 perveniva la nota protocollata al n. 375582 (All. n. 11), sottoscritta dal legale dell'ATI, il quale dichiarava di accettare in nome e per conto della medesima, la cifra proposta al fine transattivo, dichiarando pertanto che a fronte di tale somma, La Dragaggi e le

aziende dell'ATI, non avranno più nulla a pretendere in relazione al Decreto Ingiuntivo n. 1782 del 28.07.21;

VISTA la nota prot. n.378985 del 24.09.2021 (All. n. 12), con la quale il Servizio Competente richiedeva un parere legale all'Avvocatura regionale, sull'accordo transattivo indicato;

VISTA la nota di risposta prot. n. 380676. in data 27/09/2021 (All. n. 13), dell'Avvocatura regionale, con la quale la medesima esprimeva parere positivo, nell'escludere, altresì, “*la praticabilità del giudizio di opposizione*”, convenendo invece “*sull'opportunità di ricercare un accordo transattivo con la controparte, entro l'ormai imminente termine di scadenza*” ed autorizzando l'impegno della somma di euro 18.000,00 sul proprio capitolo 321901 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “*Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi*”.

DATO ATTO che il presente provvedimento è conseguente ad una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli Uffici competenti;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio “Opere Marittime” e il Direttore del Dipartimento Trasporti ed infrastrutture, ai sensi rispettivamente degli artt.24 e 23 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di propria competenza, con la sottoscrizione del presente atto, hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

VISTO lo schema di accordo transattivo (All. n.14) predisposto dal Dipartimento Trasporti ed Infrastrutture, con il quale si stabilisce di pagare a La Dragaggi srl in proprio e quale mandataria Capogruppo del RTI costituito con la società Tenaglia s.r.l. e Pavone Costruzioni s.c.a.r.l., **l'importo complessivo di euro 18.000,00**, a fronte del maggiore importo dovuto che, alla data del 31.08.2021, è pari ad **euro 25.979,40**;

VISTA la L.R. n.77 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. **di approvare**, per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la transazione, così come definita nello schema di accordo transattivo (All. n.14) a seguito degli accordi formalizzati con la società La Dragaggi, e a saldo e stralcio delle spese legali e degli interessi riportati nel Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1782 del 28.07.21, allegato al Ricorso iscritto al R.G. n. 5732/2021.
2. **di stabilire** che la Regione Abruzzo si impegna a pagare la somma omnicomprensiva di euro **18.000,00 (diciottomila)** a titolo della suddetta transazione, omnicomprensivo di spese legali ed interessi fino al soddisfo di quanto dovuto a saldo e stralcio di ogni diritto, pretesa ed azione derivante dal Decreto Ingiuntivo riportato al punto 1), in un'unica rata da corrispondere nel più breve tempo possibile;
3. **di dare atto** che per la copertura finanziaria per il pagamento della somma indicata al punto 2) è assicurata sul Capitolo 321901 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “*Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi*” gestito dall'Avvocatura Regionale;

4. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Trasporti ed Infrastrutture a sottoscrivere l'allegato accordo transattivo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/99, nonché il Dirigente del Servizio Opere Marittime a porre in essere tutti gli atti utili, necessari e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, e adempiere a tutti gli oneri e gli obblighi collegati all'atto di transazione sottoscritto.

=====