



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE - DPC

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA - DPC022

Strumento di Attuazione Diretta

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d'Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi

n° progetti: 42

Fondi PAR FSC - Linea di Azione II.1.1.a

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 420.000,00 Risorse co-finanziamento: € 1.154.382,89

Costo totale del SAD: € 1.574.382,89

Giunta Regionale d'Abruzzo

PAR FSC Abruzzo 2007-2013

Linea di azione II.1.1.a

Direzione regionale titolare del SAD: DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE - DPC

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA - DPC022

Responsabile della Linea di Azione: Arch. Silvia Aloisio

DESCRIZIONE ALLEGATI:

ALLEGATO 1 - Programma dei progetti

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

ALLEGATO 3 - Scheda Progetto

ALLEGATO 4 - Piano finanziario

ALLEGATO 5 - Selezioni e controlli

ALLEGATO 1 - Programma dei progetti									
Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d'Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi									
codice identificativo Linea di azione PAR FAS: II.1.1.a					Codice SAD: ABRSE021-05 (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)				
Risorse PAR FSC 2007/2013: € 420.000,00					n° totale dei progetti: 42 Risorse co-finanziamento: € 1.154.382,89 Costo totale del SAD: € 1.574.382,89				
									Stato della progettazione (fase procedurale effettiva disponibile)
n° Intervento/ Progetto	Titolo Progetto	CUP MASTER	Soggetto Attuatore	Oggetto del finanziamento (come da relazione tecnica)	Risorse PAR FAS	Co-finanziamento	Fonte del co-finanziamento (provvedimento di attribuzione delle risorse)	Costo totale del progetto	Indicare se : Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Procedura gara in itinere e/o espletata; Esecuzione lavori, Collaudo, Funzionalità, Progetto realizzato
ABRSE021-05	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello	B44B13000460004	COMUNE DI BALSORANO	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media (I Lotto) e materna (II Lotto).	420.000,00	1.154.382,89	COMUNE DI BALSORANO	1.154.382,89	
TOTALI					420.000,00	1.154.382,89		1.154.382,89	

Si precisa che l'intervento presenta un CUP Master al quale risulta collegato un secondo CUP B47B13000140009

Il Responsabile di Linea
Arch. Silvia Aloisio

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo					
Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d’Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi					
codice identificativo Linea di azione PAR FAS: II.1.1.a Codice SAD: ABRSE021-05 (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)					
n° totale dei progetti: 42					
Risorse PAR FSC 2007/2013: € 420.000,00 Risorse co-finanziamento: € 1.154.382,89 Costo totale del SAD: € 1.574.382,89					

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP Master	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE021-05	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello	B44B13000460004	COMUNE DI BALSORANO	COMUNE DI BALSORANO	€ 1.574.382,89

Si precisa che l'intervento presenta un CUP Master al quale risulta collegato un secondo CUP B47B13000140009

Descrizione: Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media (I Lotto) e materna (II Lotto).					
Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti): Realizzare degli edifici che siano conformi alle attuali normative sismiche in sostituzione degli edifici preesistenti che presentano notevoli problemi di sismicità.					
Cronoprogramma realizzativo					

Progetto n. I lotto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2013												ANNO 2014												ANNO 2015												ANNO 2016												ANNO 2017												ANNO 2018												ANNO 2019												ANNO 2020												ANNO 2021												ANNO 2022												NOTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1

Progetto n. II lotto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA		GG.	ANNO 2013												ANNO 2014												ANNO 2015												ANNO 2016												ANNO 2017												ANNO 2018												ANNO 2019												ANNO 2020												ANNO 2021												ANNO 2022												NOTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	inizio	fine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Il Responsabile di Linea

Arch. Silvia Aloisio

ALLEGATO 3 - Scheda progetto

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d'Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi

codice identificativo Linea di azione PAR FAS: II.1.1.a Codice SAD: ABRSE021-05 (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 42

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 420.000,00 Risorse co-finanziamento: € 1.154.382,89 Costo totale del SAD: € 1.574.382,89

Intesa: ABRUZZO
Strumento: SAD Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi
Responsabile Strumento: Arch. Silvia Aloisio

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: **Versione del:**

C.U.P. MASTER: B44B13000460004
L'intervento presenta un 2° Cup B47B13000140009, collegato al Cup Master

Titolo Progetto: Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preeesistenti edifici della scuola media (I Lotto) e materna (II Lotto)

Settore Progetto: Edilizia scolastica

Tipo Progetto: Realizzazione di opere pubbliche

Localizzazione:

Regione Abruzzo	Provincia L'Aquila	Comune Balsorano
------------------------	---------------------------	-------------------------

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	31,00	13	33	39,00

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto : REGIONE ABRUZZO	Responsabile Arch. Silvia Aloisio	Indirizzo Via San Bernardino - 67100 L'Aquila
Soggetto Programmatore: REGIONE ABRUZZO	Responsabile Arch. Silvia Aloisio	Indirizzo Via San Bernardino - 67100 L'Aquila
Soggetto Attuatore: Comune di Balsorano	Responsabile Arch. J. Luigi E. Tuzi	Indirizzo Piazza Baldassarre, 13 - Balsorano
Soggetto Realizzatore: Comune di Balsorano	Responsabile Arch. J. Luigi E. Tuzi	Indirizzo Piazza Baldassarre, 13 - Balsorano

Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale: I LOTTO

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità				14/07/2013	24/07/2013	Comune di Balsorano	
Progettazione Preliminare						Comune di Balsorano	
Progettazione Definitiva				13/12/2013	01/03/2014	Comune di Balsorano	
Progettazione Esecutiva				02/03/2014	17/04/2014	Comune di Balsorano	
Procedure di gara				17/05/2014	17/07/2014	Comune di Balsorano	
Esecuzione Lavori				26/07/2014	11/09/2015	Comune di Balsorano	
Collaudo				26/09/2017	29/02/2020	Comune di Balsorano	
Funzionalità				01/03/2020	01/03/2020	Comune di Balsorano	
Altre Attività							

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
PROCEDURA NEGOZIATA	AFFIDAMENTO LAVORI	17/07/2014	17/07/2014	COMUNE DI BALSORANO	

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.574.382,89

I LOTTO

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	cofinanziamento comune	bilancio comunale / Del. G.C. n. 83 del 24/07/2013	1.061.503,67
2014	Stato - Fondo aree sottoutilizzate (FAS/SFC)		<u>0,00</u>
			1.061.503,67

Totale Valore (Euro):

Fonte Importo Valore

Fonte Importo Valore

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale: II LOTTO

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità				14/07/2013	24/07/2013	Comune di Balsorano	
Progettazione Preliminare						Comune di Balsorano	

Progettazione Esecutiva	18/09/2014	09/05/2015	Comune di Balsorano
Procedure di gara	10/05/2015	13/06/2015	Comune di Balsorano
Esecuzione Lavori	16/06/2015	19/09/2015	Comune di Balsorano
Collaudo	29/09/2015	21/03/2017	Comune di Balsorano
Funzionalità	05/06/2017	10/11/2017	Comune di Balsorano
	01/03/2020	01/03/2020	Comune di Balsorano

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
PROCEDURA NEGOZIATA	AFFIDAMENTO LAVORI	19/09/2015	19/09/2015	COMUNE DI BALSORANO	

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.574.382,89

II LOTTO:

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	cofinanziamento comune	bilancio comunale / Del. G.C. n. 40 del 13/01/2015	92.879,22
2014	Stato - Fondo aree sottoutilizzate (FAS/SFC)	Delibera CIPE n. 79/2011- PARFAS 2007/2013	<u>420.000,00</u>
			512.879,22

Totale Valore (Euro):

Fonte Importo Valore

Fonte Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.
Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea


Silvia Albisio

ALLEGATO 4 - Piano finanziario per annualità

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d'Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli scolastici

Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: II.1.1.a Codice SAD: ABRSE021-05 (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 42

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 420.000,00 Risorse co-finanziamento: € 1.154.382,89 Costo totale del SAD: € 1.574.382,89

n° intervento /progetto	Titolo Progetto	Fabbisogno finanziario annuale PAR FSC ABRUZZO						TOTALE	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	a valere su PAR FSC	Costo Totale Progetto
ABRSE021-05	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello	420.000,00	0,00	0,00				420.000,00	1.574.382,89
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.574.382,89

Il Responsabile di Linea

Arch. Silvia Aloisio

ALLEGATO 5 - Selezioni e controlli							
Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d’Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: II.1.1.a Codice SAD: ABRSE021-05 (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio) n° totale dei progetti: 42							
Risorse PAR FSC 2007/2013: € 420.000,00 Risorse co-finanziamento: € 1.154.382,89 Costo totale del SAD: € 1.574.382,89							

n° Int./ Prog.	Titolo Progetto	CUP Master	Oggetto del finanziamento (come da relazione tecnica)	Costo totale del progetto	Indicazione dei criteri di selezione		
					delle operazioni	dei soggetti beneficiari	controllo di 1° livello
ABRSE021-05	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello	B44B13000460004	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media (I Lotto) e materna (II Lotto).	1.574.382,89	Bando Pubblico approvato con D.G.R. n. 632/2012 e s.m.i.	Allegato alla DGR 733/2015 - DGR 438/2014 - Determine Direttoriali (DC31 n.199/2014-286/2014-6/2015)	Servizio Beni e Attività Culturali - L'Aquila - DPH003
			Totale	€ 1.574.382,89			

Si precisa che l'intervento presenta un CUP Master al quale risulta collegato un secondo CUP B47B13000140009

Il Responsabile di Linea



Aldisio, Silvia