



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

PAR FSC Abruzzo 2007/2013. LINEA DI AZIONE II.1.1.a Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi. **Approvazione modifica al SAD** (Strumento di Attuazione Diretta). Intervento assegnato al Comune di Balsorano “Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media e materna” - Codice SGP ABRSE021-05.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione CIPE del 21.12.2007 N. 166 e s.m.i., recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”, che stabilisce i criteri e ripartisce le somme per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VISTE le deliberazioni CIPE:

- n. 79 del 30 settembre 2011, di presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR);
- n. 41/2012, Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013;
- n. 14 dell'8 marzo 2013 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”;
- n. 21 del 30 giugno 2014 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera Cipe n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”;

RICHIAMATE le Deliberazioni di G.R.:

- n. 458/2011 “Programma Attuativo Regionale delle risorse PAR FSC: presa d'atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario dei riferimenti”
- n. 638/2015 che ha approvato la rimodulazione del programma ai sensi della delibera Cipe 21/2014;
- n. 898/2015 che ha approvato la rimodulazione Programma Attuativo Regionale PAR delle risorse FSC per il periodo di programmazione 2007/2013, recepito dal Cipe con deliberazione n 103/2015;
- n. 710 del 29.10.2012 con la quale sono state approvate le “Linee guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007/2013”;
- n. 311 del 17.05.2016 con la quale è stato aggiornato il “Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione ed Attuazione”;
- n. 483, del 15.09.2017, recante “PAR FSC Abruzzo 2007-2013: Manuale delle procedure dell'Organismo Responsabile della Programmazione ed Attuazione del PAR FSC 2007-2013. Indirizzi per la determinazione delle rettifiche da applicare alle spese finanziate con il Programma Attuativo Regionale”, con la quale è stato modificato il Manuale dell'organismo di Programmazione e le linee guida sull'ammissibilità delle spese di cui alle D.G.R. n. 710/2012 e n.311/2016;

VISTE le Deliberazioni di G.R. n. 733 del 09.09.2015 e n. 1075 del 23.12.2015 con cui è stato approvato il SAD per l'utilizzo delle risorse PAR FSC assegnate alla *Linea di azione II.1.1.a – Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi*, costituito da n. 42 (quarantadue) interventi assegnati in concessione agli enti locali (Comuni e Province);

CONSIDERATO che nel richiamato SAD risulta inserito l'intervento denominato “Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media e materna” Codice SGP ABRSE021-05, assegnato al comune di Balsorano (AQ) per complessivi € 1.195.473,96, di cui € 775.473,96 quale quota comunale ed € 420.000,00 quota FSC, codice CUP B44B13000460004;

CONSIDERATO che:

- il comune di Balsorano a fronte dell'originario intervento ha proceduto ad incrementare con ulteriore risorse il progetto di accorpamento finalizzato alla realizzazione della scuola media e della scuola materna, articolandolo secondo due progetti e attivando distinte procedure di gara per un importo complessivo di € 1.574.382,89 di cui € 1.154.382,89 quale quota comunale e confermando la quota FSC pari a € 420.000,00 ;
- al CUP inizialmente inserito e definito per l'intervento (cup Master - CUP B44B13000460004) , il comune ha agganciato un secondo CUP – B47B13000140009 per l'incremento sopra riportato e per il completamento dell'intervento approvato;

DATO ATTO che, ad esito delle attività di controllo di I livello e delle attività interlocutorie intercorse con l'Organismo di Programmazione del Par Fsc Abruzzo 2007 – 2013, su richiesta del Servizio Edilizia Sociale l'Ente interessato ha trasmesso le informazioni di dettaglio sopra riportate, correttamente rimesse con nota 1152 del 17.02.2021, necessarie per l'adeguamento dei dati di progetto da inserire nel SAD in approvazione, come stabilito nel punto 3.9 dell'art. 2 della citata Delibera CIPE 79/2012;

RITENUTO opportuno ammettere la variazione operata dal Comune di Balsorano in quanto l'intervento conserva il requisito "*progetto di accorpamento*" inizialmente dichiarato, che aveva a suo tempo determinato il posizionamento in graduatoria della relativa istanza di finanziamento;

RITENUTO di approvare, la modifica al SAD relativo alla Linea di Azione II.1.1.a "*Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi*" limitatamente alla documentazione di seguito indicata e per il solo incremento della quota di cofinanziamento, come riportata nell'**Allegato A**, predisposta in conformità agli schemi approvati con la Deliberazione 22/2014 e con le informazioni richieste nel paragrafo 2.3.2.2 del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione:

- Modello Testata del SAD;
- Allegato 1 – Programma dei progetti;
- Allegato 2 – Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo;
- Allegato 3 – Scheda progetto;
- Allegato 4 – Piano Finanziario;
- Allegato 5 – Selezioni e Controlli;

CONSIDERATO che, con l'approvazione del presente SAD:

- verranno attivate le procedure per la modifica dei dati di progetto nel sistema di monitoraggio SGP (Sistema Gestione Progetti) e che le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui alle schede denominate allegati n. 2 e 3 dell'**Allegato A**, sono assunte come riferimento primario per l'applicazione di eventuali misure sanzionatorie previste;
- potranno essere disposti i pagamenti delle opere eseguite e di quanto resosi necessario per dare l'opera compiuta;

PRESO atto del parere positivo rilasciato dal Servizio Programmazione Nazionale, giusta nota prot. n. 464581/21 del 4.11.2021, **ALLEGATO B**, inerente l'esito dell'istruttoria sulla proposta del presente SAD;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento, nonché della relativa coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento, attestate dal Responsabile del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica e dal Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente, ognuno per le rispettive competenze, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;

DATO ATTO della puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- 1) **di approvare la modifica al SAD** relativo alla Linea di Azione II.1.1.a "*Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi,*" limitatamente all'intervento "*Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media e materna*" Codice SGP ABRSE021-05, per un importo complessivo di € 1.574.382,89 di cui € 1.154.382,89 quale quota comunale ed 420.000,00 quale quota FSC;
- 2) **di approvare** la documentazione di seguito indicata, per il solo incremento della quota di cofinanziamento, come riportata nell'**Allegato A**, predisposta in conformità agli schemi approvati con la Deliberazione 22/2014 e con le informazioni richieste nel paragrafo 2.3.2.2 del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione:
 - Modello Testata del SAD;
 - Allegato 1 – Programma dei progetti;

- Allegato 2 – Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo;
 - Allegato 3 – Scheda progetto;
 - Allegato 4 – Piano Finanziario;
 - Allegato 5 – Selezioni e Controlli;
- 3) **di prendere atto** del parere positivo, **ALLEGATO B**, rilasciato dal Servizio Programmazione Nazionale giusta nota prot. n. 464581/21 del 4.11.2021, inerente l'esito dell'istruttoria sulla proposta di SAD, anch'esso parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
 - 4) **di dare atto** che con l'approvazione del presente SAD verranno attivate le procedure per la modifica dei dati di progetto nel sistema di monitoraggio SGP (Sistema Gestione Progetti) e che le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui alle schede denominate allegati n. 2 e 3 dell'Allegato A, sono assunte come riferimento primario per l'applicazione di eventuali misure sanzionatorie previste;
 - 5) **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 - 6) **di trasmettere** la presente deliberazione al Servizio Programmazione Nazionale per gli eventuali adempimenti consequenziali;
 - 7) **di dare atto** che il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica procederà all'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento.

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE


SERVIZIO: EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

UFFICIO: EDILIZIA SCOLASTICA E DI CULTO

L'Estensore
Arch. Silvia Aloisio


(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Silvia Aloisio


(firma)

Per il Dirigente del Servizio
il Direttore Arch. Pierpaolo Pescara

(firma)

Il Direttore Regionale
Arch. Pierpaolo Pescara

(firma)

Il Componente la Giunta
Assessore Pietro Quaresimale

(firma)

Giunta
regionale d'Abruzzo

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)