



5° Settore

Protocollo n.

Chieti, **30 MAG. 2022**

Trasmissione tramite email/pec

REGIONE ABRUZZO

DPE018 – SERVIZIO INFRASTRUTTURE

paolo.dincecco@regione.abruzzo.it

dpe018@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Masterplan per l'Abruzzo – Patto per il sud, progetto PSRA/20 Funicolare di collegamento tra il Campus Universitario di Chieti/Ospedale clinicizzato e il centro storico della città. Rimodulazione dell'iniziativa.

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette la delibera di Giunta Comunale n. 289 del 27.05.2022 avente ad oggetto "Masterplan per l'Abruzzo – Patto per il sud, progetto PSRA/20 Funicolare di collegamento tra il Campus Universitario di Chieti/Ospedale clinicizzato e il centro storico della città - Rimodulazione dell'iniziativa", volta alla realizzazione di un nuovo intervento denominato "realizzazione di parcheggi multipiano in Piazza Paolo IV Carafa e in via Ciampoli a Chieti" dell'importo complessivo di € 12.300.000,00.

Si dichiara inoltre l'impegno a rispettare l'OGV per la progettazione del nuovo intervento entro il 31.12.2022 e a coprire con propri fondi la spesa per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con studio e redazione di elaborati per la variante urbanistica di cui al collegamento tra il Campus Universitario di Chieti/Ospedale clinicizzato e il centro storico della città.

Distinti saluti.



Il Dirigente ad interim del 5° Settore
Avv. Celestina LABBADIA



COMUNE DI CHIETI

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 289

Data 27 maggio 2022

OGGETTO: MASTERPLAN ABRUZZO Patto per il Sud. Progetto PSRA/20
“Funicolare di collegamento tra il Campus Universitario di Chieti/Ospedale
Clinicizzato ed il centro storico della città”. Rimodulazione dell’iniziativa.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore **12:50** presso la
Sede Comunale in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia), convocata a norma di legge,
si è riunita la:

GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

FERRARA
DE CESARE
DELLA PENNA
GIAMMARINO
MARETTI
PANTALONE
RAIMONDI
RISPOLI
STELLA
ZAPPALORTO

dott. Pietro Diego
dott. Paolo
dr.ssa Tiziana
dr.ssa Anna Teresa
dr.ssa Mara
dott. Manuel Carlo
avv. Enrico
dott. Stefano
sig. Fabio
sig.ra Chiara

*Sono assenti il Vice-Sindaco **Dr. Paolo DE CESARE** e gli Assessori **Dr.ssa Tiziana DELLA PENNA**, **Dr.ssa Mara MARETTI** e **Sig. Fabio STELLA**.*

*Presiede il Sindaco **Dr. Pietro Diego FERRARA**.*

*Partecipa il Segretario Generale **Avv. Celestina LABBADIA**.*

Oggetto: MASTERPLAN ABRUZZO Patto per il Sud. Progetto PSRA/20 "Funicolare di collegamento tra il campus Universitario di Chieti/Ospedale Clinicizzato ed il centro storico della città". Rimodulazione dell'iniziativa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ In data 14 settembre 2017 tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Chieti è stata sottoscritta Convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo (delibera CIPE n.26/2016 FSC 201-2016) in relazione all'intervento denominato Funicolare di collegamento tra il campus Universitario di Chieti/Ospedale Clinicizzato ed il centro storico della città dell'importo complessivo di € 13.000.000,00;
- ✓ che con successivo Accordo Istituzionale tra il Comune di Chieti e la Regione Abruzzo, resosi necessario al predetto ente regionale per l'adozione di misure straordinarie ed urgenti per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sottoscritto digitalmente rispettivamente il 9 settembre e 24 settembre 2020, si è convenuta la revoca della convenzione in essere, la stipula una prima convenzione "convenzione progettuale" pari al 7% del finanziamento già assentito e la stipula di una convenzione "convenzione di realizzazione" del valore equivalente alla restante quota, da predisporre e sottoscrivere a seguito dell'adozione dell'atto amministrativo di chiusura della "convenzione progettuale", data la disponibilità di risorse finanziarie derivanti *dalla rendicontazione sui POR FESR e FSC delle spese emergenziali anticipate dallo Stato e da quelle aggiuntive che saranno attribuite alla Regione Abruzzo nella nuova programmazione sul Fondo FSC 2021-27;*
- ✓ che conseguentemente è stata sottoscritta nuova "Convenzione progettuale" come in ultimo modificata, avente ad oggetto la realizzazione della progettazione, fino al livello esecutivo, di un impianto funiviario in ambito urbano per il collegamento del polo "Campus Universitario/Ospedaliere Clinicizzato" con il centro storico della città, a valere sulle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con delibera Cipe n.26/2016;

TENUTO CONTO:

- ✓ che ai fini della redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico con studio e redazione di elaborati per la variante urbanistica a seguito di procedura aperta per l'individuazione di professionisti qualificati, con determinazione n.350/2020 è stato affidato l'incarico professionale in favore del R.T.P. Studio Tecnico Montecno – Società Giamberardino Srl;
- ✓ che in data 7.12.2020 il predetto R.T.P. ha rimesso il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento in oggetto;
- ✓ che al fine di acquisire i necessari pareri per la sua approvazione, sono state tenute diverse sedute di conferenza servizi, conclusasi negativamente come da provvedimento conclusivo del Dirigente del V Settore II.pp., del 24.2.2022 prot.11578;

CONSIDERATO quanto sopra, effettuate le dovute valutazioni, è volontà di questa Amministrazione chiedere alla Regione Abruzzo una rimodulazione del programma di

intervento volta a migliorare le condizioni di accessibilità e mobilità nella Città, con interventi di realizzazione di parcheggi sia nella parte alta che nella parte bassa della città, accompagnati dalla riqualificazione di spazi polifunzionali che possano portare nuovo impulso economico alle attività commerciali, ma anche soddisfare le esigenze di una vasta parte della cittadinanza con la sistemazione di una nuova piazza-parco, per il gioco, intrattenimento e tempo libero;

289
CONSIDERATO che l'esigenza della rimodulazione dell'intervento oggetto del presente provvedimento e' correlata a approfondimenti tecnici/economici emersi in sede di esame dell'intervento inizialmente proposto, svolto in relazione alle specifiche progettuali, al suo inquadramento territoriale e alla necessità di renderlo conforme con gli strumenti di pianificazione vigenti e sovraordinati, alle specifiche questioni legate all'acquisizione dei pareri degli enti sovraordinati; ai suoi costi di gestione e di manutenzione, nonché alle priorità e alla coerenza con gli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

VALUTATA positivamente pertanto la rimodulazione dell'iniziativa prevedendo, in luogo della realizzazione della Funicolare di collegamento tra il campus Universitario di Chieti/Ospedale Clinicizzato ed il centro storico della città, la:

- ✓ Realizzazione di un parcheggio multipiano e riqualificazione della Piazza Paolo IV Carafa in Chieti Scalo;
- ✓ Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via Ciampoli;

VISTA la nota prot.n.33179 del 26.5.2022 del III Settore Assetto del Territorio, con la quale è stata comunicata la conformità al PRG dei predetti interventi, rinviando un parere urbanistico completo solo in fase di presentazione del progetto/studio di fattibilità delle opere;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto poter condividere la rimodulazione dell'iniziativa a valere sui fondi del Masterplan per l'Abruzzo;

Considerato che trattasi di atto di indirizzo e che pertanto non richiede l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L.;

VISTI

- il D. Lgs 267/00;
- il D.Lgs.50/16 e s.m.i.;
- la Convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo (delibera CIPE n.26/2016 FSC 201-2016) del 14.9.2017;
- la successiva convenzione di progettazione

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere il necessario indirizzo volto, alla rimodulazione dell'iniziativa - Masterplan per l'Abruzzo – e quindi, alla conseguente modifica della convenzione progettuale, che

prevede, in luogo della realizzazione della Funicolare di collegamento tra il campus Universitario di Chieti/Ospedale Clinicizzato ed il centro storico della città quanto segue:

- Realizzazione di un parcheggio multipiano e riqualificazione della Piazza Paolo IV Carafa in Chieti Scalo;
- Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via Ciampoli;

289

3. di dare mandato al Dirigente del V Settore LL.PP. al fine di procedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, quali la modifica della convenzione progettuale sopra richiamata;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.167/00, al fine di consentirne l'immediata esecuzione e definizione dei rapporti con la Regione Abruzzo;

**Letto, approvato e sottoscritto.
(seguono le firme all'originale).**

La presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio online per gg. 15 consecutivi: dal 30 maggio 2022 al 13 giugno 2022.

La presente copia è conforme all'originale.
Chieti, 30 maggio 2022



Il Segretario Generale
Avv. Celestina LABBADIA