

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
DPC**

**SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA
DPC 19**

**C.R.T.A.
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

VERBALE SEDUTA DEL 11/08/2015

In data 11/08/2015 il C.R.T.A. - Sezione LL.PP. si è riunito presso la sede del Dipartimento OO.PP. in Via Salaria Antica Est, n. 27/F, L'Aquila. Seduta di insediamento dei nuovi componenti del Comitato per la X Legislatura Regionale, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 10/06/2015.

Presenti: Ing. Vicaretti
Arch. Vallese
Geom. Di Emidio
Agr. Marini
Geol. Tullo
Avv. Mastrangelo
Arch. Chiavaroli
Ing. Di Stefano
Arch. Fabbicocchi
Ing. Misantoni

Presiede: Dott. Ing. Vittorio Di Biase – Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara.

Totale: n. 11

La seduta si apre alle ore 11:00 con il saluto da parte del Direttore del Dipartimento: Ing. Emidio Rocco Primavera, il quale, estendendo gli auguri del Componente la Giunta Regionale, presenta agli intervenuti la struttura del C.R.T.A. incardinata nel Servizio Genio Civile Pescara. Prende quindi la parola il Dirigente dello stesso Servizio: Ing. Vittorio Di Biase, il quale illustra nel dettaglio i principi e le prerogative del Comitato dettate dalla L.R. 02/12/2011 n. 40. Dopo la presentazione di tutti i partecipanti alla riunione, la Segreteria del C.R.T.A. con l'Ing. Francesco Melone tramite supporto informatico, procede a specificare i singoli passaggi operativi che prevedono la strutturazione del Comitato in Sottosezioni, i criteri, l'organizzazione e le funzioni indicati dalla L.R. 40/2011 e dalla normativa nazionale in materia. Viene quindi illustrato il funzionamento del Portale CE.RE.MO.CO., dove si garantisce un accesso riservato ai componenti del C.R.T.A. per la consultazione ed acquisizione dei progetti presentati e della documentazione riferita al Prezzario Regionale.

A seguito di dibattito sui principi generali si passa all'esame degli argomenti posti all'OdG dell'odierna seduta.

NUMERO PARERE 8 - 2015:

ASL Lanciano, Vasto, Chieti - UOC Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni – Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata in località Colle dell'Ara di Chieti – Richiesta Parere Art. 3 - co. 1 - lett. d) - L.R. 02/12/2011 n° 40.

ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la documentazione trasmessa dalla ASL di Lanciano, Vasto, Chieti con nota n. 34820 del 15/07/2015, acquisita dal Dipartimento OO.PP. al prot. n. RA/190329 del 20/07/2015.

Partecipa alla seduta il RdP della stessa ASL: Ing. Filippo Mancini, il quale illustra alla Sottosezione gli atti presentati per la richiesta di parere. Vengono evidenziate in particolare la Relazione dello stesso RdP ed il Parere espresso in merito dell'Avvocato incaricato dalla ASL su richiesta dell'Ing. Mancini. Viene fatto specifico riferimento al Collaudo delle opere. Manca tuttavia la relazione acclarante i rapporti tra Concedente e Concessionario del finanziamento. Il RdP fornisce informazioni sull'attività della Commissione di Collaudo. Le riserve sono state formulate al 5° SAL per i lavori impiantistici. L'importo complessivo delle riserve ammonta ad € 4.529.290,10, di cui € 2.992.398,03 per lavori impiantistici ed € 1.536.892,07 per lavori edili. La Sottosezione specifica che per le riserve vale anche il caso di mancata produttività. Il riferimento alle proroghe sui tempi di ultimazione lavori il RdP afferma che sono state concesse poiché non si aveva certezza riguardo l'approvazione della PdV relativa ai lavori impiantistici. Segue dibattito tra i componenti.

La Sottosezione richiede un supplemento di istruttoria per l'esame dettagliato dei documenti da acquisire, anche in formato elettronico per la consultazione di ogni singolo componente, tramite il Portale CE.RE.MO.CO.

NUMERO PARERE 9 - 2015:

ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila - UOC Lavori Pubblici e Investimenti – Lavori ex Art. 71 L. 23/12/1988 n. 448 - Contratto del 30/10/2007 - rep. 688 del 08/11/2007 - Piano straordinario di interventi per la riqualificazione assistenza sanitaria Città di L'Aquila – Richiesta Parere Art. 3 - co. 1 - lett. d) - L.R. 02/12/2011 n° 40.

ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la documentazione trasmessa dalla ASL di Avezzano, Sulmona, L'Aquila con nota n. 82631 del 21/07/2015, acquisita dal Dipartimento OO.PP. al prot. n. RA/194628 del 24/07/2015.

In riferimento alla richiesta pervenuta, per il rilascio del parere di competenza, sia convocato il Responsabile del Procedimento per la prossima seduta appositamente fissata il 31 c.m. al fine di illustrare l'intera procedura in argomento.

Venga predisposta dalla Segreteria nota di convocazione del RdP, con la richiesta di acquisire copia informatica della documentazione presentata per la consultazione di ogni singolo componente tramite il Portale CE.RE.MO.CO.

NUMERO PARERE 6 - 2015:

Ruzzo Reti spa - Programma Fondo Sviluppo e Coesione (ex FAS 2007/2013) DGR Abruzzo n. 878/2012. Progetto Definitivo-Esecutivo: Realizzazione di collettore fognante per convogliamento delle acque nere da Civitella all'impianto di depurazione di S. Egidio alla Vibrata (TE) - CUP I73J12000170007.

ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la documentazione trasmessa dalla Ruzzo Reti spa con nota n. 19479 del 05/08/2015, acquisita dal Dipartimento OO.PP. al prot. n. RA/206314 del 06/08/2015.

Si evidenzia che la suddetta nota è stata inviata in riscontro alle richieste formulate dalla Sottosezione nell'adunanza del 26/05/2015 (C.R.T.A. IX Legislatura Regionale), riferite con nota RA/146747 del 03/06/2015. Viene inoltre esaminata la documentazione originariamente trasmessa dalla Ruzzo Reti spa con nota n. 12259 del 20/05/2015. Segue dibattito tra i componenti.

RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Ruzzo Reti spa con la citata nota n. 12259 del 20/05/2015;
- a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nell'adunanza del 26/05/2015, ha richiesto delle modifiche ed integrazioni, riferite con nota RA/146747 del 03/06/2015;
- la stessa Ruzzo Reti spa, con la citata nota n. 19479 del 05/08/2015 ha inviato le integrazioni richieste, unitamente al Quadro Economico rimodulato;
- il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 15/04/2013;

- il verbale di Validazione non può prescindere dall'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera. A titolo di esempio si evidenziano: verifica PAI, verifica vincolo idrogeologico, Art. 19 D.P.R. 08/06/2001 n. 327, adempimenti D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, verifica sottoservizi ed opere d'arte esistenti, deposito strutture in C.A. La Validazione deve inoltre tener conto di tutte le integrazioni e gli aggiornamenti al progetto;
 - in riferimento all'elaborato "Relazione Specialistica Sostitutiva" si rileva la necessità di procedere agli accertamenti sul territorio interessato dall'intervento tramite la redazione delle Relazioni previste dagli Artt. 26 e 35 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
 - le tavole dei particolari costruttivi relativi alle opere d'arte previste in progetto risultano carenti delle necessarie informazioni di dettaglio sia in termini di dimensionamento che di calcolo;
 - il Computo Metrico della Sicurezza deve essere ricondotto a quanto prescritto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 - allegato XV - escludendo i costi dei DPI non previsti dal PSC per lavorazioni interferenti;
 - in riferimento al Quadro Economico dell'intervento l'importo B7 deve rispettare quanto stabilito dall'Art. 93 - commi 7-bis e 7-ter - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
 - il progetto integrato ed aggiornato deve essere nuovamente approvato dalla Stazione Appaltante;
 - restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.
- la Sottosezione esprime parere favorevole con prescrizioni.

IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/06 n. 163* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

VISTE le note n. 12259 del 20/05/2015 e n. 19479 del 05/08/2015 con le quali la Ruzzo Reti spa ha trasmesso per esame e parere, rispettivamente, il progetto esecutivo dei lavori in argomento e le integrazioni allo stesso progetto;

VISTO l'Atto di Validazione del progetto esecutivo, redatto in data 15/04/2013 e sottoscritto dal Progettista e dal Responsabile del Procedimento;

VISTO l'estratto di Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della Ruzzo Reti spa in data 16/04/2013;

VISTA la relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo stesso;

UDITI i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo di che trattasi prevede, in sintesi, la realizzazione di un collettore fognante per il convogliamento delle acque nere da Località Civitella all'impianto di depurazione di Sant'Egidio alla Vibrata (TE).

L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 2.330.000,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
	Importi parziali	Importi totali
A) - LAVORI		
IMPORTO TOTALE LAVORI	1.806.805,34	
- Di cui:		
Lavori a misura	1.756.805,34	
Compenso a corpo per oneri sicurezza	50.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI		1.806.805,34
B) - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1 Espropriazioni e servitù	12.000,00	
B.2 Imprevisti	5.000,00	
B.3 Autorizzazioni per attraversamento strade Comunale e Provinciale	1.000,00	
B.4 Allacciamenti pubblici servizi	3.000,00	
B.5 Fondo di cui all'art. 12 del DPR n° 207/2010	54.204,16	
B.6 Rimborso forfettario oneri di concessione 12% dei lavori (L.R.A. N° 3/1993) - (al netto delle spese per incentivi progettazione)	180.680,53	
B.7 Incentivi progettazione artt. 92-93 commi 7 bis - 7 ter - 7 quater D.lgs n°163/2006	36.136,11	
B.8 Spese per collaudo Tecnico-amministrativo	6.000,00	
B.9 I.V.A. 10% su A - B.2 - B.5	186.600,95	
B.10 I.V.A. 21% su B.4 - B.6	38.572,91	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		523.194,66
IMPORTO GENERALE PROGETTO		2.330.000,00

CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Ruzza Reti spa con la citata nota n. 12259 del 20/05/2015;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nell'adunanza del 26/05/2015, ha richiesto delle modifiche ed integrazioni, riferite con nota RA/146747 del 03/06/2015;
- che la stessa Ruzza Reti spa, con la citata nota n. 19479 del 05/08/2015 ha inviato le integrazioni richieste, unitamente al Quadro Economico rimodulato;
- che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 15/04/2013;
- che la Sottosezione, nella seduta odierna, esaminate le integrazioni, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
- che il verbale di Validazione non può prescindere dall'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera. A titolo di esempio si evidenziano: verifica PAI, verifica vincolo idrogeologico, Art. 19 D.P.R. 08/06/2001 n. 327, adempimenti D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, verifica sottoservizi ed opere d'arte esistenti, deposito strutture in C.A. La Validazione deve inoltre tener conto di tutte le integrazioni e gli aggiornamenti al progetto;
- che in riferimento all'elaborato "Relazione Specialistica Sostitutiva" si rileva la necessità di procedere agli accertamenti sul territorio interessato dall'intervento tramite la redazione delle Relazioni previste dagli Artt. 26 e 35 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- che le tavole dei particolari costruttivi relativi alle opere d'arte previste in progetto risultano carenti delle necessarie informazioni di dettaglio sia in termini di dimensionamento che di calcolo;
- che il Computo Metrico della Sicurezza deve essere ricondotto a quanto prescritto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 - allegato XV - escludendo i costi dei DPI non previsti dal PSC per lavorazioni interferenti;

- che in riferimento al Quadro Economico dell'intervento l'importo B7 deve rispettare quanto stabilito dall'Art. 93 - commi 7-bis e 7-ter - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- che il progetto integrato ed aggiornato deve essere nuovamente approvato dalla Stazione Appaltante;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** all'approvazione del progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 2.330.000,00, a condizioni che prima dell'appalto:

- Il verbale di Validazione tenga conto dell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera. A titolo di esempio si evidenziano: verifica PAI, verifica vincolo idrogeologico, Art. 19 D.P.R. 08/06/2001 n. 327, adempimenti D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, verifica sottoservizi ed opere d'arte esistenti, deposito strutture in C.A. La Validazione tenga conto di tutte le integrazioni e gli aggiornamenti al progetto;
- In riferimento all'elaborato "Relazione Specialistica Sostitutiva" si proceda agli accertamenti sul territorio interessato dall'intervento tramite la redazione delle Relazioni previste dagli Artt. 26 e 35 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- Le tavole dei particolari costruttivi relativi alle opere d'arte previste in progetto siano adeguate con le necessarie informazioni di dettaglio sia in termini di dimensionamento che di calcolo;
- Il Computo Metrico della Sicurezza sia ricondotto a quanto prescritto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 - allegato XV - escludendo i costi dei DPI non previsti dal PSC per lavorazioni interferenti;
- In riferimento al Quadro Economico dell'intervento l'importo B7 rispetti quanto stabilito dall'Art. 93 - commi 7-bis e 7-ter - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- Il progetto integrato ed aggiornato sia nuovamente approvato dalla Stazione Appaltante;
- Siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- La Stazione Appaltante provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 3.613,61 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori (€ 1.806.805,34 (lavori + sicurezza) x 0,002) sulle previsioni del quadro economico, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

La seduta si chiude alle ore 13:30.

Il funzionario verbalizzante
Dott. Walter Bussolotti



