



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA - DPE015
UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. - DPE015003**

**C.R.T.A.
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
- L.R. 02/12/2011, n° 40 -**

ADUNANZA DEL 08/02/2022

PARERE N° 2

ARGOMENTO

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise (IZSAM) “G. Caporale”, Teramo. Masterplan Regione Abruzzo. Intervento PSR48AA. Nuova sede dell'IZSAM, realizzazione laboratorio camera stagna, I lotto funzionale. Riproposizione Progetto Esecutivo aggiornato.

RELATORI

Dott. Ing. Totaro
Dott. Arch. Borrone
Dott. Geol. Tullo
Dott. Avv. Mastrangelo
Dott. Ing. Berardicurti

IL COMITATO

**Riunito in modalità video-conferenza tramite sistema Skype all'indirizzo:
<https://join.skype.com/LBfINISBgQR>**

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 – *Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 – *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.*;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nelle parti attualmente in vigore*;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.*;

VISTO il D.P.R. 13/02/2017 n. 31 – *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata e s.m.i.*;

VISTO il D.M. 17/01/2018 Ministero Infrastrutture e Trasporti – *Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» NTC 2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42) per quanto di competenza, con relativa Circolare C.S.LL.PP. n. 7/2019*;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;*

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;*

VISTA la L.R. 12/04/1983 n. 18 – *Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo e s.m.i.;*

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003;*

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici;*

VISTA la L.R. 08/10/2015 n. 28 – *Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo;*

VISTA la L.R. 04/07/2019 n. 15 – *Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso;*

VISTA la D.G.R. 19/04/2016 n. 229 – *Masterplan Abruzzo - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;*

VISTA la D.G.R. 05/11/2016 n. 693 – *Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante Masterplan ABRUZZO - Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del Patto per l'Abruzzo ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa;*

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 inerenti la *Dichiarazione e Proroghe dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 45 del 23/02/2020). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 05/03/2020 n. 13 (G.U. 09/03/2020 n. 61);*

VISTI i Protocolli condivisi del Ministro Infrastrutture e Trasporti di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020;

VISTA la L.R. 06/04/2020 n. 9 – *Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 44 del 07/04/2020 ed entrata in vigore il 08/04/2020);*

VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n. 108 del 27/04/2020), con particolare riferimento all'Allegato n. 7;*

VISTA la D.G.R. 07/05/2020 n. 248 – *Nuovo Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo". Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9;*

VISTO il D.L. 19/05/2020 n. 34 – *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie*

Generale 19/05/2020 n. 128 - Suppl. Ordinario n. 21). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020 n. 180);

VISTO il D.L. 16/07/2020 n. 76 – *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (GU Serie Generale n. 178 del 16/07/2020, Suppl. Ordinario n. 24). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020 n. 228);

VISTO il D.L. 07/10/2020 n. 125 – *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*. (GU Serie Generale n. 248 del 07/10/2020). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 27/11/2020 n. 159 (G.U. 03/12/2020 n. 300);

VISTO il D.L. 14/01/2021 n. 2 – *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021* (GU Serie Generale n. 10 del 14/01/2021). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 12/03/2021 n. 29 (G.U. 12/03/2021 n. 61);

VISTO il D.L. 22/04/2021 n. 52 – *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19* (GU Serie Generale n. 96 del 22/04/2021). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 17/06/2021 n. 87 (G.U. 21/06/2021 n. 146);

VISTO il D.M. 25/06/2021 n. 143, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – *Verifica congruità incidenza della manodopera interventi nel settore edile, lavori pubblici e privati*;

VISTO il D.L. 23/07/2021 n. 105 – *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche* (G.U. Serie Generale 23/07/2021 n. 175). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 16/09/2021 n. 126 (G.U. 18/09/2021 n. 224);

VISTA la L. 23/07/2021 n. 106 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali* (G.U. Serie Generale 24/07/2021 n. 176 - Suppl. Ordinario n. 25);

VISTO il D.M. 02/08/2021 n. 312, a cura del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – *Modifiche al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 01/12/2017 n. 560, inerente l'obbligo di adozione del B.I.M. per le opere pubbliche* (Art. 23, co. 13, D.Lgs. 50/2016);

VISTA la D.G.R. 03/02/2021 n. 40 – *Nuovo Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" Aggiornamento 2021* (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 39 del 03/03/2021);

VISTO l'Atto di Convenzione stipulato in data 11/01/2018 tra il Concedente: Regione Abruzzo ed il Concessionario: IZSAM "G. Caporale", Teramo, riguardante l'intervento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, con la quale il Direttore Generale ed il RUP dell'IZSAM "G. Caporale", Teramo, hanno trasmesso il progetto esecutivo originario delle opere in argomento con documentazione ad esso riferita;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo originario stesso, redatto in data 06/04/2021, sottoscritto dal Soggetto Verificatore;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 18/05/2021, con le determinazioni della Sottosezione sul progetto esecutivo originario presentato, rese dal Servizio Genio Civile Pescara all'IZSAM "G. Caporale", Teramo con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara, ha richiesto integrazioni agli atti progettuali originari trasmessi;

VISTA la nota prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021, con la quale il RUP dell'IZSAM "G. Caporale", Teramo, ha trasmesso le integrazioni agli atti progettuali originari, richieste con nota prot. n.

210183/21 del 18/05/2021 del Servizio Genio Civile Pescara;

VISTE le Relazioni specialistiche richiamate nel Verbale di verifica del 06/04/2021: Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Italo Cipolloni, Relazione proposta dall'Impresa esecutrice a firma del Dott. Geol. Alessandra Lenzi e Relazione Geologica a firma dei Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli e Fabio Ferri con la consulenza del Prof. Nicola Sciarra. Atti integrativi acquisiti con la richiamata nota IZSAM "G. Caporale", Teramo, prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 25/05/2021, con le determinazioni della Sottosezione sul progetto esecutivo originario presentato, rese dal Servizio Genio Civile Pescara all'IZSAM "G. Caporale", Teramo con nota prot. n. 227163/21 del 28/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 227163/21 del 28/05/2021, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara ha restituito gli atti progettuali originari trasmessi;

VISTA la nota prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021, con la quale il Direttore Generale ed il RUP dell'IZSAM "G. Caporale", Teramo, hanno trasmesso il progetto esecutivo aggiornato delle opere in argomento con documentazione ad esso riferita;

VISTO il 1° Atto di Validazione del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 31/05/2021, sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

VISTO il 2° Atto di Validazione del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 04/06/2021, sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale IZSAM "G. Caporale", Teramo n. 312 del 23/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo aggiornato in argomento. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

VISTA la nota in data 28/06/2021, sottoscritta dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP, riferita alla nota Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 20/07/2021, con le determinazioni della Sottosezione sul progetto esecutivo aggiornato presentato con nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

VISTA la nota prot. n. 2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021, con la quale il Direttore Generale ed il RUP dell'IZSAM "G. Caporale", Teramo, hanno richiesto la sospensione del parere C.R.T.A. di competenza sul progetto esecutivo aggiornato con specifiche motivazioni al riguardo;

VISTA la nota prot. n. 322317/21 del 02/08/2021, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara ha restituito gli atti progettuali trasmessi, in riscontro alla nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021 di richiesta sospensione parere C.R.T.A.;

VISTA la nota prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, con la quale il Direttore Generale ed il RUP dell'IZSAM "G. Caporale", Teramo, hanno riproposto il progetto esecutivo aggiornato delle opere in argomento con documentazione ad esso riferita per il parere C.R.T.A. di competenza;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 15/12/2021, sottoscritto dal Soggetto Verificatore e dai Progettisti. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022;

VISTO il 3° Atto di Validazione del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 21/12/2021, sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale IZSAM "G. Caporale", Teramo n. 604 del

23/12/2021 di approvazione della Validazione RUP in data 21/12/2021 e del progetto esecutivo aggiornato riproposto in argomento. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato stesso;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo aggiornato di che trattasi prevede, in sintesi, l'intervento di realizzazione del laboratorio camera stagna, I lotto funzionale, per la nuova sede dell'IZSAM nel Comune di Teramo.

L'importo complessivo del progetto esecutivo aggiornato ammonta ad € 17.000.000,00, così ripartito:

A LAVORI		Q.E. Pro. Esecutivo* Ribasso - 30,160%
1	Importo lavori a corpo e a misura	
a	Importo lavori a misura	
b	Importo lavori a corpo (in cifra tonda)	
b.1	Opere Civili	€ 4.444.357,30
b.2	Opere Impiantistiche	€ 3.238.042,70
A.1	Totale importo lavori in appalto (soggetto a ribasso)/Ribassato - 30,160%	€ 7.682.400,00
2	a Importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 310.873,35
	b Costi della sicurezza da specifico progetto (non soggetto a ribasso)	€ 86.000,00
3	Corrispettivi per la progettazione esecutiva	€ 229.301,78
A.2	Totale importo lavori (DA CONTRATTO)	€ 8.308.575,13
4	a Costi della sicurezza COVID imprevisti (non soggetto a ribasso)	€ 30.878,30
	b Costi della sicurezza aggiuntivi imprevisti (non soggetto a ribasso)	€ 38.879,39
A.3	Totale importo lavori (DA PROGETTO ESECUTIVO VERIFICATO E VALIDATO - CFR.)	€ 8.378.332,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:	
0	Ribasso d'asta, IVA inclusa, di cui:	€ 4.168.279,63
a	Accantonamento 10% su imp. netto di € 11.985.332,96 - art. 8, c. 3 Convenzione (IVA INCLUSA)	€ 1.132.210,62
b	Quota ribasso su finanziamento IZS - IVA INCLUSA	€ 490.385,84
	Totale 0	€ 1.622.596,46
1	Lavori e forniture in economia	
a	Arredi Mobili e Fissi	€ 0,00
b	Attrezzature tecnologiche ed informatiche	€ 0,00
c	Stalle e stabulari (importo comprensivo di spese tecniche, generali e IVA)	€ 0,00
d	Canile e strutture di ricovero animali (importo comprensivo di spese tecniche, generali e IVA)	€ 0,00
e	Acquisto attrezzature speciali	€ 703.000,00
f	Altro	€ 0,00
	Totale 1	€ 703.000,00
2	Rilevi, accertamenti e indagini	
a	Rilevi, accertamenti e indagini geologiche	€ 20.000,00
b	Rilevi e indagini tecniche geognostiche	€ 25.000,00
c	Rilevi	€ 0,00
	Totale 2	€ 45.000,00
3	a Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b	Risoluzione interferenze ed allacciamenti ai pubblici servizi e viabilità di accesso	€ 25.000,00
4	Imprevisti (ca. 10% di A.2 o importo lavori)	€ 60.242,31
5	Acquisizione aree e immobili (IVA compresa)	€ 0,00
6	Occupazione aree	€ 0,00
7	Prezzo chiuso	€ 0,00
8	Accantonamento ex. art.133, c. 3° e 4° Codice Contratti	€ 0,00
9	Spese tecniche relative alle attività preliminari e di supporto, alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (architettonico, strutture e impianti), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nonché alle assicurazioni (artt. 90, c. 5 e 92 c.7bis del Codice Contratti)	
a	progettazione preliminare e definitiva (architettonico e impianti) - V. calcolo corrispettivi secondo Parametri ter	€ 216.174,85
b	direzione e contabilità lavori	€ 418.751,23
c	responsabile e coordinamento sicurezza	€ 206.041,10
d	calcolo e progettazione esecutiva strutture (v. appalto integrato)	€ 0,00
e	Relazione Geologica	€ 7.436,66
d	Incentivi P.A. 2% di A.2	€ 0,00
	Totale 9 (ca. ...% di A.2 + Lavori in economia)	€ 848.403,84

10	Spese per attività di consulenza, di supporto legale e tecnico-amministrativo al RUP anche per verifiche e validazione	€ 37.500,00
11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00
12	Spese per concorso di progettazione	€ 0,00
13	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 5.000,00
14	Spese per attività di supporto al RUP	€ 320.000,00
15	Spese per Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (Del. ANAC 163 del 22.12.2015)	€ 0,00
16	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche da CSA	
	a) analisi di laboratorio	€ 12.500,00
	b) collaudo statico	€ 0,00
	c) collaudo tecnico amministrativo	€ 52.000,00
	d) collaudi specialistici	€ 0,00
	Totale 16	€ 64.500,00
17	IVA ed eventuali altre imposte	

a	IVA sui lavori in appalto	22%	€ 11.725.197,78	€ 1.827.886,53
b	IVA sui lavori in economia e spese tecniche e generali	22%	€ 2.208.403,84	€ 485.848,84
	Totale 17			€ 2.313.735,37
18	Economie d'asta, per future riprogrammazioni – Art. 8, c. 3 Convenzione – IVA INCLUSA			€ 0,00
	Totale 18			€ 0,00

B.1	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.074.977,98
	Arrotondamento	€ 1.006,03
B.2	Totale somme a disposizione arrotondate	€ 6.075.984,01
C	Totale somme a disposizione della Regione Abruzzo	€ 2.545.683,17
D	Importo totale del progetto	€ 17.000.000,00

CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo originario in argomento è stato trasmesso dall'IZSAM "G. Caporale", Teramo con la citata nota prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021;
- che unitamente alla documentazione trasmessa con nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, è stato inviato il seguente atto: Verbale di verifica del progetto esecutivo originario, redatto in data 06/04/2021;
- che il progetto esecutivo originario è stato verificato in data 06/04/2021 dal Soggetto Verificatore;
- che dagli elaborati trasmessi con nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, come il Quadro Economico di progetto ed il Verbale di verifica del 06/04/2021, è stata evinta dalla Sottosezione del 18/05/2021, l'avvenuta esecuzione delle procedure di appalto riferite alle opere in argomento con l'individuazione del soggetto esecutore dell'intervento stesso;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa, la Sottosezione, nell'adunanza del 18/05/2021, ha richiesto delle integrazioni agli atti progettuali originari, rese dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021 all'IZSAM "G. Caporale", Teramo;
- che lo stesso IZSAM "G. Caporale", Teramo, con la citata nota prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021, ha trasmesso le integrazioni agli atti progettuali originari, richieste dalla Sottosezione del 18/05/2021 e rese dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021;
- che sono state poste all'attenzione della Sottosezione del 25/05/2021 le Relazioni specialistiche richiamate nel Verbale di verifica del 06/04/2021: Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Italo Cipolloni, Relazione proposta dall'Impresa esecutrice a firma del Dott. Geol. Alessandra Lenzi e Relazione Geologica a firma dei Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli e Fabio Ferri con la consulenza del Prof. Nicola Sciarra. Atti integrativi acquisiti con la richiamata nota dell'IZSAM "G. Caporale", Teramo, prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021;
- che nell'audizione del 25/05/2021 in modalità video-conferenza, RUP e Soggetto Verificatore hanno illustrato la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 18/05/2021 e dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021;
- che, a seguito di istruttoria della documentazione integrativa trasmessa dall'IZSAM "G. Caporale", Teramo, con audizione del RUP e Soggetto Verificatore, la Sottosezione, nella seduta del 25/05/2021, preso atto delle procedure di appalto intraprese ed in considerazione delle verifiche/integrazioni richieste alla Stazione Appaltante, non ha espresso parere in merito al progetto esecutivo originario in argomento, incaricando l'Ufficio competente di provvedere alla restituzione degli atti/elaborati trasmessi, resi dal Servizio Genio Civile Pescara all'IZSAM "G. Caporale", Teramo con nota prot. n. 227163/21 del 28/05/2021;
- che il progetto esecutivo aggiornato in argomento è stato trasmesso dall'IZSAM "G. Caporale", Teramo con la citata nota prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

- che unitamente alla documentazione aggiornata trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021, sono stati inviati i seguenti atti: 1° Atto di Validazione da parte del RUP in data 31/05/2021 con 2° Atto di Validazione da parte del RUP in data 04/06/2021 riferiti al progetto esecutivo aggiornato; Deliberazione Direttoriale IZSAM “G. Caporale”, Teramo n. 312 del 23/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo aggiornato da parte della Stazione Appaltante; nota in data 28/06/2021, sottoscritta dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP, riferita alla nota Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021;
- che a seguito di istruttoria della documentazione aggiornata trasmessa, la Sottosezione, nell’adunanza del 20/07/2021, ha espresso le proprie determinazioni sul progetto esecutivo aggiornato, giusto verbale in pari data;
- che il Direttore Generale ed il RUP dell’IZSAM “G. Caporale”, Teramo, con la citata nota prot. n. 2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021, hanno richiesto la sospensione del parere C.R.T.A. di competenza sul progetto esecutivo aggiornato con specifiche motivazioni al riguardo;
- che il Servizio Genio Civile Pescara, con la richiamata nota prot. n. 322317/21 del 02/08/2021, ha restituito gli atti progettuali trasmessi, in riscontro alla nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021 di richiesta sospensione parere C.R.T.A.;
- che il Direttore Generale ed il RUP dell’IZSAM “G. Caporale”, Teramo, con la citata nota prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, hanno riproposto il progetto esecutivo aggiornato delle opere in argomento con documentazione ad esso riferita per il parere C.R.T.A. di competenza;
- che unitamente alla documentazione trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, sono stati inviati i seguenti atti: Verbale di verifica del progetto esecutivo aggiornato, redatto in data 15/12/2021; 3° Atto di Validazione del progetto esecutivo aggiornato, redatto in data 21/12/2021; Deliberazione del Direttore Generale IZSAM “G. Caporale”, Teramo n. 604 del 23/12/2021 di approvazione della Validazione RUP in data 21/12/2021 e del progetto esecutivo aggiornato riproposto in argomento;
- che il progetto esecutivo originario è stato verificato in data 06/04/2021 dal Soggetto Verificatore, il progetto esecutivo aggiornato è stato verificato in data 15/12/2021 dal Soggetto Verificatore e dai Progettisti (art. 26, D.Lgs. 50/2016), il progetto esecutivo aggiornato è stato validato dal RUP nelle date 31/05/2021, 04/06/2021 e 21/12/2021 (art. 26, co. 8, D.Lgs. 50/2016), con quest’ultima validazione del 21/12/2021 approvata dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo con la citata Deliberazione Direttoriale n. 604 del 23/12/2021, il progetto esecutivo aggiornato è stato approvato dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo con le citate Deliberazioni Direttoriali n. 312 del 23/06/2021 e n. 604 del 23/12/2021 (art. 27, D.Lgs. 50/2016);
- che il progetto esecutivo aggiornato ed approvato accoglie e supera quanto rilevato in ordine alle soluzioni tecniche alternative adottate di cui alla nota Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021;
- che dalla validazione conclusiva in data 21/12/2021 si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi, superando quanto inizialmente riscontrato dal RUP nelle precedenti validazioni del 31/05/2021 e del 04/06/2021;
- che a seguito di istruttoria della documentazione integrativa trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022 sul progetto esecutivo aggiornato, con audizione del RUP e del Tecnico di Supporto al RUP, la Sottosezione, nel ritenere di poter esprimere proprio parere in merito in ragione della tipologia di appalto integrato che prevede la redazione del progetto esecutivo quale onere contrattuale a carico dell’aggiudicatario, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’approvazione del progetto esecutivo aggiornato riproposto in argomento;
- che, prima delle procedure attuative, **vengano definitivamente rispettate le seguenti prescrizioni** così come dettagliate anche nella nota del Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021:
 - **n. 2.b aggiornato:** L’elaborato G-00-J, *quadro incidenza manodopera* (art. 39, co. 3, D.P.R. 207/2010), benché indicato in elenco elaborati, non risulta presente nella documentazione riproposta;
 - **n. 3.a aggiornato:** l’elaborato di progetto EA-CG, *quadro economico*, deve riportare la medesima articolazione del costo complessivo indicata nelle Deliberazioni del Direttore Generale IZSAM “G. Caporale”, Teramo n. 312 del 23/06/2021 e n. n. 604 del 23/12/2021 di approvazione del progetto esecutivo aggiornato in argomento (art. 16, co. 1, lett. b, D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore). Per il QE aggiornato vengano inoltre rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto. Occorre specificare l’importo relativo al costo della mano d’opera e della sua incidenza percentuale sull’importo lavori, con relativi elementi giustificativi. Venga attuata appositamente

verifica di congruità incidenza della mano d'opera per l'intervento in argomento nel settore edile (D.M. 143/2021, Ministero Lavoro e Politiche Sociali);

- **n. 4.b:** con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, è stato approvato il prospetto: *Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*, riguardante l'emergenza sanitaria in atto. Successivamente, in merito, il Servizio Genio Civile Pescara ha emanato la circolare prot. n. RA/0294001/20 del 08/10/2020 ed il tutto è confluito nella citata D.G.R. n. 40/2021. La SA conduca opportune verifiche affinché tutte le figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nell'eventuale perdurare della specifica emergenza così come per ogni altro rischio valutato in cantiere. Tutti i prezzi SIC.COVID (codice S.06.10) di cui alle richiamate D.G.R. n. 248/2020 e n. 40/2021 utilizzati nella progettazione devono inoltre essere esentati dall'imposta I.V.A. (art. 124, D.L. 34/2020);
- **n. 4.c aggiornato:** Nelle stime della sicurezza presentate sono state comprese delle spese non ammissibili dalla normativa vigente. In modo del tutto indicativo e non esaustivo le spese di cui trattasi si rinvencono nelle voci relative alle *misure di coordinamento, informazione, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione* (EA-GL-1) e fornitura dei DPI non previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (EA-GL-2). Occorre adeguare le stime nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, escludendo le spese non ammissibili;
- **n. 4.d:** in merito all'aliquota del 10% per Utile d'Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la Circolare dell'allora Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente: *[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.*
Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell'aliquota indicata secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale nelle modalità dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;
- **n. 5.e:** si ricorda di indicare le attività previste ed intraprese per il conseguimento degli obiettivi dei Criteri Ambientali Minimi: C.A.M. (art. 34, D.Lgs. 50/2016);
- **n. 6.a:** verificare il limite dell'importo lavori imposto per l'applicazione del D.M. 312/2021, a cura del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, inerente l'obbligo di adozione del B.I.M. per le opere pubbliche (Art. 23, co. 13, D.Lgs. 50/2016);
- che gli elaborati trasmessi con nota IZSAM "G. Caporale", Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, integrano e sostituiscono quelli in precedenza inviati con note prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021 e n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021, così come dichiarato dal RUP e Tecnico di Supporto al RUP nella seduta odierna;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** all'approvazione dell'intervento di realizzazione del laboratorio camera stagna, I lotto funzionale, per la nuova sede dell'IZSAM nel Comune di Teramo di cui al progetto esecutivo aggiornato approvato e riproposto, nell'importo complessivo di € 17.000.000,00, a condizioni che:

- prima delle procedure attuative, venga rispettato quanto indicato nel 21° capoverso dei "considerato" per il progetto esecutivo aggiornato approvato e riproposto in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
- siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 24.636,18 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori ($€ 12.318.088,39 \times 0,002$) sulle previsioni del QE, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Vittorio Di Biase
(firmato digitalmente)