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D.0 PREMESSA

La ltalsacci S.p.A., nuova denominazione della societa CementirSacci S.p.A, titolare della
concessione mineraria Aterno in Comune di Cagnano Amiterno, nel’ambito della ridelimitata
concessione (Determina Dirigenziale n. DPC023/33 del 25 luglio 2016) di estensione pari a
267.94.00 ha, ha avuto un cantiere minerario autorizzato che si estende per 40,03 ha. |l progetto
attuale di coltivazione del nuovo cantiere prevede I'estrazione di 13.700.00 mc di materiale in
banco per una durata di 30 anni. La stessa autorizzazione ha ottenuto precedentemente il
giudizio di compatibilita ambientale positivo n. 7789 del 16/09/2011.

La presente proposta progettuale rappresenta una variante al programma dei lavori autorizzato,
sinteticamente: rimane invariata la delimitazione della concessione mineraria, cosi come
rimangono invariati i volumi previsti mentre il programma prevede, oltre all'interessamento del
nuovo cantiere minerario autorizzato, quello del cantiere minerario gia sfruttato nella originaria
concessione. Tale interessamento si &€ reso necessario prevalentemente per due motivazioni:

o In quanto la Italsacci S.p.A ha preso che atto che, a differenza di quanto previsto dal
progetto approvato, il cantiere minerario originario non era esaurito, ma vi erano sia dei
volumi ancora da coltivare ma soprattutto una qualita della marna restante in tale cantiere
assolutamente necessaria per la creazione della miscela per la produzione della “farina”
necessaria all’alimentazione del forno dello stabilimento.

o Per ottemperare alla prescrizione di cui alla lettera G. del D.D. n. DPC023/33 del 25
luglio 2016 per la quale si impone che il profilo finale dell’attuale cantiere minerario
(ovvero quello gia sfruttato nella precedente concessione venga eseguito in conformita alla
Sez. E del progetto di Ampliamento e Ridelimitazione della Concessione Mineraria;
Questo rende necessaria una variante grafica dei fronti di recupero, poiché il progetto
originario prevedeva una profilatura di abbandono differente dalle indicazioni della citata
Sez. E..

Il nuovo piano di coltivazione in variante terra dunque conto della ridistribuzione delle volumetrie
assentite dal decreto di Concessione Mineraria vigente senza variarne la quantita complessive
autorizzate. Ma prevedendo uno sfruttamento unitario e contemporaneo dei due cantieri basato
sulle percentuali di utilizzo per creare la miscela della farina destinata alla cottura.

Questa variante comportera da un lato un ridotto interessamento delle nuove superfici, che
saranno approssimativamente dimezzate (in quanto diminuiscono i volumi di materiale da estrarre
nel nuovo cantiere), dall’altro la possibilita concreta di recuperare in maniera organica il cantiere
minerario gia oggetto di estrazione.

Inoltre la presente variante prevede la realizzazione di una bretella di collegamento, interna vedi
Tav. D.2) ed interferird con la stessa provinciale in un unico punto, in cui verra realizzato un
sottopassaggio che permettera I'accesso al nuovo cantiere.
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D.1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

D.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

La legge mineraria nazionale tuttora in vigore € il R.D. 1443/27: “Norme di carattere legislativo
per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno’.

Il R.D. distingue la coltivazione di minerali in:
. prima categoria, o miniere: minerali fluidi solidi o gassosi di rilevanza strategica nazionale;

. seconda categoria (cave e torbiere); e sin dalla prima stesura, I'elenco dei minerali di prima
categoria includeva la “marna da cemento” (art. 2 lettera b).

Il R.D. 1443/27 afferma la possibilita di rinnovare una concessione (art. 34) senza stabilire le
procedure per il rinnovo.

Con il successivo D.P.R. n. 382 del 18 Aprile 1994: “Disciplina dei procedimenti di conferimento
dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse
nazionale e di interesse locale”, vengono stabiliti i termini della presentazione dellistanza di
rinnovo e i contenuti richiesti alle rispettive domande.

D.1.2 LEGGI REGIONALI

Con il decentramento dei poteri, venutosi a creare con la promulgazione della Legge 112/98
(Decreto Bassanini), le Amministrazioni Regionali potrebbero provvedere ad emanare nuove
discipline minerarie e regolamenti attuativi, la Regione Abruzzo non ha ancora proceduto in tal
Senso.

D’altra parte per il settore dei minerali di 2* categoria le Regioni hanno emanato un’articolata
normativa ed una specifica e dettagliata definizione dei contenuti tecnico-amministrativi della
documentazione da produrre a corredo delle domande di nuove autorizzazioni o prosecuzione
dei lavori estrattivi.

Per questi motivi, nella stesura delle relazioni tecniche di coltivazione e recupero si & fatto
riferimento alla normativa di carattere nazionale, predisponendo un “Piano topografico”, il
“Programma dei lavori’ e la “Relazione geomineraria’, cosi come indicato all’art. 11 del D.P.R.
n. 382 del 18 Aprile 1994.

D.1.3 RISERVE DI MINERALE E PROSPETTIVE DI PRODUZIONI POSSIBILI

L'area di concessione mineraria denominata “Aterno”, & data dalla unificazione delle tre
concessioni minerarie “Colle Rotondo”, “Amiterno” e “Corrucioni” ed interessa alcune
Formazioni geologiche appartenenti alla serie carbonatica Umbro-Marchigiana. In particolare le
arre di intervento sono caratterizzate da una successione marina costituita da marne, calcari
marnosi e argille. Le formazioni affioranti sono le seguenti (iniziando dalla piu antica alla piu
giovane):

e Marne calcaree, argillose grigie e calcari marnosi biancastri. Gli strati sono in genere medio-
sottili, anche se molto spesso un diffuso clivaggio oblitera ogni traccia di stratificazione.
Nell'area immediatamente a ridosso della dorsale umbro-marchigiana, all'interno di questa
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unita, si rinvengono livelli di biocalcareniti, talora laminate, a geometria lenticolare. Eta:
Miocene (Tortoniano - Burdigaliano).

e Marne nerastre, intercalate a peliti scure e marne calcaree che passano alle litofacies
arenaceo-argillose della formazione della Laga (Messiniano inferiore — Tortoniano).

e Marne arenacee con strati arenacei e pelitici, sottili e medi, depositatesi con meccanismo
deposizionale torbiditico. Eta: Miocene (Tortoniano).

La ltalsacci S.p.A. (precedentemente CementirSacci S.p.A.) titolare della concessione ha
acquisito nel 2016 l'allora societa concessionaria SACCI S.p.A. che aveva messo in campo
consulenze, ricerche e studi per predisporre il piano di coltivazione mineraria attualmente
autorizzato.

In particolare a seguito della campagna di sondaggi eseguita si era individuato un giacimento di
sicuro interesse e calcolato un volume di 13.700.000 m3 di minerale da estrarre e impiegare nel
vicino cementificio.

A seguito della suddetta acquisizione la Italsacci ha dovuto prendere atto che, a differenza di
quanto previsto dal progetto approvato, il cantiere minerario originario non era esaurito e i
volumi ancora da coltivare nonché la qualita della marna restante in tale cantiere, obbligano ad
una revisione in variante del progetto di coltivazione della concessione.

In particolare I'esperienza di coltivazione ultratrentennale e le evidenze stratigrafiche che si
possono oggi apprezzare lungo tutto il fronte scoperto della miniera, dimostrano che esiste una
chiara distinzione tra due tipi di marne che, di fatto, dividono qualitativamente il giacimento
minerario in due parti:

« asud per circa meta del fronte, marne maggiormente ricche di carbonato di calcio;

« a nord, per la restante parte di miniera (di cui una porzione ancora vergine), marne con
maggior tenore di silice.

Nel corso dell'ultimo trentennio tale netta e chiara differenza di qualita ha permesso allo
stabilimento di Cagnano Amiterno, che di tale miniera € I'utilizzatore, di creare la miscela per la
produzione della “farina” necessaria all’alimentazione del forno.

Le due formazioni di marna, denominate nel gergo dello stabilimento Alto e Basso a seconda
della percentuale di carbonato di calcio presente nella matrice rocciosa, sono attualmente
utilizzate nella produzione della farina in ragione dell’80% di alto e 20% di basso.

Queste percentuali hanno cagionato, nel corso degli anni, un maggiore sviluppo della
coltivazione nella zona sud della miniera, mentre la parte nord ha subito un minore intervento
delle operazioni di coltivazione e riprofilatura.

Per tali motivi, unitamente al drastico calo del mercato del cemento verificatosi nell’ultimo
decennio, come del resto evidente anche dalle sezioni di avanzamento dello stato dei lavori
presentate annualmente, la Concessionaria non ha ancora potuto raggiungere i profili di
abbandono assentiti per il cantiere originario.

Unitamente a quanto sopra descritto, a seguito della prescrizione di cui alla lettera G. del D.D.
n. DPC023/33 del 25 luglio 2016 per la quale si impone che il profilo finale dell’attuale cantiere
minerario venga eseguito in conformita alla Sez. E del progetto di Ampliamento e
Ridelimitazione della Concessione Mineraria, si rende necessaria una variante grafica dei fronti
di recupero, poiché il progetto originario prevedeva una profilatura di abbandono differente dalle
indicazioni della citata Sez. E.
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Il nuovo piano di coltivazione rimodulato terra dunque conto della ridistribuzione delle volumetrie
assentite dal decreto di Concessione Mineraria vigente senza variarne la quantita, ma
prevedendo uno sfruttamento unitario e contemporaneo dei due cantieri basato sulle percentuali
di utilizzo per creare la miscela della farina destinata alla cottura.

La migliore qualita della marna proveniente dal nuovo cantiere minerario, permettera un
maggiore utilizzo della marna piu ricca in silice del cantiere esistente in ragione del 50%.

Lo sfruttamento piu bilanciato dei differenti tipi di marne, consentira una coltivazione piu
organica dei due cantieri minerari.

Si precisa che, dal 25 luglio 2016 il cantiere esistente € in lavorazione. In questa fase si stanno
sfruttando i residui volumi di marna alta ancora presenti nel sito che, tuttavia, si vanno
rapidamente esaurendo. Ragione per la quale risulta estremamente necessario iniziare lo
sfruttamento minerario del nuovo cantiere.

D.2 PROGRAMMA DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE

D.2.1 INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI

Per le motivazioni sopra descritte, il cantiere minerario avra una durata prevista di 30 anni e
interessera una superficie totale pari a ca. Ha 20 (nuovo cantiere) e Ha 41 (cantiere esistente),
posti all'interno della concessione mineraria ridelimitata, con dimensioni totali di 267,94 Ha.

Il minerale autorizzato dalla vigente concessione fino al 2046 & pari a 13.700.000 m3 e la
produzione prevista & di circa 480.000 m3/anno.

Il nuovo piano di coltivazione € stato concepito per portare avanti con contestualita e continuita i
recuperi agro-forestali di entrambi i cantieri. Infatti nella programmazione dei lavori di estrazione
del minerale utile, si & tenuta in particolare considerazione la problematica agro-forestale ed
ambientale, adottando una coltivazione per fasi successive, con la realizzazione contemporanea
degli impianti agro-forestali che permettano di ridurre al minimo le superfici
contemporaneamente denudate e interessate dagli scavi, massimizzando la contestualita tra
escavazione e riambientazioni.

Si procedera, quindi, all’estrazione di minerale adottando tutte le piu moderne metodologie e
tecniche di coltivazione, garantendo [lefficacia nel contenimento degli impatti indotti
nel’ambiente.

Il programma di coltivazione comprensivo di contestuale recupero ambientale, consentira di
monitorare nel tempo la reale efficacia delle opere di rivegetazione, permettendo di intervenire
in tempo utile nei lavori di risarcimento e di manutenzione che i nuovi impianti vegetativi
richiederanno.

D.2.2 TIPOLOGIA DEL CANTIERE ESTRATTIVO

Per quanto riguarda il cantiere estrattivo attuale, la morfologia finale dell’area, con sviluppo
prevalentemente in direzione ovest-est, sara caratterizzata da un ampio piazzale di circa 15 Ha
a quota 780 m e da una scarpata finale con un profilo mediamente di bassa pendenza alternato
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da berme orizzontali di 6 metri di larghezza, che dalla quota piu alta, 910 m, a ovest dell’area di
intervento si andra a raccordare con il piazzale di base. Le berme carreggiabili garantiranno, tra
l'altro, la costante manutenzione del recupero ambientale definitivo ed eventuali interventi sulle
fallanze.

Inoltre, con lo scopo di regimare le acque meteoriche, le stesse piste avranno inclinazione verso
monte, finalizzate ad evitare lo scorrimento superficiale e quindi il ruscellamento.

Il progetto di rinaturalizzazione sara realizzato attraverso il ripristino delle peculiarita
vegetazionali originarie del sito e la ricostituzione della continuita spaziale con gli habitat
adiacenti.

Lo scopo finale dell’intervento &, dal punto di vista ecologico, quello di restituire al’ambiente il
suo carattere di continuita, ricostituendo la vegetazione propria del sito interessato dall’attivita
estrattiva.

E inoltre opportuno far notare che, a causa dellobbligatoria permanenza della pista di
collegamento tra il frantoio posizionato sul piazzale di base del cantiere esistente e il nuovo
cantiere minerario che dovra essere aperto nella nuova zona autorizzata, la profilatura finale
definitiva dei fronti a sud del cantiere esistente, potra essere eseguita solo a seguito del
completamento dei lavori di coltivazione e recupero della zona in ampliamento, dunque non
prima della scadenza trentennale della vigente concessione mineraria.

Il cantiere estrattivo € inizialmente di tipo “culminale” in quanto interessa la porzione sommitale
di una modesta altura denominata Colle Riusci, costituita da due rilievi con quote di 985 e 964 m
s..Lm.; la coltivazione parte dalle quote sommitali dei due rilievi e procede per splateamenti
successivi (della potenza di ca. 5/6 m) fino alla quota minima (fino al 2046) di 870 m.

Mano a mano che gli splateamenti procederanno verso il basso, il piazzale in lavorazione
aumentera di grandezza sviluppandosi lungo l'asse nord-ovest sud-est e interessando il
versante orientale e parte del versante occidentale del Colle Riusci. In questo modo il cantiere si
renderebbe Vvisibile all’abitato di Cagnano Amiterno soltanto nella fase iniziale fino al
raggiungimento della quota di 950 m, ovvero fin quando la coltivazione procedera senza
interessare il versante occidentale che costituira una quinta di mascheramento naturale per i
centri abitati che si trovano ad ovest del cantiere minerario. Per quanto riguarda la fase iniziale,
fino al raggiungimento di quota 950 m, per evitare la visibilita del cantiere, si & prevista una
quinta di mascheramento alta 4—6 m lungo il bordo perimetrale del piazzale lato ovest (vedi fig.
1) la quale scherma alla vista le lavorazioni in corso fino a quando non & stato messo in opera |l
recupero vegetazionale.

La tipologia di lavorazione prescelta € quella che da maggiori garanzie ai fini di una minore
visibilita del cantiere minerario dall’esterno. Infatti, trattandosi di un “cantiere culminale” che si
approfondira per splateamenti successivi, si lascera una quinta naturale lato ovest che garantira
una adeguata copertura verso l'abitato di Cagnano Amiterno mentre lato est il cantiere minerario
€ coperto alla vista dell’abitato di San Giovanni dalla collina posta di fronte al cantiere oltre
impluvio.

Il cantiere avanzera in direzione ovest — est lasciandosi alle spalle una scarpata finale
completamente rivegetata e che costituira essa stessa elemento di mascheramento visuale
rispetto all’abitato di Cagnano Amiterno.
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D.2.3 PREPARAZIONI PRELIMINARI

Sono quegli interventi strettamente funzionali alla coltivazione vera e propria, propedeutici alla
messa in produzione del giacimento; in generale, possono 0 non comportare una certa
produttivita.

Le preparazioni dei due cantieri minerari “Aterno” comporteranno:

1. La sistemazione delle aree adibite allo stoccaggio temporaneo del materiale terroso di
scopertura e la realizzazione della viabilita interna.

« Per quanto riguarda il vecchio cantiere saranno realizzate le piste di arroccamento
che consentiranno la coltivazione dei fronti a nord-ovest maggiormente interessati
delle marne a basso contenuto di carbonato di calcio;

* Per il nuovo cantiere sara realizzata la pista di collegamento che colleghera il
vecchio cantiere con i fronti previsti per la nuova apertura. All'interno di tali lavori &
prevista la realizzazione di un sottopassaggio rispetto a Via San Giovanni unico
punto di interferenza temporanea con la stessa, che si risolvera nelle tempistiche
contenute della realizzazione del sottopasso stesso. (viabilita interna di servizio),
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2. | lavori di scopertura del giacimento, con accantonamento temporaneo del materiale
terroso e del terreno vegetale, da riutilizzare completamente nelle successive fasi di
recupero vegetazionale;

« Per il nuovo cantiere, trattandosi di aree di nuova coltivazione gli interventi sopra
elencati si renderanno tutti necessari con tempistiche molto serrate. In particolare i
lavori piu rilevanti saranno quelli per la realizzazione della viabilita di servizio e dei
piazzali di scopertura.

D.2.4 COLTIVAZIONE VERA E PROPRIA

D.2.4.1 Metodo di coltivazione

La coltivazione dei due cantieri procedera come detto per splateamenti successivi a partire
dall’alto verso il basso, mediante platee di lavorazione aventi spessore di 5/6 m, realizzazione di
ampi piazzali e con I'arretramento del fronte di scavo verso i profili finali di sistemazione a bassa
pendenza (media di 30°) (vedi Fig. 3).

In fase operativa saranno utilizzate usualmente due squadre di lavoro, una coltivera
alternativamente uno dei due cantieri con cadenze stabilite dalla Direzione Lavori basate sulla
richiesta dello stabilimento, mentre la seconda squadra lavorera sull'altro cantiere,
generalmente per occuparsi della fase di recupero ambientale e, nei momenti di massima
esigenza produttiva dello stabilimento, sara impegnata anche in fase di coltivazione.

In generale, si tendera a realizzare gli splateamenti in successione, in modo che la parte di
scarpata corrispondente ad ogni platea, una volta giunta al profilo finale individuato dal progetto,
possa essere immediatamente avviata al recupero ambientale, senza dover attendere il termine
della coltivazione.

Per I'abbattimento del materiale in posto si procedera con l'aiuto di esplosivo, in quanto non
sara realizzabile, con i soli mezzi meccanici, I'escavazione di alcune porzioni litoidi
particolarmente resistenti del giacimento minerario.

Il materiale abbattuto verra caricato su dumper/camion trasportato sul piazzale di base del
cantiere dove un impianto di frantumazione primario consentira una riduzione granulometrica
del tout-venant in modo da poterlo trasportare agevolmente allimpianto posto nel vecchio
cantiere minerario e da qui mediante nastro trasportatore inviato al cementificio.

Lavorando con escavatori a benna rovescia su modeste altezze del fronte di coltivazione
(scarpata temporanea di scavo di altezza massima 5/6 m), saranno effettuate direttamente
anche le operazioni di disgaggio dei fronti, ai fini della sicurezza.

Mano a mano che, con l'arretramento del fronte di scavo, si perviene al profilo finale di
abbandono, con gli escavatori si procedera al modellamento della scarpata di rilascio, secondo
le pendenze progettuali indicate (media di 30°) (vedi Tav. D.6 Profili).
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FASE DI ABBATTIMENTO
(METODO PER SPLATEAMENTI SUCCESSIVI)

- Profilo dell'area gia recuperata 1 Perforazione/Abbattimento
primario con esplosivo

Profllo attualmente In lavorazione . .
2 Abbattimento secondario

—————— Profilo stato finale mediante demolitore meccanico
3 Caricamento su dumper con
escavatore/pala meccanica

4 Trasporto tout-venant con dumper
all'impianto di frantumazione

Avanzamento del fronte di
coltivazione

b/c Avanzamento trancia orizzontale

Fig. 3— Schema del metodo di coltivazione per trance discendenti orizzontali
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Contemporaneamente alla fase di escavazione del minerale, al raggiungimento del profilo di
abbandono, si provvedera alla fase di recupero ambientale nelle aree di miniera non piu
interessate dalla coltivazione; seguiranno, quindi, il rimodellamento delle scarpate finali con
profilo continuo, lo stendimento di terreno vegetale per uno spessore di circa 20/30 cm con la
realizzazione di buche di 40 cm x 40 cm per l'impianto specie arbustive e buche di 100 cm x 100
cm per I'impianto specie arboree.

Dato il metodo di coltivazione prescelto, la sistemazione naturalistica dei luoghi iniziera subito
a partire dalla prima trancia nelle zone del cantiere non piu produttive e, durante
'avanzamento dei lavori, sara realizzata parallelamente alle operazioni di escavazione, con
uno sfasamento temporale minimo.

D.2.5 ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI

Come gia indicato, il metodo di coltivazione e di conseguenza I'organizzazione dei due cantieri
avra lo stesso sviluppo. Per quanto riguarda I'organizzazione della produzione, che vedremo nel
dettaglio in seguito, si prevedono le seguenti operazioni elementari (ciclo di lavorazione):

. rimozione del terreno vegetale di copertura (soprattutto sul nuovo cantiere), su porzioni
limitate del territorio, da effettuarsi mediante escavatore e deposito provvisorio del materiale
suddetto in area limitrofa a quella di coltivazione, secondo la disponibilita e necessita del
momento;

. per le porzioni di giacimento piu resistenti si procedera all’abbattimento con esplosivo:
tracciamento della volata, perforazione e preparazione dei fori da mina, caricamento dei fori
con I'esplosivo e brillamento delle cariche;

. abbattimento meccanico con escavatore del materiale meno litoide;

. caricamento su dumper dell’abbattuto con escavatore a benna rovescia e successivo
trasporto al piazzale del vecchio cantiere dove & posto I'impianto di frantumazione primaria.

* Per quanto riguarda il riassetto morfologico e il recupero naturalistico al termine della
coltivazione di ogni singola platea, una volta giunti al profilo finale delle scarpate di progetto,
si procede con:

. profilatura della scarpata di rilascio con pendenza di circa 30°;
. stendimento di terreno vegetale precedentemente accantonato;

. completamento del recupero ambientale con semine di erbacee ed impianti di specie
arbustive/arboree;

. cure colturali e manutenzione degli impianti forestali.

» | lavori si svolgeranno di norma su unico turno giornaliero di 8 ore, per 5 giorni la settimana.
Il numero minimo di persone presenti in miniera, addette agli scavi ed al riassetto
morfologico, & ipotizzabile in 10 addetti:

n. 1 fochino, perforatore;
. 2 escavatoristi;
. 1 addetto alla riduzione dei blocchi;

n

n

n. 4 palisti-autisti dumper;

n. 1 addetto agli impianti di frantumazione;
n

. 1 sorvegliante.
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Le macchine operatrici in miniera, sufficienti a realizzare ogni fase del ciclo produttivo-
estrattivo, saranno di dimensioni adeguate a sostenere le produzioni richieste, in particolare
avremo le seguenti tipologie di mezzi:

n. 1 perforatrice

n. 2 escavatori

n. 1 pala gommata
n. 4 dumper

D.2.6 LAVORI DI PREPARAZIONE
D.2.6.1 Accesso ai cantieri e viabilita interna

A partire dalla SS 260 provenendo da I’Aquila dopo circa 16 km ci si immette sulla SP 30c, dopo
circa 850 m si svolta su via Sandro Pertini per raggiungere dopo 200 m il cementificio; il nuovo
cantiere dista dal cementificio in linea d’aria circa 1600 m.

L’accesso all’attuale cantiere minerario avviene dall’abitato di San Giovanni mentre il tout-
venant viene trasportato (in maniera tutta interna al cantiere) mediante mezzi meccanici presso
la locale stazione di frantumazione primaria da dove mediante nastro trasportatore parte per il
cementificio.

Come gia detto, essendo il nuovo cantiere piu distante dal cementificio rispetto all’attuale si
rendera necessario il trasporto del minerale su gomma. Il progetto di variante prevede la
realizzazione di una pista che unira i due cantieri da costruirsi interamente all'interno dell’area in
concessione (per _cui saranno necessarie operazioni di acquisizione/espropriazione dei terreni
interessati dal passaggio).

Tale area € individuata tra i due rami della Via San Giovanni (vedi Tav. D.2) ed interferira con la
stessa provinciale in un unico punto, in cui verra realizzato un sottopassaggio che permettera
I'accesso al nuovo cantiere.

Questa modalita logistica permettera, a differenza di quanto previsto dal precedente progetto, di
non interferire con il traffico della strada Provinciale, se non nel breve periodo di realizzazione
del sopra descritto sottopassaggio.

Lo sviluppo totale della pista di servizio, tra il vecchio ed il nuovo cantiere avra una lunghezza di
970 m larga 15 m e con dislivello di 25 m (vedi Tav. D.2).

D.2.6.2 Infrastrutture di servizio

In parte verranno mantenute le strutture gia presenti nel vecchio cantiere e nel cementificio
quali:

o impianto di frantumazione

o uffici

o rimesse mezzi meccanici

o depositi oli e carburante

J piazzole impermeabili per eventuali manutenzioni/riparazioni

Nel nuovo cantiere non sono previste opere provvisorie di servizio.
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Tutte le operazioni di servizio saranno effettuate utilizzando i manufatti esistenti nel vecchio
cantiere.

D.2.6.3 Recinzione dell’area di intervento

L’area di intervento sara munita di una recinzione per una lunghezza complessiva di circa 1.800
m. La recinzione sara realizzata con rete metallica di altezza pari almeno a 2 metri, lasciando
un’adeguata alzata dal piano terra (dellordine di cm 20) per non impedire il passaggio della
fauna terrestre locale.

Lungo la recinzione saranno collocati a distanza di 50 metri uno dall'altro, dei cartelli di
segnalazione della presenza di attivita estrattiva, unitamente a tutta la segnaletica di sicurezza
prevista dalla normativa.

D.2.6.4 Operazioni di scopertura del giacimento

Per quanto riguarda il vecchio cantiere, 'esperienza di coltivazione maturata nel corso degli
anni, ha evidenziato la presenza di uno strato di copertura mediamente di 50 cm.

Per quanto riguarda il nuovo cantiere, gli studi preliminari eseguiti hanno evidenziato la
presenza di una copertura di terreno vegetale minimale, con spessori variabilida 10 a 15 cm.

In entrambi i cantieri la scopertura del giacimento, con I'asportazione di tale materiale terroso,
avverra gradualmente, in aree limitate del territorio e strettamente legate a quelle interessate
dalla coltivazione.

Durante le operazioni di scopertura si prestera particolare attenzione, alla rimozione separata
dello strato superficiale di terreno vegetale dal sottostante substrato roccioso; tale operazione &
indispensabile per la corretta conservazione delle caratteristiche organiche del terreno umico,
necessario per la successiva messa in opera degli impianti forestali previsti dal progetto di
recupero ambientale.

D.2.6.4.1 Indicazioni sullo stoccaggio temporaneo e sul riutilizzo del materiale terroso
e del terreno vegetale

Come evidenziato nella relazione agronomico-forestale il sito presenta aree prive di terreno
vegetale e aree dove lo spessore vegetale &€ mediamente di 10-15 cm.

In fase iniziale il terreno vegetale di scopertura verra accantonato temporaneamente all'interno
delle platee in coltivazione, per poi essere ripreso e riutilizzato per il recupero ambientale delle
prime scarpate di progetto, che gradualmente si otterranno mano a mano che I'escavazione del
minerale raggiungera il profilo finale di abbandono.

Ad attivita mineraria avviata (condizioni di regime) non sono pertanto previsti stoccaggi di
terreno vegetale, se non per un tempo brevissimo (comunque inferiore ad un anno) legato allo
sfasamento tra la scopertura del giacimento ed il recupero provvisorio dei piazzali.

Ad ogni modo le limitate operazioni di stoccaggio previste nella fase iniziale di coltivazione,
anche se limitate a un breve periodo di tempo, prevedranno la realizzazione di cumuli di terreno
vegetale di altezza limitata, per non deteriorarne le caratteristiche organiche durante il periodo di
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giacenza e sugli stessi cumuli saranno seminate essenze erbacee, se i tempi di
accantonamento dovessero prolungarsi.

D.2.7 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA DI INTERVENTO

Prima di procedere alla descrizione dellavanzamento dei lavori, € opportuno premettere una
descrizione tecnica dell’area di intervento cosi come si presenta oggi.

Si fa riferimento all’elaborato grafico: “Piano topografico” (vedi Tav. D.1)

| cantieri minerari interessano, come detto, per quanto riguarda il vecchio cantiere le aree Colle
Rotondo-Corruccioni-Amiterno per un’estensione di circa 41 Ha e per il nuovo cantiere un’area
di circa 20 Ha, con sviluppo verso nord-ovest sud-est a partire dalla porzione superiore del C.lle
Riusci (985 m s.I.m.).

L’area di intervento si caratterizza dalla presenza di due alture con quote crescenti spostandosi
da nord-ovest a sud-est rispettivamente poste a 964 e 984 m s.I.m.; il settore orientale ha
pendenze naturali di circa 30-35% mentre il settore occidentale pendenze di circa 15%.

D.2.8 SUCCESSIONE DELLE FASI DEL PROCESSO ESTRATTIVO

Uno degli obiettivi primari del presente progetto in variante € limitare quanto piu possibile
limpatto ambientale; uno dei criteri base per raggiungere tale scopo, € quello di cercare di
limitare al massimo le superfici contemporaneamente interessate dagli scavi produttivi, e percid
denudate.

Il programma di coltivazione e recupero ambientale del progetto approvato, era stato suddiviso
in 4 fasi, con durate variabili da 6 a 9 anni.

L’attuale progetto in variante interessera in minima parte la distribuzione temporale delle fasi,
ma distribuira i volumi di scavo su entrambe i cantieri in coltivazione secondo le tabelle che
seguiranno.

Procedendo la coltivazione dall’alto verso il basso, i piazzali in lavorazione andranno ad
occupare buona parte delle superfici interessate dai precedenti lavori rendendo possibile il
recupero delle sole scarpate (giunte al profilo finale di progetto) che avverra mediante semina di
erbacee e piantumazione di specie arboree ed arbustive.

Per il nuovo cantiere, onde evitare che nei primi anni della coltivazione risulti anche solo in parte
visibile dall’abitato di Cagnano Amiterno (lato ovest), si realizzera un importante accorgimento,
ai fini della migliore mimetizzazione visuale del cantiere estrattivo, lasciando lungo il bordo
occidentale del piazzale in lavorazione uno sperone di roccia, di altezza pari a 8 + 10 m rispetto
al piano di lavoro, con funzione di quinta di mascheramento rispetto ai punti di vista piu
importanti posti a quote ribassate.

Si riporta di seguito una sintesi delle superfici planimetriche e dei volumi interessati da
ciascuna fase:
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
um. (6 anni) (7 anni) (7anni) (finale 7 anni)
. Pista di . . .
Vecchio collegame Nuovo Vecchio Nuovo Vecchio Nuovo Vecchio Nuovo
cantiere n%ﬂ cantiere | cantiere | cantiere | cantiere | cantiere | cantiere | cantiere
Area di
N 384.670 19.700 127.800 389.120 166.100 395.100 185.700 0 201.400
intervento
Aree verdi
, 10.430 0 73.600 5.980 35.300 0 15.700 0 0
naturali
fronti
aperti non
in [mq] 170.892 0 0 83.914 0 0 0 0 0
coltivazione
nella fase
Aree di
1.021 4.700 13.200 613 3.000 0 5.300 0 1.500
scarpata
recuperata 74.613 0 7.700 142.808 32.200 194.687 52.400 0 117.700
Aree di
. 138.145 15.000 106.900 161.784 130.900 200.413 128.000 0 82.200
piazzale
Tab. 1 — Computo delle superfici planimetriche
Fase 1 (6 anni) Fase 2 (7 anni) | Fase 3 (7 anni) Fase 4 (7 anni)
u.m Vecchio Pista di Nuovo | Vecchio | Nuovo Vecchio | Nuovo
cantiere | collegamento | cantiere | cantiere | cantiere cantiere | cantiere
Volume
13.220.834
totale
mc -
Volume di [me] Vecchio
scavo per 1.395.998 66.110 1.769.216 | 1.527.561 | 1.961.288 cantiere |3.255.312
ogni fase completato
Totale per
fuse p [mc] 3.231.324 3.488.849 3.255.312

Totale nuovo
cantiere +
pista di
collegamento

8.799.704

Totale
vecchio
cantiere

4.421.130

Tab. 2 — Computo volumetrico delle cubature interessate nelle diverse fasi

TLe superfici planimetriche indicate in tabella sono al netto delle aree interessate dalle piste di accesso al
cantiere e la somma per ogni fase non corrisponde al totale essendo le fasi in parte sovrapposte
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D.2.8.1 Fase 1 (durata 6 anni)

Si fa riferimento all’elaborato grafico Tav. D.1 Fase 1 — planimetria e sezioni tipo e alle Tab. 1 e
2.

Nella prima fase si prevedono una serie di lavori di preparazione che consentiranno di
raggiungere agevolmente le quote sommitali del cantiere e il trasporto del minerale al
cementificio. Si prevede infatti:

- realizzazione della pista di collegamento tra il vecchio cantiere e le aree interessate dal
nuovo cantiere da realizzarsi su terreni interni alla concessione che saranno oggetto di
acquisizione/esproprio per utilita pubblica.

- realizzazione di un sottopassaggio rispetto al tracciato della Via San Giovanni unica zona di
interferenza provvisoria con la statale stessa.

- realizzazione di una pista di arroccamento (larga 15 m e con pendenza massima del 15%)
per il collegamento con la sommita della collina a quota 864 m Destinata allapertura del
nuovo piazzale di coltivazione.

- recinzione di tutto il perimetro del cantiere per una lunghezza complessiva di 1.800 m.

Per il vecchio cantiere I'attivita di scavo della 12 fase interessera circa il 97 % dell'intera area di
intervento, mentre per il nuovo cantiere la prima fase interessera il 63 %

Il termine dei lavori di preparazione si prevede dopo circa tre anni dall’inizio delle attivita, in
seguito la coltivazione dei due cantieri procedera similmente per splateamenti successivi e
comportera un generale approfondimento dei piazzali di lavoro e la modellazione delle scarpate
di rilascio nella configurazione definitiva dello stato finale.

Sul nuovo cantiere, i lavori partiranno con la rimozione dello strato di copertura in
corrispondenza delle quote superiori e proseguiranno con la coltivazione del minerale
mediamente sino a quota 950 m s.I.m. con uno slot di apertura del nuovo abbassamento a 940
m. s.I.m.

Per quanto riguarda il termine della fase 1, nei versanti finali, che si verranno a creare sui due
cantieri, si prevede:

e Vecchio cantiere: una pendenza media di 30° a profilo continuo inframezzato da berme
orizzontali di 6 m di larghezza.

¢ Nuovo cantiere: una pendenza media di 30° a profilo continuo anche questo inframezzato
da berme orizzontali di 10 m di larghezza.

Le scarpate finali ottenute gradualmente mano a mano che la coltivazione procedera in ribasso,
saranno recuperate definitivamente secondo quanto previsto dal progetto di ricomposizione
ambientale (vedi Sez. E);

La superficie interessata dalla coltivazione dopo 6 anni € una superficie di circa 51 ha, di cui 38
ha di piazzale per il vecchio cantiere e di circa 13 ha di piazzale per il nuovo cantiere.

La prima fase comporta scavi complessivi per circa 3.231.324 m3 in banco.
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D.2.8.2 Fase 2 (durata 7 anni)

Si fa riferimento all’elaborato grafico Tav. D.2 Fase 2 — planimetria e sezioni tipo.

La seconda fase di lavorazione in cui € stata suddivisa I'attivita, prevede una durata di 7 anni, in
cui si avra la continuazione dei lavori di coltivazione e contestuale recupero ambientale,
secondo le modalita e le tecniche previste nella fase precedente per entrambi i cantieri.

Come sopra detto, la coltivazione del minerale marnoso avverra sugli ampi piazzali creati
durante la fase operativa precedente, portando ad un approfondimento ulteriore dei piani di
lavoro e la modellazione ed il recupero agro - forestale delle scarpate di rilascio circostanti, che
si creeranno scendendo verso il basso.

Anche in questa fase dell’attivita, i lavori potranno essere eseguiti da piu squadre di addetti che
potranno operare, contemporaneamente, in entrambe i cantieri.

Al termine dei primi 14 anni di lavoro le quote raggiunte per i due cantieri saranno le seguenti:
e Vecchio cantiere: 780 m. s.I.m.

¢ Nuovo cantiere: 930 m. s.I.m.

Le modalita di recupero ambientale seguiranno quanto gia indicato nella prima fase.

La seconda fase comporta una estrazione di circa 3.488.849 m?3 in banco. (vedi Tab. 1 e 2).

D.2.8.3 Fase 3 (durata 7 anni)

Si fa riferimento all’elaborato grafico Tav D.3 Fase 3 — planimetria e sezioni tipo.

Per entrambe i cantieri, la terza fase di lavorazione prevede una durata di circa 7 anni, in cui si
avra la continuazione dei lavori di coltivazione e contestuale recupero, con le modalita e le
tecniche analoghe alla fase precedente.

Al termine dei 21 anni di lavoro le quote raggiunte per i due cantieri saranno le seguenti:
e Vecchio cantiere: 780 m. s.I.m.

¢ Nuovo cantiere: 915 m. s.I.m. con uno slot di apertura del nuovo abbassamento a 940 m.
s..m

Le modalita di recupero ambientale seguiranno quanto gia indicato nelle fasi precedenti.
La terza fase comporta un estrazione di circa 3.245.349 m?3 in banco. (vedi Tab. 1 e 2).

D.2.8.4 Fase 4 (Fase finale)
Si fa riferimento all’elaborato grafico Tav. D.5 Planimetria Stato Finale ed alle Tab. 1 e 2
riportate di seguito.

La 42 e conclusiva fase di lavorazione, prevede una durata di circa 7 anni in cui si avra |l
proseguimento ed il completamento dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale dei due
cantieri, con le modalita e le tecniche analoghe alle fasi precedenti, in particolare:
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e gli scavi produttivi saranno portati avanti fino ai profili finali di progetto e, secondo le
previsioni, potrebbero interessare un periodo di circa 6,5 anni;

e gli ultimi sei mesi potrebbero essere dedicati prevalentemente ai lavori di recupero agro-
forestale, manutenzione e sostituzione degli impianti effettuati negli anni precedenti.

In quest'ultima fase il piede della scarpata del nuovo cantiere posta a sud dellarea di
intervento raggiungera la quota finale di 870 m e la sommita del fronte (versante) potra essere
raggiunta sia mediante una pista interna che corre lungo il fronte sud sud-est sia mediante la
strada comunale delle Murate il cui tracciato originario verra ripreso alla fine dei lavori.

La scarpata, come detto in precedenza, avra un profilo continuo inframezzato da berme
orizzontali di 10 m di larghezza in modo da garantire ulteriormente la stabilita dei fronti. In
quest’area € previsto il recupero con semina di erbacee e impianto di specie arboree ed
arbustive, previo stendimento di terreno vegetale e realizzazione di buche per impianto di specie
arboree/arbustive.

Il piazzale di base avra un superficie di 15,43 ha e quote a nord di 880 m che raggiungono a sud
quota di 890 m.

La scarpata finale avra una pendenza media di 30° e un’altezza massima che risultera
completamente rinverdita con semina a spaglio e piantumazione di specie arboree ed arbustive.

Il recupero finale del piazzale avverra con la posa su tutta la superficie del terreno vegetale
precedentemente accantonato e la ricostituzione di un prato pascolo.

La regimazione delle acque sara garantita dalla presenza di trincee drenanti lungo tutto il
perimetro del piazzale (vedi Tav. D7).

Per quanto riguarda il vecchio cantiere, il piede della scarpata finale lungo tutto il perimetro
coltivato raggiungera la quota finale di 780 m e la sommita del fronte (versante) potra essere
raggiunta mediante una pista che corre lungo il fronte sud.

La scarpata, come detto in precedenza, avra un profilo continuo inframezzato da berme
orizzontali di 10 m di larghezza in modo da garantire ulteriormente la stabilita dei fronti. Anche in
quest’area & previsto il recupero con semina di erbacee e impianto di specie arboree ed
arbustive, previo stendimento di terreno vegetale e realizzazione di buche per impianto di specie
arboree/arbustive.

Il piazzale di base avra un superficie di 82,2 ha e quota 870 m.

La scarpata finale avra una pendenza media di 30° e un’altezza massima che risultera
completamente rinverdita con semina a spaglio e piantumazione di specie arboree ed arbustive.

Il recupero finale del piazzale avverra con la posa su tutta la superficie del terreno vegetale
precedentemente accantonato e la ricostituzione di un prato pascolo.

La regimazione delle acque sara garantita dalla presenza di trincee drenanti lungo tutto il
perimetro del piazzale (vedi Tav. D7).

Il minerale estratto in quest'ultima fase sara di 3.255.312 m3.

Data la contestualita del recupero ambientale, al termine dei lavori di coltivazione I'area di
intervento si presentera gia completamente recuperata a verde, con I'impianto di specie arboree
ed arbustive sulle aree del versante oggetto di escavazione e la formazione di un prato pascolo
sull’ampio piazzale di base.
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D.2.9 TECNICHE DI ABBATTIMENTO DEL MINERALE IN BANCO

La coltivazione procedera generalmente per trance o splateamenti successivi dall’alto verso |l
basso (vedi Fig. 3), su piu livelli di lavorazione; saranno realizzati dei piazzali provvisori,
arretrando la trancia di potenza 8+10 m metri, fino al raggiungimento del profilo finale.

La roccia si presenta con buone caratteristiche meccaniche e quindi con alta resistenza
allescavazione, pertanto si utilizzera I'esplosivo per allentare il massiccio, la tecniche utilizzate
saranno quelle del “preminaggio” e/o dell’abbattimento del fronte in avanzamento, con uno
schema di innesco del tipo elettrico micro-ritardato eseguito in maniera analoga a quanto in uso
gia da tempo nel vecchio cantiere.

Sara compito della Direzione Lavori effettuare le scelte operative specifiche a seconda delle
proprie necessita e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Ordine di
Servizio Impiego Esplosivi, schema di volata, autorizzazioni e procedure varie, ecc.)

Una volta abbattuto dal banco, il tout-venant verra trasportato mediante dumper sul piazzale di
base dove verra trattato nell’impianto di prima lavorazione posizionato sul piazzale del vecchio
cantiere.

Il profilo delle scarpate di abbandono, programmato al fine di garantire contemporaneamente la
stabilita a lungo termine dei fronti di miniera ed il migliore reinserimento delle aree estrattive nel
contesto ambientale locale, avra pendenza media di 30° con profilo continuo, ottenuto con la
tecnica della microgradonatura totalmente riempita.

D.2.9.1 Produzioni che si vogliono conseguire

Il lavoro di coltivazione prevede lo scavo di circa 13.618.060 m3 di minerale, in un periodo
residuo d’attivita di 28 anni, rispetto alla vigente concessione mineraria. La produzione di
minerale annua prevista dall’attivita in progetto & quindi di circa 486.359 m3/anno, pari a circa
1.099.000 t/anno; da questa si calcolano le produzioni giornaliere e orarie, ipotizzando 220
giorni lavorativi effettivi annui, su un unico turno giornaliero di 8 h. (vedi Tab. a seguito)

| Computo volumetrico |

Scavo totale 13.220.834| m3
Anni residui di coltivazione anni

Produzione annuain banco | 4q9 ggy 1.106.633
(complessivo dei due cantieri) m3 t
Produ2|on_e glorr_lallera in panco 2200 , 4.995
(complessivo dei due cantieri) m t

Tabella: Calcolo delle produzioni di progetto
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D.2.9.2 Parametri delle volate

Il metodo di abbattimento mediante l'utilizzo di esplosivo sara dimensionato in funzione delle
caratteristiche fisico-meccaniche del giacimento, secondo le modalita definite negli anni presso
il cantiere attuale che dista dal nuovo poche centinaia di metri e che € attivo da diversi decenni.

| due cantieri cantiere svilupperanno le volate secondo I'ultimo ordine di servizio approvato.

D.2.10IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Il progetto in variante prevede il mantenimento del frantoio esistente posizionato nel vecchio
cantiere in prossimita del cementificio dove & presente un collegamento diretto con lo
stabilimento mediante nastro trasportatore.

D.2.11AREE DI STOCCAGGIO PER IL TOUT-VENANT DI MINIERA E PER IL MATERIALE
PREFRANTUMATO

Non ci sono aree di stoccaggio del tout-venat di miniera in quanto il ciclo di scavo e caricamento
€ un ciclo continuo, senza depositi, se non di carattere provvisorio e di breve durata, che sara
legato essenzialmente a problematiche tecniche o climatiche particolari.

Cid & possibile grazie alla agevole viabilita interna di cantiere prevista nel progetto,
caratterizzata da carreggiate ampie e con pendenza mediamente inferiori al 10%, che
permettera ai dumper/autocarri adibiti al trasporto di giungere facilmente al fronte in
coltivazione.

Nel caso insorgesse la necessita di stoccare una quota parte del tout-venant, 'evento sara
sicuramente temporaneo e quindi si prevede di utilizzare apposite aree all’'interno dei piazzali di
miniera, a seconda delle esigenza e disponibilita del momento.

D.2.12INFRASTRUTTURE, MANUFATTI E SERVIZI

Non sono previste infrastrutture di servizio nel nuovo cantiere.

D.2.13AREE DI DEPOSITO DEL TERRENO VEGETALE

Come descritto in precedenza la rimozione del terreno vegetale non verra realizzata tutta
insieme, ma sara distribuita nel tempo durante le varie fasi della coltivazione.

Nella fase di avviamento del nuovo cantiere, in cui inizieranno i lavori di scoperta, non si
avranno ancora fronti abbastanza ampi da poter essere recuperati; il terreno vegetale sara,
quindi, accumulato temporaneamente all'interno delle platee in coltivazione.
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Quando il programma di coltivazione e recupero sara giunto a regime, dopo circa due anni e
mezzo dall’inizio dei lavori di preparazione del nuovo cantiere, il terreno vegetale rimosso sara
tutto impiegato nel recupero dell’area, in particolare:

o prioritariamente sara utilizzato per il recupero definitivo delle aree di scarpata (versante
principale), nel riempimento dei microgradoni;

o data la scarsa presenza nell’area di terreno vegetale si rendera necessaria una integrazione
per un quantitativo di circa 48.030 m3 che potra essere integrato da recupero di materiale di
scopertura del vecchio cantiere.

Per quanto riguarda invece il vecchio cantiere, sono presenti piazzali abbastanza ampi da
permettere lo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale che sara prontamente posizionato sui
profili di abbandono non appena saranno disponibili aree di riposizionamento sufficientemente
spaziose.

A regime, pertanto, non si avranno depositi di terreno vegetale.

D.2.14PIANO DI TRASPORTO

Si prevede che lintera produzione della miniera sara destinata all’attiguo Cementificio di
Cagnano Amiterno, interno alla concessione mineraria.

Il trasporto del tout venant proveniente dai due cantieri avverra mediante I'impiego dumper da
cava.

Gli automezzi verranno caricati dai fronti in coltivazione e raggiungeranno il frantoio dell’attuale
cantiere, dove €& previsto, a valle della frantumazione primaria, un sistema di trasportato
mediante nastro al cementificio.

Il trasporto su gomma avverra quindi per una distanza complessiva di circa 970m dal nuovo
cantiere e mediamente di 500 m dal vecchio cantiere.
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