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2. PANORAMICADELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial
and indicator data.

La presente Relazione, redatta conformemente al disposto dell’art. 50.4 del Reg. (UE)
1303/2013, illustra i principali elementi che hanno caratterizzato 1’attuazione del POR
nel corso dell’anno 2016.

L’AdG, con lausilio ed il supporto del Servizio “Autorita di Gestione Unica
FESR/FSE”, € stata impegnata nell’esecuzione degli adempimenti procedurali di
carattere amministrativo connessi alla gestione del programma oltre che nel
coordinamento generale delle strutture regionali per imprimere accelerazione alla
pubblicazione degli avvisi pubblici e, in genere, all’avvio delle attivita per I’attuazione
del Programma.

La struttura di governo e gestione del Programma, cosi come stabilito dalla DGR 201
del 13/3/2015 e s.m.i., che ha istituito ’AdG Unica POR FESR-FSE, ha subito, nel
corso dell’anno 2016, modifiche organizzative per garantirne la maggiore efficacia
possibile. La scelta dell’AdG Unica POR FESR-FSE, adottata dalla Regione Abruzzo al
termine della fase di preparazione e negoziazione dei POR FESR e FSE 2014-2020, ha
avuto 1’obiettivo di assicurare sinergia alle azioni dei due POR, in particolare nell’avvio
della fase di attuazione.

Con procedura scritta n.1/2016 del CdS, si & proceduto alla ricollocazione del’AdG e
dell’AdC in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale tra loro in due
Dipartimenti regionali distinti. La separazione gerarchica & funzionale rispetto
al’AdA.

La Regione Abruzzo ha proceduto alla razionalizzazione dell’assetto organizzativo al
fine di garantire un’adeguata capacita operativa durante 1’intero periodo di
programmazione allo scopo di raggiungere in modo efficiente gli obiettivi stabiliti nel
POR. Parallelamente ¢ proseguita I’attivita per la definizione del sistema di gestione
controllo del Programma ai fini della designazione delle Autorita.

Nel corso del primo semestre 2016 sono stati definiti gli aspetti tecnici idonei ad
assicurare I’informatizzazione delle procedure di gestione dei bandi per garantire la
semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

E’stata avviata la predisposizione del Manuale delle Procedure dell’AdG e del
Si.Ge.Co. Unico POR FSE-FESR Abruzzo 2014-2020 e si € dato seguito al processo di
adeguamento del Sistema Informativo SISPREG, avviato nel 2015.

A supporto della struttura regionale, nel 2016 ha avuto avvio il servizio di Assistenza
tecnica affidato alla societa in house Abruzzo Sviluppo Spa, in attivazione della
convenzione sottoscritta in data 17/12/2015. L’affidamento ha avuto una successiva
integrazione sulla base dello schema di convenzione integrativa approvato con DGR
416/2016.

E’ stato dato avvio, inoltre, alla procedura di evidenza pubblica per I’affidamento del
servizio di valutazione dei PO FESR e FSE Abruzzo 2014-2020 con I’adozione della
determinazione a contrarre (DPA/254 del 18.10.2016 modificata con Det. DPA/14 del
14.02.2017).

Riguardo all’attuazione del Programma, il CdS del 15/01/2016 ha approvato i principi
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generali metodologici e le tipologie di criteri da utilizzare per la selezione delle
operazioni, individuando i criteri specifici delle azioni del POR. 1l Servizio “Autorita di
Gestione Unica FESR/FSE”, in collaborazione con le Strutture Regionali, ha
predisposto i documenti ed ha svolto le attivita connesse all’avvio dell’attuazione,
attraverso la presentazione al Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2016, del
cronoprogramma riferito a tutte le Azioni del PO da avviare nel corso del 2016. Il
cronoprogramma e stato costruito tenendo conto delle limitate risorse finanziarie (quota
regionale) a disposizione ed assicurando priorita ai bandi in materia di ricerca dell’ Asse
I. Di seguito una breve illustrazione sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2016, di
ciascun Asse.

Asse 1: in data 06.11.2016 e stato emanato 1’avviso pubblico per le Azioni 1.1.1/1.1.4
con una dotazione finanziaria pari a 16 MEURO;

Asse I1: in data 24 maggio 2016 é stata stipulata la convenzione operativa tra la regione
Abruzzo ed il MISE, nell’ambito della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga,
approvata dal Consiglio dei Ministri il 3/3/15. La convenzione prevede 1’utilizzo della
dotazione finanziaria complessiva dell’azione 2.1.1 pari a 19 MEURO;

Asse I11: al fine di attuare le Azioni 3.5.1 e 3.6.1 (finanziamenti alle imprese con gli
strumenti finanziari) si & dato awvio alla procedura per I’affidamento servizio di
valutazione ex-ante degli strumenti finanziari  (Determinazione DPA/306 del
15.12.2016);

Asse 1V: ¢ stato definito I’ambito di applicazione dell’Azione 4.1.1 attraverso
I’approvazione delle linee di indirizzo con DGR n.832/2016. Le linee di indirizzo hanno
assegnato priorita agli interventi a favore degli edifici scolastici per la riduzione dei
consumi energetici e, in genere, per 1’efficientamento energetico.

Asse V: le attivita poste in essere hanno riguardato la programmazione degli interventi,
a seguito di una revisione delle previsioni iniziali, in particolare per le concessioni di
finanziamento agli Enti e soggetti attuatori. In tal senso sono stati condotti
approfondimenti in merito all’utilizzo della banca dati RenDIS cui al D.P.C.M. del
28/5/2015;

Asse VI: sono stati pubblicati due avvisi pubblici, relativi alle Azioni 6.6.1 € 6.5.A.2, in
data 7 dicembre 2016;

Asse VII: riguardo alla Strategia di sviluppo urbano il POR individua le 4 citta
capoluogo quali Autorita Urbane. Il Servizio “Autorita di Gestione Unica FESR-FSE”,
con il supporto dell’ Assistenza Tecnica, ha predisposto specifiche Linee guida per le
citta capoluogo ed organizzato incontri propedeutici alla redazione delle Strategie
Urbane Sostenibili da parte delle citta capoluogo.

In riferimento alla Strategia per le Aree Interne, delle quattro aree individuate solo
I’area Basso-Trigno ha visto approvata le Strategia preliminare. Per tale area negli
avvisi pubblici dell’Asse VI, e stata posta una riserva finanziaria complessiva di
2MEURO.

Nel corso dei lavori del CdS del 25 maggio 2016 e stata approvata la Strategia
Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 ed il
Piano unitario di valutazione.

I1 22 dicembre 2016 ’AdG ha avviato la procedura scritta n.03/2016 finalizzata alla
Proposta di modifica del POR ai sensi dell’Art.110 Par.2 Lett. €) del Reg. (UE) n.
1303/2013.

Le proposte hanno riguardato modifiche generali in adempimento alle disposizioni di
cui all’articolo 19, paragrafo.2 del Reg. (UE) 1303/2013, si e proceduto alla
quantificazione del valore di base di alcuni target degli indicatori, oggetto di
condizionalita specifica del Programma ed alla modifica dei riferimenti relativi
all’assetto. In particolare sono state indicate le strutture regionali competenti nelle quali
sono incardinate 1’ Autorita di Gestione Unica FESR/FSE e 1’ Autorita di Certificazione;
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modifiche specifiche dei contenuti del programma relative agli Assi I, II, Il e
modifiche ai criteri per la selezione delle operazioni al fine di massimizzare
Iefficacia degli interventi introducendo, tra i criteri di premialita, il riferimento
all’adesione alla Carta di Pescara ed alla Strategia EUSAIR.
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

ID

Asse prioritario

RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICOE
INNOVAZIONE

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 45 MEURO - OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
(rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e I'innovazione). Azioni previste:

Azione 1.1.1 “ Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’'impiego di ricercatori (dottori di
ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse” 1I3MEURO

Azione 1.1.4 “ Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e
dell’'universita, e dalle aggregazioni pubblico-private gia esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori
Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione” 32ZMEURO

Il primo Avviso e stato pubblicato in data 7 novembre 2016 con una dotazione finanziaria complessiva pari a
16MEURO per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti
ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI
superiori a 5 MEuro). L’Avviso presenta, quale elemento di novita rispetto alla programmazione 2007/2013,
I’integrazione delle Azioni 1.1.1 e la 1.1.4. Alla data di scadenza del bando (14/2/2017) sono pervenute n. 14
proposte progettuali ammissibili sotto il profilo formale, da sottoporre alla successiva valutazione di merito.

DIFFUSIONE SERVIZI
DIGITALI

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 26 MEURO - OT 2 Migliorare 1’accesso alle ICT nonché I’impiego e la
qualita delle medesime. Azioni previste:

Azione 2.1.1 «Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga™ e di
altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacita di connessione a almeno 30 Mbps,
accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di
Neutralita tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria” Dotazione finanziaria 19MEURO
Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and
communities ” Dotazione finanziaria 7TMEURO.

Per I’Azione 2.1.1 in data 24/05/2016 é stata stipulata la convenzione tra la regione Abruzzo ed il MISE che
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Asse prioritario

prevede I'utilizzo di 19 milioni di euro, pari all’intera dotazione dell’Azione, per il progetto BANDA
ULTRALARGA. Il MISE, attraverso la sua societa “INFRATEL S.p.A.”, ha pubblicato la gara d’appalto BUL
Abruzzo per la prequalifica degli operatori in data 25.07.2016. In merito alle attivita di prequalifica sono stati
individuati 6 operatori. In data 28.07.2016 e stato approvato il nuovo Piano Tecnico Abruzzo BUL, che ha
programmato gli interventi a valere sul POR FESR 2014-2020 nell’ambito della 1~ fase. Si tratta pertanto degli
interventi che saranno realizzati per primi. I comuni interessati sono 21 e per 10 di essi sara realizzato un
intervento BUL a 100 Mbps.

Per I’Azione 2.2.2 di concerto con I’ARIT é stata avviata la fase di definizione degli interventi da realizzare.

COMPETITIVITA’
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 65 MEURO - OT 3 Competitivita dei sistemi produttivi.

Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'azione si puo attivare sia attraverso fondi tradizionali di aiuto,
sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito” Dotazione finanziaria 15SMEURO

Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita produttive, finalizzati
alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” Dotazione finanziaria
23MEURO

Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso
[offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanzia’ Dotazione finanziaria 16MEURO

Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per [’espansione del credito in sinergia tra
sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il
ruolo dei confidi piu efficienti ed efficaci” Dotazione finanziaria 11MEURO

L’attuazione dell’Azione 3.1.1 ha risentito della situazione di stallo legata alle previsioni dettate dai co. da 98 a
108, art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilita 2016), circa la compartecipazione dei fondi europei, nazionali e
regionali al credito d’imposta da erogare, limitatamente alle piccole e medie imprese, negli anni 2016/2019.

L’Azione 3.5.1 prevede il ricorso agli Strumenti Finanziari. In data 15/12/2016 é stato avviato il procedimento
finalizzato all’individuazione dell’operatore che effettuera la valutazione ex ante per la definizione degli SF da
utilizzare nell’ambito del POR.

PROMOZIONE DI
UN'ECONOMIA A

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 23 MEURO - OT 4 Energia sostenibile e qualita della vita (sostenere la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori). Azioni previste:
Azione 4.1.1 “Promozione dell eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
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Asse prioritario

BASSA EMISSIONE DI
CARBONIO

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti
di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e
delle emissioni inquinanti anche attraverso [ utilizzo di mix tecnologici” Dotazione finanziaria 7TMEURO

Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti
delle imprese e delle aree produttive compresa I'installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorita alle tecnologie ad alta efficienza” Dotazione finanziaria
16MEURO

Per I’ Azione 4.1.1 nel mese di Dicembre 2016 ¢ stato pubblicato lo schema di avviso per raccogliere osservazioni
necessarie alla predisposizione del bando pubblicato in data 19 marzo 2017.

L’Azione 4.2.1 e attuata a partire dal 2017.

RIDUZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 25MEURQO — OT5 Promuovere 1’adattamento al cambiamento climatico.
La prevenzione e la gestione dei rischi. Azioni previste:

Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per ’aumento della resilienza dei territori piu esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera” Dotazione finanziaria 25MEURO

L’Azione 5.1.1 é attuata a partire dal 2017. La selezione degli interventi avverra attraverso la Piattaforma Rendis-
web nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal D.P.C.M del 28.05.2015. La Giunta Regionale, con D.G.R. n.
567 del 08/09/2016, ha definito i criteri per I’attribuzione delle priorita regionali. Ispra, gestore della piattaforma
per conto di Italia Sicura e del MATTM, sulla base delle informazioni validate dalla Regione, ha il compito di
stilare, attraverso una procedura automatizzata, la graduatoria regionale dei progetti ordinata secondo il valore del
punteggio assegnato. Le procedure, al pari degli avvisi pubblici, sono validate dall’AdG.

VI

TUTELAE
VALORIZZAZZIONE
DELLE RISORSE
NATURALIE
CULTURALI

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 15,5 MEURO - OT 6 Preservare e tutelare I’ambiente e promuovere 1’uso
efficiente delle risorse. Azioni previste:

Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo ”
Dotazione finanziaria 4,5SMEURO

Azione 6.5.A.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e
funzionale ” Dotazione finanziaria SMEURO

Azione 6.7.1 <Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
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immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo ” Dotazione finanziaria SMEURO

Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche ” Dotazione finanziaria 5SMEURO

Per I’Azione 6.6.1 I’avviso pubblico & stato pubblicato in data 07.12.2016. In data 3 maggio 2017 ¢ stata
pubblicata la graduatoria dei beneficiari ammessi a contributo, con assorbimento della dotazione finanziaria
complessiva.

Per I’Azione 6.5.A.2 I’avviso pubblico e stato pubblicato in data 07.12.2016. In data 9 maggio 2017 é stata
pubblicata la graduatoria dei beneficiari ammessi a contributo.

Per ’Azione 6.7.1 sono stati svolti incontri con i referenti delle istituzioni e gli enti competenti, al fine di
individuare il sito di interesse per la realizzazione del previsto intervento pilota.

Per I’ Azione 6.8.3 sono state predisposte le linee di indirizzo.

VIl

SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 23MEURO — OT2 Migliorare I’accesso alle ICT nonché I’impiego ¢ la
qualita delle medesime; OT4 Sostenere il passaggio ad un’economia a bassa emissioni di carbonio in tutti i
settori; OT6 Preservare e tutelare ’ambiente ¢ promuovere 1’uso efficiente delle risorse. Azioni previste:

Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le
smart cities and communities (non incluse nell’OT4)” Dotazione finanziaria 2ZMEURO

Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” Dotazione finanziaria 1L0MEURO

Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti” Dotazione finanziaria SMEURO

Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub” Dotazione finanziaria SMEURO

Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo” Dotazione finanziaria SMEURO

Il Servizio “Autorita di Gestione Unica FESR-FSE”, con il supporto dell’Assistenza Tecnica, ha predisposto
specifiche Linee guida per le citta capoluogo, ai fini dell’adozione delle relative strategie da parte degli stessi.
L’approvazione delle Linee guida da parte della Giunta ¢ intervenuta soltanto in data 28/4/2017 in quanto sono
stati necessari diversi incontri con le citta capoluogo.
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ID

Asse prioritario

VIl

ASSISTENZA
TECNICA

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 9.009.780,00 di Euro - OT11 "Rafforzamento della capacita
amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dal POR ™ .
Azione previste:

Azione VIINL.1.1 “Sostegno alle Autorita (AdG/Gestione/Certificazione e Audit, AdAC e AdA), alle strutture
regionali e alle Amministrazioni locali mediante azioni di assistenza tecnica”

Azione VI11.1.2 “Valutazione on going de/ POR”

Azione VI1I1.1.3 “Elaborazione di una strategia di comunicazione ”

Azione VII11.1.4 “Attuazione del Codice di condotta europeo sul Partenariato”

Azione VIIN.1.5 “Sostegno alle strutture regionali nelle attivita di definizione dei piani d’azione”

Il Servizio di Assistenza Tecnica all’AdG ¢ all’AdC afferente all’Azione VIII1.1.1 é stato affidato con DGR n.
1032/2015 e successiva integrazione con DGR n. 416/2016. La Convenzione con il soggetto affidatario, Abruzzo
Sviluppo Spa, € stata stipulata in data 19.12.2015 ed il servizio ha avuto avvio dall’ 1/1/2016. Nel corso del 2016,
sono state svolte le attivita di supporto all’Autorita di Gestione ed all’Autorita di Certificazione con riguardo
all’avvio del POR FESR 2014-2020. Il servizio di Assistenza Tecnica ha fornito supporto all’AdG nel
perfezionamento del Si.Ge.Co, nella definizione della manualistica connessa ¢ nell’analisi del sistema di
monitoraggio (SISPREG) anche ai fini della procedura di designazione delle Autorita. E’ stata inoltre supportata
la fase di attuazione del programma, prestando assistenza nella fase di avvio degli avvisi pubblichi. L’Assistenza
tecnica ¢ stata impegnata nel supporto all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2016 ¢
nello svolgimento delle procedure scritte di modifica ed integrazione del POR.

Azione VII1.1.2 “Valutazione on going del POR” ¢ stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per
I’affidamento servizio di valutazione ex-ante degli strumenti finanziari (Determinazione a contrarre DPA/306 del
15.12.2016).

Azione VIII1.1.3 “Elaborazione di una strategia di comunicazione” Nel corso dei lavori del CdS del 25 maggio
2016 e stata approvata la Strategia Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-
2020
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario

I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Priorita d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
I'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e I'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalita generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

(1) |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F Coo01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 58,00 0
di imprese che ricevono un
sostegno
S Coo01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 58,00 0
di imprese che ricevono un
sostegno
F CO002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 58,00 0
di imprese che ricevono
sovvenzioni
S C002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 58,00 0
di imprese che ricevono
sovvenzioni
F C024 Ricerca, innovazione: Numero di | Equivalenti a In transizione 100,00 0
nuovi ricercatori nelle entita tempo pieno
beneficiarie di un sostegno
11
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Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

COo24

Ricerca, innovazione: Numero di
nuovi ricercatori nelle entita
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

100,00

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

Imprese

In transizione

21,00

NA

NA 0

NA

NA

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

Imprese

In transizione

21,00

NA

NA 0

NA

NA

Cco27

Ricerca, innovazione:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di
innovazione o R&S

EUR

In transizione

32.000.000,00

NA

NA 0

NA

NA

Cco27

Ricerca, innovazione:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di
innovazione o R&S

EUR

In transizione

32.000.000,00

NA

NA 0

NA

NA

C029

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

25,00

NA

NA 0

NA

NA

C0O29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

25,00

NA

NA 0

NA

NA

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

COo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un

0

NA

NA

0 NA

NA

12
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M)

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

sostegno

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

NA

NA

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

C0o24

Ricerca, innovazione: Numero di
nuovi ricercatori nelle entita
beneficiarie di un sostegno

C0o24

Ricerca, innovazione: Numero di
nuovi ricercatori nelle entita
beneficiarie di un sostegno

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

NA

NA

NA

NA

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

NA

NA

NA

NA

COo27

Ricerca, innovazione:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di
innovazione o R&S

NA

NA

NA

NA

COo27

Ricerca, innovazione:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di
innovazione o R&S

NA

NA

NA

NA

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

NA

NA

NA

NA
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M)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

C029

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0

NA

NA

NA

NA
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Asse prioritario

I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Priorita d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
I'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e I'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalita generali

Obiettivo specifico

1 - Incremento dell’attivita di innovazione delle imprese (1.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

1D Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
1.1b1 Ricercatori occupati nelle imprese | % In transizione 0,10 | 2012 0,30 0,00 NON DEVE
sul totale degli addetti (AP; ESSERE
Definizione: Numero di COMPILATO
ricercatori in percentuale sul
numero di addetti)
1.1b2 Imprese che hanno svolto attivita % In transizione 37,88 | 2012 60,00 0,00 NON DEVE
di R&S in collaborazione con ESSERE
soggetti esterni (AP Imprese che COMPILATO
svolgono attivita di R&S, hanno
in corso di collaborazione per
R&S e svolgono R&S nella reg.
pur non avendo in essa la sede
ammin. in% delle imprese che
svolgo
I'T 15
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ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
1.1b1 Ricercatori occupati nelle imprese 0,00 NON DEVE 0,00 | NON DEVE
sul totale degli addetti (AP; ESSERE ESSERE
Definizione: Numero di COMPILATO COMPILATO
ricercatori in percentuale sul
numero di addetti)
1.1b2 Imprese che hanno svolto attivita 0,00 NON DEVE 0,00 | NON DEVE
di R&S in collaborazione con ESSERE ESSERE
soggetti esterni (AP Imprese che COMPILATO COMPILATO
svolgono attivita di R&S, hanno
in corso di collaborazione per
R&S e svolgono R&S nella reg.
pur non avendo in essa la sede
ammin. in% delle imprese che
svolgo
16
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Asse prioritario

Il - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocita e sostenere I'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia
di economia digitale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

1) |ID Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F CO10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

Nuclei familiari

In transizione

130.000,00

NA

NA 0

NA

NA

S CO10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

Nuclei familiari

In transizione

130.000,00

NA

NA 0

NA

NA

F 2.11a

a 100 Mbps

Numero di imprese abilitate
all’accesso alla banda ultra larga

Imprese

In transizione

20,00

NA

NA 0

NA

NA

S 2.11a

a 100 Mbps

Numero di imprese abilitate
all’accesso alla banda ultra larga

Imprese

In transizione

20,00

NA

NA 0

NA

NA

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) [ID Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F Co10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

0

NA

NA

0

NA NA
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M)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

0

NA

NA

NA

NA

2.11a

Numero di imprese abilitate
all’accesso alla banda ultra larga
a 100 Mbps

NA

NA

NA

NA

2.11a

Numero di imprese abilitate
all’accesso alla banda ultra larga
a 100 Mbps

NA

NA

NA

NA

18
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Asse prioritario Il - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento 2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocita e sostenere I'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia

di economia digitale

Obiettivo specifico 2 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettivita in banda ultra larga (Digital Agenda Europea) (2.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

2.1al Copertura con banda ultralargaad | % In transizione 1,94 2013 100,00 0 NON DEVE

almeno 30 Mbps (AP; ESSERE
Definizione: Popolazione coperta COMPILATO
con banda ultralarga ad almeno
30 Mbps in percentuale sulla
popolazione residente)
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
2.1al Copertura con banda ultralarga ad 0 NON DEVE 0 NON DEVE
almeno 30 Mbps (AP; ESSERE ESSERE
Definizione: Popolazione coperta COMPILATO COMPILATO
con banda ultralarga ad almeno
30 Mbps in percentuale sulla
popolazione residente)
19
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Asse prioritario

Il - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento 2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, I'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

(1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F 2.22a Cittadini per i quali é attivato il | Persone In transizione 1.333.939,00 0 0 0
Fascicolo Sanitario Elettronico

S 2.22a Cittadini per i quali ¢ attivato il | Persone In transizione 1.333.939,00 0 0 0
Fascicolo Sanitario Elettronico

F 2.22b Utenti abilitati all’accesso dei Persone In transizione 1.000.000,00 0 0 0
servizi e-gov attraverso 1’identita
digitale

S 2.22b Utenti abilitati all’accesso dei Persone In transizione 1.000.000,00 0 0 0
servizi e-gov attraverso 1’identita
digitale

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F 2.22a Cittadini per i quali ¢ attivato il 0 0 0 0 0 0
Fascicolo Sanitario Elettronico

S 2.22a Cittadini per i quali é attivato il 0 0 0 0 0 0
Fascicolo Sanitario Elettronico

F 2.22b Utenti abilitati all’accesso dei 0 0 0 0 0 0
servizi e-gov attraverso I’identita
digitale

S 2.22b Utenti abilitati all’accesso dei 0 0 0 0 0 0
servizi e-gov attraverso 1’identita
digitale
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Asse prioritario

Il - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, I'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Obiettivo specifico

3 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

2.2cl

Utilizzo dell’e-government da
parte delle imprese (AP;
Definizione: Imprese con almeno
10 addetti che inviano moduli
compilati online alla PAin
percentuale sul totale delle
imprese con almeno 10 addetti)

%

In transizione

50,10 | 2013

60,00

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

2.2¢2

Cittadini che utilizzano il
Fascicolo Sanitario Elettronico
[AP; Definizione: Persone di 14
anni e piu che hanno usato
Internet negli ultimi 12 mesi per
accedere al FSE (per 100 persone
di 14 anni e piu con le stesse
caratteristiche)]

%

In transizione

3,10 | 2014

40,00

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale

2014
Qualitativo

2.2c1

Utilizzo dell’e-government da
parte delle imprese (AP;
Definizione: Imprese con almeno
10 addetti che inviano moduli
compilati online alla PA in
percentuale sul totale delle

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO
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imprese con almeno 10 addetti)

2.2c2

Cittadini che utilizzano il
Fascicolo Sanitario Elettronico
[AP; Definizione: Persone di 14
anni e piu che hanno usato
Internet negli ultimi 12 mesi per
accedere al FSE (per 100 persone
di 14 anni e piu con le stesse
caratteristiche)]

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO
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Asse prioritario

111 - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3a - Promuovere I'imprenditorialita, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove
aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F C001 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 120,00 0 NA NA
di imprese che ricevono un
sostegno

S Coo01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 120,00 0 NA NA
di imprese che ricevono un
sostegno

F CO002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 80,00 0 NA NA
di imprese che ricevono
sovvenzioni

S CO002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 80,00 0 NA NA
di imprese che ricevono
sovvenzioni

F CO03 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 40,00 0 NA NA
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

S C003 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 40,00 0 NA NA
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

F CO05 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 120,00 0 NA NA
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno
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Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Imprese

In transizione

120,00

NA

NA

COo08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

70,00

NA

NA

COo08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

70,00

NA

NA

C029

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

50,00

NA

NA

C029

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

50,00

NA

NA

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(€))

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

NA

NA

NA NA

COo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

NA

NA

NA NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA NA

I'T
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M)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0

0

NA

NA

0

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

NA

NA

NA

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

NA

NA

NA

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

NA

NA

NA

Coo08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Coo08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

C029

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

NA

NA

NA

C0O29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

NA

NA

NA
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Asse prioritario

111 - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3a - Promuovere I'imprenditorialita, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove

aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Obiettivo specifico

4 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese (3.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

3.5al Addetti delle nuove imprese (AP; | % In transizione 3,36 | 2012 5,00 0,00 NON DEVE

Definizione: Addetti delle ESSERE
imprese nate nell’ultimo triennio COMPILATO
in percentuale su addetti totali)

ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014

Qualitativo Qualitativo
3.5al Addetti delle nuove imprese (AP; 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
Definizione: Addetti delle ESSERE ESSERE
imprese nate nell’ultimo triennio COMPILATO COMPILATO
in percentuale su addetti totali)
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Asse prioritario

111 - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per I'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

(1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F C001 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 115,00 0 NA NA
di imprese che ricevono un
sostegno

S C001 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 115,00 0 NA NA
di imprese che ricevono un
sostegno

F CO002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 115,00 0 NA NA
di imprese che ricevono
sovvenzioni

S CO002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 115,00 0 NA NA
di imprese che ricevono
sovvenzioni

F CO08 Investimento produttivo: Crescita | Equivalenti a In transizione 50,00 0 0 0
dell'occupazione nelle imprese tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

S C008 Investimento produttivo: Crescita | Equivalenti a In transizione 50,00 0 0 0
dell'occupazione nelle imprese tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

F C029 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 40,00 0 NA NA
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

S C029 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 40,00 0 NA NA
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Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

(1)s

=Operaz

ioni selezionate, F=Ope

razioni completamente attuate

)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0

NA

NA

NA

NA

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

NA

NA

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

Coo08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Coo08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

C0O29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

NA

NA

NA

NA

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

NA

NA

NA

NA
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Asse prioritario

111 - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

5 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita produttive (3.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

3.2bl

Quota di lavoratori che
percepiscono sussidi di politica
del lavoro passiva -AP N indiv
con sussidi Cassa integraz.
straord. e in deroga o da ASPI+N
indiv con contratti solidarieta in
% sul tot addetti imprese private
(esclusi sett costruz- agric)

%

In transizione

2013

0,00

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

Indicatore valorizzato con procedura
scritta n.3/2016

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale

Qualitativo

2014

3.2b1

Quota di lavoratori che
percepiscono sussidi di politica
del lavoro passiva -AP N indiv
con sussidi Cassa integraz.
straord. e in deroga o da ASPI+N
indiv con contratti solidarieta in
% sul tot addetti imprese private
(esclusi sett costruz- agric)

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

0,00

NON DEVE

COMPILATO

ESSERE

I'T
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Asse prioritario

111 - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3c - Sostenere la creazione e I'ampliamento di capacita avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

)]

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

160,00

NA

NA

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

160,00

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

90,00

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

90,00

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Imprese

In transizione

70,00

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Imprese

In transizione

70,00

NA

NA

CO06

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese
(sovvenzioni)

EUR

In transizione

15.000.000,00

NA

NA
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Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO06

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese
(sovvenzioni)

EUR

In transizione

15.000.000,00

NA

NA

C0o28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Imprese

In transizione

60,00

NA

NA

C0o28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Imprese

In transizione

60,00

NA

NA

C029

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

100,00

NA

NA

C029

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

100,00

NA

NA

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

COo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0

NA

NA

NA NA

COo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

NA

NA

NA NA
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M)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0

NA

NA

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

CO06

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese
(sovvenzioni)

NA

NA

NA

NA

CO06

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese
(sovvenzioni)

NA

NA

NA

NA

COo28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

NA

NA

NA

NA

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

NA

NA

NA

NA

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti

NA

NA

NA

NA
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1) [ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
per l'azienda
S C029 Ricerca, innovazione: Numero di NA NA NA NA

imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda
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Asse prioritario

111 - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3c - Sostenere la creazione e I'ampliamento di capacita avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Obiettivo specifico

6 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (3.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

I'T
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ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

3.1cl Tasso di innovazione del sistema % In transizione 31,51 | 2012 45,00 0,00 NON DEVE

produttivo [AP; Definizione: ESSERE
Imprese con almeno 10 addetti COMPILATO
che hanno introdotto innovazioni
tecnologiche (di prodotto e
processo) nel triennio di
riferimento in % sul tot. delle
imprese con almeno 10 addetti]
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
3.1cl Tasso di innovazione del sistema 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
produttivo [AP; Definizione: ESSERE ESSERE
Imprese con almeno 10 addetti COMPILATO COMPILATO
che hanno introdotto innovazioni
tecnologiche (di prodotto e
processo) nel triennio di
riferimento in % sul tot. delle
imprese con almeno 10 addetti]
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Asse prioritario

111 - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

)]

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

92,00

NA

NA

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

92,00

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Imprese

In transizione

92,00

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Imprese

In transizione

92,00

NA

NA

Coo07

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

EUR

In transizione

11.000.000,00

0,00

NA

NA

COo07

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

EUR

In transizione

11.000.000,00

0,00

NA

NA

I'T
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(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

M)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0

NA

NA

0

NA

NA

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

NA

NA

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

Coo07

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

Coo07

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA
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Asse prioritario 111 - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento 3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Obiettivo specifico 7 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (3.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
3.6d1 Quota valore fidi globali tra % In transizione 22,50 | 2013 25,00 0,00 NON DEVE
30.000 e 500.000 euro utilizzati ESSERE
dalle imprese [AP; Def: Valore COMPILATO
dei fidi globali fra 30.000 e
500.000 € utilizzati da imprese in
% sul valore comples. dei fidi
globali utilizzati dalle imprese
(media dei 4 trimestri)]

ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014

Qualitativo Qualitativo

3.6d1 Quota valore fidi globali tra 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
30.000 e 500.000 euro utilizzati ESSERE ESSERE
dalle imprese [AP; Def: Valore COMPILATO COMPILATO
dei fidi globali fra 30.000 e
500.000 € utilizzati da imprese in
% sul valore comples. dei fidi
globali utilizzati dalle imprese
(media dei 4 trimestri)]

IT 3

I'T



I'T

Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento

4b - Promuovere I'efficienza energetica e I'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

)]

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

110,00

NA

NA

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

110,00

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

110,00

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

110,00

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Imprese

In transizione

55,00

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Imprese

In transizione

55,00

NA

NA

CO30

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

MW

In transizione

3,00

NA

NA

CO30

Energie rinnovabili: Capacita

MW

In transizione

3,00

NA

NA
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Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

supplementare di produzione di
energie rinnovabili

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

Tonnellate di
CO2 equivalente

In transizione

1.720,00

NA

NA

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

Tonnellate di
CO2 equivalente

In transizione

1.720,00

NA

NA

4.21a

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile

Tonnellate
equivalenti
petrolio/anno

In transizione

265,00

NA

NA

4.21a

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile

Tonnellate
equivalenti
petrolio/anno

In transizione

265,00

NA

NA

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

()

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0

NA

NA

NA

NA

Coo01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

NA

NA

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

NA

NA

NA

NA

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

NA

NA

NA

NA
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M)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0

NA

NA

NA

NA

CO30

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

NA

NA

NA

NA

C030

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

NA

NA

NA

NA

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

NA

NA

NA

NA

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

NA

NA

NA

NA

421a

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile

NA

NA

NA

NA

421a

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile

NA

NA

NA

NA
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento

4b - Promuovere I'efficienza energetica e I'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Obiettivo specifico

9 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (4.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

I'T
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ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

4.2b1 Consumi di energia elettrica delle | GWh In transizione 38,10 | 2012 35,00 0,00 NON DEVE

imprese dell’industria [AP; ESSERE
Definizione: Consumi di energia COMPILATO
elettrica delle imprese
dell’industria misurati in Gwh sul
Valore aggiunto delle imprese
dell’industria (valori concatenati;
anno di riferimento 2005)]
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
4.2b1 Consumi di energia elettrica delle 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
imprese dell’industria [AP; ESSERE ESSERE
Definizione: Consumi di energia COMPILATO COMPILATO
elettrica delle imprese
dell’industria misurati in Gwh sul
Valore aggiunto delle imprese
dell’industria (valori concatenati;
anno di riferimento 2005)]
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento

edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e I'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F C032 Efficienza energetica: kWh/anno In transizione 2.100.000,00 0,00 NA NA
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

S C032 Efficienza energetica: kWh/anno In transizione 2.100.000,00 0,00 NA NA
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: | Tonnellate di In transizione 1.170,00 0,00 NA NA
Diminuzione annuale stimata dei | CO2 equivalente
gas a effetto serra

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: | Tonnellate di In transizione 1.170,00 0,00 NA NA
Diminuzione annuale stimata dei | CO2 equivalente
gas a effetto serra

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) [ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F C032 Efficienza energetica: 0,00 NA NA 0,00 NA NA

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici
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M)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

C032

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA
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Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e I'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Obiettivo specifico 8 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione da
fonti rinnovabili (4.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
4.1cl Consumi di energia elettrica della | GWh In transizione 3,00 | 2011 2,70 0,00 NON DEVE
PA per Unita di lavoro [AP; ESSERE

Definizione: Consumi di energia COMPILATO

elettrica della PA misurati in
GWh per Unita di lavoro della
PA (media annua in migliaia)]

1D Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
4.1cl Consumi di energia elettrica della 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
PA per Unita di lavoro [AP; ESSERE ESSERE

Definizione: Consumi di energia COMPILATO COMPILATO

elettrica della PA misurati in
GWh per Unita di lavoro della
PA (media annua in migliaia)]
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Asse prioritario V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Priorita d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle
catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F C020 Prevenzione e gestione dei rischi: | Persone In transizione 1.500,00 0,00 NA NA
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

S C020 Prevenzione e gestione dei rischi: | Persone In transizione 1.500,00 0,00 NA NA
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

F C022 Ripristino del terreno: Superficie | Ettari In transizione 12,50 0,00 NA NA
totale dei terreni ripristinati

S C022 Ripristino del terreno: Superficie | Ettari In transizione 12,50 0,00 NA NA
totale dei terreni ripristinati

F 5.11a Lunghezza di asta fluviale Km In transizione 78,00 0,00 NA NA
oggetto di mitigazione del rischio
alluvione

S 5.11a Lunghezza di asta fluviale Km In transizione 78,00 0,00 NA NA
oggetto di mitigazione del rischio
alluvione

F 5.11b Popolazione beneficiaria di Persone In transizione 1.000,00 0,00 0,00 0,00
misure di mitigazione contro le
frane

S 5.11b Popolazione beneficiaria di Persone In transizione 1.000,00 0,00 0,00 0,00
misure di mitigazione contro le
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]

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

frane

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

)

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

C020

Prevenzione e gestione dei rischi:
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

0,00

NA

NA

0,00 NA

NA

C020

Prevenzione e gestione dei rischi:
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

0,00

NA

NA

0,00 NA

NA

C0o22

Ripristino del terreno: Superficie
totale dei terreni ripristinati

0,00

NA

NA

0,00 NA

NA

CO22

Ripristino del terreno: Superficie
totale dei terreni ripristinati

0,00

NA

NA

0,00 NA

NA

5.11a

Lunghezza di asta fluviale
oggetto di mitigazione del rischio
alluvione

0,00

NA

NA

0,00 NA

NA

5.11a

Lunghezza di asta fluviale
oggetto di mitigazione del rischio
alluvione

0,00

NA

NA

0,00 NA

NA

5.11b

Popolazione beneficiaria di
misure di mitigazione contro le
frane

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.11b

Popolazione beneficiaria di
misure di mitigazione contro le
frane

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
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Asse prioritario

V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Priorita d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle

catastrofi

Obiettivo specifico

10 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (5.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

I'T
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ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

5.1b1 Popolazione esposta a rischio Abitanti per km2 In transizione 7,18 | 2006 5,42 0,00 NON DEVE

idrogeologico (frane +alluvioni) ESSERE
[Definizione: Abitanti per km2 COMPILATO
esposti a rischio frane e
alluvione]
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
5.1b1 Popolazione esposta a rischio 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
idrogeologico (frane +alluvioni) ESSERE ESSERE
[Definizione: Abitanti per km2 COMPILATO COMPILATO
esposti a rischio frane e
alluvione]
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

(1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F CO009 Turismo sostenibile: Aumento Visite/anno In transizione 4.000,00 0,00 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno
S CO009 Turismo sostenibile: Aumento Visite/anno In transizione 4.000,00 0,00 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno
F 6.61a Superficie oggetto di intervento | Mq In transizione 2.000,00 0,00 NA NA
(ma) (Cup)
S 6.61a Superficie oggetto di intervento | Mq In transizione 2.000,00 0,00 NA NA
(ma) (Cup)
F 6.61c Sentieri realizzati KM In transizione 20,00 0,00 NA NA
S 6.61c Sentieri realizzati KM In transizione 20,00 0,00 NA NA
F 6.61d Numero di studi e ricerche N. In transizione 2,00 0,00 NA NA
realizzati
S 6.61d Numero di studi e ricerche N. In transizione 2,00 0,00 NA NA
realizzati
F 6.83b Progetti per la fruizione integrata | n. In transizione 20,00 0,00 NA NA
e la promozione
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1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
S 6.83b Progetti per la fruizione integrata | n. In transizione 20,00 0,00 NA NA
e la promozione
F 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle n In transizione 5,00 0,00 NA NA
azioni di promozione
S 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle n In transizione 5,00 0,00 NA NA
azioni di promozione
F 661b Numero di centri visita realizzati | N. In transizione 10,00 0,00 NA NA
S 661b Numero di centri visita realizzati | N. In transizione 10,00 0,00 NA NA
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO009 Turismo sostenibile: Aumento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno
S C009 Turismo sostenibile: Aumento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno
F 6.61a Superficie oggetto di intervento 0,00 NA NA 0,00 NA NA
(ma) (Cup)
S 6.61a Superficie oggetto di intervento 0,00 NA NA 0,00 NA NA
(ma) (Cup)
F 6.61c Sentieri realizzati 0,00 NA NA 0,00 NA NA
S 6.61c Sentieri realizzati 0,00 NA NA 0,00 NA NA
F 6.61d Numero di studi e ricerche 0,00 NA NA 0,00 NA NA
realizzati
S 6.61d Numero di studi e ricerche 0,00 NA NA 0,00 NA NA
realizzati

49

I'T



I'T

1) [ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F 6.83b Progetti per la fruizione integrata 0,00 NA NA 0,00 NA NA
e la promozione

S 6.83b Progetti per la fruizione integrata 0,00 NA NA 0,00 NA NA
e la promozione

F 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle 0,00 NA NA 0,00 NA NA
azioni di promozione

S 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle 0,00 NA NA 0,00 NA NA
azioni di promozione

F 661b Numero di centri visita realizzati 0,00 NA NA 0,00 NA NA

S 661b Numero di centri visita realizzati 0,00 NA NA 0,00 NA NA
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

11 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale (6.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

6.6c1

Tasso di turisticita nei parchi
nazionali e regionali (AP;
Definizione: Presenze turistiche
totali nei comuni con parchi
nazionali e regionali in
percentuale sulla popolazione
residente nei comuni con parchi
nazionali e regionali)

%

In transizione

0,00

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

Valorizzazione indicatore valore di base
ed anno di riferimento inseriti con
procedura n. 3/2016

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale

2014
Qualitativo

6.6c1

Tasso di turisticita nei parchi
nazionali e regionali (AP;
Definizione: Presenze turistiche
totali nei comuni con parchi
nazionali e regionali in
percentuale sulla popolazione
residente nei comuni con parchi
nazionali e regionali)

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

I'T
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

12 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

I'T
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ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

6.7c2 Indice di domanda culturale del visitatori In transizione 4,20 | 2011 5,25 0,00 NON DEVE

patrimonio statale e non statale ESSERE
[AP; Definizione: Numero di COMPILATO
visitatori negli istituti statali e non
statali per istituto (in migliaia)]
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.7¢c2 Indice di domanda culturale del 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
patrimonio statale e non statale ESSERE ESSERE
[AP; Definizione: Numero di COMPILATO COMPILATO
visitatori negli istituti statali e non
statali per istituto (in migliaia)]
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

13 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

I'T
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ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

6.8c3 Tasso di turisticita [AP; Giornate In transizione 5,20 | 2013 6,80 0,00 NON DEVE

Definizione: Giornate di presenza ESSERE
(italiani e stranieri) nel complesso COMPILATO
degli esercizi ricettivi per
abitante]
6.8c4 Turismo nei mesi non estivi [AP; Giornate In transizione 1,40 | 2013 2,80 0,00
Definizione: Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi nei mesi
non estivi per abitante]
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.8c3 Tasso di turisticita [AP; 0,00 | NON DEVE 0,00 NON DEVE
Definizione: Giornate di presenza ESSERE ESSERE
(italiani e stranieri) nel complesso COMPILATO COMPILATO
degli esercizi ricettivi per
abitante]
6.8c4 Turismo nei mesi non estivi [AP; 0,00 | NON DEVE 0,00 NON DEVE
Definizione: Giornate di presenza ESSERE ESSERE
(italiani e stranieri) nel complesso COMPILATO COMPILATO
degli esercizi ricettivi nei mesi
non estivi per abitante]
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

verdi

6d - Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

)

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

C0o23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

Ettari

In transizione

2.300,00

0,00

NA

NA

COo23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

Ettari

In transizione

2.300,00

0,00

NA

NA

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

()

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

0,00

NA

NA

0,00 NA

NA

CO23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

0,00

NA

NA

0,00 NA

NA
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6d - Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture

verdi

Obiettivo specifico

14 - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversita terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici

(6.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario

assistenza tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
6.5d1 Percentuale di superficie degli % In transizione 0,00 0,00 NON DEVE | Valorizzazione indicatore di base, anno
habitat con un migliore stato di ESSERE | (i riferimento e valore obiettivo 2023,
conservazione (AP) COMPILATO | ¢on procedura scritta n.3/2016
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.5d1 Percentuale di superficie degli 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
habitat con un migliore stato di ESSERE ESSERE
conservazione (AP) COMPILATO COMPILATO
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, I'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

(1) |ID

Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore Valore 2016 Totale

obiettivo obiettivo
(2023) uomini | (2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F 7.22a

Realizzazione di applicativi e N. In transizione
sistemi informativi (numero di
antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento
atmosferico e applicativi)

133,00

NA

NA

S 7.22a

Realizzazione di applicativi e N. In transizione
sistemi informativi (numero di
antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento
atmosferico e applicativi)

133,00

NA

NA

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID

Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne

2014 Totale 2014 Uomini

2014 Donne

F 7.22a

Realizzazione di applicativi e 0 NA
sistemi informativi (numero di
antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento
atmosferico e applicativi)

NA

0 NA

NA

S 7.22a

Realizzazione di applicativi e 0 NA
sistemi informativi (numero di
antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento
atmosferico e applicativi)

NA

NA
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, I'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Obiettivo specifico

15 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

I'T
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ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
7.2c1 Numero di utenti del Wifi % In transizione 0,00 30,00 0,00 NON DEVE | Valorizzazione indicatore di base, anno
pubblico (L’ Aquila, Pescara, ESSERE | (i riferimento e valore obiettivo 2023,
Chieti e Teramo) COMPILATO | ¢on procedura scritta n.3/2016
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
7.2cl Numero di utenti del Wifi 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
pubblico (L’ Aquila, Pescara, ESSERE ESSERE
Chieti e Teramo) COMPILATO COMPILATO
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilita urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F 4.62a Unita beni acquistati N. In transizione 33,00 0,00 NA NA
S 4.62a Unita beni acquistati N. In transizione 33,00 0,00 NA NA
F 4.63b Estensione in lunghezza Km In transizione 60,00 0,00 NA NA
S 4.63b Estensione in lunghezza Km In transizione 60,00 0,00 NA NA
F 4.64c Punti di ricarica di veicoli N. In transizione 60,00 0,00 NA NA

elettrici
S 4.64c Punti di ricarica di veicoli N. In transizione 60,00 0,00 NA NA

elettrici

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 4.62a Unita beni acquistati 0,00 NA NA 0,00 NA NA
S 4.62a Unita beni acquistati 0,00 NA NA 0,00 NA NA
F 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 NA NA 0,00 NA NA
S 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 NA NA 0,00 NA NA
F 4.64c Punti di ricarica di veicoli 0,00 NA NA 0,00 NA NA

elettrici
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1) [ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S 4.64c Punti di ricarica di veicoli 0,00 NA NA 0,00 NA NA
elettrici
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilita urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Obiettivo specifico

16 - Aumento della mobilita sostenibile nelle aree urbane (4.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
4.6el Passeggeri trasportati dal TPL nei | Passeggeri In transizione 64,70 | 2013 80,00 | 0,00 NON DEVE
Comuni capoluogo di provincia ESSERE
(AP; Definizione: Numero di COMPILATO
passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia
per abitante)
4.6e2 Concentrazione di PM10 nell’aria | Numero di giorni In transizione 6,00 | 2013 35,00 | 0,00 NON DEVE Adeguamento valorizzazione con
nei Comuni capoluogo di ESSERE procedura scritta n.3/2016
provincia (AP; Def: N. gg COMPILATO
superamento limite per la
protezione della salute umana
previsto per il PM10 nei Comuni
Cap. Prov rilevato nelle centraline
fisse per monit. qualita aria di
tipo traffico)
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
4.6el Passeggeri trasportati dal TPL nei 0,00 NON DEVE 0,00 NON DEVE
Comuni capoluogo di provincia ESSERE ESSERE
(AP; Definizione: Numero di COMPILATO COMPILATO
passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia
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per abitante)

4.6e2

Concentrazione di PM10 nell’aria
nei Comuni capoluogo di
provincia (AP; Def: N. gg
superamento limite per la
protezione della salute umana
previsto per il PM10 nei Comuni
Cap. Prov rilevato nelle centraline
fisse per monit. qualita aria di
tipo traffico)

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO

0,00

NON DEVE
ESSERE
COMPILATO
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

(1) |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) donne

Valore
obiettivo
(2023) uomini

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

Visite/anno

In transizione

19.200,00

0,00

0,00

0,00

S CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

Visite/anno

In transizione

19.200,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

17 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

63

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

6.7c1 Indice di domanda culturale del visitatori In transizione 4,20 | 2011 5,25 | 0,00 NON DEVE

patrimonio statale e non statale ESSERE
[AP; Definizione: Numero di COMPILATO
visitatori negli istituti statali e non
statali per istituto (in migliaia)]
7.6¢c2 Indice di domanda culturale del visitatori In transizione 6,40 | 2011 8,32 | 0,00 NON DEVE
patrimonio statale e non statale ESSERE
(citta capoluogo) [Definizione: COMPILATO
Numero di visitatori negli istituti
statali e non statali dei Comuni
capoluogo di provincia per
istituto (in migliaia)]
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.7cl Indice di domanda culturale del 0,00 NON DEVE | 0,00 NON DEVE
patrimonio statale e non statale ESSERE ESSERE
[AP; Definizione: Numero di COMPILATO COMPILATO
visitatori negli istituti statali e non
statali per istituto (in migliaia)]
7.6¢c2 Indice di domanda culturale del 0,00 NON DEVE | 0,00 NON DEVE
patrimonio statale e non statale ESSERE ESSERE
(citta capoluogo) [Definizione: COMPILATO COMPILATO
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Numero di visitatori negli istituti
statali e non statali dei Comuni
capoluogo di provincia per
istituto (in migliaia)]
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Assi prioritari per |'assistenza tecnica

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

Asse prioritario

VIII - ASSISTENZA TECNICA

(1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno | n. 15,00
(2016/2023)

S 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno | n. 15,00 15 3 12 | Decorrenza servizio di
(2016/2023) Assistenza Tecnica: 01

gennaio 2016 (DGR
1032 del 15/12/2015
Convenzione del
17/12/2015)

F 8.b Studi, ricerche, rapporti, n 12,00 2 1. Linee guida per la
documenti e azioni di semplificazionee
affiancamento delle strutture razionalizzazione dei
finalizzate al coordinamento processi di gestione
programmatico e dell’attuazione, dei Fondi FESR ed
all’efficienza ed efficacia FSE 2014-2020
dell’attuazione, alla sorveglianza 2. Linee guida sugli
e al controllo (AdG) AdS per i beneficiari

S 8.b Studi, ricerche, rapporti, n 12,00
documenti e azioni di
affiancamento delle strutture
finalizzate al coordinamento
programmatico e dell’attuazione,
all’efficienza ed efficacia
dell’attuazione, alla sorveglianza
e al controllo (AdG)

F 8.c Documenti, studi e consulenze n. 5,00
specialistiche e di affiancamento

65 I'T


http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/docs/porfesr1420Por/Linee_Guida_31052016.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/docs/porfesr1420Por/Linee_Guida_31052016.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/docs/porfesr1420Por/Linee_Guida_31052016.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/docs/porfesr1420Por/Linee_Guida_31052016.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/docs/porfesr1420Por/Linee_Guida_31052016.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/docs/porfesr1420Por/Linee_Guida_31052016.pdf

I'T

]

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

nella impostazione e tenuta dei
conti, dei flussi finanziari e nella
certificazione della spesa (AdC)

8.c

Documenti, studi e consulenze
specialistiche e di affiancamento
nella impostazione e tenuta dei
conti, dei flussi finanziari e nella
certificazione della spesa (AdC)

5,00

8.d

Ricerche, studi e rapporti di
valutazione, anche tematici,
finalizzati al conseguimento
della piena efficacia del
programma

4,00

8.d

Ricerche, studi e rapporti di
valutazione, anche tematici,
finalizzati al conseguimento
della piena efficacia del
programma

4,00

8.e

Ricerche, studi, documenti e
azioni di affiancamento alle
strutture dell’ AdA, finalizzate
all’efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo
del PO

12,00

8.e

Ricerche, studi, documenti e
azioni di affiancamento alle
strutture dell’ AdA, finalizzate
all’efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo
del PO

12,00

Azione relativa alla
predisposizione del
SIGECO unico
FESR/FSE

8.f

Eventi ed iniziative di
informazione e comunicazione

10,00

Evento “L’Abruzzo:
dal territorio
all’industria” - Pescara
3 marzo 2016

8.f

Eventi ed iniziative di
informazione e comunicazione

10,00
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1) [ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F 8.9 Eventi ed incontri con il n. 12,00 Comitato di
partenariato Sorveglianza del
25/ 05/2016
S 8.9 Eventi ed incontri con il n. 12,00
partenariato
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno 0,00 0 0 0 0 0
(2016/2023)
S 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno 0,00 0 0 0 0 0
(2016/2023)
F 8.b Studi, ricerche, rapporti, 0,00 0 0 0 0 0
documenti e azioni di
affiancamento delle strutture
finalizzate al coordinamento
programmatico e dell’attuazione,
all’efficienza ed efficacia
dell’attuazione, alla sorveglianza
e al controllo (AdG)
S 8.b Studi, ricerche, rapporti, 0,00 0 0 0 0 0
documenti e azioni di
affiancamento delle strutture
finalizzate al coordinamento
programmatico e dell’attuazione,
all’efficienza ed efficacia
dell’attuazione, alla sorveglianza
e al controllo (AdG)
F 8.c Documenti, studi e consulenze 0,00 0 0 0 0 0
specialistiche e di affiancamento
nella impostazione e tenuta dei
conti, dei flussi finanziari e nella
certificazione della spesa (AdC)
S 8.c Documenti, studi e consulenze 0,00 0 0 0 0 0
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M)

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

specialistiche e di affiancamento
nella impostazione e tenuta dei

conti, dei flussi finanziari e nella
certificazione della spesa (AdC)

8.d

Ricerche, studi e rapporti di
valutazione, anche tematici,
finalizzati al conseguimento
della piena efficacia del
programma

0,00

8.d

Ricerche, studi e rapporti di
valutazione, anche tematici,
finalizzati al conseguimento
della piena efficacia del
programma

0,00

8.e

Ricerche, studi, documenti e
azioni di affiancamento alle
strutture dell’ AdA, finalizzate
all’efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo
del PO

0,00

8.e

Ricerche, studi, documenti e
azioni di affiancamento alle
strutture dell’ AdA, finalizzate
all’efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo
del PO

0,00

8.f

Eventi ed iniziative di
informazione e comunicazione

8.f

Eventi ed iniziative di
informazione e comunicazione

0,00

8.9

Eventi ed incontri con il
partenariato

8.9

Eventi ed incontri con il
partenariato

0,00
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Asse prioritario

VIII - ASSISTENZA TECNICA

Obiettivo specifico

18 - Rafforzamento della capacita amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dal POR

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

8.1 Durata della procedura di mesi 3,00 | 2013 2,00 NON DEVE

selezione dei beneficiari su ESSERE
risorse disponibili da piano COMPILATO
finanziario

8.2.a Popolazione regionale informata n. 40.000,00 | 2014 80.000,00 NON DEVE

sul PO ESSERE
COMPILATO
8.3 Tempistica (durata) procedure di giorni 30,00 | 2013 20,00 NON DEVE
certificazione su attestazioni ESSERE
dell’ AdG COMPILATO

1D Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014

Qualitativo Qualitativo

8.1 Durata della procedura di 0,00 | NON DEVE 0,00 | NON DEVE

selezione dei beneficiari su ESSERE ESSERE
risorse disponibili da piano COMPILATO COMPILATO
finanziario

8.2.a Popolazione regionale informata 0,00 | NON DEVE 0,00 | NON DEVE

sul PO ESSERE ESSERE
COMPILATO COMPILATO

8.3 Tempistica (durata) procedure di 0,00 | NON DEVE 0,00 | NON DEVE

certificazione su attestazioni ESSERE ESSERE
dell’ AdG COMPILATO COMPILATO
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore

Numero delle imprese
finanziate dal PO al
netto del sostegno

multiplo

COO01 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono un sostegno
CO02 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono sovvenzioni
COO03 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono un sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
COO05 - Investimento produttivo: Numero di 0
nuove imprese beneficiarie di un sostegno
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3.3.

Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Asse Ind 1D Indicator Unita di Fund Category of region Milestone for 2018 2016 CUMULATO Osservazioni

prioritario | type misura total

| F FIN Totale delle spese ammissibili Euro FESR In transizione 13.500.000 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

| 0O Coo01 Investimento produttivo: Numero di Enterpris | FESR In transizione 20 0,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno es

1] F FIN 2 Totale delle spese ammissibili Euro FESR In transizione 7.800.000 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

I 0 C010 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari Househol | FESR In transizione 30.000 0,00 0,00
aggiuntivi dotati di accesso alla banda | ds
larga ad almeno 30 Mbps

1| F FIN3 Totale delle spese ammissibili Euro FESR In transizione 19.500.000 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’ AdC e certificate

1| O Coo01 Investimento produttivo: Numero di Enterpris | FESR In transizione 60 0,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno es

I (e} CO08 Investimento produttivo: Crescita Full time | FESR In transizione 24 0,00 0,00
dell'occupazione nelle imprese equivalen
beneficiarie di un sostegno ts

v F FIN4 Totale delle spese ammissibili Euro FESR In transizione 6.900.000 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’ AdC e certificate

v o COo01 Investimento produttivo: Numero di Enterpris | FESR In transizione 40 0,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno es

\Y% F FINS Totale delle spese ammissibili Euro FESR In transizione 7.500.000 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’ AdC e certificate

\Y% O C020 Prevenzione e gestione dei rischi: Persons FESR In transizione 400 0,00 0,00
Popolazione che beneficia di misure
di prevenzione delle alluvioni
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Asse Ind 1D Indicator Unita di Fund Category of region Milestone for 2018 2016 CUMULATO Osservazioni
prioritario | type misura total
Vi F FING Totale delle spese ammissibili Euro FESR In transizione 4.650.000 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’AdC e certificate
\| O C009 Turismo sostenibile: Aumento del Visits/lye | FESR In transizione 2.000 0,00 0,00
numero atteso di visite a siti del ar
patrimonio culturale e naturale e a
luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno
Vi (e} C023 Natura e biodiversita: Superficie degli | Hectares FESR In transizione 770 0,00 0,00
habitat beneficiari di un sostegno
finalizzato al raggiungimento di un
migliore stato di conservazione
\Y| 0 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) Mg FESR In transizione 1.000 0,00 0,00
(Cup)
Vil F FIN7 Totale delle spese ammissibili Euro FESR In transizione 7.000.000 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’ AdC e certificate
VII (e} CO09 Turismo sostenibile: Aumento del Visits/ye FESR In transizione +6.400 0,00 0,00
numero atteso di visite a siti del ar
patrimonio culturale e naturale e a
luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno
VII (e} 4.62a Unita beni acquistati N. FESR In transizione 11 0,00 0,00
Asse Ind ID Indicator Unita di 2015 2014
prioritario | type misura
| F FIN Totale delle spese ammissibili Euro 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’ AdC e certificate
| o COo01 Investimento produttivo: Numero di Enterpris 0,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno es
I F FIN 2 Totale delle spese ammissibili Euro 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell'AdC e certificate
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Asse Ind 1D Indicator Unita di 2015 2014

prioritario | type misura

1 O CO010 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari Househol 0,00 0,00
aggiuntivi dotati di accesso alla banda | ds
larga ad almeno 30 Mbps

1] F FIN3 Totale delle spese ammissibili Euro 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

1] (e} C001 Investimento produttivo: Numero di Enterpris 0,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno es

1] (e} CO008 Investimento produttivo: Crescita Full time 0,00 0,00
dell'occupazione nelle imprese equivalen
beneficiarie di un sostegno ts

v F FIN4 Totale delle spese ammissibili Euro 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

v (e} C001 Investimento produttivo: Numero di Enterpris 0,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno es

\Y% F FIN5S Totale delle spese ammissibili Euro 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’ AdC e certificate

\Y% O C020 Prevenzione e gestione dei rischi: Persons 0,00 0,00
Popolazione che beneficia di misure di
prevenzione delle alluvioni

Vi F FIN6 Totale delle spese ammissibili Euro 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’ AdC e certificate

Vi (e} CO09 Turismo sostenibile: Aumento del Visits/ye 0,00 0,00
numero atteso di visite a siti del ar
patrimonio culturale e naturale e a
luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno

VI o C023 Natura e biodiversita: Superficie degli | Hectares 0,00 0,00
habitat beneficiari di un sostegno
finalizzato al raggiungimento di un
migliore stato di conservazione

VI o 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) Mg 0,00 0,00
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Asse Ind 1D Indicator Unita di 2015 2014
prioritario | type misura
(Cup)
Vil F FIN7 Totale delle spese ammissibili Euro 0,00 0,00
registrate nel sistema contabile
dell’ AdC e certificate
Vil (e} C009 Turismo sostenibile: Aumento del Visits/ye 0,00 0,00
numero atteso di visite a siti del ar
patrimonio culturale e naturale e a
luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno
Vil (e} 4.62a Unita beni acquistati N. 0,00 0,00
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(asset out in Table 1 of Annex Il to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

Asse Fondo | Categoria di Base di Fondi totali Tasso di Costo totale Quota della Spesa pubblica Spesa totale Quota della Numero di
prioritario regioni calcolo cofinanziamento ammissibile delle dotazione ammissibile delle ammissibile dotazione operazioni

operazioni complessiva coperta | operazioni dichiarata dai complessiva selezionate

selezionate per il dalle operazioni selezionate per il beneficiari coperta dalla spesa
sostegno selezionate sostegno all'autorita di ammissibile
gestione dichiarata dai
beneficiari

| FESR In transizione Pubblico 45.000.000,00 50,00 16.000.000,00 35,56% 16.000.000,00 0,00 0,00%
1 FESR In transizione Pubblico 26.000.000,00 50,00 19.000.000,00 73,08% 19.000.000,00 0,00 0,00%
1 FESR In transizione Pubblico 65.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
v FESR In transizione Pubblico 23.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
\% FESR In transizione Pubblico 25.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
\Y/| FESR In transizione Pubblico 15.500.000,00 50,00 7.500.000,00 48,39% 7.500.000,00 0,00 0,00%
VII FESR In transizione Pubblico 23.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Vil FESR In transizione Pubblico 9.009.780,00 50,00 6.610.445,72 73,37% 6.610.445,72 0,00 0,00%
Totale FESR In transizione 231.509.780,00 50,00 49.110.445,72 21,21% 49.110.445,72 0,00 0,00%
Totale 231.509.780,00 50,00 49.110.445,72 21,21% 49.110.445,72 0,00 0,00%
generale
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Table 8: The use made of cross-financing

1

2

3

4

5

6

Use of cross-financing

Priority
axis

The amount of EU
support envisaged to
be used for cross
financing based on
selected operations
(EUR)

Share of the total EU
financial allocation to
the priority axis (%0)
(3/total financial
allocation to priority
axis*100)

Eligible expenditure
used under cross
financing declared by
the beneficiary to the
managing authority
(EUR)

Share of the total
financial allocation to
the priority axis (%)
(5/total financial
allocation to priority
axis*100)

NON PERTINENTE
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1

2

3

4

5

Priority axis

The amount of support
envisaged to be used for
operations implemented
outside the programme area
based on selected operations
(EUR)

Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (3/total financial
allocation to priority
axis*100)

Eligible expenditure incurred
in operations implemented
outside the programme area
declared by the beneficiary to
the managing authority
(EUR)

Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (5/total financial
allocation to priority
axis*100)

NON PERTINENTE
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa prevista al di

fuori dell'Unione nell'ambito degli

obiettivi tematici 8 e 10 sulla base
di operazioni selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE

di un programma multifondo (%)
(1/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili sostenute al di
fuori dell'Unione dichiarate dal
beneficiario all'autorita di gestione
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE

di un programma multifondo (%)
(3/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

NON PERTINENTE
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

In merito alle attivita valutative previste dall’art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013, la
Regione Abruzzo, nel corso del 2016, ha avviato una serie di attivita propedeutiche
all’individuazione dei soggetti responsabili delle attivita valutative (Valutatore
indipendente del PO FESR e Valutatore della Vexa per gli strumenti finanziari).

In particolare la regione Abruzzo, per il tramite dell’AdG, ha provveduto
all’elaborazione di un Piano di Valutazione (PdV) dei programmi operativi Fesr e
Fse 2014-2020.

Come richiesto dalla normativa europea (art. 114 par. 1 Reg. UE 1303/13), I’AdG entro
un anno dall’approvazione del programma operativo FESR ha presentato al CDS il PdV
per la relativa approvazione.

Quest’ultimo, approvato successivamente dal Cds FESR il 25/05/2016 e dal CdS Fse il
26/5/2016, € riferito ai due programmi operativi FESR e Fse (Piano Unitario). Infatti, al
fine di ottimizzare e in alcuni casi unificare le procedure amministrative tra i due fondi,
nonché di migliorare I’efficacia e I’efficienza dei due programmi, I’AdG ha deciso di
elaborare un unico Piano di Valutazione, tenendo anche conto del PdV dell’Fse
approvato inizialmente in Cds il 17/12/2015 e delle indicazioni e suggerimenti
contenuti nel documento “Valutazione della Qualita del Piano di Valutazione per il Por
Abruzzo FSE” elaborato dalla Commissione nel 2016.

Il PdV fornisce una visuale complessiva delle attivita valutative da svolgere e pone le
basi per una prima esperienza valutativa trasversale ai due fondi.

Sotto I’aspetto procedurale, si anticipa che [I’individuazione del Valutatore
Indipendente e stata avviata nel mese di marzo 2017 con la pubblicazione, ai sensi
dell’Art. 60 del D. Lgs 50/2016, di una gara pubblica (con procedura aperta). Si
presume, quindi, che nel corso del Il trimestre 2017 si possa procedere con
I’aggiudicazione e con I’avvio delle prime attivita valutative.

In merito alla “Valutazione ex ante (VEXA)” propedeutica, secondo quanto previsto
dall’art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013 alla definizione delle tipologie di strumenti
finanziari da attivare nell’ambito del Programma, la Regione Abruzzo ha avviato in data
22/12/2016, le procedure di individuazione del Valutatore Vexa, tramite gara sul Mepa
di Consip. La procedura si ¢ conclusa in data 12/01/2017 con I’aggiudicazione definitiva
del servizio in data 3 maggio 2017. Anche in questo caso le attivita valutative legate alla
Vexa saranno avviate nel mese di giugno 2017 e si concluderanno presumibilmente
entro la prima meta di settembre 2017.

Per un’analisi piu approfondita dei contenuti del PdV dei PO Fesr e Fse e della
Valutazione Ex Ante, si rinvia al paragrafo 12.1 “Progressi nell'attuazione del piano di
valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni”.
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5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE
DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, (art. 19, parr. 2 e 4, del Regolamento (UE) 1304/2013)

NON APPLICABILE
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6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Nell’ambito dell’attuazione del PO particolare attenzione ¢ stata posta al
raggiungimento dei risultati, sia di carattere quantitativo che qualitativo, e sono state
valutate anche sotto 1’aspetto temporale, le possibili soluzioni per un conseguimento piu
efficace degli obiettivi intermedi e finali.

Tale analisi ha portato 1’Autorita di Gestione, nel suo ruolo di responsabile del PO, ad
avviare nel corso del 2016 una serie di attivita finalizzate ad accelerare piu possibile le
procedure attuative. Sono stati svolti incontri con tutti gli attori del programma, con le
diverse Autorita, con gli stakeholders, con il partenariato, con i beneficiari piu
rappresentativi della scorsa programmazione 2007-2013, per analizzare le criticita
riscontrate in passato e per valutare le effettive esigenze del territorio.

Cio ha permesso di mobilitare, con la pubblicazione di Avvisi pubblici per Aiuti e bandi
di gara per la realizzazione di opere e per 1’acquisizione di beni e servizi, circa 50
MEURO, pari al 21,21 della dotazione del Programma. Gli avvisi e i bandi hanno
interessato la maggior parte degli assi e degli Obiettivi Tematici, e tale attivita e
proseguita in maniera piu intensa nei primi mesi del 2017.

In particolare, si sottolinea I'impegno dell’AdG nel dotarsi di specifici strumenti di
programmazione e di autocontrollo, finalizzati a definire un cronoprogramma di uscita
degli avvisi/bandi, di certificazione di spesa, di verifica dei target raggiunti (verifica
indicatori di output e di attualizzazione), e di controllo degli scostamenti eventualmente
riscontrati. Tale metodologia permette di intervenire tempestivamente nel caso si
evidenzino criticita o ritardi procedurali.

Il processo attuativo é stato avviato in una cornice che ha visto I’AdG impegnata in una
pluralita di attivita, quali quelle propedeutiche alla designazione delle Autorita, con la
predisposizione dei documenti legati al Sistema di gestione e Controllo (SIGECO),
alla definizione dei diversi Manuali (Manuale AdG, ecc), alla ri-definizione nonché
alla implementazione del Sistema Informativo regionale di monitoraggio. Le
interlocuzioni intercorse con 1’Autorita di Audit nell’analisi dell’efficacia delle regole
poste alla base di un valido Sistema di Gestione e controllo e il recepimento delle
indicazioni fornite, hanno determinato lo slittamento della designazione delle Autorita
fino a meta del 2017.

I1 2016 ha visto I’AdG impegnata anche nella chiusura del documento relativo alla
Strategia di Specializzazione intelligente S3, documento che é stato interamente
riscritto rispetto a quello presentato alla Commissione nel 2014. 1l nuovo documento
della S3, che tra I’altro ha recepito le osservazioni della Commissione relative alla
valorizzazione degli indicatori di risultato della S3, indicatori di risultato per dominio e
indicatori di output, nonché alla metodologia utilizzata per la quantificazione degli
stessi, & stato successivamente approvato dalla Giunta regionale nel corso del 2017.

Chiaramente, questa pluralita di attivita hanno appesantito notevolmente i processi
programmatori attuativi, e sono state svolte in un contesto organizzativo piuttosto
difficile, legato principalmente all’assorbimento del personale delle province all’interno

81

I'T



della struttura regionale.

(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano
sufficienti per garantirne la realizzazione con I'indicazione di eventuali azioni
correttive attuate o pianificate, se del caso.

NON PERTINENTE
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1. SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali é
pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione
annuale e finale.

| Vedi ALLEGATO 1
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Alla data del 31.12.2016 I’AdG ha dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per
I’affidamento del servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari
(Determinazione a contrattare n DPA/306 del 15.12.2016) al fine di procedere con
I’attuazione dell’Asse Il Azioni 3.5.1 e 3.6.1 (finanziamenti alle imprese con gli
strumenti finanziari ).
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER

OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante generali applicabili

che garantiscano I'applicazione
efficace del diritto dell'Unione
in materia di appalti pubblici
nel campo dei fondi SIE.

nelle procedure di aggiudicazione dei
contratti.

applicazione, a
livello regionale,
degli strumenti di e-
procurement
individuati a livello
centrale.

Azione 2:

Condizionalita ex-ante Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista Osservazioni
generale responsabili entro il termine soddisfatti per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti
G3 - Esistenza della capacita 2 - Dispositivi per la formazione del Azioni formative 31-dic-2016 Regione Abruzzo Sl Sl
amministrativa per |'attuazione personale delle autorita coinvolto nella
e l'applicazione della gestione e nel controllo dei fondi SIE in
Convenzione ONU sui diritti relazione al diritto e alla politica vigenti
delle persone con disabilita dell'Unione e nazionali in materia di
(UNCRPD) nel campo dei disabilita, anche per quanto concerne
fondi SIE conformemente alla I'accessibilita e I'applicazione pratica della
decisione 2010/48/EC del Convenzione UNCRPD come previsto dal
Consiglio. diritto dell'Unione e nazionale, ove
opportuno.
G4 - Esistenza di dispositivi 1 - Dispositivi che garantiscano Azione 1: 31-dic-2016 Regione Abruzzo Sl Sl Si veda nota Prot. 3614 del 10
che garantiscano I'applicazione | I'applicazione efficace delle norme unionali | partecipazione ai aprile 2016 dell’ Agenzia per la
efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici mediante lavori del Gruppo di Coesione Territoriale
in materia di appalti pubblici opportuni meccanismi. lavoro sulla riforma
nel campo dei fondi SIE. del sistema degli
appalti pubblici
attraverso la
Conferenza delle
Regioni e attuazione
alivello regionale,
per quanto di
competenza, della
strategia nazionale
elaborata dal
Gruppo.
G4 - Esistenza di dispositivi 2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza Azione 1: 31-dic-2015 Regione Abruzzo Sl Sl 31.12.2016 Si veda nota Prot. 3614 del 10

aprile 2016 dell’ Agenzia per la
Coesione Territoriale
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Condizionalita ex-ante
generale

Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

partecipazione,
attraverso propri
contributi, alla
predisposizione di
linee guida in
materia di
aggiudicazione di
appalti pubblici c.d.
sottosoglia e
applicazione delle
stesse a livello
regionale.

G4 - Esistenza di dispositivi
che garantiscano I'applicazione
efficace del diritto dell'Unione
in materia di appalti pubblici
nel campo dei fondi SIE.

3 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 1:
predisposizione di
azioni di formazione
in materia di appalti
pubblici destinate ai
funzionari regionali,
alle AdG, alle AdA,
agli organismi
intermedi e agli enti
beneficiari coinvolti
nella gestione ed
attuazione dei fondi
SIE.

Azione 2: creazione,
all’interno del sito
regionale,
dell’apposito
collegamento con il
forum informatico
interattivo delle AdG
creato dal DPS in
materia di appalti
pubblici

31-dic-2015

Regione Abruzzo

Sl

Sl

31.12.2016

Si veda nota Prot. 3614 del 10
aprile 2016 dell’ Agenzia per la
Coesione Territoriale

G4 - Esistenza di dispositivi
che garantiscano I'applicazione
efficace del diritto dell'Unione
in materia di appalti pubblici
nel campo dei fondi SIE.

4 - Dispositivi a garanzia della capacita
amministrativa per I'attuazione e
I'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di appalti pubblici.

Azione 1:
partecipazione agli
incontri formativi e
seminariali
organizzati dal DPE
e dal DPS, in

31-dic-2015

Regione Abruzzo

Sl

Sl

31.12.2016

Si veda nota Prot. 3614 del 10
aprile 2016 dell’ Agenzia per la
Coesione Territoriale
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Condizionalita ex-ante
generale

Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

partenariato con la
CE e disseminazione
di informazioni e
risultati anche presso
gli organismi
intermedi ed i
principali beneficiari

Azione 2:
individuazione/
costituzione presso
la propria AdG e
AdA di strutture con
competenze
specifiche incaricati
dell’indizione di gare
di appalti pubblici
e/o, comunque,
responsabili del
rispetto della relativa
normativa e
partecipazione alla
rete nazionale delle
strutture/risorse
dedicate alla verifica
della corretta
interpretazione ed
attuazione della
normativa in materia
di appalti pubblici

G5 - Esistenza di dispositivi
che garantiscano I'applicazione
efficace del diritto dell'Unione
in materia di aiuti di Stato nel

campo dei fondi SIE.

1 - Dispositivi per I'applicazione efficace
delle norme dell'Unione in materia di aiuti

di Stato.

Azione 1: adozione,
da parte della
Regione e per quanto
di competenza, di
tutte le misure
necessarie alla
reingegnerizzazione
della Banca dati
anagrafica delle
agevolazioni (BDA)
curata dal MISE
(invio informazioni,
adozione di

31-dic-2016

Regione Abruzzo

Sl

Sl

Si veda nota Prot. 3614 del 10
aprile 2016 dell’ Agenzia per la
Coesione Territoriale
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Condizionalita ex-ante
generale

Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

dispositivi che
assicurino
Iinteroperabilita
delle banche
dati/registri regionali
con laBDA, ecc.) e
che assicurino, nel
tempo, il pieno
raggiungimento e
funzionamento del
Registro Nazionale
degli aiuti.

Azione 2: in caso di
concessione di un
aiuto di Stato,
istituzione
dell’obbligo per la
struttura regionale
concedente 1’aiuto,
di consultare sul sito
delle
amministrazioni
competenti al
recupero ’elenco dei
destinatari di ordini
di recupero di aiuti
illegali.

G5 - Esistenza di dispositivi
che garantiscano I'applicazione
efficace del diritto dell'Unione
in materia di aiuti di Stato nel

campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

1: realizzazione
incontri formativi
regionali su AdS. 2:
partecipazione
incontri formativi
organizzati dalle
amm. centr., in
partenariato con CE,
e diffusione ai
soggetti coinvolti
nell’attuazione della
normativa AdS nella
propria Regione
delle informazioni e
dei risultati degli

31-dic-2016

Regione Abruzzo

Sl

Sl

Si veda nota Prot. 3614 del 10
aprile 2016 dell’ Agenzia per la
Coesione Territoriale
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Condizionalita ex-ante
generale

Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

incontri formativi. 3:
collaborazione con
MISE per workshop
alivello regionale su
funzionalita del
nuovo Registro
nazionale aiuti e
sulla diffusione delle
conoscenze per il suo
utilizzo. 4:
trasmissione alle
amm.centr.
competenti delle
informazioni sulle
misure di AdS di
interventi
cofinanziati per la
creazione
dell’apposita sezione
all’interno di Open
Coesione. 5.
individuazione/Aggi
ornamento dei
referenti regionali in
materia di AdS. 6:
creazione, all'interno
del sito regionale,
dell’apposito
collegamento con il
forum informatico
interattivo delle AdG
creato dalle
amm.centr. in
materia di AdS. 7:
Individuazione
presso I'AdG di
soggetti con
competenze in
materia di AdS e
raccordo con il DPS
e con il MiPAF .

G5 - Esistenza di dispositivi
che garantiscano I'applicazione
efficace del diritto dell'Unione

3 - Dispositivi che garantiscano la capacita
amministrativa per I'attuazione e
I'applicazione delle norme dell'Unione in

Azione 1: istituzione,
presso I’ Autorita di
Gestione (specificare

31-dic-2016

Regione Abruzzo

Sl

Sl

Si veda nota Prot. 3614 del 10
aprile 2016 dell’ Agenzia per la
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Condizionalita ex-ante
generale

Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

in materia di aiuti di Stato nel

campo dei fondi SIE.

materia di aiuti di Stato.

I'AdG, se regionale o
altro), di un’apposita
struttura competente
in materia di aiuti di
Stato 0
potenziamento delle
risorse
eventualmente gia
presenti, in raccordo
con il DPS.

Azione 2:
individuazione
presso la Regione
delle figure
incaricate
dell’alimentazione
del sistema della
nuova BDA e
partecipazione agli
appositi workshop
organizzati a cura del
MISE

Azione 3: messa a
disposizione delle
informazioni e
partecipazione ai
meccanismi di
accompagnamento,
verificae
monitoraggio istituiti
dalle
amministrazioni
centrali e riguardanti
le misure di
adeguamento
adottate dalle
amministrazioni
concedenti le
agevolazioni.

Coesione Territoriale

G6 - Esistenza di dispositivi
che garantiscano I'applicazione

efficace della normativa
dell'Unione in materia

1 - Dispositivi per I'applicazione efficace
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (VIA) e della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento

Azione 1: Gli
interventi realizzati
nell’ambito del POR
ai quali si applica la

31-dic-2015

Ministero

dell’ Ambiente e
della tutela del
territorio e del mare

Sl

Sl

31.12.2016

90

I'T



Condizionalita ex-ante
generale

Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

ambientale connessa alla VIA
ealla VAS.

europeo e del Consiglio (VAS).

direttiva 2011/92/UE
del Parlamento
Europeo e del
Consiglio (VIA),
fino al 31 dicembre
2015 ovvero fino alla
data antecedente
nella quale sia
dichiarata la
conformita della
normativa nazionale
di attuazione alla
medesima direttiva,
sono assoggettati,
caso per caso, alle
verifiche di impatto
ambientale nel
rispetto delle
previsioni della
direttiva comunitaria

G7 - Esistenza di una base
statistica necessaria per
effettuare valutazioni in merito
all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un
sistema di indicatori di
risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono piu
efficacemente al
conseguimento dei risultati
auspicati, per monitorare i
progressi verso i risultati e per
svolgere la valutazione
d'impatto.

4 - Un sistema efficace di indicatori di
risultato che comprenda: la fissazione di

obiettivi per tali indicatori.

Azione 1:
Rilevazione baseline
dell’indicatore
"Quota dei lavoratori
che percepiscono
sussidi di politica del
lavoro passiva".

Azione 2:
Rilevazione baseline
dell’indicatore
"Tasso di turisticita
nei parchi nazionali e
regionali”.

Azione 3:
Rilevazione baseline
dell’indicatore
"Percentuale di
superficie degli
habitat con un
migliore stato di
conservazione (*)".

31-dic-2015

DPS-Uval-ISTAT-
ARTA Abruzzo

Sistema di
Monitoraggio
Regionale

Sl

Sl

31.12.2016
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Condizionalita ex-ante
generale

Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Azione 4:
Rilevazione baseline
dell’indicatore
"Concentrazione di
PM 10 nell’aria nei
Comuni capoluogo
di provincia” per la
citta di L’ Aquila e
Chieti.

Azione 5:
Rilevazione baseline
dell’indicatore
"Numero di utenti
del Wifi pubblico”
per i quattro
Capoluoghi di
Provincia L’ Aquila,
Chieti, Pescara e
Teramo

(Gli indicatori
saranno quantificati
previa disponibilita
dei dati da parte
dell'lstat, cosi come
riportato nell’ AP e
nella Nota UVAL
(gennaio 2015).
L’AdG si impegna a
modificar il POR
non appena i valori
mancanti saranno
disponibili. La
quantificazione sara
comunicata al CdS
del Programma e
riportata nel RAE di
riferimento.
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante tematiche applicabili

Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termi | Organismi Azione Criteri Data prevista per I'attuazione completa | Osservazioni
ne responsabili completata | soddisfa | delle azioni rimanenti
entro il tti
termine
TO01.1 - Ricerca e innovazione: 1 - Una strategia di specializzazione | Azione 1: Realizzazione di 4 30- Autorita di Gestione S| S| 31.12.2016
Esistenza di una strategia di intelligente nazionale o regionale focus group tematici per le set- del PO FESR
specializzazione intelligente nazionale che: priorita strategiche assunte 2015 Abruzzo 2014-2020
o regionale in linea con il programma dalla S3 (eccetto Automotive/
di riforma nazionale, che esercita un meccatronica) mirati ad
effetto leva sulla spesa privata in identificare i punti di forzae
ricerca e innovazione ed & conforme debolezza e i campi di
alle caratteristiche di sistemi efficaci applicazione della S3 (ambiti
di R&I ai livelli nazionale e regionale. di ricerca e trasferimento
tecnologico) (30/09/15).
Azione 2: Messa a punto del
quadro dei contributi del
partenariato e degli
stakeholders nell’ambito del
processo di elaborazione della
S3 e di condivisione delle
traiettorie di sviluppo delle
priorita strategiche assunte,
con descrizione dell'avvenuto
processo di eliminazione -
stakeholders coinvolti,
motivazioni, ecc.(Allegato alla
S3).(30/9/15)
TO01.1 - Ricerca e innovazione: 2 - si basi sull'analisi SWOT (punti Azione 1: aggiornamento 30- AdG Sl Sl 31.12.2016
Esistenza di una strategia di di forza, debolezza, opportunita e set-
specializzazione intelligente nazionale minacce) o analisi analoghe per 2015
o regionale in linea con il programma concentrare le risorse su una serie
di riforma nazionale, che esercita un limitata di priorita di ricercae
effetto leva sulla spesa privata in innovazione;
ricerca e innovazione ed e conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&lI ai livelli nazionale e regionale.
TO01.1 - Ricerca e innovazione: 4 - preveda un meccanismo di Azione 1: Realizzazione di 4 30- Autorita di Gestione No No 01/06/2017 Le Azioni 1 e stata
Esistenza di una strategia di controllo. focus group tematici per le set- del PO FESR soddisfatta.
specializzazione intelligente nazionale priorita strategiche assunte 2015 Abruzzo 2014-2020

o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in

ricerca e innovazione ed e conforme

dalla S3 (eccetto Automotive/
meccatronica) mirati ad
identificare i punti di forzae
debolezza e i campi di

L’Azione 2 riferita
alla “Revisione del
set di indicatori
proposto ai fini del
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termi | Organismi Azione Criteri Data prevista per I'attuazione completa | Osservazioni
ne responsabili completata | soddisfa | delle azioni rimanenti
entro il tti
termine

alle caratteristiche di sistemi efficaci applicazione della S3 (ambiti monitoraggio e della

di R&I ai livelli nazionale e regionale. di ricerca e trasferimento sorveglianza  della
tecnologico) (30/09/15). strategia” & stata
Azione 2: Messa a punto del oggetto di
quadro dei contributi del interlocuzione con la
partenariato e degli
stakeholders nell’ambito del (Z:(I)Elfi ne|I| gggz%]egteci
processo di elaborazione della X !
S3 e di condivisione delle S3, in seguito alle
traiettorie di sviluppo delle osservazioni della
priorita strategiche assunte, Commissione, € stato
con descrizione dell'avvenuto aggiornato nei primi
processo di eliminazione - mesi del 2017 nella
stakeholders coinvolti, L .
motivazioni, ecc.(Allegato alla g.arte .de?ll Indlcsatorl
S3). (30/9/15) I risu tat_o. Sono
Azione 1: Revisione/ §tat-| val-on-zz-atl gl
integrazione dei meccanismi di indicatori .dl. rlsultatq
controllo proposti per la per domlnlo‘ e di
sorveglianza della strategia, output, ed & stata
anche ai fini del recepimento descritta la
nell’ambito della S3 delle metodologia per la
modifiche che stanno quantificazione degli
interessando le Direzioni/ stessi indicatori. La
RL‘)rith;?ent' della Regione S3 ¢ stata approvata
Azione 2: Revisione del set di son DGR n.281 del
indicatori proposto ai fini del 31 maggio 2017
monitoraggio e della
sorveglianza della
strategia.(30/9/15)

TO01.1 - Ricerca e innovazione: 5 - Adozione di un quadro che Azione 1: Revisione/ 30- Autorita di Gestione Sl Sl 31.12.2016

Esistenza di una strategia di definisca le risorse di bilancio integrazione dei meccanismi di | set- del PO FESR

specializzazione intelligente nazionale disponibili per la ricerca e controllo proposti per la 2015 Abruzzo 2014-2020

o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed e conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&lI ai livelli nazionale e regionale.

I'innovazione.

sorveglianza della strategia,
anche ai fini del recepimento
nell’ambito della S3 delle
modifiche che stanno
interessando le Direzioni/
Dipartimenti della Regione
Abruzzo.
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Azione 2: Revisione del set di
indicatori proposto ai fini del
monitoraggio e della
sorveglianza della strategia.
Azione 3: Messa a punto del
quadro riassuntivo delle risorse
regionali disponibili per le
attivita di ricerca ed
innovazione nel periodo di
programmazione 2014-2020
(risorse FSC, risorse PON
Ricerca e Innovazione e PON
Imprese e Competitivita 2014-
2020, etc.).
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 1 - Lastrategia di specializzazione Revisione della "Strategia per 31- Dipartimento della Sl Sl 31.12.2016
politico strategico dedicato alla intelligente nazionale o regionale la crescita digitale™ approvata dic- Funzione Pubblica
crescita digitale, per stimolare servizi prevede, ad esempio, un quadro in data 3/03/2015 2015
privati e pubblici accessibili, di buona politico strategico dedicato alla L .
qualita e interoperabili consentiti dalle | crescita digitale, contenente quanto ) . Autorita di Gestione
TIC e aumentarne la diffusione tra segue: Allineamento della Strategia del POR FESR
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, Reg_lonale con |I_ Plan_o_ Abruzzo 2014-2020
le imprese e le pubbliche nazionale Crescita Digitale.
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.
TO02.1 - Crescita digitale: Un quadro 2 - programmazione di bilancio e Revisione della "Strategia per 31- Dipartimento della Sl Sl 31.12.2016
politico strategico dedicato alla definizione delle azioni prioritarie la crescita digitale™ approvata dic- Funzione Pubblica
crescita digitale, per stimolare servizi mediante I'analisi SWOT o analisi in data 3/03/2015 2015
privati e pubblici accessibili, di buona analoghe conformemente al quadro L .
qualita e interoperabili consentiti dalle | di valutazione dell'agenda digitale ) . Autorita di Gestione
TIC e aumentarne la diffusione tra europea; Allineamento della Strategia del POR FESR
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, Reg_lonale con |I_ Plar!o_ Abruzzo 2014-2020
le imprese e le pubbliche nazionale Crescita Digitale.
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 3 - analisi del sostegno equilibrato a | Revisione della "Strategia per 31- Agenzia per I’Italia Sl Sl 31.12.2016
politico strategico dedicato alla domanda e offerta di tecnologie la crescita digitale™ approvata dic- Digitale
crescita digitale, per stimolare servizi dell'informazione e delle in data 3/03/2015 2015

privati e pubblici accessibili, di buona
qualita e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra

comunicazioni (TIC);

Allineamento della Strategia
Regionale con il Piano

Autorita di Gestione
del POR FESR
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ne responsabili completata | soddisfa | delle azioni rimanenti

entro il tti
termine

cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, nazionale Crescita Digitale. Abruzzo 2014-2020

le imprese e le pubbliche

amministrazioni, anche con iniziative

transfrontaliere.

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 4 - indicatori per misurare i Revisione della "Strategia per 31- Dipartimento della Sl Sl 31.12.2016

politico strategico dedicato alla progressi degli interventi in settori la crescita digitale" approvata dic- Funzione Pubblica

crescita digitale, per stimolare servizi quali alfabetizzazione digitale, in data 3/03/2015 2015

privati e pubblici accessibili, di buona inclusione digitale, accessibilita L .

qualita e interoperabili consentiti dalle | digitale e sanita elettronica (e- Autorita di Gestione

TIC e aumentarne la diffusione tra health) nei limiti previsti del POR FESR

cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, | dall'articolo 168 del TFUE, Allineamento della Strategia Abruzzo 2014-2020

le imprese e le pubbliche conformi, ove opportuno, alle Regionale con il Piano

amministrazioni, anche con iniziative pertinenti strategie settoriali nazionale Crescita Digitale.

transfrontaliere. dell'Unione, nazionali o regionali;

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 5 - valutazione della necessita di Revisione della "Strategia per 31- Agenzia per I'Italia Sl Sl 31.12.2016

politico strategico dedicato alla rafforzare lo sviluppo delle capacita la crescita digitale™ approvata dic- Digitale

crescita digitale, per stimolare servizi nelle TIC. in data 3/03/2015 2015 Autorita di Gestione

privati e pubblici accessibili, di buona Verifica ed eventuale del POR FESR

qualitae lnteroperablll_ consentiti dalle allineamento della Strategia Abruzzo 2014-2020

T'C e_aymentarne.I.a dlf‘fus_lone ra Regionale con il Piano

CltFadlnl, compresi i gruppi vulnerabili, nazionale Crescita Digitale.

le imprese e le pubbliche

amministrazioni, anche con iniziative

transfrontaliere.

TO02.2 - Infrastruttura di reti di accesso 1 - Esistenza di un piano nazionale Aggiornamento del documento | 31- MISE Sl Sl 31.12.2016

di nuova generazione (NGN): o regionale per reti NGN che strategico "Agenda Digitale dic-

Esistenza di piani nazionali o regionali contenga: regione Abruzzo 2014-2020" e | 2015 L .

per reti NGN che tengano conto delle adeguamento al Piano Autorita di Gestione

azioni regionali al fine di raggiungere nazionale Banda Ultra Larga del POR FESR

gli obiettivi dell'Unione di accesso a Abruzzo 2014-2020

Internet ad alta velocita,

concentrandosi su aree in cui il

mercato non fornisce un‘infrastruttura

aperta ad un costo accessibile e di

qualita in conformita delle norme

dell'Unione in materia di concorrenza

e di aiuti di Stato, e forniscano servizi

accessibili a gruppi vulnerabili.

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso 2 - un piano di investimenti in Aggiornamento del Piano 31- MISE Sl Sl 31.12.2016

di nuova generazione (NGN): infrastrutture basato su un‘analisi strategico banda ultra larga dic- Autorita di Gestione

Esistenza di piani nazionali o regionali economica che tenga conto delle sulla base: 2015 del POR FESR
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per reti NGN che tengano conto delle infrastrutture private e pubbliche 1.della copertura NGN sul Abruzzo 2014-2020
azioni regionali al fine di raggiungere esistenti e degli investimenti territorio nazionale;
gli obiettivi deII‘Uniqng di accesso a programmati; 2. dei dati relativi alle
Internet ad alta velocita, infrastrutture del soprae
concentrandosi su aree in aui il sottosuolo che possono essere
mercato non fornisce un‘infrastruttura utilizate per ridurre i costi di
aperta ad un costo accessibile e di realizzazione;
qualita in conformita delle norme L ) )
dell'Unione in materia di concorrenza dei piani di investimento degli
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi operatori privati nei successivi
accessibili a gruppi vulnerabili. tre anni.
Aggiornamento del documento
strategico "Agenda Digitale
regione Abruzzo 2014-2020" e
adeguamento al Piano
nazionale Banda Ultra Larga
TO02.2 - Infrastruttura di reti di accesso | 3 - modelli di investimento 1. Definizione di meccanismi 30- MISE Sl Sl 31.12.2016
di nuova generazione (NGN): sostenibili che promuovono la di selezione del modello dic- Autorita di Gestione
Esistenza di piani nazionali o regionali | concorrenza e offrono accesso a d'investimento piu adeguato 2015 del POR FESR
per reti NGN che tengano conto delle infrastrutture e servizi aperti, alle realta territoriali oggetto Abruzzo 2014-2020
azioni regionali al fine di raggiungere accessibili, di qualita e a prova di d'intervento.
gli obiettivi dell'Unione di accesso a futuro; 2. Definizione dell’adeguato
Internet ad alta} velocna‘, - supporto tecnico agli
concentrandosi su aree in cui il investimenti previsti
mercato non fornisce un‘infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualita in conformita delle norme Aggiornamento del documento
dell'Unione in materia di concorrenza strategico "Agenda Digitale
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi regione Abruzzo 2014-2020" e
accessibili a gruppi vulnerabili. adeguamento al Piano
Nazionale Banda Ultra Larga
T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso 4 - misure per stimolare gli Saranno individuati modelli 31- MISE Sl Sl 31.12.2016
di nuova generazione (NGN): investimenti privati. per incentivare anche in zone dic- Autorita di Gestione
Esistenza di piani nazionali o regionali bianche I’investimento privato 2015 del POR FESR

per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocita,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un‘infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di

anche attraverso il
rafforzamento del
coordinamento gia attivato tra
tutte le regioni e le Autorita
centrali competenti per il
raggiungimento degli obiettivi
dell’ Agenda Digitale Europea

Abruzzo 2014-2020
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qualita in conformita delle norme
del!'Qnigng in materia di_ concorrenza Aggiornamento del documento
edi all:Itl' Q| Stato, e fornlscar_\o_ servizi strategico "Agenda Digitale
accessibili a gruppi vulnerabili. regione Abruzzo 2014-2020"
adeguamento al Piano
nazionale Banda Ultra Larga
T04.1 - Realizzazione di azioni volte a | 1 - Le azioni sono: misure che Approvazione del decreto 31- Ministero dello Sl Sl 31.12.2016
promuovere il miglioramento efficace garantiscono che siano posti in sull’applicazione della dic- Sviluppo
in termini di costi dell'efficienza negli essere requisiti minimi relativi alla metodologia di calcolo delle 2015 economico/Servizio
usi finali dell'energia e investimenti prestazione energetica nell'edilizia prestazioni energetiche e sui Energia
efficaci in termini di costi conforme agli articoli 3, 4 e 5 della requisiti minimi di prestazione
nell'efficienza energetica in sede di direttiva 2010/31/UE del energetica degli edifici da parte
costruzione o di ristrutturazione degli Parlamento europeo e del Consiglio; | del MISE
edifici.
T04.1 - Realizzazione di azioni volte a | 2 - Le azioni sono: misure Approvazione del decreto di 31- Ministero dello Sl Sl 31.12.2016
promuovere il miglioramento efficace necessarie per istituire un sistema di aggiornamento delle Linee dic- Sviluppo
in termini di costi dell'efficienza negli certificazione della prestazione guida nazionali per la 2015 economico/Servizio
usi finali dell'energia e investimenti energetica degli edifici certificazione energetica degli Energia
efficaci in termini di costi conformemente all'articolo 11 della edifici da parte del MISE
nell'efficienza energetica in sede di direttiva 2010/31/UE;
costruzione o di ristrutturazione degli
edifici.
T05.1 - Prevenzione e gestione dei 1 - Disponibilita di una valutazione Aggiornamento del Piano di 31- Regione Abruzzo No No 23/05/2017 In data 23/05/2017 il
rischi: esistenza di valutazioni dei rischi sul piano nazionale o Assetto Idrogeologico (PAI) dic- Comitato
nazionali o regionali dei rischi ai fini regionale recante i seguenti 2016 Istituzionale presso il
della gestione delle catastrofi, che elementi: Ministero
tengono conto dell'adattamento al s .
cambiamento climatico dell’ Ambiente e
della Tutela del
Territorio e del
Mare, ha adottato il
PAI Trigno.
TO05.1 - Prevenzione e gestione dei 2 - la descrizione di processi, Aggiornamento del Piano di 31- Regione Abruzzo No No 23/05/2017 In data 23/05/2017 il
rischi: esistenza di valutazioni metodologie, metodi e dati non Assetto Idrogeologico (PAI) dic- Comitato
nazionali o regionali dei rischi ai fini sensibili utilizzati nelle valutazioni 2016 Istituzionale presso
della gestione delle catastrofi, che dei rischi nonché dei criteri di il Ministero

tengono conto dell'adattamento al
cambiamento climatico

definizione delle priorita di
investimento basati sui rischi;

dell’ Ambiente e
della Tutela del
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Territorio e del
Mare, ha adottato il
PAI Trigno.
T05.1 - Prevenzione e gestione dei 3 - la descrizione di scenari Aggiornamento del Piano di 31- Regione Abruzzo No No 23/05/2017 In data 23/05/2017 il
rischi: esistenza di valutazioni monorischio e multirischio; Assetto Idrogeologico (PAI) dic- Comitato
nazionali o regionali dei rischi ai fini 2016 Istituzionale presso
della gestione delle catastrofi, che il Ministero
tengono conto dell'adattamento al ! N .
cambiamento climatico dell’ Ambiente e
della Tutela del
Territorio e del
Mare, ha adottato il
PAI Trigno.
T05.1 - Prevenzione e gestione dei 4 - la considerazione, se del caso, di Aggiornamento del Piano di 31- Regione Abruzzo No No 23/05/2017 In data 23/05/2017 il
rischi: esistenza di valutazioni strategie nazionali di adattamento al | Assetto Idrogeologico (PAI) dic- Comitato
nazionali o regionali dei rischi ai fini cambiamento climatico. 2016 Istituzionale presso il
della gestione delle catastrofi, che Ministero

tengono conto dell'adattamento al
cambiamento climatico

dell’ Ambiente e
della Tutela del
Territorio e del
Mare, ha adottato il
PAI Trigno.

99

I'T



10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE ENELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE
COMUNI (ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti
Tabella 12: Grandi progetti

Progetto ccl Stato del Investimenti totali | Costi ammissibili | Data di Data del tacito | Inizio previsto | Data di Asse prioritario / priorita | Stato attuale di | Stato attuale di Output principali Data della firma del | Osservazioni
grande progetto totali notifica/present | accordo/dell'ap | dell'attuazione | completamento | d'investimento attuazione - attuazione - primo contratto
azione prevista | provazione (anno, prevista progresso progressi materiali d'opera

della trimestre) finanziario (% | della fase principale

Commissione delle spese di attuazione del
certificataalla | progetto
Commissione
rispetto ai costi
ammissibili
totali)
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure
adottate per risolverli

Nell’ambito della procedura scritta n.3/2016 del CdS e stata inserita la modifica al
POR FESR Abruzzo 14-20 relativamente all’aggiornamento della descrizione della
dimensione del cambiamento attualizzando 1’obiettivo al 2017, in quanto la Regione
Abruzzo intende recuperare, entro il 2017, il gap residuo del 3% di popolazione non
ancora connessa alla broadband base (12 Mbps) e connettere entro il 2018 ad almeno 30
Mbps il 30% delle unita immobiliari dei Comuni dei cluster C e D, nonché raggiungere,
entro il 2023, I’obiettivo di connettere almeno il 50% della popolazione a 100 Mbps.
Inoltre, ¢ stato inserito tra i1 soggetti beneficiari il “MISE e imprese”, in recepimento
della nota CE Ref. Ares (2016) 6050659 del 21/10/2016 e della nota prot. AICT 10118
del 12/12/2016 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. E’ stato poi inserito il
riferimento all’approvazione del nuovo regime di Aiuto di Stato n.41647/2016 in
materia di banda ultra larga approvato dalla Commissione europea con Decisione
C(2016) 3931 del 30/06/2016 in coerenza con 1’Agenda digitale europea e con le
indicazioni fornite dal Piano strategico per la Banda Ultralarga. In relazione
all’inserimento del Grande Progetto Nazionale Banda Ultra larga a titolarita nazionale ¢
stata introdotta nel testo del POR la tabella 27 “Elenco dei Grandi progetti” che sara
valorizzata nel 2017.
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Eventuali modifiche previste dell*elenco dei grandi progetti del programma
operativo

NON PERTINENTE
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10.2. Piani d'azione comuni

Progressi

NON PERTINENTE
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del PAC CccCl Fase di Costi Sostegno pubblico | Contributo del PO | Asse Tipodi PAC | Presentazione | Inizio Completamento | Output e risultati Spese Osservazioni
attuazione del | ammissibili totale al PAC prioritario alla dell’attuazione | [previsto] principali ammissibili
PAC totali Commissione | [previsto] totali
(prevista) certificate alla
Commissione

NON PERTINENTE
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

NON PERTINENTE
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PARTE B

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E
RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario | - RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Le principali attivita promosse e avviate nel corso del 2016 hanno riguardato:

Predisposizione di n® 2 Avvisi pubblici a valere sulle Linee di azione 1.1.1 “Sostegno a
progetti di ricerca delle imprese che prevedano [’'impiego di ricercatori presso le
imprese stesse” e 1.1.4 “Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”.

Il primo Avviso Pubblico sostiene Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia
regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5
MEuro).

Pubblicato il 7 novembre 2016 con scadenza 14 febbraio 2017 e una dotazione
finanziaria complessiva pari a 16.000.000,00 Euro, I’Avviso presenta, quale elemento di
novita rispetto alla programmazione 2007/2013, I’integrazione tra due Linee di azione,
nello specificolal.1.1ela1.1.4.

Le iniziative ammissibili possono prevedere interventi a valere su entrambe le Linee di
azione oppure solamente sull’azione 1.1.4. e devono sostanziarsi in progetti di Ricerca
Industriale e Sviluppo sperimentale coerenti con le traiettorie indicate per ciascun
Dominio individuato nell’ambito della Strategia S3 e volti ad agevolare il trasferimento
delle tecnologie nei processi produttivi, potenziando la qualificazione professionale del
“capitale umano” attraverso I’attrazione e ’assorbimento nelle imprese di ricercatori,
giovani talenti laureati o diplomati tecnici ed apprendisti in alta formazione e ricerca. Le
proposte progettuali finanziabili, dunque, devono valorizzare le competenze e le
conoscenze presenti sul territorio, rafforzando la collaborazione e la sinergia tra imprese
ed organismi di ricerca, anche attraverso la creazione, il consolidamento e la proiezione
internazionale di reti, cluster e partenariati pubblico-privati. Tali finalita sono coerenti
con le priorita fissate dalla strategia “Europa 2020” ed il Programma “Horizon 2020

Propedeutica alla pubblicazione dell’ Avviso ¢ stata una proficua attivita di confronto e
collaborazione con gli stakeholder territoriali della S3 Abruzzo, i cui esiti hanno

consentito di collezionare, alla scadenza dell’Avviso nel 2017, n. 14 proposte
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progettuali ammissibili sotto il profilo formale, da sottoporre alla successiva valutazione
di merito. Tale risultato & degno di nota tenendo in considerazione taluni aspetti che
caratterizzano 1’Avviso. Nello specifico, i progetti devono prevedere costi ammissibili
non inferiori ai 5 Meuro, a fronte dei quali é richiesto un consistente co-finanziamento
privato. Il regime di aiuto applicato e quello in esenzione ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Rispetto all’intensita massima prevista dal
Regolamento, 1I’Avviso prevede 1’applicazione di un’intensita di aiuto inferiore, con la
possibilita di un incremento in base al raggiungimento di un determinato target di spesa
al 2018. Inoltre beneficiari ammissibili sono RTI gia costituiti alla data di presentazione
della domanda, composti da almeno una piccola o una media impresa e da una grande
impresa, oltre all’eventuale partecipazione di organismi di ricerca.

Nel corso del 2016 si e altresi lavorato alla stesura del secondo Avviso Pubblico, a
valere sulla Linea di azione 1.1.4, volto a sostenere progetti di Innovazione delle
Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3A. Tale Avviso é stato
poi pubblicato in data 23 marzo 2017 con una dotazione finanziaria complessiva pari a
4.000.000,00 Euro. Alla definizione dell’Avviso hanno contribuito, attraverso spunti
importanti per il territorio, gli stakeholder della Strategia Regionale di Specializzazione
Intelligente S3, durante una serie di incontri incentrati sulla individuazione delle
tipologie di interventi finanziabili, sulla ripartizione della dotazione finanziaria
disponibile tra i cinque settori con maggiori prospettive di sviluppo individuati
nell’ambito della S3 (Automotive, Scienze della vita, ICT/Aerospazio, Fashion/Design,
Agrifood).

Nello specifico, conformemente con quanto programmato nell’ambito della Linea di
azione 1.1.4, gli interventi finanziabili sono stati declinati in attivita finalizzate allo
sviluppo di nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi,
comprendendo la consulenza, ’assistenza in materia di trasferimento tecnologico,
I’acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali negli ambiti tecnologici
individuati nella S3 e limitatamente ai segmenti relativi alle tecnologie abilitanti (KET —
Key Enabling Technologies).

Le istanze rappresentante dagli stakeholder hanno contribuito ad individuare quale
regime di aiuto applicabile il de minimis, in applicazione del Regolamento (UE)
n.1407/2013.

| positivi risultati conseguiti nel corso della programmazione 2007/2013, grazie al ruolo
strategico riconosciuto ai partenariati in R&S tra imprese, centri di ricerca pubblico-
privati e universita, hanno rappresentato la base per prevedere, in condivisione con gli
stakeholder, la partecipazione delle Piccole, Medie e Grandi Imprese sia in forma
singola sia in forma aggregata tra esse /o con un organismo di ricerca.

Il coinvolgimento degli stakeholder locali della S3 ha riguardato anche 1’individuazione
di specifiche Priorita Tecnologiche di Sviluppo per ciascun Dominio riferite a
Traiettorie Tecnologiche, come esplicitato nella sezione che segue.

Ulteriore attivita implementata nel corso del 2016 ha riguardato la conclusione del
processo di specializzazione imprenditoriale nell’ambito della S3.

A seguito della presentazione della Strategia S3 unitamente al Programma Operativo
POR FESR 2014/2020 per I’approvazione da parte della Commissione europea, il
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale & stato impegnato in una serie di
interlocuzioni sulle integrazioni richieste da Bruxelles. In particolare, i principali
approfondimenti, conseguiti anche mediante un’intensa attivitd di confronto e
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collaborazione con gli stakeholder della S3 Abruzzo, hanno riguardato:

- la definizione delle Traiettorie e delle Priorita Tecnologiche per ciascun Dominio della
S3;

- il Documento metodologico sulla individuazione degli indicatori della S3, al fine del
rispetto della condizionalita ex-ante con scadenza 31 dicembre 2016.

A tal fine, come auspicato dalla Commissione europea, sono stati organizzati n™ 3
incontri formali nelle seguenti giornate:

e 25 luglio 2016: all’incontro hanno partecipato n.21 stakeholder locali sui temi:

v’ dell’Avviso pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia
regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI superioria 5
Meuro), a valere sulle Linee di azione 1.1.1e 1.1.4;
della definizione delle Traiettorie Tecnologiche;
del Documento metodologico della S3.

e 1 settembre 2016: all’incontro hanno partecipato n™ 12 stakeholder locali sui

temi:

v’ dell’Avviso pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia
regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5
Meuro), a valere sulle Linee di azione 1.1.1 e 1.1.4;

v' della definizione delle Traiettorie Tecnologiche.

e 29 novembre 2016: all’incontro hanno partecipato n"27 stakeholder locali sui
temi:

v dell’Avviso Pubblico per il Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi
Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3, a valere sulla Linea di
azione 1.1.4

v’ della definizione delle Priorita Tecnologiche;

v del Documento metodologico della S3.

A tali incontri formali si sono aggiunti ulteriori momenti di confronto con gli
stakeholder del territorio avvenuti via e-mail e in occasione di altre opportunita di
discussione organizzate nell’ambito delle attivita implementate dal Servizio Ricerca e
Innovazione Industriale.
Al termine di tali interlocuzioni sono state individuate le Priorita Tecnologiche di
Sviluppo per ciascun Dominio S3 riferite alle seguenti Traiettorie Tecnologiche:
Dominio Automotive: a) Nuovi veicoli professionali ecocompatibili e connessi;
b) Archetipi innovativi di prodotti/processi per la produzione di
veicoli e componenti;
c¢) Nuovi approcci alla progettazione nel settore automotive per il
miglioramento dell’efficienza energetica e ambientale;
d) Controllo real time della qualita dei processi e dei prodotti.
Dominio Scienze della vita: a) Medicina personalizzata;
b) Processi e prodotti farmaceutici di cura della persona ad
elevata efficienza.

Dominio ICT/Aerospazio: a) Design in ambito analog, digital e di system solution;
b) Cyber Security.
Dominio Fashion/Design: a) Progettazione | Design per la sostenibilita;

AN

108

I'T



I'T

b) Progettazione | Life Cycle Deisgn/Ecodesign;
c) Design Driven Innovation;
d) Progettazione | Design del sistema-prodotto
(mix integrato e coerente prodotto, servizio e comunicazione);
e) Progettazione | Design for all;
) Progettazione | Digital Design;
g) Progettazione | “Nuovi” materiali;
h) Produzione | Ricostruzione/Integrazione di filiere;
i) Produzione | Reshoring/Near Shoring;
[) Commercializzazione | Incremento competitivita.
Dominio Agrifood: a) Trasferimento tecnologico;
b) Ambiente e sostenibilita;
c) Innovazione di prodotto;

d) Innovazione tecnologica per il miglioramento della qualita e
sicurezza dei prodotti alimentari;

e) Innovazione di marketing e comunicazione.

Asse prioritario Il - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

L’Asse 1l e finalizzato a rafforzare la dotazione infrastrutturale del territorio al fine di
ridurre il digital divide quale eclemento qualificante per 1’accrescimento della
competitivita del sistema produttivo. Si intende rafforzare le infrastrutture digitali,
incentivando lo sviluppo di reti a banda ultra larga, in particolare nelle aree industriali,
cosi da consentire a tali territori di attrarre investimenti, favorire insediamenti di nuove
realta industriali e commerciali e stimolare la crescita della competitivita delle imprese.
L’attuazione dell’ Asse ha preso avvio con I’Azione 2.1.1 a seguito dell’approvazione da
parte del Consiglio dei Ministri in data 3/3/15 della Strategia Italiana per la Banda
Ultralarga. In particolare la Strategia nazionale per la banda Ultralarga si propone per il
2020 l'obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado
di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la
copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalita di attuazione é stata effettuata una
mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti
dell’Unione europea per I’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in
relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioe le aree NGA nere, grigie e
bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato
“cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato
“cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il
“cluster C” ¢ il “cluster D”. In data 24/05/2016 é stata stipulata la convenzione tra la
Regione Abruzzo ed il MISE che prevede di destinare 19.000.000,00 € all’attuazione
del “progetto strategico Agenda Digitale per la banda Ultralarga” per assicurare nei
territori una capacita di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone I’attuazione
nelle aree produttive e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralita
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tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa europea.

Il MISE, attraverso la sua societa “INFRATEL S.p.A.”, ha pubblicato la gara d’appalto
BUL Abruzzo per la prequalifica degli operatori in data 25.07.2016. In data 9.08.2016
INFRATEL ha trasmesso la lettera di invito agli operatori qualificati. In data 28.07.2016
e stato approvato il nuovo Piano Tecnico Abruzzo BUL, nel quale gli interventi a valere
sul POR FESR 2014-2020 sono previsti nella fase 1 e quindi saranno realizzati per
primi. 1 comuni interessati sono 21 e per 10 di essi si realizzera un intervento BUL a
100 Mbps. Con la determinazione DRG 006/211 del 01.12.2016 é stato trasferito al
MISE il 20% delle risorse stanziate ed entro il 31.12.2018 si prevede di realizzare
almeno il 50% degli interventi.

Nell’ambito della procedura scritta n.3/2016 del CdS e stata inserita la modifica al
POR FESR Abruzzo 14-20 relativamente all’aggiornamento della descrizione della
dimensione del cambiamento attualizzando 1’obiettivo al 2017 in quanto la Regione
Abruzzo intende recuperare, entro il 2017, il gap residuo del 3% di popolazione non
ancora connessa alla broadband base (12 Mbps) e connettere entro il 2018 ad almeno 30
Mbps il 30% delle unita immobiliari dei Comuni dei cluster C e D, nonché raggiungere,
entro il 2023, I’obiettivo di connettere almeno il 50% della popolazione a 100 Mbps.
Inoltre, é stato inserito tra i soggetti beneficiari il “MISE e imprese”, in recepimento
della nota CE Ref. Ares (2016) 6050659 del 21/10/2016 e della nota prot. AICT 10118
del 12/12/2016 dell’ Agenzia per la Coesione Territoriale. Si e poi inserito il riferimento
all’approvazione del nuovo regime di Aiuto di Stato n.41647/2016 in materia di banda
ultra larga approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del
30/06/2016 in coerenza con I’Agenda digitale europea e con le indicazioni fornite dal
Piano strategico per la Banda Ultralarga. In relazione all’inserimento del Grande
Progetto Nazionale Banda Ultra larga a titolarita nazionale e stata introdotta la tabella
27 Elenco dei Grandi progetti.

Per I’Azione 2.2.2 di concerto con I’ARIT ¢ stata avviata la fase di definizione degli
interventi da realizzare. Sempre nell’ambito della procedura scritta n.3/2016 al par.
2.A.6.2. “Principi guida per la selezione delle operazioni” e stato proposto un
adeguamento delle modalita procedurali di attuazione essendo 1’azione a titolarita
regionale ed attuata con gare d’appalto da parte delle Regione e/o ARIC.

Asse prioritario I11 - COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA PRODUTTIVO

Le quattro linee di azione dell’ Asse III sono assegnate al Dipartimento dello Sviluppo
Economico. Il Servizio Competitivita e Attrazione degli Investimenti si occupa delle
Azioni 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” e 3.2.1
“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli
individui e sulle imprese”; il Servizio Imprenditorialita si occupa delle Azioni 3.5.1
“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso [’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza” e 3.6.1
“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per [’espansione del credito in

110

I'T



I'T

sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi piu efficienti ed efficaci”.

Nel corso del 2016, I’attuazione dell” Azione 3.1.1 ha risentito della situazione di stallo
legata alle previsioni dettate dai commi da 98 a 108, art. 1 della L. del 28/12/2015 n.
208 (Legge di stabilita 2016), circa la compartecipazione dei fondi europei, nazionali e
regionali al credito di imposta da erogare, limitatamente alle piccole e medie imprese,
negli anni 2016/2019.

La Legge di stabilitda 2016 ha infatti introdotto un meccanismo di rimborso delle spese
sostenute dalle imprese che hanno effettuato acquisti di macchinari per lo svolgimento
di attivita in linea con le finalita della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
nelle aree assistite delle Regioni meno sviluppate e in transizione. Il rimborso avviene
con il meccanismo del credito di imposta, certificato dall'Agenzia delle Entrate e poi
rimborsato dal MISE, con una sua quota, e dalle Regioni interessate, con le risorse dei
POR FESR.

L'Autorita di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014/2020 ha individuato nelle risorse
stanziate per la Linea di azione 3.1.1 il plafond che piu di ogni altro si prestava per il
pagamento della quota di compartecipazione a carico della Regione Abruzzo a questo
meccanismo.

Cio ha comportato che la pubblicazione di Avvisi pubblici a valere su tale Linea di
azione fosse preceduta da una necessaria interlocuzione con il MISE e I’Agenzia per la
Coesione territoriale al fine di individuare le modalita attuative delle disposizioni di cui
alla Legge di Stabilita 2016.

Di conseguenza, non ha trovato concretizzazione [I’intento iniziale di sostenere
interventi in regime de minimis, in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013, per
favorire investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili da parte delle PMI, con
I’utilizzo dellintera dotazione dell’ Azione (15.000.000,00 Euro).

In relazione all’Azione 3.2.1, la destinazione di una porzione importante delle risorse
dell’ Asse III alle aree regionali colpite da crisi diffusa delle attivita produttive é stata
accompagnata, nel corso del 2016, dalla definizione del quadro giuridico di riferimento
per I’individuazione di tali territori.

Con riferimento all’area di crisi industriale complessa, ai sensi e per gli effetti del
DM 31 gennaio 2013 del MISE, la Giunta regionale ha approvato due Deliberazioni.
Con la Deliberazione n.19 del 19 gennaio 2016 ¢ stata approvata la decisione di inviare
al MISE la richiesta di riconoscimento dello stato di area di crisi complessa del territorio
Vibrata-Tronto, riconsiderando le due proposte di riconoscimento inizialmente avanzate
dalla regione Abruzzo per la Val Vibrata e dalla regione Marche per la Valle del Tronto.

Con successiva Deliberazione n.56 del 4 febbraio 2016 ¢ stato ribadito 1’avvio del
procedimento di riconoscimento dello stato di area di crisi industriale complessa
dell’area Val Vibrata, identificando con esattezza il territorio di riferimento che coincide
con i seguenti Comuni della Provincia di Teramo: Civitella del Tronto, Sant’Egidio alla
Vibrata, Ancarano, Corropoli, Controguerra, Colonnella, Nereto, Alba Adriatica,
Tortoreto, Martinsicuro, Torano Nuovo, Sant’Omero. Con tale deliberazione, inoltre, la
proposta di riconoscimento avanzata al MISE e stata corredata di una prima versione di
Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI), ottemperando, in
tal modo, a tutti i requisiti richiesti dal DM del 2013.
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La conclusione dell’iter costitutivo ¢ avvenuta con 1’adozione da parte del MISE del
Decreto del 10 febbraio 2016 che ha aggiunto all’area il Comune di Valle Castellana,
inizialmente ricompreso nel Sistema Locale del Lavoro (o area di crisi semplice) di
Ascoli Piceno.

Per dettagliare e attuare il PRRI, il Servizio “Competitivita e Attrazione degli
Investimenti” e stato impegnato con il MISE e INVITALIA nella definizione di un
accordo di programma da siglare nel 2017.

Alla finalizzazione di tale accordo ¢ subordinata la pubblicazione dell’Avviso pubblico
a valere sulla Linea di azione 3.2.1 per I'area di crisi complessa Val Vibrata, la cui
definizione ¢ stata avviata nel corso del 2016, implementando un’intensa attivita di
animazione territoriale.

Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti giornate:

7 aprile 2016 - presso il Comune di Nereto con la partecipazione di: APl Teramo,
Unione Industriali della Provincia di Teramo, Giovani Industriali della Provincia di
Teramo, CNA Teramo, Confartigianato Teramo, Casartigiani, Associazione Artigiani
CLAAI, Confcommercio Teramo, Confesercenti Teramo, Camera di Commercio di
Teramo, ARAP.

28 aprile 2016 - presso il Consorzio Piceno Consid (Ascoli Piceno) con la
partecipazione degli istituti di credito del territorio.

31 maggio 2016 - ad Alba Adriatica con la partecipazione dei rappresentanti dei
Comuni ricompresi nell’area di crisi industriale complessa.

30 settembre 2016 - a Sant’Omero con la partecipazione di: Comuni dell’area, istituti
di credito e confidi, associazioni datoriali, ordine dottori commercialisti, ordine
consulenti del lavoro.

L’attivita di animazione territoriale ha consentito di definire il PRRI e di raccogliere le
istanze degli operatori economici dell’area di crisi complessa sintetizzabili nella
necessita di sostenere la ripresa economico-finanziaria ed occupazionale attraverso il
rafforzamento dei processi produttivi, la riorganizzazione dei processi gestionali,
organizzativi e di marketing e il rafforzamento della capacita produttiva.

Con riferimento alle aree di crisi non complesse o semplice, in attuazione di quanto
previsto dal Decreto MISE del 4 agosto 2016, la Giunta regionale ha approvato due
Deliberazioni, la n. 684/2016 e la n. 824/2016, con le quali sono state individuate le aree
di crisi semplice raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL). Tali aree hanno
ottenuto il riconoscimento da parte del MISE con Decreto del 19/12/2016. 1l Decreto
individua sei aree di crisi semplice complete che includono i territori di n. 163 Comuni
ricompresi nei SLL di Teramo, Avezzano, Sulmona, Penne, Chieti e L’ Aquila. A questi
si aggiungono i territori di alcuni Comuni singoli inclusi in piu vasti SLL, quali i
Comuni di Mosciano Sant’Angelo e Notaresco appartenenti al SLL di Giulianova, i
Comuni di Gissi, Carpineto Sinello, Casalbordino e Scerni appartenenti al SLL di Vasto
ed i Comuni di Canosa e Poggio Fiorito appartenenti al SLL di Ortona.

Cosi come per l'area di crisi industriale complessa, il Servizio Competitivita e
Attrazione degli Investimenti ha avviato nel corso del 2016, parallelamente alla nuova
definizione territoriale, un’intensa attivita di animazione con gli stakeholder dei diversi
SLL. Gli incontri sono avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2016 presso la
Camera di Commercio di Teramo, i Comuni di Basciano e Montefino e nei territori di
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Avezzano, Sulmona e L’Aquila ed hanno riguardato la definizione e condivisione delle
principali traiettorie di sviluppo per il rilancio di tali aree.

Diversamente dal percorso intrapreso per I’area di crisi complessa, subordinato alla
sottoscrizione di un accordo di programma con il MISE, per le aree di crisi semplice &
stato possibile, a valle del percorso sopra descritto, avviare la Linea di azione 3.2.1
mediante la redazione di un Avviso pubblicato nel 2017. Con una dotazione finanziaria
complessiva di 16.000.000,00 Euro, I’Avviso prevede la concessione di agevolazioni in
regime de minimis (Regolamento UE n.1407/2013) per I’implementazione di progetti di
investimento produttivo volti all’innovazione di processo e di prodotto e di progetti di
investimento in promozione.

L’attuazione delle Linee di azione 3.5.1 e 3.6.1 ¢ subordinata all’adozione degli
strumenti finanziari disciplinati dall’art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 e
all’individuazione di un Soggetto gestore, al quale affidare la gestione di tali strumenti a
favore delle imprese del territorio regionale.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013, I'utilizzo degli
strumenti finanziari & basato su una valutazione ex-ante (VEXA) che fornisca evidenze
sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento sub-ottimali, nonché sul livello e
sugli ambiti stimati della necessita di investimenti pubblici, compresi la tipologia di
strumenti da attuare. Tale valutazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 37 Regolamento,
deve essere completata prima che I'Autorita di Gestione decida di erogare contributi del
programma a uno strumento finanziario.

Nel corso del 2016 e stata predisposta e pubblicata sul MePA di Consip, in data
22.12.2016, una gara pubblica per I’acquisizione del servizio di VEXA, conclusasi in
data 12.01.2017. Nel corso del 2017 si é provveduto ad espletare le procedure di gara
volte alla valutazione delle offerte presentate e dunque all’aggiudicazione del servizio.

Per I’individuazione del Soggetto gestore, I’Amministrazione regionale ha vagliato una
serie di possibili soluzioni, tra le quali I’affidamento di tale funzione alla BEI ovvero in
alternativa, alla Finanziaria Regionale Abruzzese (FIRA), a seguito della sua futura
trasformazione in una societa in house. A tal fine sono in corso le verifiche volte ad
accertare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per le societa in
house.

Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI
UN'ECONOMIA A BASSA
EMISSIONE DI CARBONIO

L’Asse IV ¢ partito nel corso del 2016 con I’avvio dell’Azione 4.1.1 che prevede il
sostegno alla ‘“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici
o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle
emissioni inquinanti anche attraverso 'utilizzo di mix tecnologici”. Tale Azione ha una
dotazione finanziaria di 7.000.000,00 di Euro. Responsabile d’Azione ¢ il Servizio

“Politiche Energetiche, Qualita dell’Aria, SINA” del Dipartimento Opere Pubbliche,
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Governo Del Territorio e Politiche Ambientali. Con DGR n. 832 dell’11 dicembre
2016 sono state approvate le linee di indirizzo per I’emanazione dell’avviso pubblico.
L’Azione prevede interventi nell’ambito del settore ospedaliero, dell’edilizia scolastica,
e a favore delle sedi delle Amministrazioni pubbliche e dei complessi museali. La
Regione Abruzzo ha individuato nell’edilizia scolastica il settore attraverso il quale
indirizzare I’'impiego delle risorse dell’Azione 4.1.1. Tale scelta ¢ stata determinata
dalla constatazione che la maggior parte degli edifici realizzati prima del 1976, anno in
cui é entrata in vigore la prima legge sul contenimento del consumo energetico, presenta
pareti e finestre che disperdono verso I’esterno gran parte dell’energia fornita e che,
inoltre, spesso sono dotati di impianti poco efficienti. Inoltre si e tenuto conto del fatto
che gli interventi sugli edifici scolastici, oltre a perseguire il primario obiettivo della
riduzione della produzione di carbonio, incidono in modo positivo anche sul
contenimento della spesa e sul miglioramento delle condizioni di benessere degli alunni.
A supportare la scelta ha inciso anche I’esperienza maturata nella precedente
programmazione ed i risultati raggiunti. In considerazione della vetusta degli edifici
oggetto di intervento, si stima che nel periodo di programmazione 2014-2020, si possa
determinare una riduzione media dei consumi energetici di circa il 30/35%.
L’efficienza energetica nelle scuole, oltre a perseguire ’obiettivo “Europa 20207,
rappresenta un’innovazione sociale, economica ed ambientale e favorisce la crescita di
un nuova generazione di cittadini pitu consapevoli e sensibili ai temi dell’energia.

I1 Servizio “Politiche Energetiche, Qualita dell’Aria, SINA”, in conformita agli indirizzi
di cui alla DGR n. 832/2016, ha redatto lo schema di avviso pubblico recante i criteri e
le modalita per la concessione e I’erogazione di finanziamenti previsti per la
realizzazione di progetti di investimento nell’ambito dell’intero territorio regionale,
finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici pubblici, attraverso
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione
dei consumi energetici. L’avviso individua gli Enti Locali abruzzesi, proprietari di
edifici scolastici, quali beneficiari del sostegno e la tipologia di interventi previsti é :

- audit energetico mirante a far emergere le criticita;

- ristrutturazione delle componenti edili per ottimizzare [I'isolamento termico,
intervenendo per massimizzare i benefici in termini di risparmio energetico complessivo
- chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri (finestre, porte e vetrine), delimitanti
il volume riscaldato, verso I'esterno e verso vani non riscaldati;

- diffusione di nuove tecnologie eco efficienti;

- installazione di sistemi intelligenti di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (smart buildings);

- applicazioni ICT per il monitoraggio del rendimento energetico e delle emissioni
inquinanti, per i sistemi di telecontrollo, regolazione e gestione;

- Certificazione Energetica dell’edificio.

Tutti gli interventi devono essere supportati da un‘analisi energetica preliminare ed il
costo minimo ammissibile dell’intervento presentato non deve essere inferiore a Euro
20.000,00 ed il costo massimo ammissibile a contributo non puo essere superiore
100.000,00 Euro. E’ stato previsto inoltre che tutti gli interventi siano conclusi entro il
31 maggio 2018. Il suddetto schema di avviso pubblico é stato pubblicato sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo, al fine di condividere con i potenziali beneficiari
gli elementi chiave e verificarne 1’esatta rispondenza alle esigenze del territorio. Nel
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corso della procedura scritta n.03/2016 del CdS é stato proposto di inserire tra i previsti
criteri di premialita la localizzazione degli interventi nei Comuni montani e la presenza
di scelte volontarie di aggregazione oltre alle forme di gestione associata di servizi
obbligatoria. | criteri di selezione, modificati in esito alla procedura scritta n.3/2016,
risultano approvati dal CdS in data 25 gennaio 2017.

In data 19 marzo 2017 I’Avviso ¢ stato pubblicato ed alla scadenza prevista risultano
pervenute n. 122 istanze, che sono in corso di valutazione.

Si prevede poi che I’Azione 4.2.1 possa partire nel primo semestre del 2017.

Asse prioritario V - RIDUZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO

L’Asse V si compone dell’Azione 5.1.1 per la cui attuazione € stato necessario
procedere ad una integrazione dei criteri di selezione delle operazioni del POR.

Tale modifica si e resa necessaria in quanto, in esito alle riunioni tra la Commissione
Europea, I’Agenzia di Coesione Territoriale ¢ I’AdG del POR FESR Abruzzo (23/25
novembre 2016), é stato necessario avvalersi per 1’individuazione dei beneficiari, del
sistema RenDIS-web, come stabilito dal D.P.C.M del 28.05.2015.

I1 sistema consente di predisporre elenchi distinti d’intervento in ragione della tipologia
di dissesto (frane, alluvioni ed erosione costiera).

La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 567/2016, ha provveduto alla definizione dei criteri
per I'attribuzione delle priorita regionali, approvando la griglia per la valutazione della
priorita regionale degli interventi, inseriti nel Rendis-web, quale ulteriore elemento di
valutazione ed assegnazione del punteggio riservato alle regioni (totale 20 punti),
attraverso la definizione del Fattore di efficacia derivante, nelle aree a rischio R3
(elevato) ed R4 (molto elevato), dal rapporto fra I’importo del finanziamento richiesto e
la somma del punteggio assegnato dalla tabella “Classificazione regionale progetti”.

A tale proposito, con la procedura scritta n.3/2016, si € provveduto ad integrare i criteri
di selezione delle operazioni con i seguenti criteri di ammissibilita:

- rispondenza del progetto ai Piani Stralcio di Bacino per I’Assetto Idrogeologico
vigenti (PAIl e Piano stralcio difesa dalle alluvioni - PSDA) e alla Direttiva
2000/60/CE ed alla normativa vigente in materia;

- localizzazione dell’intervento nelle aree individuate nel Repertorio Nazionale degli
Interventi per la Difesa del Suolo (RenDIS-web) attraverso atti di programmazione
regionale.

L’Azione 5.1.1 e attuata a partire dal 2017.
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Asse prioritario VI-TUTELAE
VALORIZZAZZIONE DELLE
RISORSE NATURALI E
CULTURALLI

L’attuazione dell’ Asse VI ¢ stata avviata nel secondo semestre 2016 per quanto riguarda
tutte le azioni in esso previste.

Le Azioni 6.6.1 e 6.5.A.2 hanno seguito un percorso parallelo che ¢ stato frutto di una
scelta del Servizio responsabile delle azioni di concerto con i potenziali beneficiari. La
scelta & stata dettata dalla finalita complementare delle azioni e dalla natura degli
interventi previsti, nonché dalla tipologia dei potenziali beneficiari presente nel
Programma. Di fatto con le due azioni tutto il sistema di aree protette, costituito da 3
Parchi Nazionali, 1 Parco Regionale, 15 Riserve Naturali Statali, 25 Riserve Naturali
Regionali e 1 Area Marina Protetta, rafforzato da 58 siti sotto la direttiva Habitat (ZPS,
SIC, rete natura 2000), viene coinvolto per il miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale. 11
Responsabile d’Azione ha avviato una serie di incontri sul territorio presentando una
bozza di linee di indirizzo ed avviando un percorso partecipativo per la stesura degli
avvisi pubblici. Aspetto di rilievo da segnalare e la volonta, emersa nel corso dei
succitati incontri, di poter presentare progetti in forma aggregata per consentire un
maggior impatto alle iniziative sul territorio. La proposta é stata favorevolmente accolta
ed e stata riconosciuta una premialita in termini di maggiore contributo concesso per le
forme aggregative. La DGR n. 754 del 15/11/2016 ha approvato le linee di indirizzo per
il sostegno ad interventi finalizzati ad incrementare la fruizione delle aree di attrazione
naturale in ragione di un atteso potenziamento e miglioramento della qualita dei servizi
offerti alla popolazione residente e ai visitatori nell’ambito dell’Azione 6.6.1. Le linee
di indirizzo specificano le finalita, le iniziative ammissibili, le spese ammissibili, la
dotazione finanziaria e le dimensioni finanziarie dei progetti, stabilendo la percentuale
del contributo concesso. Le linee di indirizzo riportano inoltre le modalita di
presentazione delle domande e la procedura di valutazione. Stesso percorso € stato
seguito per I’Azione 6.5.A.2 che ha visto approvate le linee di indirizzo con DGR n. 755
del 15/11/2017. Con le determinazioni dirigenziali n. 129 e 130 del 30 Novembre 2016
sono stati approvati gli schemi di avviso pubblico che, pubblicati sul B.U.R.A.T. in data
7 dicembre 2016, hanno aperto i termini per la presentazione delle istanze. Alla data di
presentazione della presente relazione la procedura di valutazione si € conclusa e
risultano ammesse a contributo n. 15 iniziative per 1’Azione 6.6.1 per un importo
complessivo pari a Euro 4.464.997,77 su una dotazione di Euro 4.500.000,00 e n. 17
iniziative per I’Azione 6.5.A.2 per un importo complessivo pari a 2.970.292,27 su una
dotazione di Euro 3.000.000,00. Per I’Azione 6.5.A.2 risultano ammissibili ulteriori 4
iniziative non finanziabili per insufficienza delle risorse disponibili.

Per I’Azione 6.7.1 si sono svolti incontri con i referenti delle istituzioni ed enti
competenti, al fine di individuare il sito di interesse per la realizzazione del previsto
intervento pilota. Si sono svolti incontri con il Segretariato Regionale del MiBACT per
cercare di individuare un sito capace di garantire il raggiungimento del target previsto
dal programma pari a + 2.000 visitatori al 2018 e + 4.000 al 2023.

11 Servizio Responsabile dell’attuazione dell’ Azione 6.8.3 ha redatto le linee di indirizzo

116

I'T



I'T

da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Le linee di indirizzo individuano

le iniziative e gli interventi che la regione Abruzzo attuera nel periodo 2017-2018. Le

iniziative afferiscono alle seguenti tipologie di azioni previste dal Programma:

1) azioni finalizzate alla definizione di un’offerta integrata che aggreghi prodotti,
operatori, territori;

2) realizzazione di progetti pilota (sperimentazione di nuovi servizi tecnologici per
I’organizzazione turistica, costruzione e pubblicizzazione di strumenti che
consentano 1’accesso a diversi servizi ovvero che estendano la fruibilita delle risorse,
sperimentazione di nuove formule di promozione/sostegno ai prodotti, ecc.);

3) azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi;

4) studi, analisi, ricerche, azioni di monitoraggio finalizzati alla conoscenza della
domanda in particolare quella internazionale.

Per ciascuna azione é indicato il dettaglio degli interventi programmati e la dotazione
finanziaria. Sono inoltre indicate le modalita di attuazione che per le attivita di cui ai
punti 1, 2 e 4 sono a regia regionale e sono attuate attraverso Avvisi pubblici rivolti ai
soggetti beneficiari dell’azione (DMC, PMC) e attraverso Convenzioni/lntese con i
Soggetti Attuatori.

Le attivita, di cui al punto 3, sono attuate attraverso procedure di gara nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti.

Asse prioritario VIl - SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

La Regione Abruzzo ha destinato all’Asse VII - Sviluppo Urbano Sostenibile circa il
10% (23 Meuro) delle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020 il quale concentra la
relativa strategia esclusivamente sulle 4 Citta capoluogo.

Le risorse saranno assegnate alle 4 Citta capoluogo sulla base di un criterio
meritocratico, ancorato alla qualita della strategia urbana da loro elaborata. La
valutazione delle strategie sara svolta da una Commissione appositamente istituita.

Le necessita di concentrazione delle risorse, il carattere integrato dell’Asse VII, le
azioni da attuare per far fronte alle sfide che si pongono nelle aree urbane, hanno portato
ad delineare una strategia di intervento che privilegi alcuni ambiti pubblici da
potenziare, coinvolgendo tre obiettivi tematici: ’OT2 (estensione dell’uso delle ICT in
termini di servizi e contenuti digitali), ’OT4 (mobilita sostenibile) e I’OT6 (promozione
dell’offerta turistico-culturale).

L’Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile ha necessitato di una forte condivisione di
intenti e procedure con le 4 Citta capoluogo. Nel marzo 2016 ha avuto luogo una
riunione con i sindaci dei quattro capoluoghi di provincia, il Presidente della Regione, il
rappresentante della Commissione Europea e I'Autorita di Gestione. In quella occasione,
sono stati ricordati gli obiettivi tematici dell’Asse VII. Per quanto riguarda l'attuazione
della mobilita sostenibile, € stata ribadita con forza la necessita che le citta si dotino di
un Piano per la Mobilita Urbana Sostenibile (PMUS), cosi come previso sia
dall'Accordo di partenariato sia dal Programma Operativo stesso.

Immediatamente dopo I’AdG ha avviato la stesura di una prima bozza delle “Linee
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Guida per la definizione delle Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile — SUS — delle
citta”, annunciata, dall’AdG ai responsabili dei Dipartimenti regionali competenti, nel
corso della riunione per la verifica dello stato di attuazione del POR FESR 2014-2020
del 13 settembre 2016. In quella stessa sede I’AdG si ¢ impegnata a trasmettere agli
interessati la Bozza delle Linee Guida, ricordando che I’erogazione dei finanziamenti,
nonché I’avvio delle azioni, ¢ legata all’approvazione dei Piani di Urbani di Mobilita
Sostenibile e condividendo la necessita di trasmettere, anche al Servizio Reti
Ferroviarie, Viabilita, Sicurezza stradale e Impianti Fissi, le Linee Guida adottate e di
convocare riunioni con i Comuni capoluogo entro i primi giorni di ottobre.

Il 4 ottobre 2016, con nota n° 58450/16, I’AdG ha trasmesso al Dipartimento
Infrastrutture, Trasporti, Mobilita, Reti e Logistica, alla Direzione Regionale, al Servizio
Beni e attivita culturali della Regione Abruzzo le “Linee Guida per la definizione delle
Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile — SUS — delle citta”. Con la stessa nota e stata
convocata una riunione di approfondimento per il 19 ottobre a Pescara.

Il 10 ottobre 2016, con nota n°64356/16 1’AdG ha trasmesso ai Sindaci delle 4 Citta
capoluogo e al Dipartimento trasporti della Regione Abruzzo la comunicazione ricevuta
dalla Commissione Europea relativa all’evento “Urban Development Network —
Mobilita Urbana Intelligente e Sostenibile” in programma a Bruxelles il 23 Novembre
2016, perché potessero valutare una loro utile partecipazione e conoscere lo stato
dell’arte nelle soluzioni innovative e testate di trasporto urbano e, quindi, elaborare al
meglio i rispettivi PUMS e le singole SUS.

I1 19 ottobre 2016 1’AdG ha presentato il documento “Linee Guida per la definizione
delle Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile — SUS — delle citta” agli altri Servizi
regionali coinvolti nell’attuazione dell’Asse VII, precedentemente inviato. Nel corso
della riunione sono state segnalate le criticita riscontrate sul documento e sono stati
forniti i suggerimenti da dare ai Comuni capoluogo relativamente alle componenti ICT
da prevedere nei singoli progetti (es. potenziamento del wi-fi pubblico). L’AdG si ¢
quindi impegnata a recepire le osservazioni, ad elaborare una nuova versione delle
Linee Guida e ad inviarlo ai Servizi regionali interessati per le dovute valutazioni di
merito. Nel mese di dicembre 2016 il competente Servizio regionale ha fornito gli
elementi per 1’aggiornamento dell’indicatore “Disponibilita di wi-fi pubblico nei
Comuni che forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti sul proprio territorio”.

Asse prioritario VIl - ASSISTENZA TECNICA

L’8 febbraio 2016 e stato dato avvio alle attivita relative al “Servizio di Assistenza
Tecnica all’AdG e all’AdC” come da Convenzione stipulata in data 19.12.2015 tra la
Regione Abruzzo ed Abruzzo Sviluppo (DGR n. 1032/2015). La Convenzione ha subito
una successiva integrazione in attuazione della DGR n. 416/2016.

Riguardo alle attivita previste per 1’Azione VIII 1.1 nel periodo dall’8 febbraio al 31
dicembre 2016, sono state svolte le attivita di supporto all’Autorita di Gestione ed
all’Autorita di Certificazione con riguardo all’avvio del POR FESR 2014-2020.
L’Assistenza Tecnica ha fornito supporto all’AdG nel perfezionamento del Si.Ge.Co
(Sistema di Gestione e Controllo), nella definizione della manualistica connessa e
nell’analisi del sistema di monitoraggio (SISPREG) anche ai fini della procedura di
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designazione delle Autorita.

In tale contesto e stato fornito supporto anche nei rapporti con I’Autorita di
Certificazione e I’ Autorita di Audit (non ché con il Servizio Informatica) per esaminare
gli aspetti e le tempistiche utili a definire il processo di designazione dell’AdG e AdC.
Parallelamente si e svolto un forte affiancamento in tutte le attivita di coordinamento
(anche mediante la predisposizione di cronoprogrammi di spesa) dei RdA al fine di
garantire 1’avvio dei bandi e delle procedure attuative.

Si & altresi fornito affiancamento ai RdA nella predisposizione dei primi avvisi
pubblici/bandi (Asse | Bando Azione 1.1.1. e 1.1.4, Bando Azione 1.1.4, Asse |11 Bando
Azione 3.2.1, Asse IV Azione 4.1.1., Asse VI 6.6.1, 6.5.a.2, 6.7.1, 6.8.3) alcuni dei quali
pubblicati nel 2016 (Asse | Linea di Azione 1.1.1. e 1.1.4, Asse VI 6.6.1 e 6.5.a.2).
L’impegno si ¢ concentrato anche nel supporto alla preparazione del Comitato di
Sorveglianza del 25 maggio e dei connessi documenti, e all’organizzazione dei lavori
del CdS. Nei mesi di giugno, luglio e dicembre é stato fornito supporto nella definizione
dei documenti utili all’esame del CdS attivato mediante procedura scritta.

Alla luce di quanto sopra, nel periodo di riferimento le attivita di particolare rilievo
hanno riguardato:

- Supporto alla predisposizione dei manuali dell’Autorita di gestione e di ogni altra
documentazione di competenza della stessa;

- Supporto all’elaborazione dei documenti per 1’attuazione del Programma e dei relativi
strumenti attuativi (bandi di gara, avvisi pubblici, Protocolli d’Intesa);

- Supporto nello svolgimento delle attivita inerenti la gestione, il monitoraggio e i
controlli di I livello compresa la segnalazione e la gestione delle irregolarita;

- Supporto per la definizione e predisposizione del sistema di gestione e controllo del
POR FESR Abruzzo 2014-2020;

- Supporto alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del
Programma;

- Supporto specialistico tecnico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali
coinvolti nell’attuazione del POR;

- Supporto nella definizione e attuazione della strategia regionale per le Aree interne;

- Supporto specialistico tecnico nella definizione e predisposizione degli strumenti
attuativi per la selezione delle operazioni da finanziare;

- Supporto nella progettazione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e
procedure di gestione finanziaria del programma, volti al governo dell’avanzamento
della spesa, ai fini del rispetto della Regola N+3 (art. 136 Reg. CE 1303/2013) e del
raggiungimento della riserva di performance;

- Supporto all’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) con
riferimento alle attivita di competenza dell’ Autorita di Gestione per il Fondo FESR;

- Supporto all’integrazione con gli altri Programmi regionali, nazionali ed europei;

- Supporto nelle attivita di definizione dei piani azione relativi alle condizionalita ex
ante non ancora soddisfatte, con riferimento all’attuazione dei predetti piani di azione;

- Supporto per I'implementazione e il rafforzamento del sistema informativo unico per il
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e supporto alla dematerializzazione;

- Supporto tecnico nella predisposizione della documentazione per eventuali
riprogrammazioni del POR;

- Progressivo trasferimento di competenze specifiche al personale coinvolto
nell’attuazione della POR FESR Abruzzo 2014-2020;
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- Supporto specialistico tecnico per la corretta applicazione delle normative europee,
nazionali, regionali su argomenti inerenti ai temi trattati nel POR,;

- Supporto nell’impostazione del sistema degli indicatori del POR, alimentazione del
sistema informativo e monitoraggio della rilevazione degli stessi;

Per quanto riguarda il supporto all’Autorita di certificazione le attivita di particolare
rilievo hanno riguardato:

- Supporto all’elaborazione di manuali delle procedure relative all’attivita di
competenza del Servizio in cui ¢ incardinata 1’ Autorita di Certificazione;

- Supporto alla tenuta di una contabilita informatizzata relativa alle spese dichiarate alla
Commissione e del contributo pubblico versato ai beneficiari, di una contabilita relativa
agli importi recuperabili, recuperati e ritirati nonché supporto alla tenuta del sistema di
registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione;
Complessivamente sono state erogate 2.402,50 giornate uomo.

Per Azione VII11.1.2 “Valutazione on going de/ POR ” la regione Abruzzo, per il tramite
dell’AdG, ha provveduto all’elaborazione di un Piano di Valutazione (PdV) dei
programmi operativi Fesr e Fse 2014-2020, approvato successivamente dal Cds Fesr
il 25/05/2016 e dal CdS Fse il 26/5/2016, é riferito ai due programmi operativi Fesr e
Fse (Piano Unitario). La scelta ha inteso ottimizzare e, in alcuni casi, unificare le
procedure amministrative tra i due fondi, nonché migliorare I’efficacia e 1’efficienza dei
due programmi. Sotto I’aspetto procedurale, si anticipa che 1’individuazione del
Valutatore Indipendente é stata avviata nel mese di marzo 2017 con la pubblicazione,
ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs 50/2016, di una gara pubblica (con procedura aperta). Si
presume, quindi, che nel corso del Il trimestre 2017 si possa procedere con
I’aggiudicazione e con I’avvio delle prime attivita valutative. In merito alla
“Valutazione ex ante (VEXA)”, propedeutica alla definizione delle tipologie di
strumenti finanziari da attivare nell’ambito del Programma, la Regione Abruzzo ha
avviato in data 22/12/2016, le procedure di individuazione del Valutatore Vexa, tramite
gara sul Mepa di Consip. La procedura si e conclusa in data 12/01/2017 con
I’aggiudicazione definitiva del servizio in data 3 maggio 2017.

Per I’Azione VII1.1.3 “Elaborazione di una strategia di comunicazione” nel corso dei
lavori del CdS del 25 maggio 2016 é stata approvata la Strategia Integrata di
Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020.

Per I’Azione VII1.1.4 “Attuazione del Codice di condotta europeo sul Partenariato”
sono state svolte iniziative che hanno intensificato e migliorato la qualita e il grado
d'incisivita della consultazione con le parti economiche e sociali, con la societa civile, i
cittadini e tutti i portatori di interesse, sia nel corso delle riunioni del Comitato di
Sorveglianza che nelle singole iniziative di carattere informativo svolte nella fase di
awvvio degli avvisi pubblici.

Per I’Azione VIIIL.1.5 “Sostegno alle strutture regionali nelle attivita di definizione dei
piani d’azione” il Servizio “Autorita di Gestione Unica POR FESR-FSE” ha svolto le
attivita di supporto alle singole strutture regionali coinvolte per ottemperare al rispetto
delle condizionalita ex ante non ancora soddisfatte al fine di rispettare i termini
negoziati con le autorita nazionali ed europee.
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11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parita fra uomini e donne e
prevenire la discriminazione, in particolare I'accessibilita per le persone con
disabilita, e i dispositivi attuati per garantire I'integrazione della prospettiva di
genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e
articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE)
n. 1303/2013)

Nel rispetto del principio delle pari opportunita e non discriminazione, a norma
dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 1303/2013, 1’ Autorita di Gestione garantisce che
siano adottate azioni specifiche durante I'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del
programma. In particolare assicura che gli avvisi per I’attuazione delle operazioni, siano
adeguatamente pubblicizzati, al fine di poter raggiungere tutti i potenziali beneficiari ed
assicura che le procedure di selezione siano trasparenti e non discriminatorie. A tal fine,
gli avvisi pubblici indicano la procedura di selezione da utilizzare che deve essere
coerente con gli obiettivi del POR FESR Abruzzo 14-20, nonché indicano i diritti e gli
obblighi dei beneficiari. Nel corso del processo di validazione degli avvisi pubblici per
tutte le tipologie di operazioni, a titolarita ed a regia, I’AdG verifica che sia contenuto
nell’atto di impegno “il rispetto (se del caso) della normativa in tema di pari
opportunita nell attuazione dell operazione”. 1l mantenimento di tale impegno viene
poi accertato in caso di selezione dell’operazione e nelle successive fasi di attuazione e
monitoraggio. A tal fine sono presenti appositi campi nelle check-list dei controlli di
primo livello. I Manuali predisposti dall’AdG contengono tali prescrizioni.

Nell’ambito degli assi e delle Azioni del POR FESR Abruzzo, avviati nel corso del
2016, e stato esplicitamente previsto che la documentazione predisposta dai
Responsabili di Azione per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo,
contenga la dichiarazione del potenziale beneficiario di impegnarsi a rispettare la
normativa in tema di pari opportunita nell’attuazione dell’iniziativa e ad adottare tutte le
misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione. Per alcune iniziative, in
particolare in attuazione dell’Asse VI, I’avviso pubblico fa espresso riferimento,
nell’elencare gli interventi ammissibili, a misure finalizzate a garantire la maggior
fruizione del patrimonio naturale delle aree protette regionali attraverso interventi che
favoriscano un  migliore accesso alle aree protette regionali da parte dell’utenza
svantaggiata, quali ad esempio “percorsi attrezzati e facilitati per i visitatori
diversamente abili”, cosi da garantire 1’accessibilita alle persone con disabilita
nell’ottica di realizzare una piena inclusione. A tale proposito sono stati anche previsti
interventi che migliorino i sistemi informativi con apposite applicazioni digitali per
assicurare la fruibilita dei servizi pubblici a tutte le tipologie di utenza.

Con l’avvio della programmazione 2014- 2020, la Regione Abruzzo ha confermato la
partecipazione della Consigliera regionale di Pari Opportunita al Comitato di
Sorveglianza, in qualita di componente effettivo.

La Consigliera di Pari Opportunita interagisce con ’AdG e gli Organismi coinvolti
nella programmazione e attuazione dei POR, contribuendo allo sviluppo di metodologie
e strumenti, alla definizione di misure che sostengano I’integrazione della prospettiva di
genere e la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilita, eta e orientamento sessuale.
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11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4,
secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tra le azioni messe in atto dalla regione Abruzzo, finalizzate alla promozione di un
modello di sviluppo sostenibile, I’intervento che meglio concorre al raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, € la “Carta di Pescara per
Uindustria sostenibile”. La Carta di Pescara elaborata con il contributo del partenariato
economico e sociale, costituisce un approccio innovativo alla programmazione che si
sviluppa nell’ambito della cornice unitaria dell’industria sostenibile. Essa trae origine
dagli orientamenti strategici e dalle politiche dell’Unione Europea, con riferimento
specifico alla politica in materia ambientale ed ai principi di carattere generale: di
precauzione, di correzione alla fonte, di prossimita, di prevenzione, di sostenibilita,
di responsabilizzazione, di cooperazione. La Carta costituisce un Patto tra Regione
Abruzzo e le Imprese ed e pertanto il frutto di un percorso di confronto molto
partecipato, che si ¢ articolato nell’arco di cinque mesi del 2016, animato da tavoli di
settore e dalla collaborazione con Universita ed Enti di ricerca.

Sono stati individuati 61 requisiti di sostenibilita. Si tratta di un numero
particolarmente significativo di requisiti utili a consentire la massima adesione a
principi, valori e convenienze della Carta ed anche la graduazione del livello di
adesione. | requisiti non devono essere posseduti tutti nella loro interezza. A seconda del
numero e della qualita viene riconosciuto un diverso grado di adesione: base,
intermedio, avanzato. A tale diverso grado corrispondono convenienze ed opportunita di
crescente vantaggio. La Carta costituisce priorita trasversale del POR FESR Abruzzo
2014-2020. Cio significa che, in avvisi e bandi, sono previsti forme di premialita o
budget riservati alle imprese aderenti. La scelta e quella di attribuire un peso maggiore
alla sostenibilita ambientale, senza sminuire il valore di quella sociale e di quella
economica.

La procedura scritta n.3/2016 ha previsto 1’inserimento, tra i criteri di premialita, del

criterio “grado di adesione (del soggetto proponente) alla Carta di Pescara”, per tutte
le azioni i cui beneficiari sono le imprese (Azioni dell’Asse I, Azione 3.5.1., 3.2.1,

3.1.1,36.1,4.2.1, 6.8.3).

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ali
cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le azioni specifiche indicate per il sostegno agli obiettivi in materia di cambiamento
climatico sono afferenti agli Assi IV, V, VI e VII. Nel corso del 2016 non sono stati
attuati gli interventi che perseguono gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici.
Non si e dunque in grado di fornire una valorizzazione del sostegno alla data della
presente Relazione di Attuazione.

Occorre precisare comunque, che la forte impronta data dalla Carta di Pescara al PO
FESR Abruzzo 2014-2020 ha come effetto una focalizzazione sulla tutela ambientale e,
conseguentemente, sugli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici.
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Role of partners in the implementation of the programme
11.5.

Nel corso del 2016 il confronto con il partenariato & stato proficuo ed é stato
caratterizzato da una presenza attiva del tessuto socio produttivo abruzzese nella fase di
avvio dell’attuazione del Programma. Nel corso del 2016 si € svolto un solo Comitato
di Sorveglianza in data 25 maggio e sono state prodotte n. 3 procedure scritte.

Nei lavori del Comitato di Sorveglianza del maggio 2016, 1I’AdG ha sottolineato che la
disponibilita di risorse per la programmazione 2014-2020, essendo inferiore rispetto al
passato, necessita di un utilizzo volto alla massimizzazione dei risultati ¢ all’incremento
dell’occupazione. Sempre nel corso del Comitato & emerso I’apprezzamento, da parte
della Commissione Europea e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per
I’integrazione tra i fondi FESR e FSE per i quali € stata costituita 1’ Autorita di Gestione
e Unica. L’AdG ha dato un forte impulso ed ha lasciato ampio spazio agli interventi dei
componenti del Comitato per affrontare e discutere in merito alle priorita di intervento,
evidenziando quanto sia indispensabile il confronto con i membri del CdS che hanno la
conoscenza diretta dei bisogni e dell’esigenze del territorio. Altro punto di rilievo € stata
la Strategia di Comunicazione integrata tra i due Programmi FSE e FESR, su cui i
membri del Comitato hanno manifestato interesse, approvando la proposta della regione
Abruzzo che dara particolare importanza all’attivita di comunicazione nelle varie forme,
al fine di fornire informazioni adeguate agli utilizzatori dei fondi.
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B),
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze
delle valutazioni

In riferimento alle informazioni obbligatorie da fornire in ottemperanza all’art. 111 del
Reg. (CE) del 1303/13, nel corso del 2016, cosi come riportato nel paragrafo 4 “Sintesi
delle Valutazioni”, non sono state realizzate attivita valutative.

Nel 2016 ¢ stato predisposto e approvato il Piano di Valutazione (PdV) dei Programmi
PO Fesr Fse 2014-2020; di seguito si fornisce sinteticamente un dettaglio.

I1 PAV Fesr Fse, sotto ’aspetto squisitamente qualitativo, descrive:
a) in che modo dovranno essere organizzate le attivita di valutazione. In particolare sono

fornite informazioni generali su “cosa valutare”, “quando valutare”, “chi partecipa alla
valutazione” e “le modalita di valutazione”;

b) la strategia di valutazione: viene illustrato il processo qualitativo di valutazione, vale
a dire:

1. gli obiettivi della valutazione che si intendono raggiungere;

2. le tipologie delle valutazioni pianificate da elaborare (valutazioni di carattere
operativo, valutazioni di impatto a carattere strategico, Valutazioni regolamentari);

3. la tempistica delle diverse attivita valutative (cadenza annuale o biennale a seconda
della tipologia delle valutazioni e comungue a partire dal 2016);

4. 1 sistema delle responsabilita nell’attuazione del piano di valutazione;

5. le modalita con le quali e assicurata la diffusione e la massima conoscenza degli studi
valutativi.

A differenza del periodo precedente, nell’attuale ciclo di programmazione 2014-2020
viene data maggiore importanza alle valutazioni dei risultati e agli effetti delle azioni di
sviluppo finanziate. La regione Abruzzo, a conferma di cio, ha adottato un approccio
valutativo finalizzato a: comprenderne meglio le ricadute, dirette ed indirette sul
territorio ed a definire la reale efficacia delle misure di finanziamento attuate e gli
impatti che queste ultime hanno prodotto sui beneficiari.

A livello generale il Piano di Valutazione FESR e FSE 2014-2020 mira a:

a. migliorare e correggere 1’azione pubblica in relazione all’impostazione
strategica delle politiche e degli interventi, degli strumenti e delle modalita
attuative, permettendo una piu efficace ed informata gestione dei programmi,
facilitando I’assunzione di decisioni da parte dei policy maker sulla base dei
risultati della valutazione;

b. rafforzare I’impegno dell’azione pubblica nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati, aumentare la consapevolezza degli attuatori, restituire
informazioni ai destinatari circa 1’azione pubblica;

c. fornire un quadro per la pianificazione delle valutazioni di impatto (Reg.
(CE) 1303/2013, art. 56, par. 3);

d. garantire che le valutazioni forniscano input per le relazioni annuali di
attuazione;

e. facilitare la sintesi dei risultati da parte della Commissione e lo scambio di
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dati disponibili, favorendo le buone prassi.
Alla luce delle suddette finalita, gli obiettivi del Piano di Valutazione dei programmi
operativi FESR-FSE 2014-2020 che si intendono raggiungere sono i seguenti:

a. esaminare l’andamento dei POR rispetto alle priorita individuate ed ai
risultati attesi con valutazioni di natura strategica ed operativa;

b. permettere una completa informativa sulla gestione ed implementazione dei
Programmi, al fine di assumere decisioni sulla base dei risultati della
valutazione per rafforzare I'impegno al fine del raggiungimento degli
obiettivi prefissati;

c. assicurare una giusta pianificazione delle valutazioni da svolgere, anche
tramite la corretta individuazione dei fabbisogni valutativi e dei dati
necessari;

d. garantire che le attivita di valutazione intraprese siano sufficienti e adeguate
per fornire le informazioni necessarie per la conduzione dei programmi. In
particolare, devono essere in grado di fornire elementi di supporto per
orientare le scelte dell’AdG nel caso si rendessero necessarie modifiche
nell’attuazione dei programmi, dovute, ad esempio, a eventuali cambiamenti
nel contesto economico-sociale regionale, problemi nei processi gestionali
delle misure, ecc.;

e. migliorare la gestione degli adempimenti relativi alla pubblicita e trasparenza
delle valutazioni.

Come gia evidenziato precedentemente, sotto 1’aspetto procedurale, I’individuazione del
Valutatore Indipendente é stata avviata nel mese di marzo 2017 con la pubblicazione di
una gara pubblica a procedura aperta (Art. 60 del D. Lgs 50/2016). Si presume che nel
corso del Il trimestre 2017 si possa procedere con I’aggiudicazione e con I’avvio delle
attivita di valutazione.

Relativamente alla “Valutazione ex ante (VEXA)”, considerata come una tipologia di
valutazione “regolamentare” in quanto legata all’assolvimento della prescrizione dettata
dall’art. 37 del Reg. (CE) 1303/2013, la regione Abruzzo nel mese di dicembre 2016 ha
pubblicato la gara per I’individuazione del fornitore del servizio di valutazione.

Nel mese di maggio 2017 si é proceduto alla chiusura delle procedure di gara e
all’aggiudicazione della stessa.

La Vexa, considerata un’importante novita del ciclo di programmazione 2014-2020, ¢
ritenuta un’attivita strategica per un’efficace attuazione del programma relativamente
agli strumenti finanziari.

La Vexa rappresenta il principale documento di “analisi” a supporto dell’AdG per una
corretta ed efficiente scelta delle diverse tipologie di strumenti finanziari da avviare
all’interno del programma.

Sotto I’aspetto qualitativo la Vexa dovra fornire:

a. un’analisi dei fallimenti del mercato, basata sulla metodologia delle migliori
prassi disponibili;

b. una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari;

c. una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento
finanziario ha la possibilita di raccogliere fino al livello del destinatario
finale;

d. una valutazione dell’impiego di strumenti analoghi effettuata in passato;

e. una strategia di investimento proposta, i prodotti finanziari da offrire, i
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destinatari;

f. un’indicazione dei risultati attesi e dell’impatto dello strumento finanziario
sugli obiettivi specifici della pertinente priorita;

g. le disposizioni in grado di consentire, nella logica della qualita, il riesame e
I’aggiornamento della valutazione ex-ante durante 1’attuazione di qualsiasi
strumento finanziario messo in atto.

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicita dei fondi attuate nel quadro
della strategia di comunicazione

Il Piano Integrato Annuale di Comunicazione (di seguito Piano) dei POR FESR e
FSE 2014-2020 attuato nel 2016, in linea con gli orientamenti europei, & stato elaborato
sulla base di una Strategia Integrata di Comunicazione dei due fondi. L’integrazione
nella sfera della comunicazione si raccorda al principio che ha portato la Regione
Abruzzo a scegliere la strada dell’ Autorita unica di gestione dei POR FESR e FSE.

Il Piano, dunque, e stato realizzato nel pieno rispetto degli elementi chiave della
Strategia Integrata di Comunicazione, in linea con quanto attuato nella precedente
programmazione 2007-2013.

| suddetti elementi possono ricondursi agli obiettivi globali, che sono volti a valorizzare
I’immagine e il ruolo dell’'UE, ad assicurare pari opportunita conoscitive, a ridurre la
distanza tra cittadino e regione e a migliorare la conoscenza dei risultati da parte dei
cittadini. L’altro elemento chiave ¢ rappresentato dai destinatari, focalizzati su quattro
gruppi target: il grande pubblico, i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i
moltiplicatori di informazione. Ulteriore principio e dato dalle azioni obbligatorie e dai
relativi strumenti di comunicazione. Le prime concernono la fase di lancio dei
programmi; un evento annuale nel corso del quale promuovere le opportunita di
finanziamento, presentare i risultati e i migliori progetti; 1’esposizione del simbolo
dell’Unione Europea presso la sede dell’Autorita di gestione; la pubblicazione
telematica dell’elenco delle operazioni ammesse a finanziamento. Alle azioni
obbligatorie si affiancano altre azioni derivanti da specifiche esigenze. | secondi, ossia
gli strumenti di comunicazione mediante i quali realizzare le azioni, sono, da una parte,
quelli della comunicazione on line: sito web, social network, TV via internet, streaming
eventi, applicazioni su telefoni cellulari; e, dall’altra, gli eventi, ovvero: conferenze,
workshop, seminari, depliant. Infine, la campagna media, attuata mediante gli organi di
informazione e i rapporti con la stampa: promoredazionali, spot, manifesti, comunicati
stampa attraverso la testata della Giunta regionale “Regione flash”.

Per gli interventi di informazione e pubblicita, previsti dal Piano e realizzati nel 2016,
sulla base dei principi sopra richiamati, é stato utilizzato un linguaggio chiaro, semplice
e comprensibile, nonché uno stile visivo condiviso ed efficace.

La comunicazione on line si & svolta principalmente attraverso la Sezione “Abruzzo
Europa” (www.regione.abruzzo.it/xeuropa) presente nel sito istituzionale. Nella
elaborazione dei contenuti grande attenzione € stata posta ai requisiti di accessibilita,
interattivita e completezza delle informazioni. La Sezione “L’Abruzzo in Europa” nasce
per garantire la massima visibilita dei programmi operativi presso il grande pubblico,

raggiungendo ’obiettivo primario di promuovere il ruolo svolto dall’Unione Europea e
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quello della Regione Abruzzo. Il numero di pagine create su Abruzzo Europa sono 20.

Complementare alla comunicazione realizzata tramite i siti web é stata quella attuata sui
social network, dei quali strumento principale ¢ il profilo Facebook Regione Abruzzo,
cui si affianca il profilo “Abruzzo Regione aperta” per i servizi al cittadino. In
particolare, FB Regione Abruzzo é stato utilizzato per la comunicazione con il grande
pubblico e con il pubblico specializzato per dare informazioni inerenti le pubblicazioni
dei bandi, per condividere esperienze, promuovere campagne ed interagire con utenti.
La suddetta pagina conta 26 mila Like ed ha una portata media di 120 mila contatti
a settimana.

At fini della trasversalita delle informazioni e dell’ampliamento della base comunicativa
sono state concepite numerose rubriche con finalita diverse, utilizzando la pagina
Facebook come canale divulgativo:

“Pillole d’Europa”, rubrica in audio e video di informazione giornalistica di
aggiornamento sui bandi pubblicati. Le puntate pubblicate sono 7; 5311 Ile
visualizzazioni; 25.036 il pubblico raggiunto;

“EU Tutorial”, supporto all’approccio compilativo dei bandi Ue, dove prevale
I’elemento info-grafico ed iconografico per rendere agevole ed immediato 1’approccio
stesso. E’ stata ideata per orientare in modo semplice ed efficace alla ricerca e
all’utilizzo dei bandi Ue. Le puntate pubblicate sono 2; 966 le visualizzazioni.

“Bandi&Risorse”, newsletter informativa di aggiornamento sui bandi Ue, realizzata
con una versione grafica accattivante, prevalentemente indirizzata ad un pubblico di
professionisti e agli enti pubblici e privati coinvolti; ha una cadenza quindicinale ed e
inviata ad un indirizzario di 911 utenti. I numeri pubblicati sono 14; 26.205 le
visualizzazioni su FB.

Altro strumento di comunicazione on line destinato ad utenti di smartphone e tablet e
indirizzato ai beneficiari potenziali ed effettivi, ¢ ’app Regione Abruzzo per dispositivi
mobile, in fase di implementazione. In essa € possibile reperire tutte le informazioni
presenti sul sito della Regione Abruzzo, con particolare riferimento ai bandi europei e
agli avvisi regionali nonché alla narrazione delle buone pratiche in materia di spesa dei
fondi Ue.

Un ruolo importante nello sviluppo e nella gestione della comunicazione on-line e
richiesto agli Uffici per le relazioni con il pubblico (U.R.P.), sempre piu orientati ad
essere sportelli virtuali. L’U.R.P. della Regione Abruzzo ha rappresentato nel 2016 una
guida per la gestione efficace del canale web in un’ottica di coordinamento tra le
modalita tradizionali di erogazione dei servizi e quelle in rete. In particolare, I'U.R.P ha
fornito informazioni sulle competenze ed i servizi dell' Amministrazione regionale,
I’ubicazione degli uffici, gli orari di ricevimento, le modalita di accesso agli atti e
sull'accesso civico, le iniziative e le opportunita offerte dall'Unione Europea per lo
sviluppo regionale, i nominativi dei responsabili dei bandi, scadenze, requisiti,
graduatorie di concorsi, bandi, gare e appalti pubblici, contributi e finanziamenti.

Oltre ad informare, 'U.R.P. ha avuto anche funzione di ascolto accogliendo i
suggerimenti, proposte, reclami dei cittadini sul funzionamento dei servizi e su
situazioni critiche, al fine di migliorare I’attivita informativa prevista nel Piano.

Gli accessi registrati sul sito dell’URP nel corso del 2016, sono stati 744.
In relazione ai rapporti con i media sono stati redatti e divulgati comunicati stampa
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inerenti tutte le informazioni riguardanti i bandi europei, con radice dedicata:
#BANDIUE. Nell’anno 2016 sono stati prodotti n. 80 comunicati.

La campagna di comunicazione ¢ consistita nell’affissione di manifesti 6X3, nella
produzione di 2 spot e di altrettanti banner sulle principali testate web. E’ stata attuata
con 1’obiettivo di raggiungere un pubblico indifferenziato al fine di informare i cittadini
dell’avvio dei bandi e delle opportunita derivanti dagli stanziamenti europei, garantendo
la massima copertura locale.
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013) (PUO ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE
DA PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE,
A SECONDA DEL CONTENUTO EDEGLIOBIETTIVI DEL PROGRAMMA
OPERATIVO (ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C),
D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo
territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e
svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale
di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo

La Regione Abruzzo intende assumere gli orientamenti di livello europeo e nazionale in
materia di politiche territoriali, con riferimento sia alla dimensione urbana che
territoriale. Nello specifico le due direttrici sviluppate dal POR sono quelle previste
dall’ AP: aree interne e sviluppo urbano sostenibile.

Con DGR n. 290/2015 sono state individuate le Aree Interne da inserire nei programmi
dei Fondi europei ed ¢ stata individuata 1’Area prototipo. Le Aree Interne individuate
sono quattro: I’Area “Basso Sangro-Trigno”, quale Area prototipo nell’ambito della
Strategia Nazionale per le Aree Interne, destinataria di risorse nazionali, dei fondi POR
FESR, FSE, 2014-2020, dei fondi FEASR 2014-2020 e di altre risorse regionali, che
comprende 33 Comuni; I’Area “Val Fino-Vestina” che comprende 19 Comuni; I’Area
“Gran Sasso-Subequana” con 24 Comuni e I’Area “Valle del Giovenco-Valle
Roveto” 12 Comuni. La Regione Abruzzo con la DGR n. 498/2016 ha selezionato
I’Area “Val Fino-Vestina” quale Area Interna nell’ambito della Strategia Nazionale,
destinataria di risorse nazionali e dei fondi POR FESR, FSE, 2014-2020, dei fondi
FEASR 2014-2020 e di altre risorse regionali e 1’Area “Gran Sasso-Subequana” e
I’Area “Valle Giovenco-Valle Roveto”, rispettivamente, quali terza e quarta Area. Con
DGR n. 613/2016 e stata individuata la quinta Area Interna, denominata “Alto Aterno-
Gran Sasso-Laga”. La perimetrazione di questa Area deve essere rivista a seguito dei
Decreti Legge emessi successivamente agli eventi sismici del 30.10.2016 e del
18.01.2017. La DGR n. 527/2016 individua I’elenco dei comuni dell’Abruzzo che
possono beneficiare di risorse regionali aggiuntive dedicate alle Aree Interne, oltre a
quelli compresi nelle cinque Aree gia previste. La DGR n. 99 del 28 febbraio 2017 ha
approvato la Strategia e le schede di intervento dell’Area prototipo “Basso Sangro-
Trigno™.

La Strategia per le Aree Interne della Regione Abruzzo si prefigge di promuovere lo
sviluppo locale delle zone in cui si registra un trend demografico negativo causato dalle
difficolta del territorio. La sfida della Strategia consiste, dunque, nel riequilibrare, nelle
Aree individuate, I’offerta dei servizi di base, quali scuola, salute, mobilita, rete digitale,
adattando le politiche nazionali previste per detti settori alla specificita territoriale,
ambientale e sociale del luogo di riferimento. Identificare, cioé, le risorse naturali,
culturali e cognitive, spesso inutilizzate o gestite in modo non proficuo, che permettano
lo sviluppo di filiere produttive e di una economia locale sostenibile.

Risulta opportuno rilevare che nel percorso di pianificazione e di rispetto delle
scadenze, hanno inciso eventi esterni non prevedibili come il sisma del mese di agosto
2016, che ha creato una oggettiva difficolta nel coinvolgimento delle amministrazioni.

Per guanto riguarda il percorso attuativo dello sviluppo urbano sostenibile esso ha
avuto avvio dal marzo 2016 con una prima riunione operativa con i sindaci dei quattro
capoluoghi di provincia, il rappresentante della Commissione Europea e I'Autorita di
Gestione. 11 punto cruciale nell’attuazione dell'Asse VII ¢ stato sin dall’inizio la
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necessita che le citta si dotassero del Piano per la Mobilitd Urbana Sostenibile
(PMUS), cosi come previso sia dall’Accordo di partenariato sia dal Programma
Operativo. L’AdG ha sostenuto il percorso avviando la stesura del documento “Linee
Guida per la definizione delle Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile — SUS —
delle citta”, con il supporto dei responsabili dei Dipartimenti regionali competenti e
dell’ Assistenza tecnica del Programma. Nel mese di ottobre 2016, nel corso di un
incontro con 1’Agenzia per la Coesione Territoriale, si e discusso della possibilita di
concedere alle Autorita Urbane un sostegno finanziario per contribuire alla spesa
sostenuta per la redazione dei PMUS. A seguito di interlocuzioni con 1’Agenzia ¢ la
DGREGIO, si e proposto di coprire la spesa per la redazione dei Piani attingendo alle
risorse finanziarie dell’ Asse VIII.

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacita
delle autorita degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

La versione definitiva del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) é stata
adottata con DGR n. 659 del 4.08.2015. Responsabile PRA ¢ il Direttore pro tempore
del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con I’Europa.

Principali risultati raggiunti nel 2016:

“Affiancamento nei confronti dei beneficiari finali sulle incombenze
amministrative a loro carico, anche mediante sistemi di recall”: 1l Servizio
Informatica della Regione Abruzzo ha creato una maschera in cui i Responsabili di
azione di tutti i Fondi potranno inserire i dati inerenti i beneficiari (nominativi, mail,
scadenze, ecc.) che consentiranno, in automatico, l'invio di una mail alla scadenza
indicata e quindi l'attivazione del sistema di recall. L’attivita, a regime, ¢ in grado di
consentire una riduzione degli oneri a carico dei beneficiari finali ed un affiancamento
nei confronti degli stessi, rispetto alle incombenze amministrative a loro carico .

“Affiancamento dei responsabili degli EE.LL. con tavoli di confronto periodici e
piattaforme on line per informazioni e FAQ”: E' stata realizzata e attivata la
piattaforma informatica che ha consentito un miglioramento dei rapporti con i
beneficiari e una correlata riduzione degli oneri a loro carico. E' stato sottoscritto un
protocollo di intesa con I'Associazione ANCI, per procedere all'attivazione di specifici
tavoli tematici sui Fondi. E’ stato costituito un Gruppo di Lavoro misto
Regione/Comuni per garantire una costante attivita di affiancamento agli EE.LL.

“Miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza regionale”: Con DGR n. 711/2016 sono stati approvati i criteri di
composizione e funzionamento del Tavolo Permanente per la semplificazione. Con
successiva DGR n. 808/2016 sono stati approvati i criteri di composizione e
funzionamento del Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure.
La stessa DGR dispone I’articolazione del Nucleo tecnico in Gruppi tecnici tematici,
incaricati dell’elaborazione delle opportune proposte di semplificazione amministrativa.
E’ stato costituito e definito la composizione del Nucleo Tecnico per la semplificazione
delle norme e delle procedure.

“Elaborazione di nuove check list che tengano conto dei nuovi regolamenti in
materia di Aiuti di Stato per i controlli di di primo livello, per quelli di competenza
del’AdC e dell’AdA ”: Nel mese di dicembre 2015 sono state elaborate n. 3 bozze di
Check List inerenti gli Aiuti di Stato in regime “de minimis”. Per quanto concerne gli
Aiuti "in esenzione da notifica” sono state predisposte le relative check list (per i

controlli di | e 1l livello), approvate con DGR n. 844/2016. L’attuazione dell’intervento
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ha permesso di assicurare omogeneita all’operato dei Responsabili delle
azioni/interventi, in quanto le check list predisposte rappresentano una guida di
riferimento per I’elaborazione di bandi/avvisi, nella prospettiva del miglioramento della
qualita della spesa.

“Predisposizione format di bandi/avvisi con riferimento al tema degli Aiuti di
Stato, per agevolare lo svolgimento delle attivita amministrative e migliorare la
qualita della spesa”: Con DGR n. 844 del 15.12.2016 sono stati approvati n. 2 format
di bandi e avvisi pubblici, di cui uno in riferimento agli artt. 31-35 del Regolamento
(UE) n. 651/2014 ed inerente il POR FSE 2014-2020, e l'altro inerente l'attuazione del
POR FESR 2014-2020, in riferimento agli artt. 25-29 del medesimo Regolamento (UE),
entrambi necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni generali dei Regolamenti
europei "in esenzione" da notifica.

“Semplificazione della fase di selezione, per taluni macroprocessi, attraverso
I’unificazione dei progetti, secondo il principio “one call one sheet” es. “contratti di
sviluppo”: nel mese di Giugno 2016 é stata avviata la fase di definizione ed il
successivo confronto partenariale inerente il primo bando semplificato per i progetti in
materia di ricerca e innovazione. Tutti i bandi pubblicati hanno introdotto modalita
valutative semplificate dei progetti.

“Miglioramento delle competenze e della conoscenza della normativa europea dei
beneficiari, attraverso azioni di formazione specialistica e la predisposizione di
Linee Guida sulla tematica degli Aiuti di Stato”: Con determinazione dirigenziale n.
DPAO011/6 del 30 gennaio 2017 é stato approvato il Documento "Linee Guida sugli
Aiuti di Stato", i cui destinatari sono i soggetti beneficiari del POR FESR.

“Definizione del “Test PMI quale strumento per valutare ’impatto sulle micro,
piccole e medie imprese delle proposte di atti normativi regionali, nell’ottica della
riduzione degli oneri a carico delle stesse”. In data 29.11.2016 le Commissioni
Consiliari 1V e Ill, riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole in
merito alla proposta di "Linee Guida per l'esecuzione del Test PMI. Termini e modalita
per l'avvio di una prima fase di sperimentazione” - Il gruppo di lavoro interistituzionale
incaricato curera la predisposizione di una relazione sugli esiti della sperimentazione
stessa e di una proposta di metodologia di somministrazione del Test e di modalita
organizzative a regime. Inoltre, viene previsto che qualora dal Test dovesse emergere
I’esistenza e la rilevanza per le PMI dei costi/oneri amministrativi indotti dalla nuova
proposta di regolazione, si procedera con I’individuazione e adozione di possibili
alternative o eventuali azioni di mitigazione dell’impatto della nuova proposta sulle
PMI, le stesse potranno pervenire anche dagli stakeholders durante lo svolgimento del
predetto focus group.
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14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e
transnazionali

NON PERTINENTE

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini
marittimi

[ EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)

[1 EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)

[ EU strategy for the Adriatic and lonian Region (EUSAIR)
[ EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)

[1 Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)

La Regione Abruzzo sostiene I’attuazione della Strategia Europea per la regione
Adriatico-lonica (EUSAIR), che coinvolge otto Paesi europei, di cui quattro Stati
Membri (Italia, Slovenia, Croazia e Grecia) e quattro non aderenti alla UE (Serbia,
Bosnia Erzegovina, Montenegro ed Albania). L’ attuazione del POR FESR e, dunque,
sviluppata tenendo in considerazione integrazioni e sinergie con le iniziative da
selezionare coerenti con il Piano d Azione EUSAIR.

| principali contributi che il POR puo fornire all’attuazione della Strategia sono
riconducibili, in particolare, ai seguenti obiettivi specifici:

- Incremento dell’attivita di innovazione delle imprese (OT 1, OS 1.1, Azione 1.1.1), che
contribuira a Research & Innovation, al Pillar 1: Topic 1-Researchers mobility e al Pillar
1- Topic 1: Facilitating access to finance and promoting start-up);

- Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale attraverso | incremento
della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento (OT1, OS
1.1, Azione 1.1.4), che contribuira al Pillar 1-Topic 1: Macroregional clusters
development, al Pillar 4-Topic 1: Sustainable tourism R&D platform on new products
and services ed al Pillar 4- Topic 2. network of sustainable tourism businesses and
clusters);

- Rilancio alla propensione agli investimenti del sistema produttivo (OT 3, OS 3.1,
Azione 3.1.1,;

- Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio
nelle aree di attrazione naturale (OT 6, OS 6.6, Azione 6.6.1), che contribuira al Pillar 3-
Topic 1a: Enhancing the network of Marine Protected Areas);

- Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (OT 6, OS 6.8, Azione
6.8.3), che contribuira al Pillar 4-Topic 1: Sustainable and themalCT tourist. Routes, al
Pillar 4- Topic 1. Fostering AdrialCT-lonian cultural heritage, al Pillar 4-Topic 2:
Promotion the Region in the worldwide market ed al Pillar 4-Topic 2: Expanding the
tourist season to all year round).

La procedura scritta n.3/2016 ha previsto I’inserimento tra i criteri di premialita del
criterio ““aderenza della proposta alla macrostrategia EUSAIR’™ per le Azioni
dell’Asse I, ’Azione 6.6.1e 1’ Azione 6.8.3. Tali criteri vengono declinati all’interno dei
singoli avvisi in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche degli interventi da
realizzare, nell’ambito delle pertinenti azioni.
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione
sociale, se del caso

La Regione Abruzzo con la “Carta di Pescara per industria sostenibile” identifica
come “industria sostenibile” I’attivita manifatturiera che persegua oltre ad una
dimensione della sostenibilita ambientale ed economica, anche quella sociale che
rappresenta la capacita di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute,
istruzione) equamente distribuite per classi e per genere e di promuovere I’inclusione
sociale.

Tra i requisiti di sostenibilita sociale affinché I’'impresa abbia un maggior livello di
adesione alla Carta di Pescara € stato previsto: avvio 0 realizzazione, nell’arco degli
ultimi tre anni, di interventi volti a favore la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
aver assunto - nell’arco degli ultimi tre anni - una percentuale di donne non inferiore
alla media regionale relativamente al contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento; effettuazione, nell’arco degli ultimi tre anni, di piani di formazione verso i
propri dipendenti in materia di Industria 4.0 e/o di innovazione di prodotto e di processo
e redazione del bilancio sociale. Inoltre sempre in tema di innovazione sociale, essere in
possesso dello standard OHSAS 18000 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori,
possesso dello standard SA 8000 in tema di responsabilita sociale ed etica d’impresa,
avere in organico una percentuale di donne non inferiore alla media regionale
relativamente al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e aver assunto
una percentuale di dipendenti appartenenti a categorie svantaggiate superiore agli
obblighi di legge.

Con procedura scritta n.3/2016 € stato previsto 1’inserimento tra i criteri di premialita
del criterio “grado di adesione (del soggetto proponente) alla Carta di Pescara”: per

tutte le azioni che prevedono tra i beneficiari le imprese (Azioni dell’Asse I, Azione
35.1,3.21,3.1.1,36.1,4.2.1,6.8.3).

14.6. Progressi compiuti nell’'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni
specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla poverta o dei gruppi
destinatari a piu alto rischio di poverta, discriminazione o esclusione sociale, con
particolare riguardo per le comunita emarginate e le persone con disabilita, i
disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le
risorse finanziarie utilizzate

Le attivita svolte a supporto della Strategia Nazionale per le Aree Interne sono state:

- predisposizione degli atti amministrativi relativi all’individuazione delle Aree;

- attivita di coordinamento e partecipazione alle riunioni svoltesi presso il
Dipartimento di Politiche di Coesione, 1’Agenzia della Coesione Territoriale, la
Regione Abruzzo e gli Enti locali che aderiscono alla SNAI;

- revisione dei documenti (revisione, fino alla stesura definitiva inviata al
Comitato Aree Interne, della Bozza di preliminare di Strategia delle quattro Aree
individuate; revisione, fino alla stesura definitiva inviata al Comitato Aree
Interne, della Bozza di preliminare di Strategia dell’Area “Val Fino- Vestina”;
revisione, fino alla stesura definitiva inviata al Comitato Aree Interne, del
preliminare di Strategia dell’Area “Basso Sangro-Trigno”; revisione, fino alla
stesura definitiva inviata al Comitato Aree Interne, della Strategia e delle schede
di intervento dell’Area “Basso Sangro-Trigno”);

- collaborazione alla stesura della Convenzione Regione Abruzzo e Area “Basso
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Sangro-Trigno™.

Riguardo agli ambiti di intervento nelle Aree Interne, il riequilibrio dell’offerta dei
servizi locali di base si riflette in quattro specifici ambiti:

a. Istruzione e Formazione

Nelle Aree Interne e richiesto, soprattutto per il primo ciclo di istruzione, il
miglioramento o il mantenimento dei servizi di base, depauperati dal progressivo
spopolamento, e di eliminare o ridurre gli ostacoli alla fruizione degli stessi, causati da
collegamenti scarsi o difficoltosi. In particolare, le questioni chiave emerse sono:

- contenimento del frazionamento delle strutture scolastiche;

- miglioramento della qualita delle strutture scolastiche e dei modelli pedagogici;

- riduzione del digital divide;

- orientamento dell’offerta formativa alle esigenze dello sviluppo locale;

- incentivazione alla stabilita del personale docente;

- aumento dei livelli di competenza degli studenti.

b. Salute

Necessita di un’adeguata garanzia di equilibrio e di integrazione dei servizi socio
sanitari, anche in ragione delle difficolta di accesso agli stessi.

Nello specifico, gli interventi relativi alla fruizione dei servizi sanitari di base sono:

- ampliamento dell’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali;

- miglioramento dei servizi di emergenza;

- organizzazione delle cure primarie in modo polifunzionale con un’offerta
garantita su un ampio arco temporale giornaliero;

- avvicinamento dei servizi sanitari al paziente, soprattutto quello anziano e/o con
ridotta autonomia funzionale, attraverso un offerta piu capillare di assistenza
domiciliare;

- minimizzazione del ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere.

c. Mobilita

Sono richiesti interventi di razionalizzazione e miglioramento quali:

- mobilita verso i centri erogatori di servizi (luoghi di lavoro, strutture sanitarie,
istituti di istruzione superiore, universita, ect.);

- mobilita intercomunale per 1’accesso ai servizi locali (scuole, centri socio
sanitari, centri commerciali, ect.);

- mobilita per I’accesso turistico dall’esterno e all’interno dell’area;

- pianificazione e programmazione integrata con i trasporti pubblici
nazionali/regionali attraverso la costituzione di un organismo manageriale della
mobilita locale.

d. Sviluppo locale

Gli interventi riguardano:
- implementazione delle filiere produttive agricole e zootecniche collegate alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici locali;
- sviluppo delle attivita artigianali locali;
- creazione di un turismo esperienziale legato alle tipicita del capitale culturale,
ambientale e paesaggistico del luogo.
Riguardo all’attuazione degli interventi ed all’impiego delle risorse possiamo far
riferimento agli avvisi pubblici dell’Asse VI per le Azioni 6.6.1 e 6.5.A.2,che hanno
riservato una dotazione finanziaria pari ad 1IMEURO su ciascuna azione, all’attuazione
della SNAI.
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15.CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)

Tra le azioni messe in atto dalla regione Abruzzo finalizzate alla promozione di un
modello di sviluppo sostenibile, gli interventi che meglio concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva sono
I’adozione Smart Specialisation Strategy (S3) e della “Carta di Pescara per ’industria
sostenibile”.

Per il raggiungimento delle priorita di Europa 2020, a livello regionale, & previsto che
ogni territorio definisca una propria Smart Specialisation Strategy (S3) che consenta la
concentrazione degli interventi di policy in quegli ambiti applicativi che possano avere
un rilievo per le regioni, in termini di vantaggio competitivo (Comunicazione COM
(2010) 553 recante “Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente
nell’ambito di Europa 2020”). Tale strategia impegna imprese, centri di ricerca ed
universita a cooperare per identificare i settori di specializzazione piu promettenti delle
singole regioni, ma anche 1 punti deboli che ostacolano I’innovazione. La S3 individua
quindi le strategie regionali di ricerca ed innovazione che consentono un utilizzo piu
efficiente dei fondi strutturali ed un incremento delle sinergie tra le politiche europee,
nazionali e regionali.

La Regione Abruzzo — attraverso il processo di scoperta imprenditoriale implementato
nel corso del 2015 — ha, al momento, identificato i seguenti domini tecnologici di
specializzazione:

* Automotive/Meccatronica

* Scienze della Vita

* ICT/Spazio

* Agrifood

* Moda/design

Nell’ambito della S3 della Regione Abruzzo, la Carta di Pescara costituisce il “collante”
degli interventi di politica industriale ed é finalizzata a far evolvere le attivita
manifatturiere presenti sul territorio (0 che saranno attratte nel prossimo futuro) facendo
leva sulla capacita di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo

stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale ed
ambientale. La Carta di Pescara rappresenta un fondamentale supporto alla realizzazione

della S3 regionale e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.
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