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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per I'anno
considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati
finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

La presente Relazione, redatta conformemente al disposto dell’art. 50.4 del Reg. (UE)

corso dell’anno 2016.

L’AdG, con lausilio ed il supporto del Servizio “Autorita di Gestione Unica
FESR/FSE”, ¢ stata impegnata nell’esecuzione degli adempimenti procedurali di
carattere amministrativo connessi alla gestione del programma oltre che nel
coordinamento generale delle strutture regionali per imprimere accelerazione alla
pubblicazione degli avvisi pubblici e, in genere, all’avvio delle attivita per 1’attuazione
del Programma.

La struttura di governo e gestione del Programma, cosi come stabilito dalla DGR 201
del 13/3/2015 e s.m.i., che ha istituito ’AdG Unica PO FESR-FSE, ha subito, nel corso
dell’anno 2016, modifiche organizzative per garantirne la maggiore efficacia possibile.
La scelta dell’AdG Unica, adottata dalla Regione Abruzzo al termine della fase di
preparazione e negoziazione dei PO, ha avuto 1’obiettivo di assicurare sinergia alle
azioni, in particolare nell’avvio della fase di attuazione.

Con procedura scritta n.1/2016, si ¢ proceduto alla ricollocazione dell’AdG e
dell’AdC in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale tra loro in due
Dipartimenti regionali distinti. La separazione gerarchica ¢ funzionale rispetto
all’AdA. La Regione Abruzzo ha proceduto alla razionalizzazione dell’assetto
organizzativo al fine di garantire un’adeguata capacita operativa durante il periodo di
programmazione allo scopo di raggiungere in modo efficiente gli obiettivi stabiliti nel
PO. Parallelamente ¢ proseguita I’attivita per la definizione del sistema di gestione e
controllo del PO ai fini della designazione delle Autorita.

Nel primo semestre 2016 sono stati definiti gli aspetti tecnici idonei ad assicurare
I’informatizzazione delle procedure di gestione dei bandi per garantire la
semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.E’stata avviata la
predisposizione del Manuale delle Procedure dell’AdG e del Si.Ge.Co. Unico POR
FSE-FESR 14/20 e si ¢ dato seguito al processo di adeguamento del Sistema
Informativo SISPREG, avviato nel 2015.

A supporto della struttura regionale, nel 2016 ha avuto avvio il servizio di Assistenza
tecnica affidato alla societa in house Abruzzo Sviluppo Spa, in attivazione della
convenzione sottoscritta in data 17/12/2015. L’affidamento ha avuto una successiva
integrazione sulla base dello schema di convenzione integrativa approvato con DGR
416/2016.

E’ stato dato avvio, inoltre, alla procedura di evidenza pubblica per 1’affidamento del
servizio di valutazione dei PO FESR e FSE Abruzzo 2014-2020 con ’adozione della
determinazione a contrarre (DPA/254 del 18.10.2016 modificata con Det. DPA/14 del
14.02.2017).

Riguardo all’attuazione del Programma, il CdS del 15/01/2016 ha approvato i principi

1303/2013, illustra i principali elementi che hanno caratterizzato I’attuazione del PO nel
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generali metodologici e le tipologie di criteri da utilizzare per la selezione delle
operazioni, individuando 1 criteri specifici delle azioni del POR. Il Servizio “Autorita di
Gestione Unica FESR/FSE”, in collaborazione con le Strutture Regionali, ha
predisposto i documenti ed ha svolto le attivita connesse all’avvio dell’attuazione,
attraverso la presentazione al Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2016, del
cronoprogramma riferito a tutte le Azioni del PO da avviare nel corso del 2016. 11
cronoprogramma ¢ stato costruito tenendo conto delle limitate risorse finanziarie (quota
regionale) a disposizione ed assicurando priorita ai bandi in materia di ricerca dell’ Asse
I. Di seguito una breve illustrazione sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2016, di
ciascun Asse.

Asse I: in data 06.11.2016 ¢ stato emanato I’avviso pubblico per le Azioni 1.1.1/1.1.4
con una dotazione finanziaria pari a 16 MEURO;

Asse II: in data 24 maggio 2016 ¢ stata stipulata la convenzione operativa tra la regione
Abruzzo ed il MISE, nell’ambito della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga,
approvata dal Consiglio dei Ministri il 3/3/15. La convenzione prevede 1’utilizzo della
dotazione finanziaria complessiva dell’azione 2.1.1 pari a 19 MEURO;

Asse I1I: al fine di attuare le Azioni 3.5.1 e 3.6.1 (finanziamenti alle imprese con gli
strumenti finanziari) si ¢ dato avvio alla procedura per I’affidamento servizio di
valutazione ex-ante degli strumenti finanziari (Determinazione DPA/306 del
15.12.2016);

Asse IV: ¢ stato definito I’ambito di applicazione dell’Azione 4.1.1 attraverso
I’approvazione delle linee di indirizzo con DGR n.832/2016. Le linee di indirizzo hanno
assegnato priorita agli interventi a favore degli edifici scolastici per la riduzione dei
consumi energetici e, in genere, per I’efficientamento energetico.

Asse V: le attivita poste in essere hanno riguardato la programmazione degli interventi,
a seguito di una revisione delle previsioni iniziali, in particolare per le concessioni di
finanziamento agli Enti e soggetti attuatori. In tal senso sono stati condotti
approfondimenti in merito all’utilizzo della banca dati RenDIS cui al D.P.C.M. del
28/5/2015;

Asse VI: sono stati pubblicati due avvisi pubblici, relativi alle Azioni 6.6.1 ¢ 6.5.A.2, in
data 7 dicembre 2016;

Asse VII: riguardo alla Strategia di sviluppo urbano il POR individua le 4 citta
capoluogo quali Autorita Urbane. Il Servizio “Autorita di Gestione Unica FESR-FSE”,
con il supporto dell’ Assistenza Tecnica, ha predisposto specifiche Linee guida per le
citta capoluogo ed organizzato incontri propedeutici alla redazione delle Strategie
Urbane Sostenibili da parte delle citta capoluogo.

In riferimento alla Strategia per le Aree Interne, delle quattro aree individuate solo
I’area Basso-Trigno ha visto approvata le Strategia preliminare. Per tale area negli
avvisi pubblici dell’ Asse VI, ¢ stata posta una riserva finanziaria complessiva di
2MEURO.

Nel corso dei lavori del CdS del 25 maggio 2016 ¢ stata approvata la Strategia
Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 ed il
Piano unitario di valutazione.

Il 22 dicembre 2016 I’AdG ha avviato la procedura scritta n.03/2016 finalizzata alla
Proposta di modifica del POR ai sensi dell’Art.110 Par.2 Lett. e) del Reg. (UE) n.

IT



IT

1303/2013.

Le proposte hanno riguardato modifiche generali in adempimento alle disposizioni di
cui all’articolo 19, paragrafo.2 del Reg. (UE) 1303/2013, si ¢ proceduto alla
quantificazione del valore di base di alcuni target degli indicatori, oggetto di
condizionalita specifica del Programma ed alla modifica dei riferimenti relativi
all’assetto. In particolare sono state indicate le strutture regionali competenti nelle quali
sono incardinate 1’ Autorita di Gestione Unica FESR/FSE e 1’ Autorita di Certificazione;
modifiche specifiche dei contenuti del programma relative agli Assi I, I, Ill e
modifiche ai criteri per la selezione delle operazioni al fine di massimizzare
I’efficacia degli interventi introducendo, tra i criteri di premialita, il riferimento
all’adesione alla Carta di Pescara ed alla Strategia EUSAIR.
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di4 5 MEURO - OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
(rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e I'innovazione). Azioni previste:

Azione 1.1.1 " Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano I’impiego di ricercatori (dottori di
ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse" 13MEURO

Azione 1.1.4 " Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e
dell’universita, e dalle aggregazioni pubblico-private gia esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori
Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione" 32MEURO

Il primo Avviso ¢ stato pubblicato in data 7 novembre 2016 con una dotazione finanziaria complessiva pari a
16MEURO per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai
Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI superiori a
5 MEuro). L’Avviso presenta, quale elemento di novita rispetto alla programmazione 2007/2013, I’integrazione
delle Azioni 1.1.1 e la 1.1.4. Alla data di scadenza del bando (14/2/2017) sono pervenute n. 14 proposte
progettuali ammissibili sotto il profilo formale, da sottoporre alla successiva valutazione di merito.

II

DIFFUSIONE SERVIZI
DIGITALI

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 26 MEURO - OT 2 Migliorare I’accesso alle ICT nonché I’impiego e la
qualita delle medesime. Azioni previste:

Azione 2.1.1 "Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di
altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacita di connessione a almeno 30 Mbps,
accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralita
tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria" Dotazione finanziaria I9MEURO

Azione 2.2.2 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities"
Dotazione finanziaria 7TMEURO.

Per I’Azione 2.1.1 in data 24/05/2016 ¢ stata stipulata la convenzione tra la regione Abruzzo ed il MISE che
prevede 'utilizzo di 19 milioni di euro, pari all’intera dotazione dell’ Azione, per il progetto BANDA
ULTRALARGA. Il MISE, attraverso la sua societa "INFRATEL S.p.A.", ha pubblicato la gara d’appalto BUL
Abruzzo per la prequalifica degli operatori in data 25.07.2016. In merito alle attivita di prequalifica sono stati
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ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

individuati 6 operatori. In data 28.07.2016 ¢ stato approvato il nuovo Piano Tecnico Abruzzo BUL, che ha
programmato gli interventi a valere sul POR FESR 2014-2020 nell’ambito della 1" fase. Si tratta pertanto degli
interventi che saranno realizzati per primi. I comuni interessati sono 21 e per 10 di essi sara realizzato un
intervento BUL a 100 Mbps.

Per I’Azione 2.2.2 di concerto con ’ARIT ¢ stata avviata la fase di definizione degli interventi da realizzare.

III

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 65 MEURO - OT 3 Competitivita dei sistemi produttivi. Azione 3.1.1
"Aiuti per investimenti in macchinari, impianti € beni intangibili, € accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'azione si puo attivare sia attraverso fondi tradizionali di aiuto, sia
attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito" Dotazione finanziaria ISMEURO. Azione 3.2.1 "Interventi di
sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti
delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" Dotazione finanziaria 23MEURO

Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso
I’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanzia" Dotazione finanziaria I6MEURO

Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per I’espansione del credito in sinergia tra
sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il
ruolo dei confidi piu efficienti ed efficaci" Dotazione finanziaria 1 IMEURO

L’attuazione dell’ Azione 3.1.1 ha risentito della situazione di stallo legata alle previsioni dettate dai co. da 98 a
108, art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilita 2016), circa la compartecipazione dei fondi europei, nazionali e
regionali al credito d’imposta da erogare, limitatamente alle piccole e medie imprese, negli anni 2016/2019.

L’Azione 3.5.1 prevede il ricorso agli Strumenti Finanziari. In data 15/12/2016 ¢ stato avviato il procedimento
finalizzato all’individuazione dell’operatore che effettuera la valutazione ex ante per la definizione degli SF da
utilizzare.

v

PROMOZIONE DI
UN'ECONOMIA A
BASSA EMISSIONE DI
CARBONIO

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 23 MEURO - OT 4 Energia sostenibile e qualita della vita (sostenere la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori). Azioni previste:

Azione 4.1.1 "Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti
di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e
delle emissioni inquinanti anche attraverso 1’utilizzo di mix tecnologici" Dotazione finanziaria 7TMEURO

Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle
imprese e delle aree produttive compresa 1'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
per l'autoconsumo, dando priorita alle tecnologie ad alta efficienza" Dotazione finanziaria 16MEURO
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ID | Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

Per I’Azione 4.1.1 nel mese di Dicembre 2016 ¢ stato pubblicato lo schema di avviso per raccogliere osservazioni
necessarie alla predisposizione del bando pubblicato in data 19 marzo 2017.

L’Azione 4.2.1 ¢ attuata a partire dal 2017.

\Y RIDUZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 25MEURO — OT5 Promuovere 1’adattamento al cambiamento climatico.
La prevenzione e la gestione dei rischi. Azioni previste:

Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per I’aumento della resilienza dei territori piu esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera" Dotazione finanziaria 25MEURO

L’Azione 5.1.1 ¢ attuata a partire dal 2017. La selezione degli interventi avverra attraverso la Piattaforma Rendis-
web nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal D.P.C.M del 28.05.2015. La Giunta Regionale, con D.G.R. n.
567 del 08/09/2016, ha definito i criteri per 1’attribuzione delle priorita regionali. Ispra, gestore della piattaforma
per conto di Italia Sicura e del MATTM, sulla base delle informazioni validate dalla Regione, ha il compito di
stilare, attraverso una procedura automatizzata, la graduatoria regionale dei progetti ordinata secondo il valore del
punteggio assegnato. Le procedure, al pari degli avvisi pubblici, sono validate dall’AdG.

VI TUTELA E
VALORIZZAZZIONE
DELLE RISORSE
NATURALI E
CULTURALI

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 15,5 MEURO - OT 6 Preservare e tutelare I’ambiente e promuovere 1’uso
efficiente delle risorse. Azioni previste:

Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo"
Dotazione finanziaria 4,SMEURO

Azione 6.5.A.2 "Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e
funzionale" Dotazione finanziaria 3SMEURO

Azione 6.7.1 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo"
Dotazione finanziaria 3SMEURO

Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche" Dotazione finanziaria SMEURO

Per I’Azione 6.6.1 ’avviso pubblico ¢ stato pubblicato in data 07.12.2016. In data 3 maggio 2017 ¢ stata
pubblicata la graduatoria dei beneficiari ammessi a contributo, con assorbimento della dotazione finanziaria
complessiva.

Per I’Azione 6.5.A.2 I’avviso pubblico ¢ stato pubblicato in data 07.12.2016. In data 9 maggio 2017 ¢ stata
pubblicata la graduatoria dei beneficiari ammessi a contributo.
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ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

Per I’Azione 6.7.1 sono stati svolti incontri con i referenti delle istituzioni e gli enti competenti, al fine di
individuare il sito di interesse per la realizzazione del previsto intervento pilota.

Per I’ Azione 6.8.3 sono state predisposte le linee di indirizzo

VII

SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 22MEURO — OT2 Migliorare I’accesso alle ICT nonché I’'impiego e la
qualita delle medesime; OT4 Sostenere il passaggio ad un’economia a bassa emissioni di carbonio in tutti i settori;
OT6 Preservare e tutelare ’ambiente e promuovere 1’uso efficiente delle risorse. Azioni previste:

Azione 2.2.2 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le
smart cities and communities (non incluse nell’OT4)" Dotazione finanziaria 2MEURO

Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile" Dotazione finanziaria 10MEURO

Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligenti" Dotazione finanziaria 3MEURO

Azione 4.6.4 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub" Dotazione finanziaria 3SMEURO

Azione 6.7.1 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo"
Dotazione finanziaria SMEURO

Il Servizio "Autorita di Gestione Unica FESR-FSE", con il supporto dell’ Assistenza Tecnica, ha predisposto
specifiche Linee guida per le citta capoluogo, ai fini dell’adozione delle relative strategie da parte degli stessi.
L’ approvazione delle Linee guida da parte della Giunta ¢ intervenuta soltanto in data 28/4/2017 in quanto sono
stati necessari diversi incontri con le citta capoluogo

VIII

ASSISTENZA TECNICA

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 9.009.780,00 di Euro - OT11 "Rafforzamento della capacita
amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dal POR " .

Il Servizio di Assistenza Tecnica all’AdG e all’AdC afferente all’Azione VIIIL.1.1 ¢ stato affidato con DGR n.
1032/2015 e successiva integrazione con DGR n. 416/2016. La Convenzione con il soggetto affidatario, Abruzzo
Sviluppo Spa, ¢ stata stipulata in data 19.12.2015 ed il servizio ha avuto avvio dall’ 1/1/2016. Nel corso del 2016,
sono state svolte le attivita di supporto all’Autorita di Gestione ed all’ Autorita di Certificazione con riguardo
all’avvio del POR FESR 2014-2020. II servizio di Assistenza Tecnica ha fornito supporto all’AdG nel
perfezionamento del Si.Ge.Co, nella definizione della manualistica connessa e nell’analisi del sistema di
monitoraggio (SISPREG) anche ai fini della procedura di designazione delle Autorita. E’ stata inoltre supportata
la fase di attuazione del programma, prestando assistenza nella fase di avvio degli avvisi pubblichi. L.’ Assistenza
tecnica ¢ stata impegnata nel supporto all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2016 ¢
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Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

nello svolgimento delle procedure scritte di modifica ed integrazione del POR.

Azione VIII.1.2 "Valutazione on going del POR" ¢ stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per
I’affidamento servizio di valutazione ex-ante degli strumenti finanziari (Determinazione a contrarre DPA/306 del
15.12.2016).

Azione VIII.1.3 "Elaborazione di una strategia di comunicazione" Nel corso dei lavori del CdS del 25 maggio
2016 ¢ stata approvata la Strategia Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-
2020
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario

I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Priorita d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e I'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalita generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1) |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 58,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

S CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 58,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

F CO02 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 58,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

S CO02 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 58,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

F C0O24 Ricerca, innovazione: Numero di | Equivalenti a In transizione 100,00 0,00 0,00 0,00
nuovi ricercatori nelle entita tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

S C0O24 Ricerca, innovazione: Numero di | Equivalenti a In transizione 100,00 0,00 0,00 0,00
nuovi ricercatori nelle entita tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 21,00 0,00 0,00 0,00
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(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
imprese che cooperano con
istituti di ricerca
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 21,00 0,00 0,00 0,00
imprese che cooperano con
istituti di ricerca
F CO27 Ricerca, innovazione: EUR In transizione 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di
innovazione o R&S
S C0O27 Ricerca, innovazione: EUR In transizione 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di
innovazione o R&S
F C029 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 25,00 0,00 0,00 0,00
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda
S C029 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 25,00 0,00 0,00 0,00
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno
F C002 Investimento produttivo: Numero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni
S C002 Investimento produttivo: Numero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO24

Ricerca, innovazione: Numero di
nuovi ricercatori nelle entita
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO24

Ricerca, innovazione: Numero di
nuovi ricercatori nelle entita
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO27

Ricerca, innovazione:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di
innovazione o R&S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO27

Ricerca, innovazione:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di
innovazione o R&S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Priorita d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e I'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, ¢ la diffusione di tecnologie con
finalita generali

Obiettivo specifico

1 - Incremento dell’attivita di innovazione delle imprese (1.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Anno di
riferimen
to

Valore di base

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

1.1b1

Ricercatori occupati nelle imprese
sul totale degli addetti (AP;
Definizione: Numero di
ricercatori in percentuale sul
numero di addetti)

%

In transizione

0,10 | 2012

0,30

0,00

1.1b2

Imprese che hanno svolto attivita
di R&S in collaborazione con
soggetti esterni (AP Imprese che
svolgono attivita di R&S, hanno
in corso di collaborazione per
R&S e svolgono R&S nella reg.
pur non avendo in essa la sede
ammin. in% delle imprese che
svolgo

%

In transizione

37,88 | 2012

60,00

0,00

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale 2014
Qualitativo

1.1bl

Ricercatori occupati nelle imprese
sul totale degli addetti (AP;
Definizione: Numero di
ricercatori in percentuale sul
numero di addetti)

0,00

0,00

1.1b2

Imprese che hanno svolto attivita

0,00

0,00
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di R&S in collaborazione con
soggetti esterni (AP Imprese che
svolgono attivita di R&S, hanno
in corso di collaborazione per
R&S e svolgono R&S nella reg.
pur non avendo in essa la sede
ammin. in% delle imprese che
svolgo
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Asse prioritario

II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocita e sostenere I'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia
di economia digitale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

Cco10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

Nuclei familiari

In transizione

130.000,00

0,00

0,00

0,00

Co10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

Nuclei familiari

In transizione

130.000,00

0,00

0,00

0,00

2.11a

Numero di imprese abilitate
all’accesso alla banda ultra larga
a 100 Mbps

Imprese

In transizione

20,00

0,00

0,00

0,00

2.11a

Numero di imprese abilitate
all’accesso alla banda ultra larga
a 100 Mbps

Imprese

In transizione

20,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(0]

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

Ccol10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

COo10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.11a

Numero di imprese abilitate
all’accesso alla banda ultra larga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
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1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
a 100 Mbps
S 2.11a Numero di imprese abilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
all’accesso alla banda ultra larga
a 100 Mbps
16
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Asse prioritario

II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocita e sostenere I'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia
di economia digitale

Obiettivo specifico

2 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettivita in banda ultra larga (Digital Agenda Europea) (2.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
2.1al Copertura con banda ultralarga ad | % In transizione 1,94 | 2013 100,00 0,00
almeno 30 Mbps (AP;
Definizione: Popolazione coperta
con banda ultralarga ad almeno
30 Mbps in percentuale sulla
popolazione residente)
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
2.1al Copertura con banda ultralarga ad 0,00 0,00

almeno 30 Mbps (AP;
Definizione: Popolazione coperta
con banda ultralarga ad almeno
30 Mbps in percentuale sulla
popolazione residente)
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Asse prioritario II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, 'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F 2.22a Cittadini per i quali ¢ attivato il | Persone In transizione 1.333.939,00 0,00 0,00 0,00
Fascicolo Sanitario Elettronico

S 2.22a Cittadini per i quali ¢ attivato il | Persone In transizione 1.333.939,00 0,00 0,00 0,00
Fascicolo Sanitario Elettronico

F 2.22b Utenti abilitati all’accesso dei Persone In transizione 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
servizi e-gov attraverso ’identita
digitale

S 2.22b Utenti abilitati all’accesso dei Persone In transizione 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
servizi e-gov attraverso 1’identita
digitale

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F 2.22a Cittadini per i quali ¢ attivato il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fascicolo Sanitario Elettronico

S 2.22a Cittadini per i quali ¢ attivato il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fascicolo Sanitario Elettronico

F 2.22b Utenti abilitati all’accesso dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
servizi e-gov attraverso 1’identita
digitale

S 2.22b Utenti abilitati all’accesso dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
servizi e-gov attraverso 1’identita
digitale
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Asse prioritario

II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, 'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e I'e-health

Obiettivo specifico

3 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

2.2cl

Utilizzo dell’e-government da
parte delle imprese (AP;
Definizione: Imprese con almeno
10 addetti che inviano moduli
compilati online alla PA in
percentuale sul totale delle
imprese con almeno 10 addetti)

%

In transizione

50,10 | 2013

60,00

0,00

2.2¢2

Cittadini che utilizzano il
Fascicolo Sanitario Elettronico
[AP; Definizione: Persone di 14
anni e piu che hanno usato
Internet negli ultimi 12 mesi per
accedere al FSE (per 100 persone
di 14 anni e piu con le stesse
caratteristiche)]

%

In transizione

3,10 | 2014

40,00

0,00

ID

Indicatore

2015 Totale

2015 2014 Totale
Qualitativo

2014
Qualitativo

2.2¢cl

Utilizzo dell’e-government da
parte delle imprese (AP;
Definizione: Imprese con almeno
10 addetti che inviano moduli
compilati online alla PA in
percentuale sul totale delle
imprese con almeno 10 addetti)

0,00

0,00

2.2¢2

Cittadini che utilizzano il
Fascicolo Sanitario Elettronico
[AP; Definizione: Persone di 14
anni e piu che hanno usato

0,00

0,00
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Internet negli ultimi 12 mesi per
accedere al FSE (per 100 persone
di 14 anni e piu con le stesse
caratteristiche)]
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Asse prioritario

IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialita, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove
aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

1 |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

120,00

0,00

0,00

0,00

S CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

120,00

0,00

0,00

0,00

F CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

80,00

0,00

0,00

0,00

S CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

80,00

0,00

0,00

0,00

F CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Imprese

In transizione

40,00

0,00

0,00

0,00

S CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Imprese

In transizione

40,00

0,00

0,00

0,00

F CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Imprese

In transizione

120,00

0,00

0,00

0,00

S CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Imprese

In transizione

120,00

0,00

0,00

0,00

F CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

70,00

0,00

0,00

0,00
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@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

beneficiarie di un sostegno

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

70,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

50,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

50,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialita, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove

aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Obiettivo specifico

4 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese (3.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
3.5al Addetti delle nuove imprese (AP; % In transizione 3,36 | 2012 5,00 0,00
Definizione: Addetti delle
imprese nate nell’ultimo triennio
in percentuale su addetti totali)
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
3.5al Addetti delle nuove imprese (AP; 0,00 0,00

Definizione: Addetti delle
imprese nate nell’ultimo triennio
in percentuale su addetti totali)
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Asse prioritario

IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

115,00

0,00

0,00

0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

Imprese

In transizione

115,00

0,00

0,00

0,00

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

115,00

0,00

0,00

0,00

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

115,00

0,00

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

50,00

0,00

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

50,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

40,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

40,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
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Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

5 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita produttive (3.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

3.2bl

Quota di lavoratori che
percepiscono sussidi di politica
del lavoro passiva -AP N indiv
con sussidi Cassa integraz.
straord. e in deroga o da ASPI+N
indiv con contratti solidarieta in
% sul tot addetti imprese private
(esclusi sett costruz- agric)

%

In transizione

2013

0,00

0,00

Indicatore valorizzato con procedura
scritta n.3/2016

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale

2014
Qualitativo

3.2bl

Quota di lavoratori che
percepiscono sussidi di politica
del lavoro passiva -AP N indiv
con sussidi Cassa integraz.
straord. e in deroga o da ASPI+N
indiv con contratti solidarieta in
% sul tot addetti imprese private
(esclusi sett costruz- agric)

0,00

0,00

IT
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Asse prioritario IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento 3c - Sostenere la creazione e 'ampliamento di capacita avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 160,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

S CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 160,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

F C002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 90,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

S C002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 90,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

F C0O03 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 70,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

S C003 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 70,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

F CO06 Investimento produttivo: EUR In transizione 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese
(sovvenzioni)

S CO06 Investimento produttivo: EUR In transizione 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese
(sovvenzioni)
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@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

(2023) uomini

Valore
obiettivo

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Imprese

In transizione

60,00

0,00

0,00

0,00

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Imprese

In transizione

60,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

100,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

100,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(0]

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

CO06

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese
(sovvenzioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese
(sovvenzioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3c - Sostenere la creazione e 'ampliamento di capacita avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Obiettivo specifico

6 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (3.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

3.1cl

Tasso di innovazione del sistema
produttivo [AP; Definizione:
Imprese con almeno 10 addetti
che hanno introdotto innovazioni
tecnologiche (di prodotto e
processo) nel triennio di
riferimento in % sul tot. delle
imprese con almeno 10 addetti]

%

In transizione

31,51 | 2012

45,00

0,00

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale

2014
Qualitativo

3.1cl

Tasso di innovazione del sistema
produttivo [AP; Definizione:
Imprese con almeno 10 addetti
che hanno introdotto innovazioni
tecnologiche (di prodotto e
processo) nel triennio di
riferimento in % sul tot. delle
imprese con almeno 10 addetti]

0,00

0,00
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Asse prioritario IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento 3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 92,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

S CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 92,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

F CO03 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 92,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

S CO03 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 92,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

F CO07 Investimento produttivo: EUR In transizione 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

S COo07 Investimento produttivo: EUR In transizione 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

di imprese che ricevono un
sostegno

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento 3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Obiettivo specifico 7 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (3.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

3.6d1

Quota valore fidi globali tra % In transizione 22,50 | 2013 25,00 0,00
30.000 e 500.000 euro utilizzati
dalle imprese [AP; Def: Valore
dei fidi globali fra 30.000 e
500.000 € utilizzati da imprese in
% sul valore comples. dei fidi
globali utilizzati dalle imprese
(media dei 4 trimestri)]

ID

Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo

3.6d1

Quota valore fidi globali tra 0,00 0,00
30.000 e 500.000 euro utilizzati
dalle imprese [AP; Def: Valore
dei fidi globali fra 30.000 e
500.000 € utilizzati da imprese in
% sul valore comples. dei fidi
globali utilizzati dalle imprese
(media dei 4 trimestri)]
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Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e I'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 110,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

S CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 110,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

F C002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 110,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

S C002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 110,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

F C0O03 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 55,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

S C003 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 55,00 0,00 0,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

F C0O30 Energie rinnovabili: Capacita MW In transizione 3,00 0,00 0,00 0,00
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

S CO30 Energie rinnovabili: Capacita MW In transizione 3,00 0,00 0,00 0,00
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: | Tonnellate di In transizione 1.720,00 0,00 0,00 0,00
Diminuzione annuale stimata dei | CO2 equivalente
gas a effetto serra
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@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

Tonnellate di
CO2 equivalente

In transizione

1.720,00

0,00

0,00

0,00

421a

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile

Tonnellate
equivalenti
petrolio/anno

In transizione

265,00

0,00

0,00

0,00

4.21a

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile

Tonnellate
equivalenti
petrolio/anno

In transizione

265,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO30

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO30

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

36

IT



IT

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

gas a effetto serra

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei

gas a effetto serra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.21a

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.21a

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento

4b - Promuovere l'efficienza energetica e I'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Obiettivo specifico

9 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (4.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Anno di
riferimen
to

Valore di base

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

4.2b1

Consumi di energia elettrica delle
imprese dell’industria [AP;
Definizione: Consumi di energia
elettrica delle imprese
dell’industria misurati in Gwh sul
Valore aggiunto delle imprese
dell’industria (valori concatenati;
anno di riferimento 2005)]

GWh

In transizione

38,10 | 2012

35,00

0,00

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale 2014
Qualitativo

4.2bl

Consumi di energia elettrica delle
imprese dell’industria [AP;
Definizione: Consumi di energia
elettrica delle imprese
dell’industria misurati in Gwh sul
Valore aggiunto delle imprese
dell’industria (valori concatenati;
anno di riferimento 2005)]

0,00

0,00
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento

4c - Sostenere 1'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 1'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

1 |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

kWh/anno

In transizione

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

S CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

kWh/anno

In transizione

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

F CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

Tonnellate di
CO2 equivalente

In transizione

1.170,00

0,00

0,00

0,00

S CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

Tonnellate di
CO2 equivalente

In transizione

1.170,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

1 |

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini 2014 Donne

F CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

S CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

F CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
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1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
gas a effetto serra
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra
40
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento

4c - Sostenere 1'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 1'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Obiettivo specifico

8 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione da
fonti rinnovabili (4.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Anno di
riferimen
to

Valore di base

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

4.1cl

Consumi di energia elettrica della
PA per Unita di lavoro [AP;
Definizione: Consumi di energia
elettrica della PA misurati in
GWh per Unita di lavoro della
PA (media annua in migliaia)]

GWh

In transizione

3,00 | 2011

2,70

0,00

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale 2014
Qualitativo

4.1cl

Consumi di energia elettrica della
PA per Unita di lavoro [AP;
Definizione: Consumi di energia
elettrica della PA misurati in
GWh per Unita di lavoro della
PA (media annua in migliaia)]

0,00

0,00
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Asse prioritario V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Priorita d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle
catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F C020 Prevenzione e gestione dei rischi: | Persone In transizione 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

S C020 Prevenzione e gestione dei rischi: | Persone In transizione 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

F C0O22 Ripristino del terreno: Superficie | Ettari In transizione 12,50 0,00 0,00 0,00
totale dei terreni ripristinati

S C022 Ripristino del terreno: Superficie | Ettari In transizione 12,50 0,00 0,00 0,00
totale dei terreni ripristinati

F 5.11a Lunghezza di asta fluviale Km In transizione 78,00 0,00 0,00 0,00
oggetto di mitigazione del rischio
alluvione

S 5.11a Lunghezza di asta fluviale Km In transizione 78,00 0,00 0,00 0,00
oggetto di mitigazione del rischio
alluvione

F 5.11b Popolazione beneficiaria di Persone In transizione 1.000,00 0,00 0,00 0,00
misure di mitigazione contro le
frane

S 5.11b Popolazione beneficiaria di Persone In transizione 1.000,00 0,00 0,00 0,00
misure di mitigazione contro le
frane

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

C0O20

Prevenzione e gestione dei rischi:
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C020

Prevenzione e gestione dei rischi:
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO22

Ripristino del terreno: Superficie
totale dei terreni ripristinati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO22

Ripristino del terreno: Superficie
totale dei terreni ripristinati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S5.11a

Lunghezza di asta fluviale
oggetto di mitigazione del rischio
alluvione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.11a

Lunghezza di asta fluviale
oggetto di mitigazione del rischio
alluvione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.11b

Popolazione beneficiaria di
misure di mitigazione contro le
frane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.11b

Popolazione beneficiaria di
misure di mitigazione contro le
frane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Priorita d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle

catastrofi

Obiettivo specifico

10 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (5.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
5.1b1 Popolazione esposta a rischio Abitanti per km2 In transizione 7,18 | 2006 5,42 0,00
idrogeologico (frane +alluvioni)
[Definizione: Abitanti per km2
esposti a rischio frane e
alluvione]
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
5.1b1 Popolazione esposta a rischio 0,00 0,00
idrogeologico (frane +alluvioni)
[Definizione: Abitanti per km2
esposti a rischio frane e
alluvione]
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti

IT

per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F C0O09 Turismo sostenibile: Aumento Visite/anno In transizione 4.000,00 0,00 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento Visite/anno In transizione 4.000,00 0,00 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

F 6.6la Superficie oggetto di intervento | Mq In transizione 2.000,00 0,00 0,00 0,00
(mq) (Cup)

S 6.61a Superficie oggetto di intervento | Mq In transizione 2.000,00 0,00 0,00 0,00
(mq) (Cup)

F 6.61c Sentieri realizzati KM In transizione 20,00 0,00 0,00 0,00

S 6.61c Sentieri realizzati KM In transizione 20,00 0,00 0,00 0,00

F 6.61d Numero di studi e ricerche N. In transizione 2,00 0,00 0,00 0,00
realizzati

S 6.61d Numero di studi e ricerche N. In transizione 2,00 0,00 0,00 0,00
realizzati

F 6.83b Progetti per la fruizione integrata | n. In transizione 20,00 0,00 0,00 0,00
¢ la promozione

S 6.83b Progetti per la fruizione integrata | n. In transizione 20,00 0,00 0,00 0,00
e la promozione

F 6.83¢ Mercati esteri raggiunti dalle n In transizione 5,00 0,00 0,00 0,00
azioni di promozione

S 6.83¢ Merecati esteri raggiunti dalle n In transizione 5,00 0,00 0,00 0,00
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(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
azioni di promozione
F 661b Numero di centri visita realizzati | N. In transizione 10,00 0,00 0,00 0,00
S 661b Numero di centri visita realizzati | N. In transizione 10,00 0,00 0,00 0,00
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F C009 Turismo sostenibile: Aumento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno
S C009 Turismo sostenibile: Aumento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno
F 6.61a Superficie oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(mq) (Cup)
S 6.6la Superficie oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(mq) (Cup)
F 6.61c Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.61c Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.61d Numero di studi e ricerche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
realizzati
S 6.61d Numero di studi e ricerche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
realizzati
F 6.83b Progetti per la fruizione integrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
¢ la promozione
S 6.83b Progetti per la fruizione integrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e la promozione
F 6.83¢ Merecati esteri raggiunti dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
azioni di promozione
S 6.83¢ Mercati esteri raggiunti dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
azioni di promozione
F 661b Numero di centri visita realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 661b Numero di centri visita realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

11 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale (6.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

6.6cl

Tasso di turisticita nei parchi
nazionali e regionali (AP;
Definizione: Presenze turistiche
totali nei comuni con parchi
nazionali e regionali in
percentuale sulla popolazione
residente nei comuni con parchi
nazionali e regionali)

%

In transizione

0,00

0,00

Valorizzazione indicatore valore di base
ed anno di riferimento inseriti con
procedura n. 3/2016

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale

2014
Qualitativo

6.6¢cl1

Tasso di turisticita nei parchi
nazionali e regionali (AP;
Definizione: Presenze turistiche
totali nei comuni con parchi
nazionali e regionali in
percentuale sulla popolazione
residente nei comuni con parchi
nazionali e regionali)

0,00

0,00
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

12 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
6.7¢2 Indice di domanda culturale del visitatori In transizione 4,20 | 2011 5,25 0,00
patrimonio statale e non statale
[AP; Definizione: Numero di
visitatori negli istituti statali e non
statali per istituto (in migliaia)]
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.7¢2 Indice di domanda culturale del 0,00 0,00

patrimonio statale e non statale
[AP; Definizione: Numero di
visitatori negli istituti statali e non
statali per istituto (in migliaia)]
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico 13 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

6.8c3 Tasso di turisticita [AP; Giornate In transizione 5,20 | 2013 6,80 0,00

Definizione: Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi per
abitante]

6.8c4 Turismo nei mesi non estivi [AP; Giornate In transizione 1,40 | 2013 2,80 0,00
Definizione: Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi nei mesi
non estivi per abitante]

ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo

6.8¢3 Tasso di turisticita [AP; 0,00 0,00
Definizione: Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi per
abitante]

6.8c4 Turismo nei mesi non estivi [AP; 0,00 0,00
Definizione: Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi nei mesi
non estivi per abitante]
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

verdi

6d - Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

Ettari

In transizione

2.300,00

0,00

0,00

0,00

CO23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

Ettari

In transizione

2.300,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

C023

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6d - Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture

verdi

Obiettivo specifico

14 - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversita terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici

(6.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
6.5d1 Percentuale di superficie degli % In transizione 0,00 0,00 Valorizzazione indicatore valore di base
habitat con un migliore stato di ed anno di riferimento inseriti con
conservazione (AP) procedura n. 3/2016
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.5d1 Percentuale di superficie degli 0,00 0,00

habitat con un migliore stato di

conservazione (AP)
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, 'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

1 |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F 7.22a

Realizzazione di applicativi e
sistemi informativi (numero di
antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento
atmosferico e applicativi)

In transizione

133,00

0,00

0,00

0,00

S 7.22a

Realizzazione di applicativi e
sistemi informativi (numero di
antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento
atmosferico e applicativi)

In transizione

133,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

1 |Ip

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F 7.22a

Realizzazione di applicativi e
sistemi informativi (numero di
antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento
atmosferico e applicativi)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

S 7.22a

Realizzazione di applicativi e
sistemi informativi (numero di
antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento
atmosferico e applicativi)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, 'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e I'e-health

Obiettivo specifico

15 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
7.2¢c1 Numero di utenti del Wifi % In transizione 0,00 30,00 0,00 Valorizzazione indicatore di base, anno
pubblico (L’ Aquila, Pescara, di riferimento e valore obiettivo 2023,
Chieti e Teramo) con procedura scritta n.3/2016
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
7.2¢1 Numero di utenti del Wifi 0,00 0,00
pubblico (L’ Aquila, Pescara,
Chieti e Teramo)
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilita urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti

per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F 4.62a Unita beni acquistati N. In transizione 33,00 0,00 0,00 0,00
S 4.62a Unita beni acquistati N. In transizione 33,00 0,00 0,00 0,00
F 4.63b Estensione in lunghezza Km In transizione 60,00 0,00 0,00 0,00
S 4.63b Estensione in lunghezza Km In transizione 60,00 0,00 0,00 0,00
F 4.64c Punti di ricarica di veicoli N. In transizione 60,00 0,00 0,00 0,00
elettrici
S 4.64c Punti di ricarica di veicoli N. In transizione 60,00 0,00 0,00 0,00
elettrici
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 4.62a Unita beni acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.62a Unita beni acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 4.64¢ Punti di ricarica di veicoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elettrici
S 4.64c Punti di ricarica di veicoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elettrici
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilita urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Obiettivo specifico

16 - Aumento della mobilita sostenibile nelle aree urbane (4.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Anno di
riferimen
to

Valore di base

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

4.6el

Passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia
(AP; Definizione: Numero di
passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia
per abitante)

Passeggeri

In transizione

64,70 | 2013

80,00

0,00

4.6e2

Concentrazione di PM 10 nell’aria
nei Comuni capoluogo di
provincia (AP; Def: N. gg
superamento limite per la
protezione della salute umana
previsto per il PM10 nei Comuni
Cap. Prov rilevato nelle centraline
fisse per monit. qualita aria di
tipo traffico)

Numero di giorni

In transizione

6,00 | 2013

35,00

0,00

Adeguamento valorizzazione con
procedura scritta n.3/2016

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale 2014

Qualitativo

4.6el

Passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia
(AP; Definizione: Numero di
passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia
per abitante)

0,00

0,00

4.6e2

Concentrazione di PM10 nell’aria
nei Comuni capoluogo di
provincia (AP; Def: N. gg
superamento limite per la

0,00

0,00

56

IT



IT

protezione della salute umana
previsto per il PM10 nei Comuni
Cap. Prov rilevato nelle centraline
fisse per monit. qualita aria di
tipo traffico)
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti

per categoria di regioni per il FESR

1 |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo

(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

Visite/anno

In transizione

19.200,00

0,00

0,00

0,00

S CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

Visite/anno

In transizione

19.200,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

1 |Ip

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne 2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

S CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico 17 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to

6.7cl Indice di domanda culturale del visitatori In transizione 4,20 | 2011 5,25 0,00

patrimonio statale e non statale
[AP; Definizione: Numero di
visitatori negli istituti statali e non
statali per istituto (in migliaia)]

7.6¢2 Indice di domanda culturale del visitatori In transizione 6,40 | 2011 8,32 0,00
patrimonio statale e non statale
(citta capoluogo) [Definizione:
Numero di visitatori negli istituti
statali e non statali dei Comuni
capoluogo di provincia per
istituto (in migliaia)]

1D Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo

6.7cl Indice di domanda culturale del 0,00 0,00
patrimonio statale e non statale
[AP; Definizione: Numero di
visitatori negli istituti statali e non
statali per istituto (in migliaia)]

7.6¢2 Indice di domanda culturale del 0,00 0,00
patrimonio statale e non statale
(citta capoluogo) [Definizione:
Numero di visitatori negli istituti
statali e non statali dei Comuni
capoluogo di provincia per
istituto (in migliaia)]
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ssi prioritari per 1'assistenza tecnica
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Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

Asse prioritario

VIII - ASSISTENZA TECNICA

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno | n. 15,00 0,00 0,00 0,00
(2016/2023)

S 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno | n. 15,00 15,00 3,00 12,00 | Decorrenza servizio di
(2016/2023) Assistenza Tecnica: 01

gennaio 2016 (DGR
1032 del 15/12/2015 ¢
Convenzione del
17/12/2015).

F 8.b Studi, ricerche, rapporti, n 12,00 2,00 0,00 0,00 | 1. Linee guida per la
documenti e azioni di semplificazione e
affiancamento delle strutture razionalizzazione dei
finalizzate al coordinamento processi di gestione
programmatico e dell’attuazione, dei Fondi FESR ed
all’efficienza ed efficacia FSE 2014-2020
dell’attuazione, alla sorveglianza 2. Linee guida sugli
e al controllo (AdG) AdS per i beneficiari

S 8.b Studi, ricerche, rapporti, n 12,00 0,00 0,00 0,00
documenti e azioni di
affiancamento delle strutture
finalizzate al coordinamento
programmatico e dell’attuazione,
all’efficienza ed efficacia
dell’attuazione, alla sorveglianza
e al controllo (AdG)

F 8.c Documenti, studi e consulenze n. 5,00 0,00 0,00 0,00
specialistiche e di affiancamento
nella impostazione e tenuta dei
conti, dei flussi finanziari e nella
certificazione della spesa (AdC)

S 8.c Documenti, studi e consulenze n. 5,00 0,00 0,00 0,00
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1 |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo

(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

specialistiche e di affiancamento
nella impostazione e tenuta dei

conti, dei flussi finanziari e nella
certificazione della spesa (AdC)

Ricerche, studi e rapporti di
valutazione, anche tematici,
finalizzati al conseguimento
della piena efficacia del
programma

4,00

0,00

0,00

0,00

Ricerche, studi e rapporti di
valutazione, anche tematici,
finalizzati al conseguimento
della piena efficacia del
programma

4,00

0,00

0,00

0,00

Ricerche, studi, documenti e
azioni di affiancamento alle
strutture dell’AdA, finalizzate
all’efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo
del PO

12,00

0,00

0,00

0,00

Ricerche, studi, documenti e
azioni di affiancamento alle
strutture dell’ AdA, finalizzate
all’efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo
del PO

12,00

1,00

0,00

0,00

Azione relativa alla

predisposizione del
SIGECO Unico
FESR/FSE 14/20

Eventi ed iniziative di
informazione e comunicazione

10,00

1,00

0,00

0,00

Evento "L’ Abruzzo:

dal territorio

all’industria" - Pescara

3 marzo 2016

Eventi ed iniziative di
informazione e comunicazione

10,00

0,00

0,00

0,00

Eventi ed incontri con il
partenariato

12,00

1,00

0,00

0,00

Comitato di

Sorveglianza del 25/

05/2016

S 8.g

Eventi ed incontri con il
partenariato

12,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

|(1) |lD

| Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne 2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

Equivalenti a tempo pieno/anno
(2016/2023)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equivalenti a tempo pieno/anno
(2016/2023)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.b

Studi, ricerche, rapporti,
documenti e azioni di
affiancamento delle strutture
finalizzate al coordinamento
programmatico e dell’attuazione,
all’efficienza ed efficacia
dell’attuazione, alla sorveglianza
e al controllo (AdG)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.b

Studi, ricerche, rapporti,
documenti e azioni di
affiancamento delle strutture
finalizzate al coordinamento
programmatico e dell’attuazione,
all’efficienza ed efficacia
dell’attuazione, alla sorveglianza
e al controllo (AdG)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Documenti, studi e consulenze
specialistiche e di affiancamento
nella impostazione e tenuta dei
conti, dei flussi finanziari e nella
certificazione della spesa (AdC)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.c

Documenti, studi e consulenze
specialistiche e di affiancamento
nella impostazione e tenuta dei
conti, dei flussi finanziari e nella
certificazione della spesa (AdC)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.d

Ricerche, studi e rapporti di
valutazione, anche tematici,
finalizzati al conseguimento
della piena efficacia del
programma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.d

Ricerche, studi e rapporti di
valutazione, anche tematici,
finalizzati al conseguimento
della piena efficacia del
programma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.e

Ricerche, studi, documenti e
azioni di affiancamento alle
strutture dell’AdA, finalizzate
all’efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo
del PO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

Ricerche, studi, documenti e
azioni di affiancamento alle
strutture dell’AdA, finalizzate
all’efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo
del PO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.f

Eventi ed iniziative di
informazione e comunicazione

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.f

Eventi ed iniziative di
informazione e comunicazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Eventi ed incontri con il
partenariato

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.g

Eventi ed incontri con il
partenariato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

VIII - ASSISTENZA TECNICA

Obiettivo specifico

18 - Rafforzamento della capacita amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dal POR

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
8.1 Durata della procedura di mesi 3,00 | 2013 2,00 0,00
selezione dei beneficiari su
risorse disponibili da piano
finanziario
82.a Popolazione regionale informata n. 40.000,00 | 2014 80.000,00 51.241,00 N. 25.036 visualizzazioni da
sul PO parte del pubblico della rubrica
di informazione sui bandi
pubblicati "Pillole d'Europa";
N.26.205 visualizzazioni da
parte del pubblico della
newsletter
"Bandi&Risorse"
8.3 Tempistica (durata) procedure di giorni 30,00 | 2013 20,00 0,00
certificazione su attestazioni
dell’AdG
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
8.1 Durata della procedura di 0,00 0,00
selezione dei beneficiari su
risorse disponibili da piano
finanziario
8.2.a Popolazione regionale informata 0,00 0,00
sul PO
8.3 Tempistica (durata) procedure di 0,00 0,00
certificazione su attestazioni
dell’AdG
IT 64

IT



Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore Numero delle imprese
finanziate dal PO al
netto del sostegno
multiplo

COO03 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono un sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni

COO05 - Investimento produttivo: Numero di 0
nuove imprese beneficiarie di un sostegno

CO02 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono sovvenzioni

COO01 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono un sostegno
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse
prioritar
io

Ind
type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2016 Cum total

2016 Cum men

2016 Cum women

2016 Annual total

2016 Annual total men

2016 Annual total women

I

FIN

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

CO01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

0,00

FIN 2

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell'AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

COo10

Infrastrutture TIC:
Nuclei familiari
aggiuntivi dotati di
accesso alla banda
larga ad almeno 30
Mbps

Households

FESR

In transizione

0,00

itk

FIN3

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

itk

CO01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

0,00

11

CO08

Investimento
produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle
imprese beneficiarie
di un sostegno

Full time
equivalents

FESR

In transizione

0,00

FIN4

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

CO01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

0,00

FINS

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

C020

Prevenzione e
gestione dei rischi:
Popolazione che
beneficia di misure di
prevenzione delle
alluvioni

Persons

FESR

In transizione

0,00

VI

FIN6

Totale delle spese

Euro

FESR

In transizione

0,00
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Asse
prioritar
io

type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2016 Cum total

2016 Cum men

2016 Cum women

2016 Annual total

2016 Annual total men

2016 Annual total women

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

VI

CO09

Turismo sostenibile:
Aumento del numero
atteso di visite a siti
del patrimonio
culturale e naturale e
a luoghi di attrazione
beneficiari di un
sostegno

Visits/year

FESR

In transizione

0,00

VI

C023

Natura e biodiversita:
Superficie degli
habitat beneficiari di
un sostegno
finalizzato al
raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione

Hectares

FESR

In transizione

0,00

VI

6.6la

Superficie oggetto di
intervento (mq) (Cup)

Mgq

FESR

In transizione

0,00

VII

FIN7

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

VII

CO09

Turismo sostenibile:
Aumento del numero
atteso di visite a siti
del patrimonio
culturale e naturale e
a luoghi di attrazione
beneficiari di un
sostegno

Visits/year

FESR

In transizione

0,00

VII

4.62a

Unita beni acquistati

FESR

In transizione

0,00

Asse
priorita
rio

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2015 Cum total

2014 Cum total

Observations

I

FIN

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

0,00

CO01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

0,00

0,00

FIN 2

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell'AdC e
certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

0,00

CO10

Infrastrutture TIC:
Nuclei familiari

aggiuntivi dotati di
accesso alla banda

Households

FESR

In transizione

0,00

0,00
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Asse
priorita
rio

type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2015 Cum total

2014 Cum total

Observations

larga ad almeno 30
Mbps

11

FIN3

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

0,00

11

CO01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

0,00

0,00

it

CO08

Investimento
produttivo: Crescita
dell'occupazione
nelle imprese
beneficiarie di un
sostegno

Full time
equivalents

FESR

In transizione

0,00

0,00

FIN4

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

0,00

COoo01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

0,00

0,00

FINS

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

0,00

C020

Prevenzione e
gestione dei rischi:
Popolazione che
beneficia di misure
di prevenzione delle
alluvioni

Persons

FESR

In transizione

0,00

0,00

VI

FIN6

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

0,00

VI

CO09

Turismo sostenibile:
Aumento del numero
atteso di visite a siti
del patrimonio
culturale e naturale e
a luoghi di attrazione
beneficiari di un
sostegno

Visits/year

FESR

In transizione

0,00

0,00

VI

C023

Natura e
biodiversita:
Superficie degli
habitat beneficiari di
un sostegno
finalizzato al
raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione

Hectares

FESR

In transizione

0,00

0,00
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Asse
priorita
rio

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2015 Cum total

2014 Cum total

Observations

VI

6.61a

Superficie oggetto di
intervento (mq)
(Cup)

Mq

FESR

In transizione

0,00

0,00

VII

FIN7

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

Euro

FESR

In transizione

0,00

0,00

VII

CO09

Turismo sostenibile:
Aumento del numero
atteso di visite a siti
del patrimonio
culturale e naturale e
a luoghi di attrazione
beneficiari di un
sostegno

Visits/year

FESR

In transizione

0,00

0,00

Vil

4.62a

Unita beni acquistati

FESR

In transizione

0,00

0,00

Asse
prioritar
io

Ind
type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

I

FIN

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

13.500.000

45.000.000,00

COoo01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

20

58,00

FIN 2

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell'AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

7.800.000

26.000.000,00

Co10

Infrastrutture TIC:
Nuclei familiari
aggiuntivi dotati di
accesso alla banda
larga ad almeno 30
Mbps

Households

FESR

In transizione

30.000

130.000,00

it

FIN3

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

19.500.000

65.000.000,00

11

Coo01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

60

235,00

it

CO08

Investimento
produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle
imprese beneficiarie
di un sostegno

Full time
equivalents

FESR

In transizione

24

120,00

FIN4

Totale delle spese

Euro

FESR

In transizione

6.900.000

23.000.000,00

69

IT



Asse
prioritar
io

Ind
type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

CO01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

40

110,00

FINS

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

7.500.000

25.000.000,00

C020

Prevenzione e
gestione dei rischi:
Popolazione che
beneficia di misure di
prevenzione delle
alluvioni

Persons

FESR

In transizione

400

1.500,00

VI

FIN6

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

4.650.000

15.500.000,00

VI

CO09

Turismo sostenibile:
Aumento del numero
atteso di visite a siti
del patrimonio
culturale e naturale e
a luoghi di attrazione
beneficiari di un
sostegno

Visits/year

FESR

In transizione

2.000

4.000,00

VI

C023

Natura e biodiversita:
Superficie degli
habitat beneficiari di
un sostegno
finalizzato al
raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione

Hectares

FESR

In transizione

770

2.300,00

VI

6.6la

Superficie oggetto di
intervento (mq) (Cup)

Mgq

FESR

In transizione

1.000

2.000,00

VII

FIN7

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

FESR

In transizione

7.000.000

23.000.000,00

VII

CO09

Turismo sostenibile:
Aumento del numero
atteso di visite a siti
del patrimonio
culturale e naturale e
a luoghi di attrazione
beneficiari di un
sostegno

Visits/year

FESR

In transizione

+6.400

19.200,00

VII

4.62a

Unita beni acquistati

FESR

In transizione

33,00

IT
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse Fondo | Categoria di Base di Fondi totali Tasso di Costo totale Quota della Spesa pubblica Spesa totale Quota della Numero di
prioritari regioni calcolo cofinanziamento ammissibile delle dotazione ammissibile delle ammissibile dotazione operazioni

0 operazioni complessiva coperta | operazioni dichiarata dai complessiva selezionate

selezionate per il dalle operazioni selezionate per il beneficiari coperta dalla spesa
sostegno selezionate sostegno all'autorita di ammissibile
gestione dichiarata dai
beneficiari

I FESR In transizione Pubblico 45.000.000,00 50,00 16.000.000,00 35,56% 16.000.000,00 0,00 0,00% 0
I FESR In transizione Pubblico 26.000.000,00 50,00 19.000.000,00 73,08% 19.000.000,00 0,00 0,00% 1
I FESR In transizione Pubblico 65.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
v FESR In transizione Pubblico 23.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
A% FESR In transizione Pubblico 25.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
VI FESR In transizione Pubblico 15.500.000,00 50,00 7.500.000,00 48,39% 7.500.000,00 0,00 0,00% 0
vl FESR In transizione Pubblico 23.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
VIII FESR In transizione Pubblico 9.009.780,00 50,00 6.610.445,72 73,37% 6.610.445,72 0,00 0,00% 1
Totale FESR In transizione 231.509.780,00 50,00 49.110.445,72 21,21% 49.110.445,72 0,00 0,00% 2
Totale 231.509.780,00 50,00 49.110.445,72 21,21% 49.110.445,72 0,00 0,00% 2
generale
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse prioritario

Caratteristiche della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Dati finanziari

Fondo Categoria di Campo di Forme di Di M di Di Tema Di Costo Spesa pubblica Spesa totale Numero di
regioni intervento finanziamento "Territorio" erogazione "Obiettivo secondario FSE "Ubi " issibi issibil issibi operazioni
territoriale tematico" totale delle delle operazioni | dichiarata dai selezionate
operazioni lezionate per I ficiari
1 per il g all'autorita di
il sostegno gestione
1 FESR In transizione 062 01 07 07 01 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
11 FESR In transizione 046 01 07 07 02 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00
111 FESR In transizione 0,00 0,00 0,00
v FESR In transizione 0,00 0,00 0,00
AV FESR In transizione 0,00 0,00 0,00
VI FESR In transizione 085 01 03 07 06 3.000.000,00 3.000.000,00
VI FESR In transizione 091 01 07 07 06 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
VII FESR In transizione 0,00 0,00 0,00
VIII FESR In transizione 121 07 07 6.610.445,72 6.610.445,72 0,00
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Tabella &: Utilizzo del finanziamento incrociato

1'utilizzo a fini di
finanziamento
incrociato sulla base
di operazioni
selezionate (in EUR)

totali assegnati all'asse
prioritario (%)
(3/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

del finanziamento
incrociato e dichiarate
dal beneficiario
all'autorita di gestione
(EUR)

1 2 3 4 5 6
Utilizzo del finanziamento Asse Importo del sostegno | Quota dei Spese ammissibili Quota dei
incrociato prioritario | UE di cui é previsto finanziamenti UE utilizzate nell'ambito | finanziamenti totali

assegnati all'asse
prioritario (%)
(S/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

73

IT



IT

Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della

crescita e dell'occupazione)

1 2 3 4 5
Asse Importo del sostegno di cui ¢ | Quota dei finanziamenti totali | Spese ammissibili sostenute Quota dei finanziamenti totali
prioritario previsto I'utilizzo per assegnati all'asse prioritario per operazioni attuate al di assegnati all'asse prioritario

operazioni attuate all'esterno

dell'area del programma sulla
base di operazioni selezionate
(in EUR)

(%) (3/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

fuori dell'area del programma
e dichiarate dal beneficiario
all'autorita di gestione (in
EUR)

(%) (5/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa prevista al di

fuori dell'Unione nell'ambito degli

obiettivi tematici 8 e 10 sulla base
di operazioni selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE

di un programma multifondo (%)
(1/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili sostenute al di
fuori dell'Unione dichiarate dal
beneficiario all'autorita di gestione
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE

di un programma multifondo (%)
(3/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)
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4. SINTESIDELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante I'esercizio
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di
valutazione utilizzate.

In merito alle attivita valutative previste dall’art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013, la
Regione Abruzzo, nel corso del 2016, ha avviato una serie di attivita propedeutiche
all’individuazione dei soggetti responsabili delle attivita valutative (Valutatore
indipendente del PO FESR e Valutatore della Vexa per gli strumenti finanziari).

In particolare la regione Abruzzo, per il tramite dell’AdG, ha provveduto
all’elaborazione di un Piano di Valutazione (PdV) dei programmi operativi Fesr e
Fse 2014-2020.

Come richiesto dalla normativa europea (art. 114 par. 1 Reg. UE 1303/13), I’AdG entro
un anno dall’approvazione del programma operativo FESR ha presentato al CDS il PdV
per la relativa approvazione.

Quest’ultimo, approvato successivamente dal Cds FESR il 25/05/2016 e dal CdS Fse il
26/5/2016, ¢ riferito ai due programmi operativi FESR e Fse (Piano Unitario). Infatti, al
fine di ottimizzare e in alcuni casi unificare le procedure amministrative tra i due fondi,
nonch¢ di migliorare I’efficacia e ’efficienza dei due programmi, I’AdG ha deciso di
elaborare un unico Piano di Valutazione, tenendo anche conto del PdV dell’Fse
approvato inizialmente in Cds il 17/12/2015 e delle indicazioni e suggerimenti
contenuti nel documento “Valutazione della Qualita del Piano di Valutazione per il Por
Abruzzo FSE” elaborato dalla Commissione nel 2016.

I1 PdV fornisce una visuale complessiva delle attivita valutative da svolgere e pone le
basi per una prima esperienza valutativa trasversale ai due fondi.

Sotto 1’aspetto procedurale, si anticipa che I’individuazione del Valutatore
Indipendente ¢ stata avviata nel mese di marzo 2017 con la pubblicazione, ai sensi
dell’Art. 60 del D. Lgs 50/2016, di una gara pubblica (con procedura aperta). Si
presume, quindi, che nel corso del III trimestre 2017 si possa procedere con
I’aggiudicazione e con I’avvio delle prime attivita valutative.

In merito alla “Valutazione ex ante (VEXA)” propedeutica, secondo quanto previsto
dall’art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013 alla definizione delle tipologie di strumenti
finanziari da attivare nell’ambito del Programma, la Regione Abruzzo ha avviato in data
22/12/2016, le procedure di individuazione del Valutatore Vexa, tramite gara sul Mepa
di Consip. La procedura si ¢ conclusa in data 12/01/2017 con 1’aggiudicazione definitiva
del servizio in data 3 maggio 2017. Anche in questo caso le attivita valutative legate alla
Vexa saranno avviate nel mese di giugno 2017 e si concluderanno presumibilmente
entro la prima meta di settembre 2017.

Per un’analisi piu approfondita dei contenuti del PdV dei PO Fesr e Fse e della
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Valutazione Ex Ante, si rinvia al paragrafo 12.1 “Progressi nell'attuazione del piano di
valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni”.
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6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Nell’ambito dell’attuazione del PO particolare attenzione ¢ stata posta al
raggiungimento dei risultati, sia di carattere quantitativo che qualitativo, e sono state
valutate anche sotto 1’aspetto temporale, le possibili soluzioni per un conseguimento piu
efficace degli obiettivi intermedi e finali.

Tale analisi ha portato 1’ Autorita di Gestione, nel suo ruolo di responsabile del PO, ad
avviare nel corso del 2016 una serie di attivita finalizzate ad accelerare piu possibile le
procedure attuative. Sono stati svolti incontri con tutti gli attori del programma, con le
diverse Autorita, con gli stakeholders, con il partenariato, con i beneficiari pit
rappresentativi della scorsa programmazione 2007-2013, per analizzare le criticita
riscontrate in passato e per valutare le effettive esigenze del territorio.

Ci0 ha permesso di mobilitare, con la pubblicazione di Avvisi pubblici per Aiuti e bandi
di gara per la realizzazione di opere e per I’acquisizione di beni e servizi, circa 50
MEURQO, pari al 21,21 della dotazione del Programma. Gli avvisi e i bandi hanno
interessato la maggior parte degli assi e degli Obiettivi Tematici, e tale attivita ¢
proseguita in maniera piu intensa nei primi mesi del 2017.

In particolare, si sottolinea I’impegno dell’AdG nel dotarsi di specifici strumenti di
programmazione e di autocontrollo, finalizzati a definire un cronoprogramma di uscita
degli avvisi/bandi, di certificazione di spesa, di verifica dei target raggiunti (verifica
indicatori di output e di attualizzazione), e di controllo degli scostamenti eventualmente
riscontrati. Tale metodologia permette di intervenire tempestivamente nel caso si
evidenzino criticita o ritardi procedurali.

Il processo attuativo € stato avviato in una cornice che ha visto I’AdG impegnata in una
pluralita di attivita, quali quelle propedeutiche alla designazione delle Autorita, con la
predisposizione dei documenti legati al Sistema di gestione e Controllo (SIGECO),
alla definizione dei diversi Manuali (Manuale AdG, ecc), alla ri-definizione nonché
alla implementazione del Sistema Informativo regionale di monitoraggio. Le
interlocuzioni intercorse con I’ Autorita di Audit nell’analisi dell’efficacia delle regole
poste alla base di un valido Sistema di Gestione e controllo e il recepimento delle
indicazioni fornite, hanno determinato lo slittamento della designazione delle Autorita
fino a meta del 2017.

112016 ha visto I’AdG impegnata anche nella chiusura del documento relativo alla
Strategia di Specializzazione intelligente S3, documento che ¢ stato interamente
riscritto rispetto a quello presentato alla Commissione nel 2014. Il nuovo documento
della S3, che tra I’altro ha recepito le osservazioni della Commissione relative alla
valorizzazione degli indicatori di risultato della S3, indicatori di risultato per dominio e

indicatori di output, nonché alla metodologia utilizzata per la quantificazione degli
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stessi, € stato successivamente approvato dalla Giunta regionale nel corso del 2017.

Chiaramente, questa pluralita di attivita hanno appesantito notevolmente i processi
programmatori attuativi, € sono state svolte in un contesto organizzativo piuttosto
difficile, legato principalmente all’assorbimento del personale delle province all’interno
della struttura regionale.
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se

del caso.

Nell’ambito dell’attuazione del PO particolare attenzione ¢ stata posta al
raggiungimento dei risultati, sia di carattere quantitativo che qualitativo, e sono state
valutate anche sotto 1’aspetto temporale, le possibili soluzioni per un conseguimento piu
efficace degli obiettivi intermedi e finali.

Tale analisi ha portato 1’ Autorita di Gestione, nel suo ruolo di responsabile del PO, ad
avviare nel corso del 2016 una serie di attivita finalizzate ad accelerare piu possibile le
procedure attuative. Sono stati svolti incontri con tutti gli attori del programma, con le
diverse Autorita, con gli stakeholders, con il partenariato, con i beneficiari pit
rappresentativi della scorsa programmazione 2007-2013, per analizzare le criticita
riscontrate in passato e per valutare le effettive esigenze del territorio.

Ci0 ha permesso di mobilitare, con la pubblicazione di Avvisi pubblici per Aiuti e bandi
di gara per la realizzazione di opere e per 1’acquisizione di beni e servizi, circa 50
MEURQO, pari al 21,21 della dotazione del Programma. Gli avvisi e i bandi hanno
interessato la maggior parte degli assi e degli Obiettivi Tematici, e tale attivita ¢
proseguita in maniera piu intensa nei primi mesi del 2017.

In particolare, si sottolinea I’impegno dell’ AdG nel dotarsi di specifici strumenti di
programmazione e di autocontrollo, finalizzati a definire un cronoprogramma di uscita
degli avvisi/bandi, di certificazione di spesa, di verifica dei target raggiunti (verifica
indicatori di output e di attualizzazione), e di controllo degli scostamenti eventualmente
riscontrati. Tale metodologia permette di intervenire tempestivamente nel caso si
evidenzino criticita o ritardi procedurali.

Il processo attuativo ¢€ stato avviato in una cornice che ha visto I’AdG impegnata in una
pluralita di attivita, quali quelle propedeutiche alla designazione delle Autorita, con la
predisposizione dei documenti legati al Sistema di gestione e Controllo (SIGECO),
alla definizione dei diversi Manuali (Manuale AdG, ecc), alla ri-definizione nonché
alla implementazione del Sistema Informativo regionale di monitoraggio. Le
interlocuzioni intercorse con I’ Autorita di Audit nell’analisi dell’efficacia delle regole
poste alla base di un valido Sistema di Gestione e controllo e il recepimento delle
indicazioni fornite, hanno determinato lo slittamento della designazione delle Autorita
fino a meta del 2017.

112016 ha visto I’AdG impegnata anche nella chiusura del documento relativo alla
Strategia di Specializzazione intelligente S3, documento che ¢ stato interamente
riscritto rispetto a quello presentato alla Commissione nel 2014. Il nuovo documento
della S3, che tra I’altro ha recepito le osservazioni della Commissione relative alla
valorizzazione degli indicatori di risultato della S3, indicatori di risultato per dominio e
indicatori di output, nonché alla metodologia utilizzata per la quantificazione degli
stessi, € stato successivamente approvato dalla Giunta regionale nel corso del 2017.

Chiaramente, questa pluralita di attivita hanno appesantito notevolmente i processi

programmatori attuativi, € sono state svolte in un contesto organizzativo piuttosto
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difficile, legato principalmente all’assorbimento del personale delle province all’interno
della struttura regionale.
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7.SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali ¢ pubblicata e caricata
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si puo caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

83

IT



IT

9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER

OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante generali applicabili

Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti I'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
G3 - Esistenza della capacita 2 - Dispositivi per la formazione del Azioni 31-dic-2016 Regione Abruzzo Si true 31-dic-2016 Nota Regione Abruzzo n. 83332 del 29/3/2017,
amministrativa per l'attuazione e personale delle autorita coinvolto nella formative inviata tramite SFC in data 29/3/2017.
l'applicazione della Convenzione ONU | gestione e nel controllo dei fondi SIE in ARES(2017) 1734759
sui diritti delle persone con disabilita relazione al diritto e alla politica vigenti
(UNCRPD) nel campo dei fondi SIE dell'Unione e nazionali in materia di
conformemente alla decisione disabilita, anche per quanto concerne
2010/48/EC del Consiglio. l'accessibilita e l'applicazione pratica della
Convenzione UNCRPD come previsto dal
diritto dell'Unione e nazionale, ove
opportuno.
G4 - Esistenza di dispositivi che 1 - Dispositivi che garantiscano Azione 1: 31-dic-2016 Regione Abruzzo Si true 31-dic-2016 Nota AICT n.5563 del 16 giugno 2017, inviata
garantiscano l'applicazione efficace l'applicazione efficace delle norme unionali partecipazi tramite SFC
del diritto dell'Unione in materia di in materia di appalti pubblici mediante one ai
appalti pubblici nel campo dei fondi opportuni meccanismi. lavori del
SIE. Gruppo di
lavoro
sulla
riforma del
sistema
degli
appalti
pubblici
attraverso
la
Conferenz
a delle
Regioni e
attuazione
a livello
regionale,
per quanto
di
competenz
a, della
strategia
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

nazionale
elaborata
dal
Gruppo.

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza
nelle procedure di aggiudicazione dei
contratti.

Azione 1:
applicazio
ne, a
livello
regionale,
degli
strumenti
die-
procureme
nt
individuati
a livello
centrale.

Azione 2:
partecipazi
one,
attraverso
propri
contributi,
alla
predisposi
zione di
linee guida
in materia
di
aggiudicaz
ione di
appalti
pubblici
c.d.
sottosoglia
e
applicazio
ne delle
stesse a
livello
regionale.

31-dic-2015

Regione Abruzzo

Si

true

31-dic-2016

Nota AICT n.5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace

3 - Dispositivi per la formazione ¢ la
diffusione di informazioni per il personale

Azione 1:
predisposi

31-dic-2015

Regione Abruzzo

Si

31-dic-2016

Nota AICT n.5563 del 16 giugno 2017, inviata
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

zione di
azioni di
formazion
ein
materia di
appalti
pubblici
destinate ai
funzionari
regionali,
alle AdG,
alle AdA,
agli
organismi
intermedi e
agli enti
beneficiari
coinvolti
nella
gestione ed
attuazione
dei fondi
SIE.

Azione 2:
creazione,
all’interno
del sito
regionale,
dell’apposi
to
collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato dal
DPS in
materia di
appalti
pubblici

tramite SFC

G4 - Esistenza di dispositivi che

4 - Dispositivi a garanzia della capacita

Azione 1:

31-dic-2015

Regione Abruzzo

Si

true

31-dic-2016

Nota AICT n.5563 del 16 giugno 2017, inviata

86

IT



IT

Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di

appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di appalti pubblici.

partecipazi
one agli
incontri
formativi e
seminariali
organizzati
dal DPE e
dal DPS,
in
partenariat
oconla
CEe
disseminaz
ione di
informazio
nie
risultati
anche
presso gli
organismi
intermedi
edi
principali
beneficiari

Azione 2:
individuazi
one/
costituzion
e presso la
propria
AdG e
AdA di
strutture
con
competenz
e
specifiche
incaricati
dell’indizi
one di gare
di appalti
pubblici
¢elo,
comunque,

tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

responsabi
li del
rispetto
della
relativa
normativa
e
partecipazi
one alla
rete
nazionale
delle
strutture/ri
sorse
dedicate
alla
verifica
della
corretta
interpretaz
ione ed
attuazione
della
normativa
in materia
di appalti
pubblici

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
delle norme dell'Unione in materia di aiuti
di Stato.

Azione 1:
adozione,
da parte
della
Regione e
per quanto
di
competenz
a, di tutte
le misure
necessarie
alla
reingegner
izzazione
della
Banca dati
anagrafica
delle

31-dic-2016

Regione Abruzzo

Si

true

31-dic-2016

Nota AICT n.5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

agevolazio
ni (BDA)
curata dal
MISE
(invio
informazio
ni,
adozione
di
dispositivi
che
assicurino
I’interoper
abilita
delle
banche
dati/registr
i regionali
con la
BDA, ecc.)
e che
assicurino,
nel tempo,
il pieno
raggiungi
mento e
funzionam
ento del
Registro
Nazionale
degli aiuti.

Azione 2:
in caso di
concession
ediun
aiuto di
Stato,
istituzione
dell’obblig
o per la
struttura
regionale
concedente
’aiuto, di

&9
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

consultare
sul sito
delle
amministra
zioni
competenti
al recupero
I’elenco
dei
destinatari
di ordini di
recupero di
aiuti
illegali.

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

1:
realizzazio
ne incontri
formativi
regionali
su AdS. 2:
partecipazi
one
incontri
formativi
organizzati
dalle amm.
centr., in
partenariat
o con CE,
e
diffusione
ai soggetti
coinvolti
nell’attuazi
one della
normativa
AdS nella
propria
Regione
delle
informazio
ni e dei
risultati
degli
incontri

31-dic-2016

Regione Abruzzo

Si

true

31-dic-2016

Nota AICT n.5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

formativi.
3:
collaborazi
one con
MISE per
workshop
a livello
regionale
su
funzionalit
a del
nuovo
Registro
nazionale
aiuti e
sulla
diffusione
delle
conoscenz
e per il suo
utilizzo. 4:
trasmissio
ne alle
amm.centr.
competenti
delle
informazio
ni sulle
misure di
AdS di
interventi
cofinanziat
iper la
creazione
dell’apposi
ta sezione
all’interno
di Open
Coesione.
5.
individuazi
one/Aggio
rnamento
dei
referenti
regionali
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

in materia
di AdS. 6:
creazione,
all'interno
del sito
regionale,
dell’apposi
to
collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato
dalle
amm.centr.
in materia
di AdS. 7:
Individuaz
ione presso
I'AdG di
soggetti
con
competenz
ein
materia di
AdSe
raccordo
con il DPS
econil
MiPAF .

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

3 - Dispositivi che garantiscano la capacita
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di aiuti di Stato.

Azione 1:
istituzione,
presso

I’ Autorita
di
Gestione
(specificar
e I'AdG, se
regionale o
altro), di
un’apposit
a struttura

31-dic-2016

Regione Abruzzo

Si

31-dic-2016

Nota AICT n.5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

competent
ein
materia di
aiuti di
Stato o
potenziam
ento delle
risorse
eventualm
ente gia
presenti, in
raccordo
con il
DPS.

Azione 2:
individuazi
one presso
la Regione
delle
figure
incaricate
dell’alime
ntazione
del sistema
della
nuova
BDA e
partecipazi
one agli
appositi
workshop
organizzati
a cura del
MISE

Azione 3:
messa a
disposizio
ne delle
informazio
nie
partecipazi
one ai
meccanism
idi
accompag
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

namento,
verifica e
monitorag
gio istituiti
dalle
amministra
zioni
centrali e
riguardanti
le misure
di
adeguame
nto
adottate
dalle
amministra
zioni
concedenti
le
agevolazio
ni.

G6 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
della normativa dell'Unione in materia
ambientale connessa alla VIA e alla
VAS.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo ¢ del Consiglio (VIA) e della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (VAS).

Azione 1:
Gli
interventi
realizzati
nell’ambit
o del POR
ai quali si
applica la
direttiva
2011/92/U
E del
Parlament
o Europeo
e del
Consiglio
(VIA),
fino al 31
dicembre
2015
ovvero
fino alla
data
antecedent
e nella

31-dic-2015

Ministero

dell’ Ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare

Si

true

31-dic-2016

Decreto 52/2015 del Ministero dell'ambiente, che
stabilisce linee guida per la procedura di
assoggettabilita a Valutazione di Impatto
Ambientale. Caricata su SFC in data 22 marzo
2016 e 27 aprile 2016 la documentazione
attestante il completamento del percorso indicato
dal Piano d'Azione Nazionale
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

quale sia
dichiarata
la
conformita
della
normativa
nazionale
di
attuazione
alla
medesima
direttiva,
sono
assoggettat
i, caso per
caso, alle
verifiche
di impatto
ambientale
nel rispetto
delle
previsioni
della
direttiva
comunitari
a

G7 - Esistenza di una base statistica
necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono pit efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,
per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

4 - Un sistema efficace di indicatori di
risultato che comprenda: la fissazione di
obiettivi per tali indicatori.

Azione 1:
Rilevazion
e baseline
dell’indica
tore
"Quota dei
lavoratori
che
percepisco
no sussidi
di politica
del lavoro
passiva".

Azione 2:
Rilevazion
e baseline
dell’indica

31-dic-2015

DPS-Uval-ISTAT-
ARTA Abruzzo

Sistema di
Monitoraggio
Regionale

Si

22-dic-2016

Nota Regione Abruzzo n. 170683 del
26/06/2017, inviata tramite SFC in data
26/06/2017
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

tore
"Tasso di
turisticita
nei parchi
nazionali e
regionali".

Azione 3:
Rilevazion
e baseline
dell’indica
tore
"Percentua
le di
superficie
degli
habitat con
un
migliore
stato di
conservazi
one (*)".
Azione 4:
Rilevazion
¢ baseline
dell’indica
tore
"Concentra
zione di
PM 10
nell’aria
nei
Comuni
capoluogo
di
provincia"
per la citta
di
L’Aquila e
Chieti.
Azione 5:
Rilevazion
e baseline
dell’indica
tore
"Numero
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

di utenti
del Wifi
pubblico"
peri
quattro
Capoluogh
idi
Provincia
L’Aquila,
Chieti,
Pescara e
Teramo

(Gli
indicatori
saranno
quantificat
i previa
disponibili
ta dei dati
da parte
dell'Istat,
cosi come
riportato
nell’AP e
nella Nota
UVAL
(gennaio
2015).
L’AdG si
impegna a
modificar
il POR non
appena i
valori
mancanti
saranno
disponibili.
La
quantificaz
ione sara
comunicat
aal CdS
del
Programm
ae
riportata
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti I'attuazione

completa

delle azioni

rimanenti
nel RAE di
riferimento
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante tematiche applicabili

Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

TO1.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed ¢ conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

1 - Una strategia di specializzazione
intelligente nazionale o regionale che:

Azione 1:
Realizzazi
one di 4
focus
group
tematici
per le
priorita
strategiche
assunte
dalla S3
(eccetto
Automotiv
e/
meccatroni
ca) mirati
ad
identificar
e i punti di
forza e
debolezza
e i campi
di
applicazio
ne della S3
(ambiti di
ricerca e
trasferime
nto
tecnologic

0)
(30/09/15).

Azione 2:
Messa a
punto del
quadro dei
contributi
del
partenariat
o e degli
stakeholde
IS
nell’ambit

30-set-2015

Autorita di
Gestione del PO
FESR Abruzzo
2014-2020

Si

Si

31-dic-2016

DGR n. 281 del 31/5/2017, inviata tramite SFC
in data 08/06/2017. ARES(2017) 2868170
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

o del
processo di
elaborazio
ne della S3
edi
condivisio
ne delle
traiettorie
di sviluppo
delle
priorita
strategiche
assunte,
con
descrizion
e
dell'avven
uto
processo di
eliminazio
ne -
stakeholde
IS
coinvolti,
motivazion

1,
ecc.(Alleg
ato alla
S3).(30/9/1
5)

Azione 1:
Revisione/
integrazion
e dei
meccanism
idi
controllo
proposti
per la
sorveglian
za della
strategia,
anche ai
fini del
recepiment
o
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
nell’ambit
o della S3
delle
modifiche
che stanno
interessand
ole
Direzioni/
Dipartime
nti della
Regione
Abruzzo.
Azione 2:
Revisione
del set di
indicatori
proposto ai
fini del
monitorag
gio e della
sorveglian
za della
strategia.(3
0/9/15)
TOI1.1 - Ricerca e innovazione: 2 - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, | Azione 1: 30-set-2015 AdG Si Si 31-dic-2016 DGR n. 281 del 31/5/2017, inviata tramite SFC
Esistenza di una strategia di debolezza, opportunita e minacce) o analisi aggiornam in data 08/06/2017. ARES(2017) 2868170
specializzazione intelligente nazionale analoghe per concentrare le risorse su una ento
o regionale in linea con il programma serie limitata di priorita di ricerca e
di riforma nazionale, che esercita un innovazione;
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed ¢ conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.
TO1.1 - Ricerca e innovazione: 4 - preveda un meccanismo di controllo. Azione 1: 30-set-2015 Autorita di Si Si 1-giu-2017 DGR n. 281 del 31/5/2017, inviata tramite SFC
Esistenza di una strategia di Realizzazi Gestione del PO in data 08/06/2017. ARES(2017) 2868170
specializzazione intelligente nazionale one di 4 FESR Abruzzo
o regionale in linea con il programma focus 2014-2020
di riforma nazionale, che esercita un group
effetto leva sulla spesa privata in tematici
ricerca e innovazione ed ¢ conforme per le
alle caratteristiche di sistemi efficaci priorita
di R&I ai livelli nazionale e regionale. strategiche
assunte
dalla S3
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

(eccetto
Automotiv
e/
meccatroni
ca) mirati
ad
identificar
e ipunti di
forza e
debolezza
e i campi
di
applicazio
ne della S3
(ambiti di
ricerca e
trasferime
nto
tecnologic

0)
(30/09/15).

Azione 2:
Messa a
punto del
quadro dei
contributi
del
partenariat
o e degli
stakeholde
I
nell’ambit
o del
processo di
elaborazio
ne della S3
edi
condivisio
ne delle
traiettorie
di sviluppo
delle
priorita
strategiche
assunte,
con
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

descrizion
e
dell'avven
uto
processo di
eliminazio
ne -
stakeholde
18
coinvolti,
motivazion

1,
ecc.(Alleg
ato alla
$3).(30/9/1
5)

Azione 1:
Revisione/
integrazion
e dei
meccanism
idi
controllo
proposti
per la
sorveglian
za della
strategia,
anche ai
fini del
recepiment
o
nell’ambit
o della S3
delle
modifiche
che stanno
interessand
ole
Direzioni/
Dipartime
nti della
Regione
Abruzzo.

Azione 2:
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Revisione
del set di
indicatori
proposto ai
fini del
monitorag
gio e della
sorveglian
za della
strategia.(3
0/9/15)

TO1.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed ¢ conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

5 - Adozione di un quadro che definisca le
risorse di bilancio disponibili per la ricerca
e l'innovazione.

Azione 1:
Revisione/
integrazion
e dei
meccanism
idi
controllo
proposti
per la
sorveglian
za della
strategia,
anche ai
fini del
recepiment
o
nell’ambit
o della S3
delle
modifiche
che stanno
interessand
ole
Direzioni/
Dipartime
nti della
Regione
Abruzzo.
Azione 2:
Revisione
del set di
indicatori

30-set-2015

Autorita di
Gestione del PO
FESR Abruzzo
2014-2020

Si

31-dic-2016

DGR n. 281 del 31/5/2017, inviata tramite SFC
in data 08/06/2017. ARES(2017) 2868170
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

proposto ai
fini del
monitorag
gio e della
sorveglian
za della
strategia.

Azione 3:
Messa a
punto del
quadro
riassuntivo
delle
risorse
regionali
disponibili
per le
attivita di
ricerca ed
innovazion
e nel
periodo di
programm
azione
2014-2020
(risorse
FSC,
risorse
PON
Ricerca e
Innovazion
ee PON
Imprese e
Competitiv
ita 2014-
2020, etc.).

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualita e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative

1 - La strategia di specializzazione
intelligente nazionale o regionale prevede,
ad esempio, un quadro politico strategico
dedicato alla crescita digitale, contenente
quanto segue:

Revisione
della
"Strategia
perla
crescita
digitale"
approvata
in data

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica

Autorita di
Gestione del POR
FESR Abruzzo
2014-2020

Si

31-dic-2016

Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
transfrontaliere. 3/03/2015
Allineame
nto della
Strategia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 2 - programmazione di bilancio e Revisione 31-dic-2015 Dipartimento della Si Si 31-dic-2016 Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla definizione delle azioni prioritarie mediante | della Funzione Pubblica Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi I'analisi SWOT o analisi analoghe "Strategia ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona conformemente al quadro di valutazione per la o
qualita e interoperabili consentiti dalle dell'agenda digitale europea; crescita A“tquté di
TIC e aumentarne la diffusione tra digitale" Gestione del POR
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, approvata FESR Abruzzo
le imprese e le pubbliche in data 2014-2020
amministrazioni, anche con iniziative 3/03/2015
transfrontaliere.
Allineame
nto della
Strategia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 3 - analisi del sostegno equilibrato a Revisione 31-dic-2015 Agenzia per I'Italia | Si Si 31-dic-2016 Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla domanda e offerta di tecnologie della Digitale Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi dell'informazione e delle comunicazioni "Strategia ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona (TIC); per la o
qualita e interoperabili consentiti dalle crescita Autqnté di
TIC e aumentarne la diffusione tra digitale" Gestione del POR
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, approvata FESR Abruzzo
le imprese e le pubbliche in data 2014-2020
amministrazioni, anche con iniziative 3/03/2015
transfrontaliere.
Allineame
nto della
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
Strategia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 4 - indicatori per misurare i progressi degli Revisione 31-dic-2015 Dipartimento della Si Si 31-dic-2016 Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla interventi in settori quali alfabetizzazione della Funzione Pubblica Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi digitale, inclusione digitale, accessibilita "Strategia ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona digitale e sanita elettronica (e-health) nei per la o
qualita e interoperabili consentiti dalle | limiti previsti dall'articolo 168 del TFUE, crescita Autorita di
TIC e aumentarne la diffusione tra conformi, ove opportuno, alle pertinenti digitale" Gestione del POR
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, | strategie settoriali dell'Unione, nazionali o approvata FESR Abruzzo
le imprese e le pubbliche regionali; in data 2014-2020
amministrazioni, anche con iniziative 3/03/2015
transfrontaliere.
Allineame
nto della
Strategia
Regionale
con il
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 5 - valutazione della necessita di rafforzare Revisione 31-dic-2015 Agenzia per I'Italia | Si Si 31-dic-2016 Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla lo sviluppo delle capacita nelle TIC. della Digitale Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi "Strategia Autorita di ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona per la Gestione del POR
qualita e interoperabili consentiti dalle crescita FESR Abruzzo
TIC e aumentarne la diffusione tra digitale" 2014-2020
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, approvata
le imprese ¢ le pubbliche in data
amministrazioni, anche con iniziative 3/03/2015
transfrontaliere. Verifica ed
eventuale
allineamen
to della
Strategia
Regionale
con il
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
Piano
nazionale
Crescita
Digitale.
T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso 1 - Esistenza di un piano nazionale o Aggiorna 31-dic-2015 MISE Si Si 31-dic-2016 Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia Nazionale
di nuova generazione (NGN): regionale per reti NGN che contenga: mento del Banda Ultralarga, che soddisfa la Condizionalita
Esistenza di piani nazionali o regionali documento o ex ante. Caricata su SFC in data 1 luglio 2016 ¢ 4
per reti NGN che tengano conto delle strategico Autorita di agosto 2016
azioni regionali al fine di raggiungere "Agenda Gestione del POR
gli obiettivi dell'Unione di accesso a Digitale FESR Abruzzo
Internet ad alta velocita, regione 2014-2020
concentrandosi su aree in cui il Abruzzo
mercato non fornisce un'infrastruttura 2014-
aperta ad un costo accessibile ¢ di 2020" e
qualita in conformita delle norme adeguame
dell'Unione in materia di concorrenza nto al
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi Piano
accessibili a gruppi vulnerabili. nazionale
Banda
Ultra
Larga
T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso 2 - un piano di investimenti in infrastrutture | Aggiorna 31-dic-2015 MISE Si Si 31-dic-2016 Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia Nazionale
di nuova generazione (NGN): basato su un'analisi economica che tenga mento del Autorita di Banda Ultralarga, che soddisfa la Condizionalita
Esistenza di piani nazionali o regionali | conto delle infrastrutture private e Piano Gestione del POR ex ante. Caricata su SFC in data 1 luglio 2016 ¢ 4
per reti NGN che tengano conto delle pubbliche esistenti e degli investimenti strategico FESR Abruzzo agosto 2016
azioni regionali al fine di raggiungere programmati; banda ultra 2014-2020

gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocita,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualita in conformita delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

larga sulla
base:

1.della
copertura
NGN sul
territorio
nazionale;

2.dei dati
relativi alle
infrastruttu
re del
sopra e
sottosuolo
che
possono
essere
utilizzate
per ridurre

108

IT



Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

i costi di
realizzazio
ne;

dei piani di
investimen
to degli
operatori
privati nei
successivi
tre anni.

Aggiorna
mento del
documento
strategico
"Agenda
Digitale
regione
Abruzzo
2014-
2020" e
adeguame
nto al
Piano
nazionale
Banda
Ultra
Larga

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocita,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualita in conformita delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
¢ di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

3 - modelli di investimento sostenibili che

promuovono la concorrenza e offrono
accesso a infrastrutture e servizi aperti,
accessibili, di qualita e a prova di futuro;

1.
Definizion
edi
meccanism
idi
selezione
del
modello
d'investim
ento piu
adeguato
alle realta
territoriali
oggetto
d'intervent
o.

30-dic-2015

MISE

Autorita di
Gestione del POR
FESR Abruzzo
2014-2020

Si

Si

31-dic-2016

Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia Nazionale
Banda Ultralarga, che soddisfa la Condizionalita
ex ante. Caricata su SFC in data 1 luglio 2016 ¢ 4
agosto 2016
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

2.
Definizion

e
dell’adegu
ato
supporto
tecnico
agli
investimen
ti previsti

Aggiorna
mento del
documento
strategico
"Agenda
Digitale
regione
Abruzzo
2014-
2020" e
adeguame
nto al
Piano
Nazionale
Banda
Ultra
Larga

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocita,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile ¢ di
qualita in conformita delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

4 - misure per stimolare gli investimenti
privati.

Saranno
individuati
modelli
per
incentivare
anche in
zone
bianche
I’investime
nto privato
anche
attraverso
il
rafforzame
nto del
coordinam

31-dic-2015

MISE

Autorita di
Gestione del POR
FESR Abruzzo
2014-2020

Si

Si

31-dic-2016

Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia Nazionale
Banda Ultralarga, che soddisfa la Condizionalita
ex ante. Caricata su SFC in data 1 luglio 2016 ¢ 4
agosto 2016
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

ento gia
attivato tra
tutte le
regioni e le
Autorita
centrali
competenti
per il
raggiungi
mento
degli
obiettivi
dell’Agend
a Digitale
Europea

Aggiorna
mento del
documento
strategico
"Agenda
Digitale
regione
Abruzzo
2014-
2020" e
adeguame
nto al
Piano
nazionale
Banda
Ultra
Larga

T04.1 - Realizzazione di azioni volte a
promuovere il miglioramento efficace
in termini di costi dell'efficienza negli
usi finali dell'energia e investimenti
efficaci in termini di costi
nell'efficienza energetica in sede di
costruzione o di ristrutturazione degli
edifici.

1 - Le azioni sono: misure che garantiscono
che siano posti in essere requisiti minimi
relativi alla prestazione energetica
nell'edilizia conforme agli articoli 3,4 ¢ 5
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio;

Approvazi
one del
decreto
sull’applic
azione
della
metodolog
ia di
calcolo
delle
prestazioni

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
economico/Servizi
o Energia

Si

31-dic-2016

Restituzione da parte dell'ACT nota 3614 del
10/4/2017 ACT

IT
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
energetich
eesui
requisiti
minimi di
prestazion
e
energetica
degli
edifici da
parte del
MISE
T04.1 - Realizzazione di azioni volte a | 2 - Le azioni sono: misure necessarie per Approvazi 31-dic-2015 Ministero dello Si Si 31-dic-2016 Restituzione da parte dell' ACT nota 3614 del
promuovere il miglioramento efficace istituire un sistema di certificazione della one del Sviluppo 10/4/2017 ACT
in termini di costi dell'efficienza negli prestazione energetica degli edifici decreto di economico/Servizi
usi finali dell'energia e investimenti conformemente all'articolo 11 della aggiornam o Energia
efficaci in termini di costi direttiva 2010/31/UE; ento delle
nell'efficienza energetica in sede di Linee
costruzione o di ristrutturazione degli guida
edifici. nazionali
per la
certificazio
ne
energetica
degli
edifici da
parte del
MISE
T05.1 - Prevenzione e gestione dei 1 - Disponibilita di una valutazione dei Aggiorna 31-dic-2016 Regione Abruzzo Si Si 23-mag-2017 | Nota Regione Abruzzo prot. n. 162660 del
rischi: esistenza di valutazioni rischi sul piano nazionale o regionale mento del 15/06/2017 caricata su SFC in data 16/6/2017.
nazionali o regionali dei rischi ai fini recante i seguenti elementi: Piano di ARES(2017) 3032318
della gestione delle catastrofi, che Assetto
tengono conto dell'adattamento al Idrogeolog
cambiamento climatico ico (PAI)
TO5.1 - Prevenzione e gestione dei 2 - la descrizione di processi, metodologie, Aggiorna 31-dic-2016 Regione Abruzzo Si Si 23-mag-2017 | Nota Regione Abruzzo prot. n. 162660 del
rischi: esistenza di valutazioni metodi e dati non sensibili utilizzati nelle mento del 15/06/2017 caricata su SFC in data 16/6/2017.
nazionali o regionali dei rischi ai fini valutazioni dei rischi nonché dei criteri di Piano di ARES(2017) 3032318
della gestione delle catastrofi, che definizione delle priorita di investimento Assetto
tengono conto dell'adattamento al basati sui rischi; Idrogeolog
cambiamento climatico ico (PAI)
T05.1 - Prevenzione e gestione dei 3 - la descrizione di scenari monorischio e Aggiorna 31-dic-2016 Regione Abruzzo Si Si 23-mag-2017 | Nota Regione Abruzzo prot. n. 162660 del
rischi: esistenza di valutazioni multirischio; mento del 15/06/2017 caricata su SFC in data 16/6/2017.
nazionali o regionali dei rischi ai fini Piano di ARES(2017) 3032318
della gestione delle catastrofi, che Assetto
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione

completa

delle azioni

rimanenti
tengono conto dell'adattamento al Idrogeolog
cambiamento climatico ico (PAI)
T05.1 - Prevenzione e gestione dei 4 - la considerazione, se del caso, di Aggiorna 31-dic-2016 Regione Abruzzo Si Si 23-mag-2017 | Nota Regione Abruzzo prot. n. 162660 del
rischi: esistenza di valutazioni strategie nazionali di adattamento al mento del 15/06/2017 caricata su SFC in data 16/6/2017.
nazionali o regionali dei rischi ai fini cambiamento climatico. Piano di ARES(2017) 3032318
della gestione delle catastrofi, che Assetto
tengono conto dell'adattamento al Idrogeolog
cambiamento climatico ico (PAI)
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti

Progetto CCI Stato del Investimenti totali | Costi ammissibili | Data di Data del tacito | Inizio previsto | Data di Asse prioritario / priorita | Stato attuale di | Stato attuale di Output principali Data della firma del | Osservazioni
grande progetto totali notifica/present | accordo/dell'ap | dell'attuazione | completamento | d'investimento attuazione - attuazione - primo contratto
azione prevista | provazione (anno, prevista progresso progressi materiali d'opera
della trimestre) finanziario (% | della fase principale
Commissione delle spese di attuazione del

certificata alla | progetto
Commissione
rispetto ai costi
ammissibili
totali)
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per

risolverli

Nell’ambito della procedura scritta n.3/2016 del CdS ¢ stata inserita la modifica al
POR FESR Abruzzo 14-20 relativamente all’aggiornamento della descrizione della
dimensione del cambiamento attualizzando I’obiettivo al 2017, in quanto la Regione
Abruzzo intende recuperare, entro il 2017, il gap residuo del 3% di popolazione non
ancora connessa alla broadband base (12 Mbps) e connettere entro il 2018 ad almeno 30
Mbps il 30% delle unita immobiliari dei Comuni dei cluster C e D, nonché raggiungere,
entro il 2023, I’obiettivo di connettere almeno il 50% della popolazione a 100 Mbps.
Inoltre, ¢ stato inserito tra i soggetti beneficiari il “MISE e imprese”, in recepimento
della nota CE Ref. Ares (2016) 6050659 del 21/10/2016 e della nota prot. AICT 10118
del 12/12/2016 dell’ Agenzia per la Coesione Territoriale. E’ stato poi inserito il
riferimento all’approvazione del nuovo regime di Aiuto di Stato n.41647/2016 in
materia di banda ultra larga approvato dalla Commissione europea con Decisione
C(2016) 3931 del 30/06/2016 in coerenza con I’ Agenda digitale europea e con le
indicazioni fornite dal Piano strategico per la Banda Ultralarga. In relazione
all’inserimento del Grande Progetto Nazionale Banda Ultra larga a titolarita nazionale ¢
stata introdotta nel testo del POR 1la tabella 27 “Elenco dei Grandi progetti” che sara
valorizzata nel 2017.
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo

NON PERTINENTE
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10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni

NON PERTINENTE
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del PAC

cc1

Fase di
attuazione del
PAC

totali

Sostegno pubblico
totale

Contributo del PO
al PAC

Asse
prioritario

Tipo di PAC

Presentazione
alla
Commissione
(prevista)

Inizio
dell'attuazione
[previsto]

Completamento
[previsto]

Output e risultati
principali

Spese
ammissibili
totali
certificate alla
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

NON PERTINENTE
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PARTE B

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI

ATTUAZIONE FINALE

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,

PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50,

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario I - RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Le principali attivita promosse e avviate nel corso del 2016 hanno riguardato:

Predisposizione di n. 2 Avvisi pubblici a valere sulle Linee di azione 1.1.1 “Sostegno a
progetti di ricerca delle imprese che prevedano [’impiego di ricercatori presso le
imprese stesse” e 1.1.4 “Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”.

Il primo Avviso Pubblico sostiene Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia
regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5
MEuro).

Pubblicato il 7 novembre 2016 con scadenza 14 febbraio 2017 e una dotazione
finanziaria complessiva pari a 16.000.000,00 Euro, I’ Avviso presenta, quale elemento
di novita rispetto alla programmazione 2007/2013, I’integrazione tra due Linee di
azione, nello specificola 1.1.1 ela 1.1.4.

Le iniziative ammissibili possono prevedere interventi a valere su entrambe le Linee di
azione oppure solamente sull’azione 1.1.4. e devono sostanziarsi in progetti di Ricerca
Industriale e Sviluppo sperimentale coerenti con le traiettorie indicate per ciascun
Dominio individuato nell’ambito della Strategia S3 e volti ad agevolare il trasferimento
delle tecnologie nei processi produttivi, potenziando la qualificazione professionale del
“capitale umano” attraverso ’attrazione e 1’assorbimento nelle imprese di ricercatori,
giovani talenti laureati o diplomati tecnici ed apprendisti in alta formazione e ricerca. Le
proposte progettuali finanziabili, dunque, devono valorizzare le competenze e le
conoscenze presenti sul territorio, rafforzando la collaborazione e la sinergia tra imprese
ed organismi di ricerca, anche attraverso la creazione, il consolidamento e la proiezione
internazionale di reti, cluster e partenariati pubblico-privati. Tali finalita sono coerenti
con le priorita fissate dalla strategia “Europa 2020 ed il Programma “Horizon 2020”.

Propedeutica alla pubblicazione dell’ Avviso ¢ stata una proficua attivita di confronto e
collaborazione con gli stakeholder territoriali della S3 Abruzzo, i cui esiti hanno
consentito di collezionare, alla scadenza dell’Avviso nel 2017, n. 14 proposte
progettuali ammissibili sotto il profilo formale, da sottoporre alla successiva valutazione
di merito. Tale risultato ¢ degno di nota tenendo in considerazione taluni aspetti che

caratterizzano 1’ Avviso. Nello specifico, i progetti devono prevedere costi ammissibili
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non inferiori ai 5 Meuro, a fronte dei quali ¢ richiesto un consistente co-finanziamento
privato. Il regime di aiuto applicato ¢ quello in esenzione ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Rispetto all’intensita massima prevista dal
Regolamento, I’ Avviso prevede 1’applicazione di un’intensita di aiuto inferiore, con la
possibilita di un incremento in base al raggiungimento di un determinato target di spesa
al 2018. Inoltre beneficiari ammissibili sono RTI gia costituiti alla data di presentazione
della domanda, composti da almeno una piccola o una media impresa ¢ da una grande
impresa, oltre all’eventuale partecipazione di organismi di ricerca.

Nel corso del 2016 si € altresi lavorato alla stesura del secondo Avviso Pubblico, a
valere sull' Azione 1.1.4, volto a sostenere progetti di Innovazione delle Grandi
Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3. Tale Avviso ¢ stato poi
pubblicato in data 23 marzo 2017 con una dotazione finanziaria complessiva pari a
4.000.000,00 Euro. Alla definizione dell’ Avviso hanno contribuito, attraverso spunti
importanti per il territorio, gli stakeholder della Strategia Regionale di Specializzazione
Intelligente S3, durante una serie di incontri incentrati sulla individuazione delle
tipologie di interventi finanziabili, sulla ripartizione della dotazione finanziaria
disponibile tra i cinque settori con maggiori prospettive di sviluppo individuati
nell’ambito della S3 (Automotive, Scienze della vita, ICT/Aerospazio, Fashion/Design,
Agrifood).

Nello specifico, conformemente con quanto programmato nell’ambito dell' Azione
1.1.4, gli interventi finanziabili sono stati declinati in attivita finalizzate allo sviluppo di
nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, comprendendo la
consulenza, 1’assistenza in materia di trasferimento tecnologico, I’acquisizione,
protezione e sfruttamento di attivi immateriali negli ambiti tecnologici individuati nella
S3 e limitatamente ai segmenti relativi alle tecnologie abilitanti (KET — Key Enabling
Technologies).

Le istanze rappresentante dagli stakeholder hanno contribuito ad individuare quale
regime di aiuto applicabile il de minimis, in applicazione del Regolamento (UE)
n.1407/2013.

I positivi risultati conseguiti nel corso della programmazione 2007/2013, grazie al ruolo
strategico riconosciuto ai partenariati in R&S tra imprese, centri di ricerca pubblico-
privati e universita, hanno rappresentato la base per prevedere, in condivisione con gli
stakeholder, la partecipazione delle Piccole, Medie e Grandi Imprese sia in forma
singola sia in forma aggregata tra esse e/o con un organismo di ricerca.

Il coinvolgimento degli stakeholder locali della S3 ha riguardato anche 1’individuazione
di specifiche Priorita Tecnologiche di Sviluppo per ciascun Dominio riferite a
Traiettorie Tecnologiche, come esplicitato nella sezione che segue.

Ulteriore attivita implementata nel corso del 2016 ha riguardato la conclusione del
processo di specializzazione imprenditoriale nell’ambito della S3.

A seguito della presentazione della Strategia S3 unitamente al Programma Operativo
POR FESR 2014/2020 per I’approvazione da parte della Commissione europea, il
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale ¢ stato impegnato in una serie di
interlocuzioni sulle integrazioni richieste da Bruxelles. In particolare, 1 principali
approfondimenti, conseguiti anche mediante un’intensa attivita di confronto e
collaborazione con gli stakeholder della S3 Abruzzo, hanno riguardato:
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- la definizione delle Traiettorie e delle Priorita Tecnologiche per ciascun Dominio della
S3;

- il Documento metodologico sulla individuazione degli indicatori della S3, al fine del
rispetto della condizionalita ex-ante con scadenza 31 dicembre 2016.

A tal fine, come auspicato dalla Commissione europea, sono stati organizzati n. 3
incontri formali nelle seguenti giornate:

e 25 luglio 2016: all’incontro hanno partecipato n.21 stakeholder locali sui temi:

e dell’ Avviso pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia
regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5
Meuro), a valere sulle Linee di azione 1.1.1 e 1.1.4;

e della definizione delle Traiettorie Tecnologiche;

e del Documento metodologico della S3.

e 1 settembre 2016: all’incontro hanno partecipato n. 12 stakeholder locali sui
temi:

e dell’ Avviso pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia
regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5
Meuro), a valere sulle Linee di azione 1.1.1 ¢ 1.1.4;

e della definizione delle Traiettorie Tecnologiche.

¢ 29 novembre 2016: all’incontro hanno partecipato n. 27 stakeholder locali sui
temi:

e dell’Avviso Pubblico per il Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi
Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3, a valere sulla Linea di
azione 1.1.4

e della definizione delle Priorita Tecnologiche;

e del Documento metodologico della S3.

A tali incontri formali si sono aggiunti ulteriori momenti di confronto con gli
stakeholder del territorio avvenuti via e-mail e in occasione di altre opportunita di
discussione organizzate nell’ambito delle attivita implementate dal Servizio Ricerca e
Innovazione Industriale.

Al termine di tali interlocuzioni sono state individuate le Priorita Tecnologiche di
Sviluppo per ciascun Dominio S3 riferite alle seguenti Traiettorie Tecnologiche:

Dominio Automotive:
a) Nuovi veicoli professionali ecocompatibili e connessi;
b) Archetipi innovativi di prodotti/processi per la produzione di veicoli e componenti;

¢) Nuovi approcci alla progettazione nel settore automotive per il miglioramento
dell’efficienza energetica e ambientale;
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d) Controllo real time della qualita dei processi e dei prodotti.
Dominio Scienze della vita:

a) Medicina personalizzata;

b) Processi e prodotti farmaceutici di cura della persona ad elevata efficienza.
Dominio ICT/Aerospazio:

a) Design in ambito analog, digital e di system solution;

b) Cyber Security.

Dominio Fashion/Design:

a) Progettazione | Design per la sostenibilita;

b) Progettazione | Life Cycle Deisgn/Ecodesign

¢) Design Driven Innovation;

d) Progettazione | Design del sistema-prodotto (mix integrato e coerente prodotto,
servizio € comunicazione);

e) Progettazione | Design for all;

f) Progettazione | Digital Design;

g) Progettazione | “Nuovi” materiali;

h) Produzione | Ricostruzione/Integrazione di filiere;
1) Produzione | Reshoring/Near Shoring;

1) Commercializzazione | Incremento competitivita.
Dominio Agrifood:

a) Trasferimento tecnologico;

b) Ambiente e sostenibilita;

¢) Innovazione di prodotto;

d) Innovazione tecnologica per il miglioramento della qualita e sicurezza dei prodotti
alimentari;

e) Innovazione di marketing e comunicazione.

Asse prioritario II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI
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L’Asse II ¢ finalizzato a rafforzare la dotazione infrastrutturale del territorio al fine di
ridurre il digital divide quale elemento qualificante per I’accrescimento della
competitivita del sistema produttivo. Si intende rafforzare le infrastrutture digitali,
incentivando lo sviluppo di reti a banda ultra larga, in particolare nelle aree

industriali, cosi da consentire a tali territori di attrarre investimenti, favorire
insediamenti di nuove realta industriali e commerciali e stimolare la crescita della
competitivita delle imprese. L’ attuazione dell’Asse ha preso avvio con 1’Azione 2.1.1 a
seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 3/3/15 della
Strategia Italiana per la Banda Ultralarga. In particolare la Strategia nazionale per la
banda Ultralarga si propone per il 2020 1'obiettivo di una copertura dell’85% della
popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps,
garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le
modalita di attuazione ¢ stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di
colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per 1’applicazione delle
norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga,
cio¢ le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un
insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un
insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine
raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” e il “cluster D”. In data 24/05/2016 ¢
stata stipulata la convenzione tra la Regione Abruzzo ed il MISE che prevede di
destinare 19.000.000,00 € all’attuazione del “progetto strategico Agenda Digitale per la
banda Ultralarga” per assicurare nei territori una capacita di connessione ad almeno 30
Mbps, accelerandone 1’attuazione nelle aree produttive e nelle aree rurali e interne, nel
rispetto del principio di neutralita tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa
europea.

Il MISE, attraverso la sua societa “INFRATEL S.p.A.”, ha pubblicato la gara d’appalto
BUL Abruzzo per la prequalifica degli operatori in data 25.07.2016. In data 9.08.2016
INFRATEL ha trasmesso la lettera di invito agli operatori qualificati. In data 28.07.2016
¢ stato approvato il nuovo Piano Tecnico Abruzzo BUL, nel quale gli interventi a valere
sul POR FESR 2014-2020 sono previsti nella fase 1 e quindi saranno realizzati per
primi. I comuni interessati sono 21 e per 10 di essi si realizzera un intervento BUL a
100 Mbps. Con la determinazione DRG 006/211 del 01.12.2016 ¢ stato trasferito al
MISE il 20% delle risorse stanziate ed entro il 31.12.2018 si prevede di realizzare
almeno il 50% degli interventi.

Nell’ambito della procedura scritta n.3/2016 del CdS ¢ stata inserita la modifica al
POR FESR Abruzzo 14-20 relativamente all’aggiornamento della descrizione della
dimensione del cambiamento attualizzando 1’obiettivo al 2017 in quanto la Regione
Abruzzo intende recuperare, entro il 2017, il gap residuo del 3% di popolazione non
ancora connessa alla broadband base (12 Mbps) e connettere entro il 2018 ad almeno 30
Mbps il 30% delle unita immobiliari dei Comuni dei cluster C e D, nonché raggiungere,
entro il 2023, I’obiettivo di connettere almeno il 50% della popolazione a 100 Mbps.
Inoltre, ¢ stato inserito tra i soggetti beneficiari il “MISE e imprese”, in recepimento
della nota CE Ref. Ares (2016) 6050659 del 21/10/2016 e della nota prot. AICT 10118
del 12/12/2016 dell’ Agenzia per la Coesione Territoriale. Si € poi inserito il riferimento
all’approvazione del nuovo regime di Aiuto di Stato n.41647/2016 in materia di banda
ultra larga approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del
30/06/2016 in coerenza con 1’Agenda digitale europea e con le indicazioni fornite dal
Piano strategico per la Banda Ultralarga. In relazione all’inserimento del Grande
Progetto Nazionale Banda Ultra larga a titolarita nazionale ¢ stata introdotta la tabella
27 Elenco dei Grandi progetti.
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Per I’ Azione 2.2.2 di concerto con I’ARIT ¢ stata avviata la fase di definizione degli
interventi da realizzare. Sempre nell’ambito della procedura scritta n.3/2016 al par.
2.A.6.2. “Principi guida per la selezione delle operazioni” ¢ stato proposto un
adeguamento delle modalita procedurali di attuazione essendo 1’azione a titolarita
regionale ed attuata con gare d’appalto da parte delle Regione e/o ARIC.

Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA PRODUTTIVO

Le quattro linee di azione dell’ Asse III sono assegnate al Dipartimento dello Sviluppo
Economico. Il Servizio Competitivita e Attrazione degli Investimenti si occupa delle
Azioni 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” e 3.2.1
“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli
individui e sulle imprese”; il Servizio Imprenditorialita si occupa delle Azioni 3.5.1
“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza” ¢ 3.6.1
“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per [’espansione del credito in
sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi piu efficienti ed efficaci”.

Nel corso del 2016, 1’attuazione dell’ Azione 3.1.1 ha risentito della situazione di stallo
legata alle previsioni dettate dai commi da 98 a 108, art. 1 della L. del 28/12/2015 n.
208 (Legge di stabilita 2016), circa la compartecipazione dei fondi europei, nazionali e
regionali al credito di imposta da erogare, limitatamente alle piccole e medie imprese,
negli anni 2016/2019.

La Legge di stabilita 2016 ha infatti introdotto un meccanismo di rimborso delle spese
sostenute dalle imprese che hanno effettuato acquisti di macchinari per lo svolgimento
di attivita in linea con le finalita della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
nelle aree assistite delle Regioni meno sviluppate ¢ in transizione. Il rimborso avviene
con il meccanismo del credito di imposta, certificato dall'Agenzia delle Entrate e poi
rimborsato dal MISE, con una sua quota, e dalle Regioni interessate, con le risorse dei
POR FESR.

L'Autorita di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014/2020 ha individuato nelle risorse
stanziate per la Linea di azione 3.1.1 il plafond che piu di ogni altro si prestava per il
pagamento della quota di compartecipazione a carico della Regione Abruzzo a questo
meccanismo.

Cio ha comportato che la pubblicazione di Avvisi pubblici a valere su tale Linea di
azione fosse preceduta da una necessaria interlocuzione con il MISE e I’ Agenzia per la
Coesione territoriale al fine di individuare le modalita attuative delle disposizioni di cui
alla Legge di Stabilita 2016.

Di conseguenza, non ha trovato concretizzazione I’intento iniziale di sostenere
interventi in regime de minimis, in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013, per
favorire investimenti in macchinari, impianti € beni intangibili da parte delle PMI, con
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I’utilizzo dellintera dotazione dell’ Azione (15.000.000,00 Euro).

In relazione all’Azione 3.2.1, la destinazione di una porzione importante delle risorse
dell’ Asse III alle aree regionali colpite da crisi diffusa delle attivita produttive ¢ stata
accompagnata, nel corso del 2016, dalla definizione del quadro giuridico di riferimento
per I’individuazione di tali territori.

Con riferimento all’area di crisi industriale complessa, ai sensi e per gli effetti del
DM 31 gennaio 2013 del MISE, la Giunta regionale ha approvato due Deliberazioni.
Con la Deliberazione n.19 del 19 gennaio 2016 ¢ stata approvata la decisione di inviare
al MISE la richiesta di riconoscimento dello stato di area di crisi complessa del territorio
Vibrata-Tronto, riconsiderando le due proposte di riconoscimento inizialmente avanzate
dalla regione Abruzzo per la Val Vibrata e dalla regione Marche per la Valle del Tronto.

Con successiva Deliberazione n.56 del 4 febbraio 2016 ¢ stato ribadito I’avvio del
procedimento di riconoscimento dello stato di area di crisi industriale complessa
dell’area Val Vibrata, identificando con esattezza il territorio di riferimento che coincide
con 1 seguenti Comuni della Provincia di Teramo: Civitella del Tronto, Sant’Egidio alla
Vibrata, Ancarano, Corropoli, Controguerra, Colonnella, Nereto, Alba Adriatica,
Tortoreto, Martinsicuro, Torano Nuovo, Sant’Omero. Con tale deliberazione, inoltre, la
proposta di riconoscimento avanzata al MISE ¢ stata corredata di una prima versione di
Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI), ottemperando, in
tal modo, a tutti 1 requisiti richiesti dal DM del 2013.

La conclusione dell’iter costitutivo € avvenuta con 1’adozione da parte del MISE del
Decreto del 10 febbraio 2016 che ha aggiunto all’area il Comune di Valle Castellana,
inizialmente ricompreso nel Sistema Locale del Lavoro (o area di crisi semplice) di
Ascoli Piceno.

Per dettagliare e attuare il PRRI, il Servizio “Competitivita e Attrazione degli
Investimenti” ¢ stato impegnato con il MISE e INVITALIA nella definizione di un
accordo di programma da siglare nel 2017.

Alla finalizzazione di tale accordo ¢ subordinata la pubblicazione dell’ Avviso pubblico
a valere sulla Linea di azione 3.2.1 per I’area di crisi complessa Val Vibrata, la cui
definizione ¢ stata avviata nel corso del 2016, implementando un’intensa attivita di
animazione territoriale.

Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti giornate:

7 aprile 2016 - presso il Comune di Nereto con la partecipazione di: API Teramo,
Unione Industriali della Provincia di Teramo, Giovani Industriali della Provincia di
Teramo, CNA Teramo, Confartigianato Teramo, Casartigiani, Associazione Artigiani
CLAAI, Confcommercio Teramo, Confesercenti Teramo, Camera di Commercio di
Teramo, ARAP.

28 aprile 2016 - presso il Consorzio Piceno Consid (Ascoli Piceno) con la
partecipazione degli istituti di credito del territorio.

31 maggio 2016 - ad Alba Adriatica con la partecipazione dei rappresentanti dei
Comuni ricompresi nell’area di crisi industriale complessa.

30 settembre 2016 - a Sant’Omero con la partecipazione di: Comuni dell’area, istituti
di credito e confidi, associazioni datoriali, ordine dottori commercialisti, ordine
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consulenti del lavoro.

L’attivita di animazione territoriale ha consentito di definire il PRRI e di raccogliere le
istanze degli operatori economici dell’area di crisi complessa sintetizzabili nella
necessita di sostenere la ripresa economico-finanziaria ed occupazionale attraverso il
rafforzamento dei processi produttivi, la riorganizzazione dei processi gestionali,
organizzativi e di marketing e il rafforzamento della capacita produttiva.

Con riferimento alle aree di crisi non complesse o semplice, in attuazione di quanto
previsto dal Decreto MISE del 4 agosto 2016, la Giunta regionale ha approvato due
Deliberazioni, la n. 684/2016 e la n. 824/2016, con le quali sono state individuate le aree
di crisi semplice raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL). Tali aree hanno
ottenuto il riconoscimento da parte del MISE con Decreto del 19/12/2016. 11 Decreto
individua sei aree di crisi semplice complete che includono i territori di n. 163 Comuni
ricompresi nei SLL di Teramo, Avezzano, Sulmona, Penne, Chieti e L’ Aquila. A questi
si aggiungono i territori di alcuni Comuni singoli inclusi in piu vasti SLL, quali 1
Comuni di Mosciano Sant’ Angelo e Notaresco appartenenti al SLL di Giulianova, 1
Comuni di Gissi, Carpineto Sinello, Casalbordino e Scerni appartenenti al SLL di Vasto
ed 1 Comuni di Canosa e Poggio Fiorito appartenenti al SLL di Ortona.

Cosi come per I’area di crisi industriale complessa, il Servizio Competitivita e
Attrazione degli Investimenti ha avviato nel corso del 2016, parallelamente alla nuova
definizione territoriale, un’intensa attivita di animazione con gli stakeholder dei diversi
SLL. Gli incontri sono avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2016 presso la
Camera di Commercio di Teramo, i Comuni di Basciano e Montefino ¢ nei territori di
Avezzano, Sulmona e L’Aquila ed hanno riguardato la definizione e condivisione delle
principali traiettorie di sviluppo per il rilancio di tali aree.

Diversamente dal percorso intrapreso per 1’area di crisi complessa, subordinato alla
sottoscrizione di un accordo di programma con il MISE, per le aree di crisi semplice ¢
stato possibile, a valle del percorso sopra descritto, avviare la Linea di azione 3.2.1
mediante la redazione di un Avviso pubblicato nel 2017. Con una dotazione finanziaria
complessiva di 16.000.000,00 Euro, I’ Avviso prevede la concessione di agevolazioni in
regime de minimis (Regolamento UE n.1407/2013) per I’implementazione di progetti di
investimento produttivo volti all’innovazione di processo e di prodotto e di progetti di
investimento in promozione.

L’attuazione delle Linee di azione 3.5.1 e 3.6.1 ¢ subordinata all’adozione degli
strumenti finanziari disciplinati dall’art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 e
all’individuazione di un Soggetto gestore, al quale affidare la gestione di tali strumenti a
favore delle imprese del territorio regionale.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013, I'utilizzo degli
strumenti finanziari ¢ basato su una valutazione ex-ante (VEXA) che fornisca evidenze
sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento sub-ottimali, nonché sul livello e
sugli ambiti stimati della necessita di investimenti pubblici, compresi la tipologia di
strumenti da attuare. Tale valutazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 37 Regolamento,
deve essere completata prima che I'Autorita di Gestione decida di erogare contributi del
programma a uno strumento finanziario.

Nel corso del 2016 ¢ stata predisposta e pubblicata sul MePA di Consip, in data
22.12.2016, una gara pubblica per I’acquisizione del servizio di VEXA, conclusasi in
data 12.01.2017. Nel corso del 2017 si ¢ provveduto ad espletare le procedure di gara
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volte alla valutazione delle offerte presentate e dunque all’aggiudicazione del servizio.

Per I’individuazione del Soggetto gestore, I’ Amministrazione regionale ha vagliato una
serie di possibili soluzioni, tra le quali I’affidamento di tale funzione alla BEI ovvero in
alternativa, alla Finanziaria Regionale Abruzzese (FIRA), a seguito della sua futura
trasformazione in una societa in house. A tal fine sono in corso le verifiche volte ad
accertare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per le societa in
house.

Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI
UN'ECONOMIA A BASSA
EMISSIONE DI CARBONIO

L’Asse IV ¢ partito nel corso del 2016 con I’avvio dell’Azione 4.1.1 che prevede il
sostegno alla “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici
o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle
emissioni inquinanti anche attraverso 1’utilizzo di mix tecnologici”. Tale Azione ha una
dotazione finanziaria di 7.000.000,00 di Euro. Responsabile d’Azione ¢ il Servizio
“Politiche Energetiche, Qualita dell’Aria, SINA” del Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo Del Territorio e Politiche Ambientali. Con DGR n. 832 dell’11 dicembre
2016 sono state approvate le linee di indirizzo per I’emanazione dell’avviso pubblico.
L’Azione prevede interventi nell’ambito del settore ospedaliero, dell’edilizia scolastica,
e a favore delle sedi delle Amministrazioni pubbliche e dei complessi museali. La
Regione Abruzzo ha individuato nell’edilizia scolastica il settore attraverso il quale
indirizzare I’impiego delle risorse dell’Azione 4.1.1. Tale scelta ¢ stata determinata
dalla constatazione che la maggior parte degli edifici realizzati prima del 1976, anno in
cui ¢ entrata in vigore la prima legge sul contenimento del consumo energetico, presenta
pareti e finestre che disperdono verso I’esterno gran parte dell’energia fornita e che,
inoltre, spesso sono dotati di impianti poco efficienti. Inoltre si ¢ tenuto conto del fatto
che gli interventi sugli edifici scolastici, oltre a perseguire il primario obiettivo della
riduzione della produzione di carbonio, incidono in modo positivo anche sul
contenimento della spesa e sul miglioramento delle condizioni di benessere degli alunni.
A supportare la scelta ha inciso anche 1’esperienza maturata nella precedente
programmazione ed i risultati raggiunti. In considerazione della vetusta degli edifici
oggetto di intervento, si stima che nel periodo di programmazione 2014-2020, si possa
determinare una riduzione media dei consumi energetici di circa il 30/35%.
L’efficienza energetica nelle scuole, oltre a perseguire 1’obiettivo “Europa 2020,
rappresenta un’innovazione sociale, economica ed ambientale e favorisce la crescita di
un nuova generazione di cittadini piu consapevoli e sensibili ai temi dell’energia.

Il Servizio “Politiche Energetiche, Qualita dell’ Aria, SINA”, in conformita agli indirizzi
di cui alla DGR n. 832/2016, ha redatto lo schema di avviso pubblico recante i criteri e
le modalita per la concessione e 1’erogazione di finanziamenti previsti per la
realizzazione di progetti di investimento nell’ambito dell’intero territorio regionale,
finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici pubblici, attraverso
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio € ottimizzazione
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dei consumi energetici. L’avviso individua gli Enti Locali abruzzesi, proprietari di
edifici scolastici, quali beneficiari del sostegno e la tipologia di interventi previsti ¢€ :

- audit energetico mirante a far emergere le criticita;

- ristrutturazione delle componenti edili per ottimizzare l'isolamento termico,
intervenendo per massimizzare i benefici in termini di risparmio energetico complessivo
- chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri (finestre, porte e vetrine), delimitanti
il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;

- diffusione di nuove tecnologie eco efficienti;

- installazione di sistemi intelligenti di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (smart buildings);

- applicazioni ICT per il monitoraggio del rendimento energetico e delle emissioni
inquinanti, per i sistemi di telecontrollo, regolazione e gestione;

- Certificazione Energetica dell’edificio.

Tutti gli interventi devono essere supportati da un'analisi energetica preliminare ed il
costo minimo ammissibile dell’intervento presentato non deve essere inferiore a Euro
20.000,00 ed il costo massimo ammissibile a contributo non puo essere superiore
100.000,00 Euro. E’ stato previsto inoltre che tutti gli interventi siano conclusi entro il
31 maggio 2018. Il suddetto schema di avviso pubblico ¢ stato pubblicato sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo, al fine di condividere con i potenziali beneficiari
gli elementi chiave e verificarne I’esatta rispondenza alle esigenze del territorio. Nel
corso della procedura scritta n.03/2016 del CdS ¢ stato proposto di inserire tra i previsti
criteri di premialita la localizzazione degli interventi nei Comuni montani e la presenza
di scelte volontarie di aggregazione oltre alle forme di gestione associata di servizi
obbligatoria. I criteri di selezione, modificati in esito alla procedura scritta n.3/2016,
risultano approvati dal CdS in data 25 gennaio 2017. In data 19 marzo 2017 I’ Avviso ¢
stato pubblicato ed alla scadenza prevista risultano pervenute n. 122 istanze, che sono
in corso di valutazione.

Si prevede poi che 1’Azione 4.2.1 possa partire nel primo semestre del 2017.

Asse prioritario V - RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO

L’Asse V si compone dell’Azione 5.1.1 per la cui attuazione ¢ stato necessario
procedere ad una integrazione dei criteri di selezione delle operazioni del POR.

Tale modifica si ¢ resa necessaria in quanto, in esito alle riunioni tra la Commissione

Europea, I’Agenzia di Coesione Territoriale e I’AdG del POR FESR Abruzzo (23/25

novembre 2016), ¢ stato necessario avvalersi per I’individuazione dei beneficiari, del
sistema RenDIS-web, come stabilito dal D.P.C.M del 28.05.2015.

11 sistema consente di predisporre elenchi distinti d’intervento in ragione della tipologia
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di dissesto (frane, alluvioni ed erosione costiera).

La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 567/2016, ha provveduto alla definizione dei criteri
per I’attribuzione delle priorita regionali, approvando la griglia per la valutazione della
priorita regionale degli interventi, inseriti nel Rendis-web, quale ulteriore elemento di
valutazione ed assegnazione del punteggio riservato alle regioni (totale 20 punti),
attraverso la definizione del Fattore di efficacia derivante, nelle aree a rischio R3
(elevato) ed R4 (molto elevato), dal rapporto fra I’importo del finanziamento richiesto e
la somma del punteggio assegnato dalla tabella “Classificazione regionale progetti”.

A tale proposito, con la procedura scritta n.3/2016, si ¢ provveduto ad integrare i criteri
di selezione delle operazioni con i seguenti criteri di ammissibilita:

e rispondenza del progetto ai Piani Stralcio di Bacino per I’ Assetto Idrogeologico
vigenti (PAI e Piano stralcio difesa dalle alluvioni - PSDA) e alla Direttiva
2000/60/CE ed alla normativa vigente in materia;

e localizzazione dell’intervento nelle aree individuate nel Repertorio Nazionale
degli Interventi per la Difesa del Suolo (RenDIS-web) attraverso atti di
programmazione regionale.

L’Azione 5.1.1 ¢ attuata a partire dal 2017.

Asse prioritario VI-TUTELA E VALORIZZAZZIONE
DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI

L’attuazione dell’ Asse VI ¢ stata avviata nel secondo semestre 2016 per quanto riguarda
tutte le azioni in esso previste.

Le Azioni 6.6.1 e 6.5.A.2 hanno seguito un percorso parallelo che ¢ stato frutto di una
scelta del Servizio responsabile delle azioni di concerto con 1 potenziali beneficiari. La
scelta ¢ stata dettata dalla finalita complementare delle azioni e dalla natura degli
interventi previsti, nonché dalla tipologia dei potenziali beneficiari presente nel
Programma. Di fatto con le due azioni tutto il sistema di aree protette, costituito da 3
Parchi Nazionali, 1 Parco Regionale, 15 Riserve Naturali Statali, 25 Riserve Naturali
Regionali e 1 Area Marina Protetta, rafforzato da 58 siti sotto la direttiva Habitat (ZPS,
SIC, rete natura 2000), viene coinvolto per il miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale. Il
Responsabile d’Azione ha avviato una serie di incontri sul territorio presentando una
bozza di linee di indirizzo ed avviando un percorso partecipativo per la stesura degli
avvisi pubblici. Aspetto di rilievo da segnalare ¢ la volonta, emersa nel corso dei
succitati incontri, di poter presentare progetti in forma aggregata per consentire un
maggior impatto alle iniziative sul territorio. La proposta ¢ stata favorevolmente accolta
ed ¢ stata riconosciuta una premialita in termini di maggiore contributo concesso per le
forme aggregative. La DGR n. 754 del 15/11/2016 ha approvato le linee di indirizzo per
il sostegno ad interventi finalizzati ad incrementare la fruizione delle aree di attrazione
naturale in ragione di un atteso potenziamento e miglioramento della qualita dei servizi
offerti alla popolazione residente e ai visitatori nell’ambito dell’ Azione 6.6.1. Le linee
di indirizzo specificano le finalita, le iniziative ammissibili, le spese ammissibili, la
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dotazione finanziaria e le dimensioni finanziarie dei progetti, stabilendo la percentuale
del contributo concesso. Le linee di indirizzo riportano inoltre le modalita di
presentazione delle domande e la procedura di valutazione. Stesso percorso ¢ stato
seguito per I’Azione 6.5.A.2 che ha visto approvate le linee di indirizzo con DGR n. 755
del 15/11/2017. Con le determinazioni dirigenziali n. 129 e 130 del 30 Novembre 2016
sono stati approvati gli schemi di avviso pubblico che, pubblicati sul B.U.R.A.T. in data
7 dicembre 2016, hanno aperto 1 termini per la presentazione delle istanze. Alla data di
presentazione della presente relazione la procedura di valutazione si ¢ conclusa e
risultano ammesse a contributo n. 15 iniziative per I’Azione 6.6.1 per un importo
complessivo pari a Euro 4.464.997,77 su una dotazione di Euro 4.500.000,00 e n. 17
iniziative per I’Azione 6.5.A.2 per un importo complessivo pari a 2.970.292,27 su una
dotazione di Euro 3.000.000,00. Per I’Azione 6.5.A.2 risultano ammissibili ulteriori 4
iniziative non finanziabili per insufficienza delle risorse disponibili.

Per I’Azione 6.7.1 si sono svolti incontri con i referenti delle istituzioni ed enti
competenti, al fine di individuare il sito di interesse per la realizzazione del previsto
intervento pilota. Si sono svolti incontri con il Segretariato Regionale del MiBACT per
cercare di individuare un sito capace di garantire il raggiungimento del target previsto
dal programma pari a + 2.000 visitatori al 2018 e + 4.000 al 2023.

Il Servizio Responsabile dell’attuazione dell’ Azione 6.8.3 ha redatto le linee di indirizzo
da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Le linee di indirizzo individuano
le iniziative e gli interventi che la regione Abruzzo attuera nel periodo 2017-2018. Le
iniziative afferiscono alle seguenti tipologie di azioni previste dal Programma:

1. azioni finalizzate alla definizione di un’offerta integrata che aggreghi
prodotti, operatori, territori;

2. realizzazione di progetti pilota (sperimentazione di nuovi servizi tecnologici
per I’organizzazione turistica, costruzione e pubblicizzazione di strumenti che
consentano 1’accesso a diversi servizi ovvero che estendano la fruibilita delle
risorse, sperimentazione di nuove formule di promozione/sostegno ai prodotti,
ecc.);

3. azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi;

4. studi, analisi, ricerche, azioni di monitoraggio finalizzati alla conoscenza della
domanda in particolare quella internazionale.

Per ciascuna azione ¢ indicato il dettaglio degli interventi programmati e la dotazione
finanziaria. Sono inoltre indicate le modalita di attuazione che per le attivita di cui ai
punti 1, 2 e 4 sono a regia regionale e sono attuate attraverso Avvisi pubblici rivolti ai
soggetti beneficiari dell’azione (DMC, PMC) e attraverso Convenzioni/Intese con i
Soggetti Attuatori.

Le attivita, di cui al punto 3, sono attuate attraverso procedure di gara nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti.

Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

| La Regione Abruzzo ha destinato all’Asse VII - Sviluppo Urbano Sostenibile circa il
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10% (23 Meuro) delle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020 il quale concentra la
relativa strategia esclusivamente sulle 4 Citta capoluogo.

Le risorse saranno assegnate alle 4 Citta capoluogo sulla base di un criterio
meritocratico, ancorato alla qualita della strategia urbana da loro elaborata. La
valutazione delle strategie sara svolta da una Commissione appositamente istituita.

Le necessita di concentrazione delle risorse, il carattere integrato dell’Asse VII, le
azioni da attuare per far fronte alle sfide che si pongono nelle aree urbane, hanno portato
ad delineare una strategia di intervento che privilegi alcuni ambiti pubblici da
potenziare, coinvolgendo tre obiettivi tematici: ’OT2 (estensione dell’uso delle ICT in
termini di servizi e contenuti digitali), I’OT4 (mobilita sostenibile) e I’OT6 (promozione
dell’offerta turistico-culturale).

L’Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile ha necessitato di una forte condivisione di
intenti e procedure con le 4 Citta capoluogo. Nel marzo 2016 ha avuto luogo una
riunione con i sindaci dei quattro capoluoghi di provincia, il Presidente della Regione, il
rappresentante della Commissione Europea e 1'Autorita di Gestione. In quella occasione,
sono stati ricordati gli obiettivi tematici dell'Asse VII. Per quanto riguarda I'attuazione
della mobilita sostenibile, ¢ stata ribadita con forza la necessita che le citta si dotino di
un Piano per la Mobilita Urbana Sostenibile (PMUS), cosi come previso sia
dall'Accordo di partenariato sia dal Programma Operativo stesso.

Immediatamente dopo I’AdG ha avviato la stesura di una prima bozza delle “Linee
Guida per la definizione delle Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile — SUS — delle
citta”, annunciata, dall’AdG ai responsabili dei Dipartimenti regionali competenti, nel
corso della riunione per la verifica dello stato di attuazione del POR FESR 2014-2020
del 13 settembre 2016. In quella stessa sede I’AdG si ¢ impegnata a trasmettere agli
interessati la Bozza delle Linee Guida, ricordando che 1’erogazione dei finanziamenti,
nonché I’avvio delle azioni, ¢ legata all’approvazione dei Piani di Urbani di Mobilita
Sostenibile e condividendo la necessita di trasmettere, anche al Servizio Reti
Ferroviarie, Viabilita, Sicurezza stradale e Impianti Fissi, le Linee Guida adottate e di
convocare riunioni con i Comuni capoluogo entro i primi giorni di ottobre.

Il 4 ottobre 2016, con nota n° 58450/16, I’AdG ha trasmesso al Dipartimento
Infrastrutture, Trasporti, Mobilita, Reti e Logistica, alla Direzione Regionale, al Servizio
Beni e attivita culturali della Regione Abruzzo le “Linee Guida per la definizione delle
Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile — SUS — delle citta”. Con la stessa nota ¢ stata
convocata una riunione di approfondimento per il 19 ottobre a Pescara.

I1 10 ottobre 2016, con nota n°64356/16 1’AdG ha trasmesso ai Sindaci delle 4 Citta
capoluogo e al Dipartimento trasporti della Regione Abruzzo la comunicazione ricevuta
dalla Commissione Europea relativa all’evento “Urban Development Network —
Mobilita Urbana Intelligente e Sostenibile” in programma a Bruxelles il 23 Novembre
2016, perché potessero valutare una loro utile partecipazione e conoscere lo stato
dell’arte nelle soluzioni innovative e testate di trasporto urbano e, quindi, elaborare al
meglio 1 rispettivi PUMS e le singole SUS.

1119 ottobre 2016 I’AdG ha presentato il documento “Linee Guida per la definizione
delle Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile — SUS — delle citta” agli altri Servizi
regionali coinvolti nell’attuazione dell’ Asse VII, precedentemente inviato. Nel corso
della riunione sono state segnalate le criticita riscontrate sul documento e sono stati
forniti i suggerimenti da dare ai Comuni capoluogo relativamente alle componenti ICT
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da prevedere nei singoli progetti (es. potenziamento del wi-fi pubblico). L’AdG si ¢
quindi impegnata a recepire le osservazioni, ad elaborare una nuova versione delle
Linee Guida e ad inviarlo ai Servizi regionali interessati per le dovute valutazioni di
merito. Nel mese di dicembre 2016 il competente Servizio regionale ha fornito gli
elementi per 1’aggiornamento dell’indicatore “Disponibilita di wi-fi pubblico nei
Comuni che forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti sul proprio territorio”.

Asse prioritario VIII - ASSISTENZA TECNICA

L’8 febbraio 2016 ¢ stato dato avvio alle attivita relative al “Servizio di Assistenza
Tecnica all’AdG e all’AdC” come da Convenzione stipulata in data 19.12.2015 tra la
Regione Abruzzo ed Abruzzo Sviluppo (DGR n. 1032/2015). La Convenzione ha subito
una successiva integrazione in attuazione della DGR n. 416/2016.

Riguardo alle attivita previste per 1’Azione VIII 1.1 nel periodo dall’8 febbraio al 31
dicembre 2016, sono state svolte le attivita di supporto all’ Autorita di Gestione ed
all’ Autorita di Certificazione con riguardo all’avvio del POR FESR 2014-2020.

L’ Assistenza Tecnica ha fornito supporto all’AdG nel perfezionamento del Si.Ge.Co
(Sistema di Gestione e Controllo), nella definizione della manualistica connessa e
nell’analisi del sistema di monitoraggio (SISPREG) anche ai fini della procedura di
designazione delle Autorita.

In tale contesto ¢ stato fornito supporto anche nei rapporti con 1’ Autorita di
Certificazione e 1’ Autorita di Audit (non ché con il Servizio Informatica) per esaminare
gli aspetti e le tempistiche utili a definire il processo di designazione dell’AdG e AdC.

Parallelamente si € svolto un forte affiancamento in tutte le attivita di coordinamento
(anche mediante la predisposizione di cronoprogrammi di spesa) dei RdA al fine di
garantire I’avvio dei bandi e delle procedure attuative.

Si ¢ altresi fornito affiancamento ai RAA nella predisposizione dei primi avvisi
pubblici/bandi (Asse I Bando Azione 1.1.1. e 1.1.4, Bando Azione 1.1.4, Asse III Bando
Azione 3.2.1, Asse IV Azione 4.1.1., Asse V1 6.6.1, 6.5.a.2, 6.7.1, 6.8.3) alcuni dei quali
pubblicati nel 2016 (Asse I Linea di Azione 1.1.1. ¢ 1.1.4, Asse V1 6.6.1 ¢ 6.5.a.2).

L’impegno si ¢ concentrato anche nel supporto alla preparazione del Comitato di
Sorveglianza del 25 maggio e dei connessi documenti, e all’organizzazione dei lavori
del CdS. Nei mesi di giugno, luglio e dicembre ¢ stato fornito supporto nella definizione
dei documenti utili all’esame del CdS attivato mediante procedura scritta.

Alla luce di quanto sopra, nel periodo di riferimento le attivita di particolare rilievo
hanno riguardato:

- Supporto alla predisposizione dei manuali dell’ Autorita di gestione e di ogni altra
documentazione di competenza della stessa;

- Supporto all’elaborazione dei documenti per 1’attuazione del Programma e dei relativi
strumenti attuativi (bandi di gara, avvisi pubblici, Protocolli d’Intesa);

- Supporto nello svolgimento delle attivita inerenti la gestione, il monitoraggio e i
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controlli di I livello compresa la segnalazione e la gestione delle irregolarita;

- Supporto per la definizione e predisposizione del sistema di gestione e controllo del
POR FESR Abruzzo 2014-2020;

- Supporto alla preparazione ed al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del
Programma;

- Supporto specialistico tecnico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali
coinvolti nell’attuazione del POR;

- Supporto nella definizione e attuazione della strategia regionale per le Aree interne;

- Supporto specialistico tecnico nella definizione e predisposizione degli strumenti
attuativi per la selezione delle operazioni da finanziare;

- Supporto nella progettazione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e
procedure di gestione finanziaria del programma, volti al governo dell’avanzamento
della spesa, ai fini del rispetto della Regola N+3 (art. 136 Reg. CE 1303/2013) e del
raggiungimento della riserva di performance;

- Supporto all’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) con
riferimento alle attivita di competenza dell’ Autorita di Gestione per il Fondo FESR,;

- Supporto all’integrazione con gli altri Programmi regionali, nazionali ed europei;

- Supporto nelle attivita di definizione dei piani azione relativi alle condizionalita ex
ante non ancora soddisfatte, con riferimento all’attuazione dei predetti piani di azione;

- Supporto per I’'implementazione e il rafforzamento del sistema informativo unico per il
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e supporto alla dematerializzazione;

- Supporto tecnico nella predisposizione della documentazione per eventuali
riprogrammazioni del POR;

- Progressivo trasferimento di competenze specifiche al personale coinvolto
nell’attuazione della POR FESR Abruzzo 2014-2020;

- Supporto specialistico tecnico per la corretta applicazione delle normative europee,
nazionali, regionali su argomenti inerenti ai temi trattati nel POR;

- Supporto nell’impostazione del sistema degli indicatori del POR, alimentazione del
sistema informativo e monitoraggio della rilevazione degli stessi;

Per quanto riguarda il supporto all’ Autorita di certificazione le attivita di particolare
rilievo hanno riguardato:

- Supporto all’elaborazione di manuali delle procedure relative all’attivita di
competenza del Servizio in cui ¢ incardinata I’ Autorita di Certificazione;

- Supporto alla tenuta di una contabilita informatizzata relativa alle spese dichiarate alla
Commissione e del contributo pubblico versato ai beneficiari, di una contabilita relativa
agli importi recuperabili, recuperati e ritirati nonché supporto alla tenuta del sistema di
registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione;
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Complessivamente sono state erogate 2.402,50 giornate uomo.

Per Azione VIII.1.2 “Valutazione on going del POR” la regione Abruzzo, per il tramite
dell’AdG, ha provveduto all’elaborazione di un Piano di Valutazione (PdV) dei
programmi operativi Fesr e Fse 2014-2020, approvato successivamente dal Cds Fesr
i1 25/05/2016 e dal CdS Fse il 26/5/2016, ¢ riferito ai due programmi operativi Fesr e
Fse (Piano Unitario). La scelta ha inteso ottimizzare e, in alcuni casi, unificare le
procedure amministrative tra 1 due fondi, nonché migliorare I’efficacia e 1’efficienza dei
due programmi. Sotto ’aspetto procedurale, si anticipa che I’individuazione del
Valutatore Indipendente ¢ stata avviata nel mese di marzo 2017 con la pubblicazione,
ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs 50/2016, di una gara pubblica (con procedura aperta). Si
presume, quindi, che nel corso del III trimestre 2017 si possa procedere con
I’aggiudicazione e con I’avvio delle prime attivita valutative. In merito alla
“Valutazione ex ante (VEXA)”, propedeutica alla definizione delle tipologie di
strumenti finanziari da attivare nell’ambito del Programma, la Regione Abruzzo ha
avviato in data 22/12/2016, le procedure di individuazione del Valutatore Vexa, tramite
gara sul Mepa di Consip. La procedura si ¢ conclusa in data 12/01/2017 con
I’aggiudicazione definitiva del servizio in data 3 maggio 2017.

Per I’Azione VIII.1.3 “Elaborazione di una strategia di comunicazione” nel corso dei
lavori del CdS del 25 maggio 2016 ¢ stata approvata la Strategia Integrata di
Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020.

Per I’Azione VIII.1.4 “Attuazione del Codice di condotta europeo sul Partenariato”™
sono state svolte iniziative che hanno intensificato e migliorato la qualita e il grado
d'incisivita della consultazione con le parti economiche e sociali, con la societa civile, i
cittadini e tutti i portatori di interesse, sia nel corso delle riunioni del Comitato di
Sorveglianza che nelle singole iniziative di carattere informativo svolte nella fase di
avvio degli avvisi pubblici.

Per I’Azione VIII.1.5 “Sostegno alle strutture regionali nelle attivita di definizione dei
piani d’azione” il Servizio “Autorita di Gestione Unica POR FESR-FSE” ha svolto le
attivita di supporto alle singole strutture regionali coinvolte per ottemperare al rispetto
delle condizionalita ex ante non ancora soddisfatte al fine di rispettare i termini
negoziati con le autorita nazionali ed europee.

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parita fra uomini e donne e prevenire la
discriminazione, in particolare I'accessibilita per le persone con disabilita, e i dispositivi attuati per
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

Nel rispetto del principio delle pari opportunita e non discriminazione, a norma
dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 1303/2013, 1’ Autorita di Gestione garantisce che
siano adottate azioni specifiche durante I'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del
programma. In particolare assicura che gli avvisi per 1’attuazione delle operazioni, siano
adeguatamente pubblicizzati, al fine di poter raggiungere tutti i potenziali beneficiari ed
assicura che le procedure di selezione siano trasparenti e non discriminatorie. A tal fine,
gli avvisi pubblici indicano la procedura di selezione da utilizzare che deve essere

coerente con gli obiettivi del POR FESR Abruzzo 14-20, nonché indicano i diritti e gli
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obblighi dei beneficiari. Nel corso del processo di validazione degli avvisi pubblici per
tutte le tipologie di operazioni, a titolarita ed a regia, I’AdG verifica che sia contenuto
nell’atto di impegno “il rispetto (se del caso) della normativa in tema di pari
opportunita nell attuazione dell operazione”. 11 mantenimento di tale impegno viene
poi accertato in caso di selezione dell’operazione e nelle successive fasi di attuazione e
monitoraggio. A tal fine sono presenti appositi campi nelle check-list dei controlli di
primo livello. I Manuali predisposti dall’AdG contengono tali prescrizioni.

Nell’ambito degli assi e delle Azioni del POR FESR Abruzzo, avviati nel corso del
2016, ¢ stato esplicitamente previsto che la documentazione predisposta dai
Responsabili di Azione per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo,
contenga la dichiarazione del potenziale beneficiario di impegnarsi a rispettare la
normativa in tema di pari opportunita nell’attuazione dell’iniziativa e ad adottare tutte le
misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione. Per alcune iniziative, in
particolare in attuazione dell’Asse VI, I’avviso pubblico fa espresso riferimento,
nell’elencare gli interventi ammissibili, a misure finalizzate a garantire la maggior
fruizione del patrimonio naturale delle aree protette regionali attraverso interventi che
favoriscano un migliore accesso alle aree protette regionali da parte dell’utenza
svantaggiata, quali ad esempio “percorsi attrezzati e facilitati per i visitatori
diversamente abili”’, cosi da garantire 1’accessibilita alle persone con disabilita
nell’ottica di realizzare una piena inclusione. A tale proposito sono stati anche previsti
interventi che migliorino i sistemi informativi con apposite applicazioni digitali per
assicurare la fruibilita dei servizi pubblici a tutte le tipologie di utenza.

Con I’avvio della programmazione 2014- 2020, la Regione Abruzzo ha confermato la
partecipazione della Consigliera regionale di Pari Opportunita al Comitato di
Sorveglianza, in qualita di componente effettivo.

La Consigliera di Pari Opportunita interagisce con I’AdG e gli Organismi coinvolti
nella programmazione e attuazione dei POR, contribuendo allo sviluppo di metodologie
e strumenti, alla definizione di misure che sostengano I’integrazione della prospettiva di
genere e la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilita, eta e orientamento sessuale.

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma,

lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tra le azioni messe in atto dalla regione Abruzzo, finalizzate alla promozione di un
modello di sviluppo sostenibile, I’intervento che meglio concorre al raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ¢ la “Carta di Pescara per
Uindustria sostenibile”. La Carta di Pescara elaborata con il contributo del partenariato
economico e sociale, costituisce un approccio innovativo alla programmazione che si
sviluppa nell’ambito della cornice unitaria dell’industria sostenibile. Essa trae origine
dagli orientamenti strategici e dalle politiche dell’Unione Europea, con riferimento
specifico alla politica in materia ambientale ed ai principi di carattere generale: di
precauzione, di correzione alla fonte, di prossimita, di prevenzione, di sostenibilita,
di responsabilizzazione, di cooperazione. La Carta costituisce un Patto tra Regione
Abruzzo e le Imprese ed ¢ pertanto il frutto di un percorso di confronto molto

partecipato, che si ¢ articolato nell’arco di cinque mesi del 2016, animato da tavoli di
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settore e dalla collaborazione con Universita ed Enti di ricerca.

Sono stati individuati 61 requisiti di sostenibilita. Si tratta di un numero
particolarmente significativo di requisiti utili a consentire la massima adesione a
principi, valori e convenienze della Carta ed anche la graduazione del livello di
adesione. I requisiti non devono essere posseduti tutti nella loro interezza. A seconda del
numero e della qualita viene riconosciuto un diverso grado di adesione: base,
intermedio, avanzato. A tale diverso grado corrispondono convenienze ed opportunita di
crescente vantaggio. La Carta costituisce priorita trasversale del POR FESR Abruzzo
2014-2020. Cio significa che, in avvisi e bandi, sono previsti forme di premialita o
budget riservati alle imprese aderenti. La scelta ¢ quella di attribuire un peso maggiore
alla sostenibilita ambientale, senza sminuire il valore di quella sociale e di quella
economica.

La procedura scritta n.3/2016 ha previsto I’inserimento, tra i criteri di premialita, del
criterio “grado di adesione (del soggetto proponente) alla Carta di Pescara’, per tutte
le azioni 1 cui beneficiari sono le imprese (Azioni dell’Asse I, Azione 3.5.1., 3.2.1,
3.1.1,3.6.1,4.2.1, 6.8.3).

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici

(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario Amount of support to be used | Proportion of total allocation to
for climate change objectives the operational programme
(EUR) (%)

VI 600.000,00 7,74%

Totale 600.000,00 0,52%

Le azioni specifiche indicate per il sostegno agli obiettivi in materia di cambiamento
climatico sono afferenti agli Assi IV, V, VI e VII. Nel corso del 2016 non sono stati
attuati gli interventi che perseguono gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici.
Non si ¢ dunque in grado di fornire una valorizzazione del sostegno alla data della
presente Relazione di Attuazione.

Occorre precisare comunque, che la forte impronta data dalla Carta di Pescara al PO
FESR Abruzzo 2014-2020 ha come effetto una focalizzazione sulla tutela ambientale e,
conseguentemente, sugli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici.

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma

Nel corso del 2016 il confronto con il partenariato ¢ stato proficuo ed ¢ stato
caratterizzato da una presenza attiva del tessuto socio produttivo abruzzese nella fase di
avvio dell’attuazione del Programma. Nel corso del 2016 si ¢ svolto un solo Comitato
di Sorveglianza in data 25 maggio e sono state prodotte n. 3 procedure scritte.

Nei lavori del Comitato di Sorveglianza del maggio 2016, 1’AdG ha sottolineato che la
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disponibilita di risorse per la programmazione 2014-2020, essendo inferiore rispetto al
passato, necessita di un utilizzo volto alla massimizzazione dei risultati e all’incremento
dell’occupazione. Sempre nel corso del Comitato € emerso 1’apprezzamento, da parte
della Commissione Europea e dell’ Agenzia per la Coesione Territoriale, per
I’integrazione tra i fondi FESR e FSE per i quali ¢ stata costituita 1’ Autorita di Gestione
¢ Unica. L’ AdG ha dato un forte impulso ed ha lasciato ampio spazio agli interventi dei
componenti del Comitato per affrontare e discutere in merito alle priorita di intervento,
evidenziando quanto sia indispensabile il confronto con i membri del CdS che hanno la
conoscenza diretta dei bisogni e dell’esigenze del territorio. Altro punto di rilievo ¢ stata
la Strategia di Comunicazione integrata tra i due Programmi FSE e FESR, su cui i
membri del Comitato hanno manifestato interesse, approvando la proposta della regione
Abruzzo che dara particolare importanza all’attivita di comunicazione nelle varie forme,
al fine di fornire informazioni adeguate agli utilizzatori dei fondi.
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12.INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) £ B), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle

valutazioni

In riferimento alle informazioni obbligatorie da fornire in ottemperanza all’art. 111 del
Reg. (CE) del 1303/13, nel corso del 2016, cosi come riportato nel paragrafo 4 “Sintesi
delle Valutazioni”, non sono state realizzate attivita valutative.

Nel 2016 ¢ stato predisposto e approvato il Piano di Valutazione (PdV) dei Programmi
PO Fesr Fse 2014-2020; di seguito si fornisce sinteticamente un dettaglio.

I1 PdV Fesr Fse, sotto 1’aspetto squisitamente qualitativo, descrive:

a) in che modo dovranno essere organizzate le attivita di valutazione. In particolare sono
9% ¢ 99 C¢

fornite informazioni generali su “cosa valutare”, “quando valutare”, “chi partecipa alla
valutazione” e “le modalita di valutazione”;

b) la strategia di valutazione: viene illustrato il processo qualitativo di valutazione, vale
a dire:

1. gli obiettivi della valutazione che si intendono raggiungere;

2. le tipologie delle valutazioni pianificate da elaborare (valutazioni di carattere
operativo, valutazioni di impatto a carattere strategico, Valutazioni regolamentari);

3. la tempistica delle diverse attivita valutative (cadenza annuale o biennale a seconda
della tipologia delle valutazioni e comunque a partire dal 2016);

4. 1 sistema delle responsabilita nell’attuazione del piano di valutazione;

5. le modalita con le quali ¢ assicurata la diffusione e la massima conoscenza degli studi
valutativi.

A differenza del periodo precedente, nell’attuale ciclo di programmazione 2014-2020
viene data maggiore importanza alle valutazioni dei risultati e agli effetti delle azioni di
sviluppo finanziate. La regione Abruzzo, a conferma di cio, ha adottato un approccio
valutativo finalizzato a: comprenderne meglio le ricadute, dirette ed indirette sul
territorio ed a definire la reale efficacia delle misure di finanziamento attuate e gli
impatti che queste ultime hanno prodotto sui beneficiari.

A livello generale il Piano di Valutazione FESR e FSE 2014-2020 mira a:

1. migliorare e correggere 1’azione pubblica in relazione all’impostazione strategica
delle politiche e degli interventi, degli strumenti e delle modalita attuative,
permettendo una piu efficace ed informata gestione dei programmi, facilitando
I’assunzione di decisioni da parte dei policy maker sulla base dei risultati della
valutazione;

2. rafforzare I’impegno dell’azione pubblica nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati, aumentare la consapevolezza degli attuatori, restituire informazioni ai
destinatari circa I’azione pubblica;

3. fornire un quadro per la pianificazione delle valutazioni di impatto (Reg. (CE)
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1303/2013, art. 56, par. 3);

4. garantire che le valutazioni forniscano input per le relazioni annuali di
attuazione;

5. facilitare la sintesi dei risultati da parte della Commissione e lo scambio di dati
disponibili, favorendo le buone prassi.

Alla luce delle suddette finalita, gli obiettivi del Piano di Valutazione dei programmi
operativi FESR-FSE 2014-2020 che si intendono raggiungere sono i seguenti:

1. esaminare 1’andamento dei POR rispetto alle priorita individuate ed ai risultati
attesi con valutazioni di natura strategica ed operativa,

2. permettere una completa informativa sulla gestione ed implementazione dei
Programmi, al fine di assumere decisioni sulla base dei risultati della valutazione
per rafforzare I’impegno al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

3. assicurare una giusta pianificazione delle valutazioni da svolgere, anche tramite
la corretta individuazione dei fabbisogni valutativi e dei dati necessari;

4. garantire che le attivita di valutazione intraprese siano sufficienti e adeguate per
fornire le informazioni necessarie per la conduzione dei programmi. In
particolare, devono essere in grado di fornire elementi di supporto per orientare
le scelte dell’AdG nel caso si rendessero necessarie modifiche nell’attuazione
dei programmi, dovute, ad esempio, a eventuali cambiamenti nel contesto
economico-sociale regionale, problemi nei processi gestionali delle misure, ecc.;

5. migliorare la gestione degli adempimenti relativi alla pubblicita e trasparenza
delle valutazioni.

Come gia evidenziato precedentemente, sotto 1’aspetto procedurale, I’individuazione del
Valutatore Indipendente ¢ stata avviata nel mese di marzo 2017 con la pubblicazione di
una gara pubblica a procedura aperta (Art. 60 del D. Lgs 50/2016). Si presume che nel
corso del III trimestre 2017 si possa procedere con I’aggiudicazione e con 1’avvio delle
attivita di valutazione.

Relativamente alla “Valutazione ex ante (VEXA)”, considerata come una tipologia di
valutazione “regolamentare” in quanto legata all’assolvimento della prescrizione dettata
dall’art. 37 del Reg. (CE) 1303/2013, la regione Abruzzo nel mese di dicembre 2016 ha
pubblicato la gara per I’individuazione del fornitore del servizio di valutazione.

Nel mese di maggio 2017 si € proceduto alla chiusura delle procedure di gara e
all’aggiudicazione della stessa.

La Vexa, considerata un’importante novita del ciclo di programmazione 2014-2020, ¢
ritenuta un’attivita strategica per un’efficace attuazione del programma relativamente
agli strumenti finanziari.

La Vexa rappresenta il principale documento di “analisi” a supporto dell’AdG per una
corretta ed efficiente scelta delle diverse tipologie di strumenti finanziari da avviare
all’interno del programma.

Sotto I’aspetto qualitativo la Vexa dovra fornire:

1. un’analisi dei fallimenti del mercato, basata sulla metodologia delle migliori
prassi disponibili;

2. una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari;

3. una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento
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finanziario ha la possibilita di raccogliere fino al livello del destinatario finale;

4. una valutazione dell’impiego di strumenti analoghi effettuata in passato;

5. una strategia di investimento proposta, 1 prodotti finanziari da offtire, 1
destinatari;

6. un’indicazione dei risultati attesi e dell’impatto dello strumento finanziario sugli
obiettivi specifici della pertinente priorita;

7. le disposizioni in grado di consentire, nella logica della qualita, il riesame e
I’aggiornamento della valutazione ex-ante durante 1’attuazione di qualsiasi
strumento finanziario messo in atto.

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicita dei fondi attuate nel quadro della strategia

di comunicazione

Il Piano Integrato Annuale di Comunicazione (di seguito Piano) dei POR FESR e
FSE 2014-2020 attuato nel 2016, in linea con gli orientamenti europei, ¢ stato elaborato
sulla base di una Strategia Integrata di Comunicazione dei due fondi. L’ integrazione
nella sfera della comunicazione si raccorda al principio che ha portato la Regione
Abruzzo a scegliere la strada dell’ Autorita unica di gestione dei POR FESR e FSE.

I1 Piano, dunque, ¢ stato realizzato nel pieno rispetto degli elementi chiave della
Strategia Integrata di Comunicazione, in linea con quanto attuato nella precedente
programmazione 2007-2013.

I suddetti elementi possono ricondursi agli obiettivi globali, che sono volti a valorizzare
I’immagine e il ruolo dell’UE, ad assicurare pari opportunita conoscitive, a ridurre la
distanza tra cittadino e regione e a migliorare la conoscenza dei risultati da parte dei
cittadini. L altro elemento chiave ¢ rappresentato dai destinatari, focalizzati su quattro
gruppi target: il grande pubblico, 1 beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i
moltiplicatori di informazione. Ulteriore principio ¢ dato dalle azioni obbligatorie e dai
relativi strumenti di comunicazione. Le prime concernono la fase di lancio dei
programmi; un evento annuale nel corso del quale promuovere le opportunita di
finanziamento, presentare 1 risultati e 1 migliori progetti; I’esposizione del simbolo
dell’Unione Europea presso la sede dell’ Autorita di gestione; la pubblicazione
telematica dell’elenco delle operazioni ammesse a finanziamento. Alle azioni
obbligatorie si affiancano altre azioni derivanti da specifiche esigenze. I secondi, ossia
gli strumenti di comunicazione mediante i quali realizzare le azioni, sono, da una parte,
quelli della comunicazione on line: sito web, social network, TV via internet, streaming
eventi, applicazioni su telefoni cellulari; e, dall’altra, gli eventi, ovvero: conferenze,
workshop, seminari, depliant. Infine, la campagna media, attuata mediante gli organi di
informazione e 1 rapporti con la stampa: promoredazionali, spot, manifesti, comunicati
stampa attraverso la testata della Giunta regionale “Regione flash”.

Per gli interventi di informazione e pubblicita, previsti dal Piano e realizzati nel 2016,
sulla base dei principi sopra richiamati, ¢ stato utilizzato un linguaggio chiaro, semplice
e comprensibile, nonché uno stile visivo condiviso ed efficace.

La comunicazione on line si ¢ svolta principalmente attraverso la Sezione “Abruzzo
Europa” (www.regione.abruzzo.it/xeuropa) presente nel sito istituzionale. Nella

elaborazione dei contenuti grande attenzione ¢ stata posta ai requisiti di accessibilita,
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interattivita e completezza delle informazioni. La Sezione “L’Abruzzo in Europa” nasce
per garantire la massima visibilita dei programmi operativi presso il grande pubblico,
raggiungendo I’obiettivo primario di promuovere il ruolo svolto dall’Unione Europea e
quello della Regione Abruzzo. Il numero di pagine create su Abruzzo Europa sono 20.

Complementare alla comunicazione realizzata tramite 1 siti web ¢ stata quella attuata sui
social network, dei quali strumento principale ¢ il profilo Facebook Regione Abruzzo,
cui si affianca il profilo “Abruzzo Regione aperta” per i servizi al cittadino. In
particolare, FB Regione Abruzzo ¢ stato utilizzato per la comunicazione con il grande
pubblico e con il pubblico specializzato per dare informazioni inerenti le pubblicazioni
dei bandi, per condividere esperienze, promuovere campagne ed interagire con utenti.
La suddetta pagina conta 26 mila Like ed ha una portata media di 120 mila contatti a
settimana.

Al fini della trasversalita delle informazioni e dell’ampliamento della base comunicativa
sono state concepite numerose rubriche con finalita diverse, utilizzando la pagina
Facebook come canale divulgativo:

“Pillole d’Europa”, rubrica in audio e video di informazione giornalistica di
aggiornamento sui bandi pubblicati. Le puntate pubblicate sono 7; 5311 le
visualizzazioni; 25.036 il pubblico raggiunto;

“EU Tutorial”, supporto all’approccio compilativo dei bandi Ue, dove prevale
I’elemento info-grafico ed iconografico per rendere agevole ed immediato 1’approccio
stesso. E’ stata ideata per orientare in modo semplice ed efficace alla ricerca e
all’utilizzo dei bandi Ue. Le puntate pubblicate sono 2; 966 le visualizzazioni.

“Bandi&Risorse”, newsletter informativa di aggiornamento sui bandi Ue, realizzata
con una versione grafica accattivante, prevalentemente indirizzata ad un pubblico di
professionisti e agli enti pubblici e privati coinvolti; ha una cadenza quindicinale ed ¢
inviata ad un indirizzario di 911 utenti. I numeri pubblicati sono 14; 26.205 le
visualizzazioni su FB.

Altro strumento di comunicazione on line destinato ad utenti di smartphone e tablet e
indirizzato ai beneficiari potenziali ed effettivi, ¢ I’app Regione Abruzzo per dispositivi
mobile, in fase di implementazione. In essa ¢ possibile reperire tutte le informazioni
presenti sul sito della Regione Abruzzo, con particolare riferimento ai bandi europei e
agli avvisi regionali nonch¢ alla narrazione delle buone pratiche in materia di spesa dei
fondi Ue.

Un ruolo importante nello sviluppo e nella gestione della comunicazione on-line ¢
richiesto agli Uffici per le relazioni con il pubblico (U.R.P.), sempre piu orientati ad
essere sportelli virtuali. L’U.R.P. della Regione Abruzzo ha rappresentato nel 2016 una
guida per la gestione efficace del canale web in un’ottica di coordinamento tra le
modalita tradizionali di erogazione dei servizi e quelle in rete. In particolare, I'U.R.P ha
fornito informazioni sulle competenze ed i servizi dell'Amministrazione regionale,
I’ubicazione degli uffici, gli orari di ricevimento, le modalita di accesso agli atti e
sull'accesso civico, le iniziative e le opportunita offerte dall'Unione Europea per lo
sviluppo regionale, i nominativi dei responsabili dei bandi, scadenze, requisiti,
graduatorie di concorsi, bandi, gare e appalti pubblici, contributi e finanziamenti.

Oltre ad informare, I’U.R.P. ha avuto anche funzione di ascolto accogliendo i
suggerimenti, proposte, reclami dei cittadini sul funzionamento dei servizi e su
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situazioni critiche, al fine di migliorare I’attivita informativa prevista nel Piano.
Gli accessi registrati sul sito dell’URP nel corso del 2016, sono stati 744.

In relazione ai rapporti con 1 media sono stati redatti e divulgati comunicati stampa
inerenti tutte le informazioni riguardanti i bandi europei, con radice dedicata:
#BANDIUE. Nell’anno 2016 sono stati prodotti n. 80 comunicati.

La campagna di comunicazione ¢ consistita nell’affissione di manifesti 6X3, nella
produzione di 2 spot e di altrettanti banner sulle principali testate web. E’ stata attuata
con I’obiettivo di raggiungere un pubblico indifferenziato al fine di informare i cittadini
dell’avvio dei bandi e delle opportunita derivanti dagli stanziamenti europei, garantendo
la massima copertura locale.

143

IT



IT

13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013) (PUO ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA
DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 111,
PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE)

N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo
sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma
operativo

Con DGR n. 290/2015 sono state individuate le Aree Interne da inserire nei programmi
dei Fondi europei ed ¢ stata individuata 1’ Area prototipo. Le Aree Interne individuate
sono quattro: I’ Area “Basso Sangro-Trigno”, quale Area prototipo nell’ambito della
Strategia Nazionale per le Aree Interne, destinataria di risorse nazionali, dei PO FESR,
FSE, FEASR 14-20 e di altre risorse regionali, che comprende 33 Comuni; I’ Area “Val
Fino-Vestina” che comprende 19 Comuni; I’ Area “Gran Sasso-Subequana” con 24
Comuni e I’Area “Valle del Giovenco-Valle Roveto” 12 Comuni. La Regione Abruzzo
con la DGR n. 498/2016 ha selezionato I’ Area “Val Fino-Vestina” quale Area Interna
nell’ambito della Strategia Nazionale, destinataria di risorse nazionali e dei fondi PO
FESR, FSE, FEASR 14-20 e di altre risorse regionali e I’ Area “Gran Sasso-Subequana”
e I’Area “Valle Giovenco-Valle Roveto”. Con DGR n. 613/2016 ¢ stata individuata la
quinta Area, “Alto Aterno-Gran Sasso-Laga”. La perimetrazione di questa Area deve
essere rivista a seguito dei Decreti Legge emessi successivamente agli eventi sismici del
30.10.2016 e del 18.01.2017. La DGR n. 527/2016 individua I’elenco dei comuni

dell’ Abruzzo che possono beneficiare di risorse regionali aggiuntive dedicate alle Aree
Interne, oltre a quelli compresi nelle cinque Aree gia previste. La DGR n. 99/2017 ha
approvato la Strategia e le schede di intervento dell’ Area prototipo “Basso Sangro-
Trigno”.

La Strategia per le Aree Interne della Regione Abruzzo si prefigge di promuovere lo
sviluppo locale delle zone in cui si registra un trend demografico negativo causato dalle
difficolta del territorio. La sfida della Strategia consiste, dunque, nel riequilibrare, nelle
Aree individuate, I’offerta dei servizi di base, quali scuola, salute, mobilita, rete digitale,
adattando le politiche nazionali previste per detti settori alla specificita territoriale,
ambientale e sociale del luogo di riferimento. Identificare, ciog¢, le risorse naturali,
culturali e cognitive, spesso inutilizzate o gestite in modo non proficuo, che permettano
lo sviluppo di filiere produttive e di una economia locale sostenibile. Risulta opportuno
rilevare che nel percorso di pianificazione e di rispetto delle scadenze, hanno inciso
eventi esterni non prevedibili come il sisma del mese di agosto 2016, che ha creato una
oggettiva difficolta nel coinvolgimento delle amministrazioni.

Il percorso attuativo dello sviluppo urbano sostenibile ha avuto avvio a marzo 2016
con una prima riunione tra i sindaci dei quattro capoluoghi, il rappresentante della CE e
'AdG. 1l punto cruciale nell’attuazione ¢ stato sin dall’inizio la necessita che le citta si
dotassero del Piano per la Mobilita Urbana Sostenibile (PMUS), cosi come previsto
dall'Accordo di partenariato e dal PO. L’ AdG ha sostenuto il percorso avviando la
stesura del documento “Linee Guida per la definizione delle Strategie Urbane di
Sviluppo Sostenibile — SUS — delle citta”, con il supporto dei responsabili dei
Dipartimenti regionali competenti e dell’ Assistenza tecnica del Programma. Nel mese di
ottobre 2016, nel corso di un incontro con I’ Agenzia per la Coesione Territoriale, si €
discusso della possibilita di concedere alle Autorita Urbane un sostegno finanziario per
contribuire alla spesa sostenuta per la redazione dei PMUS. A seguito di interlocuzioni
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con I’Agenzia e la DGREGIO, si ¢ proposto di coprire la spesa per la redazione dei
Piani attingendo alle risorse finanziarie dell’Asse VIII.

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacita delle autorita degli
Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

Principali risultati raggiunti nel 2016:

“Affiancamento nei confronti dei beneficiari finali sulle incombenze
amministrative a loro carico, anche mediante sistemi di recall”: Il Servizio
Informatica ha creato una maschera in cui gli RdA potranno inserire i dati inerenti i
beneficiari che consentiranno, in automatico, l'invio di una mail alla scadenza indicata e
quindi 'attivazione del sistema di recall.

“Affiancamento dei responsabili degli EE.LL. con tavoli di confronto periodici e
piattaforme on line per informazioni e FAQ”: realizzata e attivata la piattaforma
informatica che consente un miglioramento dei rapporti con 1 beneficiari e una correlata
riduzione degli oneri a loro carico. E' stato sottoscritto un protocollo di intesa con
I'ANCI, per procedere all'attivazione di specifici tavoli tematici sui Fondi. E’ stato
costituito un Gruppo di Lavoro misto Regione/Comuni per garantire una costante
attivita di affiancamento agli EE.LL.

“Miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza regionale”: sono stati approvati i criteri di composizione e funzionamento
del Tavolo Permanente per la semplificazione ed i criteri di composizione e
funzionamento del Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure.

“Elaborazione di nuove check list che tengano conto dei nuovi regolamenti in
materia di Aiuti di Stato per i controlli di di primo livello, per quelli di competenza
dell’AdC e dell’AdA”: sono state elaborate n. 3 bozze di Check List inerenti gli Aiuti
di Stato in regime “de minimis”. Per quanto concerne gli Aiuti "in esenzione da notifica"
sono state predisposte le relative check list (per i controlli di I e II livello). L attuazione
dell’intervento ha permesso di assicurare omogeneita all’operato dei Responsabili delle
azioni/interventi.

“Predisposizione format di bandi/avvisi con riferimento al tema degli Aiuti di
Stato, per agevolare lo svolgimento delle attivita amministrative e migliorare la
qualita della spesa”: ¢ stato approvato un format di bandi e avvisi pubblici per il PO
FESR 14-20 necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni generali dei
Regolamenti europei "in esenzione" da notifica.

“Semplificazione della fase di selezione, per taluni macroprocessi, attraverso
I’unificazione dei progetti, secondo il principio “one call one sheet” es. “contratti di
sviluppo”: ¢ stata avviata la fase di definizione ed il successivo confronto partenariale
inerente il primo bando semplificato per 1 progetti in materia di ricerca e innovazione.
Tutti 1 bandi pubblicati hanno introdotto modalita valutative semplificate dei progetti.

“Definizione del “Test PMI quale strumento per valutare ’impatto sulle micro,
piccole e medie imprese delle proposte di atti normativi regionali, nell’ottica della
riduzione degli oneri a carico delle stesse”. In data 29.11.2016 le Commissioni
Consiliari IV e I1I, riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole in
merito alla proposta di "Linee Guida per I'esecuzione del Test PMI. Termini e modalita
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per l'avvio di una prima fase di sperimentazione" - Il gruppo di lavoro interistituzionale
incaricato curera la predisposizione di una relazione sugli esiti della sperimentazione
stessa e di una proposta di metodologia di somministrazione del Test e di modalita
organizzative a regime.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

NON PERTINENTE

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article

96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-

regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

La Regione Abruzzo sostiene 1’attuazione della Strategia Europea per la regione
Adriatico-Ionica (EUSAIR), che coinvolge otto Paesi europei, di cui quattro Stati
Membri (Italia, Slovenia, Croazia e Grecia) e quattro non aderenti alla UE (Serbia,
Bosnia Erzegovina, Montenegro ed Albania). L’ attuazione del POR FESR ¢, dunque,
sviluppata tenendo in considerazione integrazioni e sinergie con le iniziative da
selezionare coerenti con il Piano d Azione EUSAIR.

I principali contributi che il POR puo fornire all’attuazione della Strategia sono
riconducibili, in particolare, ai seguenti obiettivi specifici:

- Incremento dell’attivita di innovazione delle imprese (OT 1, OS 1.1, Azione 1.1.1),
che contribuira a Research & Innovation, al Pillar 1: Topic 1-Researchers mobility e al
Pillar 1- Topic 1: Facilitating access to finance and promoting start-up);

- Rafforzamento del sistema innovativo regionale € nazionale attraverso | incremento
della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento (OT1, OS
1.1, Azione 1.1.4), che contribuira al Pillar 1-Topic 1: Macroregional clusters
development, al Pillar 4-Topic 1: Sustainable tourism R&D platform on new products
and services ed al Pillar 4- Topic 2: network of sustainable tourism businesses and
clusters);

- Rilancio alla propensione agli investimenti del sistema produttivo (OT 3, OS 3.1,
Azione 3.1.1,;

- Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio
nelle aree di attrazione naturale (OT 6, OS 6.6, Azione 6.6.1), che contribuira al Pillar 3-
Topic 1a: Enhancing the network of Marine Protected Areas);

- Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (OT 6, OS 6.8, Azione

6.8.3), che contribuira al Pillar 4-Topic 1: Sustainable and themalCT tourist. Routes, al
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Pillar 4- Topic 1: Fostering AdrialCT-Ionian cultural heritage, al Pillar 4-Topic 2:
Promotion the Region in the worldwide market ed al Pillar 4-Topic 2: Expanding the
tourist season to all year round).

La procedura scritta n.3/2016 ha previsto I’inserimento tra 1 criteri di premialita del
criterio ““aderenza della proposta alla macrostrategia EUSAIR’ per le Azioni
dell’Asse I, I’ Azione 6.6.1e 1’ Azione 6.8.3. Tali criteri vengono declinati all’interno dei
singoli avvisi in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche degli interventi da
realizzare, nell’ambito delle pertinenti azioni.

[J Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
[J Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

M Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
[] Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

[] Strategia per i bacini marittimi dell' Atlantico (ATLSBS)
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EUSAIR

Pillar(s), topic(s) and/or cross cutting issue(s) that the programme is relevant to:

Pillar Topic / Cross cutting issue

O 1 - Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu

m 1 - Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura

O] 1 - Crescita blu 1.1.3 - Governance e servizi marini e
marittimi

| 1 - Crescita blu 1.2.1 - Rafforzamento di R&S,
innovazione

| 1 - Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI

O 1 - Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacita

O 2 - Collegamento della regione 2.1.1 - Trasporto marittimo

m 2 - Collegamento della regione 2.1.2 - Collegamenti intermodali con
l'entroterra

m 2 - Collegamento della regione 2.1.3 - Reti energetiche

O 2 - Collegamento della regione 2.2.1 - Rafforzamento di R&S,
innovazione

O 2 - Collegamento della regione 2.2.2 - Sviluppo delle PMI

O 2 - Collegamento della regione 2.2.3 - Potenziamento delle capacita

| 3 - Qualita ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino

m 3 - Qualita ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali
e biodiversita

m 3 - Qualita ambientale 3.2.1 - Rafforzamento di R&S,
innovazione

] 3 - Qualita ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI

O 3 - Qualita ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacita

| 4 - Turismo sostenibile 4.1.1 - Offerta turistica diversificata
(beni e servizi)

| 4 - Turismo sostenibile 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e
responsabile\r(innovazione e qualitd)

| 4 - Turismo sostenibile 4.2.1 - Rafforzamento di R&S,
innovazione

| 4 - Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI

| 4 - Turismo sostenibile 4.2.3 - Potenziamento delle capacita
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Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSAIR

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Pillar Coordinators, or
Thematic Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme?

Sid N M

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the
EUSAIR?

Si M N. O
a) Are targeted calls for proposals planned in relation to EUSAIR

Ssidd N M

b) How many macro-regional projects/actions are already supported by the programme? (Number)

¢) Were extra points/bonus given to a project/action with high macro-regional significance or
impact? If yes, please elaborate (1 specific sentence)

NO

d) Other actions (e.g. planned strategic projects). Please elaborate (1 specific sentence)

NO

C. Has the programme invested EU funds in the EUSAIR?

sidd N M

Does your programme plan to invest in the EUSAIR in the future? Please elaborate (1 specific sentence)

NO

D. Obtained results in relation to the EUSAIR (n.a. for 2016)

n.d.

E. Does the programme contribute to the objectives and/or targets which are attached to each topic
under the Pillars, as stated in the Action Plan? (please specify the objective(s) and target(s))
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I1 PO contribuisce alla Strategia EUSAIR in coerenza con quanto previsto alla Sez.4,
par.4.5
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

La Regione Abruzzo con la “Carta di Pescara per ’industria sostenibile” identifica
come “industria sostenibile” I’attivita manifatturiera che persegua oltre ad una
dimensione della sostenibilita ambientale ed economica, anche quella sociale che
rappresenta la capacita di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute,
istruzione) equamente distribuite per classi e per genere e di promuovere 1’inclusione
sociale.

Tra i requisiti di sostenibilita sociale affinché I’impresa abbia un maggior livello di
adesione alla Carta di Pescara ¢ stato previsto: avvio o realizzazione, nell’arco degli
ultimi tre anni, di interventi volti a favore la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
aver assunto - nell’arco degli ultimi tre anni - una percentuale di donne non inferiore
alla media regionale relativamente al contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento; effettuazione, nell’arco degli ultimi tre anni, di piani di formazione verso i
propri dipendenti in materia di Industria 4.0 e/o di innovazione di prodotto e di processo
e redazione del bilancio sociale. Inoltre sempre in tema di innovazione sociale, essere in
possesso dello standard OHSAS 18000 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori,
possesso dello standard SA 8000 in tema di responsabilita sociale ed etica d’impresa,
avere in organico una percentuale di donne non inferiore alla media regionale
relativamente al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e aver assunto
una percentuale di dipendenti appartenenti a categorie svantaggiate superiore agli
obblighi di legge.

Con procedura scritta n.3/2016 ¢ stato previsto I’inserimento tra i criteri di premialita
del criterio “grado di adesione (del soggetto proponente) alla Carta di Pescara’: per
tutte le azioni che prevedono tra i beneficiari le imprese (Azioni dell’Asse I, Azione
3.5.1,3.2.1,3.1.1,3.6.1, 4.2.1, 6.8.3).

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree
geografiche particolarmente colpite dalla poverta o dei gruppi destinatari a piu alto rischio di
poverta, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunita emarginate e
le persone con disabilita, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del
caso, le risorse finanziarie utilizzate

Le attivita svolte a supporto della SNAI:

e predisposizione degli atti amministrativi relativi all’individuazione delle Aree;

e attivita di coordinamento e partecipazione alle riunioni svoltesi presso il
Dipartimento di Politiche di Coesione, 1’Agenzia della Coesione Territoriale, la
Regione Abruzzo e gli Enti locali che aderiscono alla SNAI;

e revisione dei documenti (revisione, fino alla stesura definitiva inviata al
Comitato Aree Interne, della Bozza di preliminare di Strategia delle quattro Aree
individuate; revisione, fino alla stesura definitiva inviata al Comitato Aree
Interne, della Bozza di preliminare di Strategia dell’ Area “Val Fino- Vestina”;
revisione, fino alla stesura definitiva inviata al Comitato Aree Interne, del
preliminare di Strategia dell’Area “Basso Sangro-Trigno”; revisione, fino alla
stesura definitiva inviata al Comitato Aree Interne, della Strategia e delle schede
di intervento dell’ Area “Basso Sangro-Trigno”);

e collaborazione alla stesura della Convenzione Regione Abruzzo e Area “Basso
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Sangro-Trigno”.

Riguardo agli ambiti di intervento nelle Aree Interne, il riequilibrio dell’offerta dei
servizi locali di base si riflette in quattro specifici ambiti:

a. Istruzione e Formazione

Nelle Aree Interne ¢ richiesto, soprattutto per il primo ciclo di istruzione, il
miglioramento o il mantenimento dei servizi di base, depauperati dal progressivo
spopolamento, e di eliminare o ridurre gli ostacoli alla fruizione degli stessi, causati da
collegamenti scarsi o difficoltosi. In particolare, le questioni chiave emerse sono:

e contenimento del frazionamento delle strutture scolastiche;
¢ miglioramento della qualita delle strutture scolastiche e dei modelli pedagogici;
e riduzione del digital divide.

b. Salute

Necessita di un’adeguata garanzia di equilibrio e di integrazione dei servizi socio
sanitari, anche in ragione delle difficolta di accesso agli stessi.

c. Mobilita
Sono richiesti interventi di razionalizzazione e miglioramento quali:

e mobilita verso i centri erogatori di servizi (luoghi di lavoro, strutture sanitarie,
istituti di istruzione superiore, universita, ect.);

¢ mobilita intercomunale per 1’accesso ai servizi locali (scuole, centri socio
sanitari, centri commerciali, ect.);

e mobilita per I’accesso turistico dall’esterno e all’interno dell’area;

e pianificazione e programmazione integrata con 1 trasporti pubblici
nazionali/regionali attraverso la costituzione di un organismo manageriale della
mobilita locale.

d. Sviluppo locale
Gli interventi riguardano:

¢ implementazione delle filiere produttive agricole e zootecniche collegate alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici locali;

e sviluppo delle attivita artigianali locali;

e creazione di un turismo esperienziale legato alle tipicita del capitale culturale,
ambientale e paesaggistico del luogo.

Riguardo all’attuazione degli interventi ed all’impiego delle risorse possiamo far
riferimento agli avvisi pubblici dell’ Asse VI per le Azioni 6.6.1 e 6.5.A.2,che hanno
riservato una dotazione finanziaria pari ad IMEURO su ciascuna azione, all’attuazione
della SNAL
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15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA
(ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO
STATO DI ATTUAZIONE)CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.Informazioni e valutazioni relative al
contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.

Tra le azioni messe in atto dalla regione Abruzzo finalizzate alla promozione di un
modello di sviluppo sostenibile, gli interventi che meglio concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva sono
I’adozione Smart Specialisation Strategy (S3) e della “Carta di Pescara per l’industria
sostenibile”.

Per il raggiungimento delle priorita di Europa 2020, a livello regionale, ¢ previsto che
ogni territorio definisca una propria Smart Specialisation Strategy (S3) che consenta la
concentrazione degli interventi di policy in quegli ambiti applicativi che possano avere
un rilievo per le regioni, in termini di vantaggio competitivo (Comunicazione COM
(2010) 553 recante “Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente
nell’ambito di Europa 2020”). Tale strategia impegna imprese, centri di ricerca ed
universita a cooperare per identificare 1 settori di specializzazione piu promettenti delle
singole regioni, ma anche i punti deboli che ostacolano I’innovazione. La S3 individua
quindi le strategie regionali di ricerca ed innovazione che consentono un utilizzo piu
efficiente dei fondi strutturali ed un incremento delle sinergie tra le politiche europee,
nazionali e regionali.

La Regione Abruzzo — attraverso il processo di scoperta imprenditoriale implementato
nel corso del 2015 — ha, al momento, identificato i seguenti domini tecnologici di
specializzazione:

» Automotive/Meccatronica
* Scienze della Vita

* [CT/Spazio

 Agrifood

* Moda/design

Nell’ambito della S3 della Regione Abruzzo, la Carta di Pescara costituisce il “collante”
degli interventi di politica industriale ed ¢ finalizzata a far evolvere le attivita
manifatturiere presenti sul territorio (o che saranno attratte nel prossimo futuro) facendo
leva sulla capacita di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo
stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale ed
ambientale. La Carta di Pescara rappresenta un fondamentale supporto alla realizzazione
della S3 regionale e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE —
QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella
relazione da presentare nel 2019 (per 1 target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per 1 target
finali).
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Titolo del documento

Tipo di documento

Data
documento

Riferimento
locale

Riferimento della
Commissione

File

Data di invio

Inviato da

Sintesi per il cittadino RAA
2016 del POR FESR

ABRUZZO0 2014-2020

Sintesi per i cittadini

8-giu-2017

Abruzzo
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ABRUZZO 2014-2020

157

IT



