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Il Piano di lavoro riportato di seguito rappresenta un dettaglio operativo delle attivita che la Task Force Esperti & chiamata a svolgere e, di
conseguenza, non contempla i momenti di opportuna condivisione con gli stakeholder del progetto che saranno promossi periodicamente dalla
Coordinatrice della Task Force Tecnica, in funzione dell’avanzamento delle attivita progettuali e dei diversi livelli di coinvolgimento delle parti

interessate.
ATTIVITA CHI MESI
febbraio | marzo aprile maggio giugno
Analisi fabbisogno del territorio mediante: -PM
- incontri informativi su base territoriale per somministrazione - Esperti

questionario

- focus group tematici con opinion leader
- analisi dei dati quali/quantitativi

- predisposizione report

- Segreteria Tecnica (di
interfaccia/supporto)

Scomposizione delle procedure complesse e definizione dei modelli
standard mediante:

- riunione di allineamento metodologia di lavoro, tempi ed output

- condivisione trasversale degli avanzamenti intermedi

- validazione dei 15 modelli procedurali standard

- elaborazione 15 schede/format dei modelli procedurali

-PM

- Esperti in modo trasversale

- Dipartimenti/Unita organizzative
Regione ed Enti (di interfaccia)

Analisi e valutazione flusso comunicativo tra Enti mediante:

- interviste ai responsabili degli Enti (Regione, Enti Locali, ecc.)
competenti e/o coinvolti nella filiera autorizzativa delle procedure
- ricostruzione del flusso di comunicazione anche attraverso analisi
documentale con individuazione delle aree di criticita

- definizione delle proposte di miglioramento

-PM

- Esperti in modo trasversale e in
base alle assegnazioni
(Determinazione DPA/2 del
13/01/2022)

- Dipartimenti/Unita organizzative
Regione ed Enti (di interfaccia)

Mappatura delle procedure ed analisi degli scostamenti, mediante:

- scomposizione ed analisi on field delle 15 procedure e dei loro tempi

- sovrapposizione delle procedure esistenti a quelle standard con I'utilizzo
di schede/format

- analisi degli scostamenti mediante indicatori

-PM

- Esperti in base alle assegnazioni
(Determinazione DPA/2 del
13/01/2022)

- Dipartimenti/Unita organizzative
Regione ed Enti (di interfaccia)
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Definizione Baseline, mediante:
Misurazione e catalogazione dati relativi a procedure concluse nel II
semestre 2021

-PM

- Esperti in base alle assegnazioni
(Determinazione DPA/2 del
13/01/2022)

- Dipartimenti/Unita organizzative
Regione ed Enti (di interfaccia)

Progettazione sistema di monitoraggio, mediante:

- definizione metodologia e strumenti di analisi dello stato di
avanzamento delle attivita progettuali

- progettazione di indicatori quali/quantitativi, criteri e modalita di
misurazione per la valutazione periodica dei risultati delle attivita e del
progetto nel complesso

-PM

- Esperti gestione e monitoraggio
- Esperti amministrativi

- Segreteria Tecnica (di interfaccia)

Progettazione sistemi digitali, mediante

-progettazione e sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione di
documentazione/strumenti di lavoro e la condivisione delle informazioni
- progettazione e sviluppo del portale PNRR

-PM

- Esperti digitali

- Esperti legali

- Segreteria Tecnica (di
interfaccia/supporto)

Realizzazione di iniziative seminariali e di training on the job rivolte al
Territorio

-PM

- Esperti in base alle tematiche da
approfondire

- Segreteria Tecnica (di
interfaccia/supporto)




