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PIANO DI VALUTAZIONE PSC ABRUZZO 2000-2020

La Regione, con DETERMINAZIONE DPA002/007 DEL 14/06/2023 ha provveduto ad adottare il Piano di Valutazione per il PSC ABRUZZO
2000-2020, al fine di una efficace attuazione del PSC Abruzzo 2000-2020, con le seguenti FINALITA’:

- fornire elementi conoscitivi utili al’Amministrazione regionale (oltre che agli stakeholders del PSC), ai fini di un corretto orientamento della policy, tenuto
conto del suo inquadramento all’interno della cornice piu ampia derivante dal complesso di programmi e interventi attuati dalla Regione;

- fornire elementi conoscitivi ai fini:

(i)  diuna verifica delle performance in termini di efficienza del PSC,

(ii) della gestione anche nella prospettiva particolare di verifica della governance del PSC,
(iii) direndicontazione circa il grado di efficienza attuativa;

ATTIVITA’ VALUTATIVE PREVISTE:
Autovalutazione, la cui finalita € l'osservazione dell'landamento del PSC da una prospettiva interna all'lamministrazione e contribuire al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del processo autovalutativo;

Valutazioni esterne (in itinere o ex post), affidate a uno o piu valutatori esterni o direttamente al Nucleo di Valutazione e Verifica degli
investimenti pubblici (NURVV);
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Primo rapporto di Autovalutazione da consegnare entro dicembre 2023
Le tappe dell'autovalutazione 2023

2022 2023
Ago |Sett |Ott |Dic |Gen |Feb [Mar |Apr |[Mag |Giu |Lug |Ago |Set |Ott |Nov |Dic
Definizione del Piano di it
Valutazione PdVv

Definizione del processo
valutativo

Attivita formative

Attivita autovalutative

Valutazione ex post

Valutazione operativa
del PSC

Valutazione tematica

Legenda
Attivita operative generali
0000 /
9000 | ssee Attivita operative - tavoli e riunioni (con CdS/Partenariato
Hih| it RA ; ‘ ’
(33
Attivita operative - interviste, focus group, ...
Attivita di ricerca
Attivita di analisi
*e20 Attivita formative

Valutazione del Piano di
Comunicazione
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AUTOVALUTAZIONE 2023

'esercizio dell’autovalutazione intende osservare dall'interno dell Amministrazione 'andamento del PSC negli anni
dal 2000 al 2020 per analizzare gli aspetti gestionali di attuazione, strategici e di avanzamento finanziario e verificare
I'efficacia e la coerenza strategica rispetto ai risultati attesi a partire dalle azioni e dai singoli interventi attivati.

Il percorso di autovalutazione ha, dunque, la finalita di contribuire al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del
processo implementato sia mediante I'elaborazione di indicazioni e suggerimenti utili in tal senso (Piano di
Valutazione del FSC, p. 14).

Passi della realizzazione del processo di autovalutazione

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Formulazione domande valutative,
analisi desk e costruzione del | |

questionario

Somministrazione e compilazione del

questionario on line I:I
Focus group con le Autorita del

programma e tematico

Interviste ai Direttori regionali per

approfondimenti A
Redazione del Report di

autovalutazione ]

= | =
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Passi della realizzazione del processo di autovalutazione

e Questionario: RUA/Controllori di | livello
* Interviste: Direttori regionali di dipartimento e Direttore generale

* Focus group sulla capacita amministrativa del Programma: Autorita Responsabile PSC 2000-2020;
Autorita di Certificazione

* Focus group tematico sulle procedure attuative per la realizzazione di opere infrastrutturali: RUA,
Beneficiari e controllori
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Fase 1 — Completamento del percorso di pianificazione (strutturazione)'®
Periodo: 1 — 16 Ottobre 2023

Sub-attivita, milestone ed elaborati da completare Scadenze/date chiave
Preparazione incontro di presentazione del DV e del questionario usato
57 - 3 : 9.10.2023
per la survey a Dirigenti/funzionari
Riunione di aggiornamento con 1’ Autorita Responsabile del PSC 16.10.2023

Fase 2 — Osservazione (raccolta di dati primari e prima elaborazione di dati/informazioni
raccolti)
Periodo: 1° Ottobre - 15 Novembre 2023

Sub-attivita, milestone ed elaborati da completare Scadenze/date chiave
Interviste con Dirigenti/funzionari Entro 30.10.2023
Interviste con Beneficiari Entro 5.11.2023
<J’ Indagmg con somministrazione di questionari a campione di Dal 2.10.2023 al 05.11.2023

Beneficiari (durata di 1 mese)

Interviste con Testimoni Privilegiati Entro 10.11.2023
Spoglio dei questionari ed elaborazione di report sull’indagine Entro 10.11.2023
Trascrizione delle interviste Entro 15.11.2023
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Fase 3 — Preparazione dei Focus Group (2) e avvio della fase di giudizio

Periodo: Ottobre — Novembre 2023

Sub-attivita, milestone ed elaborati da completare Scadenze/date chiave

Scelta definitiva dei partecipanti da invitare ai due diversi Focus Group Entro 5.10.2023
Riunione di aggiornamento con 1’ Autorita Responsabile del PSC 16.10.2023
Preparazione dei documenti di supporto ai Focus Group (2) Entro 20.10.2023
fj:io;i!:f( froup | - in presenza - su eventuali criticita ed efficacia dei regimi 27.10.2023
Focus Group 2 - in presenza - su eventuali criticita ed efficacia della

X : - : 6.11.2023
realizzazione di opere pubbliche
Elgb(?raz!c?ne .deﬁ.mtl_va dei verbali dei due Focus Group e sintesi delle Entro 10.11.2023
principali indicazioni

&

Fase 4 — Completamento della fase di giudizio ed elaborazione dei deliverable finali
Periodo: 11 Novembre — 31 Dicembre 2023

Sub-attivita, milestone ed elaborati da completare

Scadenze/date chiave

Riunione di aggiornamento con I’ Autoritd Responsabile del PSC

11.11.2023

Elaborazione ¢ consegna della versione di bozza del Rapporto

Entro 30.11.2023

Raccolta di feedback da parte dell’ Autorita Responsabile del PSC sul

draft del Rapporto

Entro 5.12.2023

Elaborazione di database inerente alle indagini

Entro 15.12.2023

Elaborazione di slide divulgative inerenti a indagini e risultati

Entro 20.12.2023

Elaborazione e consegna della versione finale del Rapporto

Entro 20.12.2023

Elaborazione e consegna di una Sintesi non tecnica

Entro 30.12.2023




