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Dov’è previsto il PRA?
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Il Position Paper Italia della Commissione Europea del 9 novembre 2012 (ARES
2012/1326063) ha richiesto una azione diretta di rafforzamento amministrativo in
grado di incidere:

➢ a) sulla gestione dei Fondi UE;
➢ b) sulla complessiva capacità amministrativa (Obiettivo Tematico 11 «Rafforzamento

della Capacità Istituzionale e Amministrazione Pubblica efficiente»).

La richiesta della CE è stata fatta propria dal Governo italiano all’interno dell’Accordo di
Partenariato e nella Delibera CIPE n. 18/2014.
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IL PRA nell’Accordo di Partenariato e nella Delibera CIPE del 
14 aprile 2014
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➢ L’Accordo di Partenariato individua nel PRA lo
strumento operativo attraverso il quale ogni
amministrazione, titolare di Programmi Operativi,
accelera, esplicita ed attua, con riferimento a
cronoprogrammi definiti, le azioni per rendere più
efficiente l’organizzazione della macchina
amministrativa.

➢ La Delibera CIPE n. 18/2014, recante Programmazione
dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-
2020: approvazione della proposta di Accordo di
Partenariato, individua nel PRA il documento che
comprende le misure normative, amministrative,
organizzative ed attuative, volte a garantire una
gestione efficiente dei Programmi Operativi, nonché la
semplificazione e la riduzione degli oneri regolatori.
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Che cos’è il PRA
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➢ Strumento di performance management:
definisce le azioni di adeguamento
amministrativo, tecnico, normativo ed
organizzativo che le amministrazioni
responsabili dell’attuazione dei Programmi
Operativi 2014-2020 si impegnano ad attuare
per assicurare un’esecuzione efficiente, efficace
e trasparente della gestione dei Fondi UE.

➢ Documento di pianificazione: ogni
amministrazione titolare di Programmi Operativi
accelera, esplicita ed attua, con riferimento a
cronoprogrammi definiti, le azioni per far
diventare più efficiente l’organizzazione della
macchina amministrativa.
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Il PRA Fase I della Regione Abruzzo
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➢ E’ stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 659 del 04 agosto 2015.
➢ E’ stato predisposto sulla base delle Linee Guida trasmesse dal Dipartimento per lo

Sviluppo e la Coesione Economica ed ha operato su un orizzonte temporale di due
anni.

➢ E’ stato condiviso dalla Direzione Generale della Regione, dall’Autorità di Gestione
unica FESR-FSE, dall’Autorità di Audit e dall’Autorità di Certificazione, nonché dai
Dipartimenti coinvolti nell’attuazione della Programmazione europea, oltre che
dall’Autorità Ambientale e dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici.

➢ Ha tenuto conto delle riflessioni e delle indicazioni emerse in sede di confronto
partenariale istituzionale ed economico-sociale regionale e delle osservazioni
formulate nel corso delle numerose procedure di consultazione svolte
dall’Amministrazione regionale.



CdS POR FESR - FSE 2014-2020, Pescara 22 Febbraio 2018

Interventi di rafforzamento amministrativo. PRA I Fase
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8 INTERVENTI 
FUNZIONI 

TRASVERSALI E 
STRUMENTI 

COMUNI

9 INTERVENTI 
PERSONALE E 
FORMAZIONE

28
INTERVENTI 

SEMPLIFICAZIONE 
LEGISLATIVA E 
PROCEDURALE
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Risultati positivi del PRA I Fase
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➢ Predisposizione di cronoprogrammi per emanazione di bandi e previsioni su attestazioni di spesa.

➢ Rafforzamento competenze professionali del personale dipendente, in materia di gestione
operativa dei Fondi europei e procedure di appalti e Aiuti di Stato.

➢ Miglioramento dei format di bandi on line, che ha garantito l’avvio di un percorso di
semplificazione e riduzione della tempistica nelle diverse fasi procedurali, facilitazioni per i terzi
ed una concreta razionalizzazione delle attività.

➢ Attività di assistenza ai beneficiari mediante maggiori flussi informativi, rispetto al periodo di
Programmazione 2007-2013, attraverso newsletter, FAQ, testimonianze dirette degli imprenditori
e siti web istituzionali facilmente accessibili e completi dei dati necessari ai potenziali beneficiari.

➢ Predisposizione Progetto di legge «Norme in materia di coordinamento e partecipazione alla
Programmazione regionale» con l’obiettivo del coordinamento e della programmazione unitaria
di tutte le politiche regionali messe in campo, a prescindere dalle fonti di finanziamento delle
stesse.

➢ Adozione Check list per la verifica di conformità dei bandi POR FESR e POR FSE 2014-2020 ai
contenuti del PRA.
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Punti di debolezza come leva di miglioramento
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➢ Necessità di un ulteriore adeguamento delle competenze del personale dipendente impegnato nelle attività
correlate alla Programmazione 2014-2020, prosecuzione di percorsi formativi già avviati.

➢ Miglioramento della comunicazione/interazione tra gli Uffici che danno attuazione alle diverse fasi dei
Programmi (Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo di I livello, ecc.).

➢ Necessità di maggiore collegamento tra il cronobilancio e il Piano delle Prestazioni, per incoraggiare
l’adozione di tutte le iniziative volte al pieno raggiungimento dei target, attraverso progetti di qualità.

➢ Necessità di garantire una gestione sinergica dei Fondi anche mediante specifici bandi che prevedano
l’utilizzo contestuale di risorse FESR ed FSE.

➢ Esigenza di implementare ulteriormente i flussi informativi ed il raccordo tra le diverse Autorità (AdG, AdA,
AdC) e i Dipartimenti regionali coinvolti nella gestione dei Programmi.

➢ Rafforzamento dei rapporti con i soggetti esterni all’Amministrazione Regionale, individuati quali soggetti
attuatori dei Programmi.

➢ Necessità di ridurre i c.d. “colli di bottiglia” riscontrati soprattutto nelle fasi endoprocedimentali che
interessano, in particolare, il POR FSE.

➢ Necessità di estendere l’utilizzo delle opzioni sui costi semplificati al POR FESR 2014-2020, analogamente a
quanto avviene per il POR FSE.
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Avvio II Fase dei PRA
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La Segreteria Tecnica PRA, a seguito dell’esperienza realizzata e dell’analisi dei dati di
monitoraggio dei PRA forniti dalle singole regioni, ha individuato alcuni elementi
«critici», utili per lo sviluppo delle future attività:

➢ disomogeneità degli interventi e difficoltà di raccordo con i target;
➢ onerosità e complessità dell’attività di redazione dei rapporti di monitoraggio;
➢ disomogeneità delle informazioni raccolte (qualità del dato e formato).
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Gli interventi migliorativi
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La Segreteria Tecnica PRA, al termine del primo
biennio di lavoro, ha evidenziato la necessità di
avviare una seconda fase dei PRA in grado di
garantire:

➢ Maggiore raccordo tra gli interventi ed i target di
efficienza amministrativa (riduzione dei tempi) e
di efficacia finanziaria (performance di spesa).

➢ Introduzione di un self assessment.
➢ Implementazione (ove possibile) automatica dei

dati.
➢ Calcolo automatizzato dei valori di avanzamento

dei target.
➢ Rafforzamento di momenti comuni di

informazione/comunicazione ai cittadini.
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Le novità della II Fase del PRA
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➢ Maggiore concentrazione e standardizzazione degli interventi.
➢ definizione di «target» predefiniti e concentrati:

a) di efficienza amministrativa (riduzione dei tempi);
b) di efficacia finanziaria (performance di spesa);

➢ Maggiore raccordo tra interventi e target.
➢ Interventi e target non riferiti ad adempimenti di obblighi regolamentari previsti per

i Fondi strutturali.
➢ Miglioramento ed omogeneizzazione del processo di reporting:

1) implementazione automatica (ove possibile) dei dati;
2) calcolo automatizzato dei valori di avanzamento dei target.

➢ Acquisizione, in maniera automatizzata, dei dati consolidati all’interno del Sistema
Nazionale di Monitoraggio e derivanti dal tracciato informativo dell’ANAC e dalla
Banca Dati Unitaria (Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020.

➢ Introduzione di un self assessment .
➢ Rafforzamento di strumenti e momenti di informazione e di comunicazione ai

cittadini.
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Il PRA II Fase – Regione Abruzzo
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Il PRA II fase intende proseguire il percorso di semplificazione procedurale già avviato
nel PRA I Fase, in linea:

a) con quanto emerso in sede di autovalutazione;

b) da una attenta e puntuale analisi delle reali esigenze dell’Amministrazione;

Il PRA II Fase intende produrre benefici soprattutto sui soggetti beneficiari dei Fondi.
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Obiettivi di miglioramento (1/2)
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➢ Riduzione dei c.d. “colli di bottiglia” relativi ai procedimenti amministrativi finalizzati all’utilizzo
delle risorse dei Programmi FESR ed FSE 2014-2020.

➢ Abbreviazione dei tempi e semplificazione dei procedimenti amministrativi intervenendo, in
particolare, sui tempi necessari alle istruttorie, per garantire il rispetto delle tempistiche definite
nei bandi e nel cronobilancio.

➢ Semplificazione delle procedure attraverso la rimodulazione delle fasi istruttorie, l’eliminazione
di eventuali passaggi ridondanti e di duplicazioni e la riduzione dei “tempi morti” intercorrenti
tra la richiesta di nomina delle Commissioni di Valutazione dei Progetti e l’adozione delle
Determinazioni direttoriali di nomina delle Commissioni stesse.

➢ Implementazione dell’attività necessaria a garantire maggiore omogeneità nelle procedure ad
evidenza pubblica in bandi/avvisi, con particolare riferimento all’utilizzo più snello delle
procedure on line, mediante una modifica e un aggiornamento degli schemi di avvisi ed una
conseguente più celere procedura di validazione da parte dell’AdG.



CdS POR FESR - FSE 2014-2020, Pescara 22 Febbraio 2018

Obiettivi di miglioramento (2/2)
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➢ Implementazione del processo di affiancamento e di riduzione degli oneri a carico dei beneficiari, anche
mettendo a loro disposizione specifiche normative per l’attuazione dei programmi FESR-FSE 2014-2020.

➢ Continuità nell’attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi, al fine di garantire l’attuazione,
secondo le tempistiche predefinite, degli interventi previsti dall’Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile – del POR
FESR 2014-2020.

➢ Estensione al POR FESR 2014-2020 dell’utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla
regolamentazione europea (Regolamenti (UE) 1301 e 1303 del 2013), attualmente già in uso per il POR FSE 2014-
2020.

➢ Prosecuzione del percorso formativo dei dipendenti regionali, già avviato nella I fase PRA.

➢ Garanzia, anche attraverso una maggiore funzionalità dell’attività di controllo, del rispetto del termine di 90
giorni a partire dalla presentazione delle domande di rimborso da parte dei beneficiari, fino alla concreta
erogazione delle risorse dei POR FESR ed FSE 2014-2020.

➢ Miglioramento della “qualità” della spesa, investendo su iniziative e progetti in grado di produrre un marcato
effetto leva sull’economia e sulla crescita del territorio regionale, oltre che il raggiungimento dei target finanziari.
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Responsabile tecnico PRA II Fase (1/2)
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➢ Il PRA I Fase aveva individuato quale Responsabile Tecnico PRA il Direttore del Dipartimento
della Presidenza e Rapporti con l’Europa, che riveste tuttora anche il ruolo di AdG Unica FESR –
FSE 2014-2020.

➢ Le «Linee Guida per la redazione del PRA II Fase» prevedono che il Responsabile Tecnico del
PRA II Fase, nominato dalle Amministrazioni interessate, deve essere indipendente dall’Autorità
di Gestione e dalle altre Autorità coinvolte nell’attuazione dei Programmi.

➢ Il Responsabile Tecnico PRA dovrà rivestire un ruolo di livello apicale ed essere in possesso delle
competenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti affidati.
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Responsabile tecnico PRA II Fase (2/2)
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La Regione Abruzzo, con DGR n. 12 del 17.01.2018, ha:

➢ Individuato, quale nuovo Responsabile Tecnico PRA II Fase, il Direttore pro tempore
del Dipartimento DPG «Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione,
della Ricerca e dell’Università».

➢ Disposto, nelle more della riorganizzazione Dipartimento DPG «Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università», il supporto
all’espletamento delle attività per l’avvio della seconda Fase del PRA, fino al 28
febbraio 2018, da parte del Servizio – DPA011 - Autorità di Gestione Unica FESR-FSE,
Programmazione e Coordinamento Unitario del Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l’Europa.
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Categorie di interventi previsti nella II Fase PRA
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Gli interventi previsti nel PRA II fase, come definito dalla Segreteria Tecnica, si
suddividono in tre categorie:
➢ Standard Nazionali (SN) - Sono interventi definiti a livello nazionale. La selezione, la

responsabilità e l’eventuale copertura finanziaria sono definite a livello nazionale.

➢ Standard Locali (SL) - Sono interventi ritenuti indispensabili per un effettivo
rafforzamento amministrativo nella gestione dei PO FESR e FSE. La selezione è
definita a livello nazionale. Alle Amministrazioni è richiesta la declinazione delle
singole attività da svolgere (massimo 3), la definizione del Responsabile e l’eventuale
copertura finanziaria.

➢ Locali (L) - L’individuazione e descrizione degli interventi e delle relative attività è di
competenza della singola Amministrazione, così come la responsabilità ed eventuale
copertura finanziaria dell’intervento.
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Interventi 6.1. Semplificazione legislativa e procedurale
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Totali Interventi: 3 Categoria di intervento: SL

AREA
CATEGORIA

INTERVENTO
INTERVENTO ATTIVITTÀ 

RESPONSABILE
INTERVENTO

DATA DI 
COMPLETAMENTO 

PREVISTA

Processi e 
procedure

SL
Adozione/estensione
dell’utilizzo di schemi di
bandi tipo/avvisi

Aggiornamento condiviso 
del Manuale delle 

procedure dell’Autorità di 
Gestione e Si.Ge.Co. Unico 

FESR-FSE 2014-2020

AdG unica FESR-
FSE

31.5.2018

Processi e 
procedure SL

Realizzazione/estensione di
modalità e processi di
mappatura di norme,
regolamenti, ecc.

Predisposizione Manuale 
contenente linee guida per 

il caricamento delle 
“domande di rimborso” sul 

sistema informativo

AdG Unica 
FESR-FSE

31.5.2018

Processi e 
procedure SL

Adozione/estensione
dell’utilizzo delle opzioni di
costo semplificato previste
dalla regolamentazione
comunitaria

Aggiornamento Linee 
Guida in materia di opzioni 
di costi semplificati FESR-

FSE, alla luce degli 
aggiornamenti del Reg. 

(UE) n. 1303/2013

AdG Unica 
FESR-FSE

31.5.2018
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Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target
6.1 – Interventi di semplificazione legislativa e procedurale
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Area
Categoria 
intervento

Descrizione 
intervento

Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi

Processi e 
procedure

SL

Adozione/estensione 
dell’utilizzo di schemi 
di bandi tipo/avvisi

Performance amministrativa di programmazione procedure Unità Baseline target

Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e 
predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione 
degli atti fino all'approvazione dello schema di bando/avviso

gg. 60 40

Avvio della procedura - verifica dei tempi di duplicazione/comunicazione 
della procedura dalla di approvazione alla data di effettivo avvio

gg. 20 15

Processi e 
procedure

SL

Realizzazione/estensi
one di modalità e 
processi di 
mappatura di norme, 
regolamenti, ecc.

Performance amministrativa per l'esecuzione dei progetti Unità Baseline target

Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di attribuzione del 
finanziamento (solo per Aiuti)

gg. 90 60

Pagamento SAL - verifica del tempo intercorso tra l'emissione del SAL e il 
relativo certificato di pagamento

gg. 180 90

Processi e 
procedure

SL

Adozione/estensione 
dell’utilizzo delle 
opzioni di costo 
semplificato previste 
dalla 
regolamentazione 
comunitaria

Performance finanziarie Unità Baseline target

Ammissibilità della spesa - verifica della percentuale di impegno di spesa 
effettivamente liquidata
Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei pagamenti registrati (FSE)

% 90 95

Certificazione di spesa - verifica delle quote di pagamento certificate su 
totale registrato gg. 180 90
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Interventi 6.2. Personale e formazione
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Totale Interventi: 4 Categoria di Intervento: L e SN

AREA
CATEGORIA

INTERVENTO
INTERVENTO ATTIVITTÀ 

RESPONSABILE
INTERVENTO

DATA DI 
COMPLETAMENTO 

PREVISTA

Processi e 
procedure

L

Implementazione delle attività di 

formazione per il personale 

dipendente impegnato nelle 

attività correlate alla 

Programmazione 2014-2020

Corsi di formazione in materie 

che interessano le diverse fasi di 

utilizzo delle risorse dei 

Programmi

Direttore 

Dipartimento 

Risorse e 

Organizzazione in 

raccordo con AdG

Per tutta la durata del 
presente documento

Processi e 
procedure

L

Implementazione del 

trasferimento delle competenze 

dall’Assistenza Tecnica al 

personale interno

attivazione di sessioni di lavoro 

e/o formative, focus specifici, 

ecc.

AdG Unica FESR-FSE
Per tutta la durata del 
presente documento

Processi e 
procedure

L

Miglioramento della 

comunicazione/interazione tra gli 

Uffici che danno attuazione alle 

diverse fasi dei Programmi 

(Programmazione, gestione, 

monitoraggio, controllo di I livello, 

ecc.).

Sessioni di lavoro e di raccordo 

tra il personale incaricato 

AdG Unica FESR-FSE 

in raccordo con tutti 

i responsabili di 

Asse/Azione

Per tutta la durata del 
presente documento

Processi e 
procedure

SN
Sviluppo delle competenze 
comportamentali nelle PA

Rafforzamento delle 
competenze in tema di 
organizzazione pubblica 

comportamentale/Le scienze 
cognitive e comportamentali 

della PA

Unità di Gestione 
Programma Azione 

Coesione 
Governance e 

Assistenza Tecnica 
2007-2013

31.12.2018
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Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target
6.2 – Interventi su personale (1/2)
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Area Categoria intervento Descrizione intervento Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia 
finanziaria su cui impattano gli interventi

Processi e 
procedure

SN

Sviluppo delle competenze 
comportamentali nelle PA

Unità Baseline target

Saranno definiti a livello 
nazionale

Processi e 
procedure

L

Implementazione delle attività di 
formazione per il personale 
dipendente impegnato nelle attività 
correlate alla Programmazione 
2014-2020.

Performance amministrativa di 
programmazione procedure

Unità Baseline target

Programmazione della procedura - verifica 
dei tempi di programmazione e 
predisposizione della procedura dall'avvio 
delle attività di predisposizione degli atti 
fino all'approvazione dello schema di 
bando/avviso

gg. 60 40

Avvio della procedura - verifica dei tempi 
di duplicazione/comunicazione della 
procedura dalla di approvazione alla data 
di effettivo avvio

gg. 20 15
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Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target
6.2 – Interventi su personale (2/2)
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Area Categoria 
intervento

Descrizione 
intervento

Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi

Processi e 
procedure

L

Trasferimento 
delle competenze 
dall'Assistenza 
Tecnica al 
personale interno

Performance amministrativa di programmazione procedure Unità Baseline target

Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e 
predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino 
all'approvazione dello schema di bando/avviso

gg. 60 40

Avvio della procedura - verifica dei tempi di duplicazione/comunicazione della 
procedura dalla di approvazione alla data di effettivo avvio

gg. 20 15

Processi e 
procedure

L

Miglioramento 
della 
comunicazione/int
erazione tra gli 
uffici che danno 
attuazione alle 
diverse fasi dei 
programmi 
(programmazione, 
gestione, 
monitoraggio, 
controllo di I 
livello, ecc.)

Performance amministrativa di programmazione procedure Unità Baseline target

Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e 
predisposizione della procedura dall'avvio delle attività di predisposizione degli atti fino 
all'approvazione dello schema di bando/avviso

gg. 60 40

Avvio della procedura - verifica dei tempi di duplicazione/comunicazione della 
procedura dalla di approvazione alla data di effettivo avvio

gg. 20 15
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Interventi 6.3. Funzioni trasversali e strumenti comuni (1/3)
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Totale Interventi: 11 Categoria di Intervento: SL e SN

AREA
CATEGORIA

INTERVENTO
INTERVENTO ATTIVITTÀ 

RESPONSABILE
INTERVENTO

DATA DI 
COMPLETAMENTO 

PREVISTA

Partenariato SL

Istituzione/rafforzamento 

strumenti operativi unitari di 

coordinamento per le politiche di 

sviluppo ivi comprese quelle di 

coesione.

Definizione del progetto di 

legge regionale in materia di 

Programmazione che 

enfatizza, in particolare, il 

ruolo e l’importanza del 

coordinamento e della 

programmazione unitaria di 

tutte le politiche regionali 

messe in campo, a 

prescindere dalle fonti di 

finanziamento delle stesse.  

AdG Unica FESR-FSE
Per tutta la durata del 

PRA II Fase

Processi e 

procedure
SL

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di 

strumenti di Business Intelligence a 

supporto dei processi decisionali

Analisi ed utilizzo geo-

referenziazione dati e banca dati 

ASVIS per elaborazioni di 

supporto nella definizione dei 

processi decisionali.

AdG Unica FESR-FSE 

e tutti i Responsabili 

di Asse/Azioni

Per tutta la durata del 
PRA II Fase

Processi e 

procedure
SL

Attivazione/implementazione di 

piani annuali di attuazione

Predisposizione e aggiornamenti 

del Piano Operativo Triennale FSE
AdG Unica FESR-FSE

Per tutta la durata del 
PRA II Fase
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Interventi 6.3. Funzioni trasversali e strumenti comuni (2/3)
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Totale Interventi: 11 Categoria di Intervento: SL e SN

AREA
CATEGORIA

INTERVENTO
INTERVENTO ATTIVITTÀ 

RESPONSABILE
INTERVENTO

DATA DI 
COMPLETAMENTO 

PREVISTA

Processi e 

procedure
SL

Attivazione/implementazione nei 

piani di performance di obiettivi 

strategici collegati alla gestione dei 

fondi

Previsione nel piano delle 

prestazioni di obiettivi relativi al 

raggiungimento dei target del 

performance framework

Tutti i Responsabili 

di Asse/Azioni

Per tutta la durata del PRA 

II Fase

Processi e 

procedure
SL

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di 

strumenti informatizzati per la 

selezione di beneficiari e la 

valutazione dei progetti

Adeguamento ed efficientamento

degli strumenti informativi già 

attivati 

Servizio Sistema 

Informativo 

regionale

Per tutta la durata del PRA 

II Fase

Processi e 

procedure
SL

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di 

funzioni di interoperabilità tra il 

sistema di scambio elettronico dei 

dati dell’AdG e il sistema di 

contabilità

Implementazione di SISPREG con 

dati finanziari (accertamenti, 

impegni, pagamenti, ecc.) per 

ciascun progetto/intervento 

Servizio Sistema 

Informativo 

regionale

Per tutta la durata del PRA 

II Fase

Processi e 

Procedure
SL

Sviluppo/integrazione/evoluzione 

di sistemi di gestione di 

procedimenti amministrativi (es. 

workflow documentale, 

conservazione sostitutiva, etc.)

Adeguamento ed efficientamento

degli strumenti informativi già 

attivati

Servizio Sistema 

Informativo 

regionale

Per tutta la durata del PRA 

II Fase
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Interventi 6.3. Funzioni trasversali e strumenti comuni (3/3)
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Totale Interventi: 11 Categoria di Intervento: SL e SN

AREA
CATEGORIA

INTERVENTO
INTERVENTO ATTIVITTÀ 

RESPONSABILE
INTERVENTO

DATA DI 
COMPLETAMENTO 

PREVISTA

Beneficiari SL

Realizzazione/Rafforzamento di 

attività di tutoring a favore dei 

beneficiari compreso tematiche 

amministrativo-contabili

Predisposizione e presentazione ai beneficiari di 

Linee Guida sintetiche per facilitare le attività di 

loro competenza

AdG Unica FESR-FSE 31.12.2019

Beneficiari SL

Sviluppo/integrazioni/evoluzion

e di aree dedicate ai beneficiari 

del Programma per la 

condivisione di atti, faq, 

documentazione, schede 

progetto, informazioni, news, 

opendata, etc.

Implementazione continua degli strumenti 

informativi già realizzati nel corso della I fase PRA

Servizio Sistema 

Informativo regionale

Per tutta la durata del 

PRA II Fase

Organismi 

Intermedi
SL

Realizzazione/rafforzamento di 

attività di affiancamento a 

favore degli Organismi 

Intermedi

Gruppo di Lavoro per garantire l’affiancamento. AdG Unica FESR-FSE
Per tutta la durata del 

PRA II Fase

Partenariato SN

Attuazione Codice di Condotta 

del Partenariato/Sviluppo di 

modalità di co-gestione 

partenariale delle Politiche di 

sviluppo 

1 - Disegno, implementazione e gestione della BDU(del 

Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO 

italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili 

dei Partenariati e lo scambio informativo tra i partner;

(ii) il monitoraggio dell’attuazione  del Codice Europeo 

di Condotta  sul Partenariato;

2 – Strumenti e metodi per: (i)l’identificazione e 

selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell’azione 

partenariale.

AdG PON Governance e 

Capacità istituzionale 14-

20

31.12.2018
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Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target
6.3 – Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (1/4)
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Area Categoria 
intervento

Descrizione intervento Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia 
finanziaria su cui impattano gli interventi

Partenariato SN

Attuazione Codice di Condotta del 
Partenariato/Sviluppo di modalità di co-
gestione partenariale delle Politiche di 
sviluppo 

Performance amministrativa di 
programmazione procedure

Unità Baseline target

Saranno definiti a livello 
nazionale

Partenariato SL

Istituzione/rafforzamento strumenti operativi 
unitari di coordinamento per le politiche di 
sviluppo ivi comprese quelle di coesione

Performance amministrativa di 
programmazione procedure

Unità Baseline target

Programmazione della procedura - verifica 
dei tempi di programmazione e 
predisposizione della procedura dall'avvio 
delle attività di predisposizione degli atti 
fino all'approvazione dello schema di 
bando/avviso

gg. 60 40
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Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target
6.3 – Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (2/4)
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Area Categoria 
intervento

Descrizione intervento Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli 
interventi

Processi e 
procedure

SL

Sviluppo/integrazioni/evoluz
ioni di strumenti di Business 
Intelligence a supporto dei 
processi decisionali

Performance amministrativa di programmazione procedure Unità Baseline target

Programmazione della procedura - verifica dei tempi di 
programmazione e predisposizione della procedura dall'avvio delle 
attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello 
schema di bando/avviso

gg. 60 40

Avvio della procedura - verifica dei tempi di 
duplicazione/comunicazione della procedura dalla di approvazione 
alla data di effettivo avvio

gg. 20 15

Partenariato SL

Attivazione/implementazion
e di piani annuali di 
attuazione

Performance amministrativa di per l'avvio dei progetti Unità Baseline target

Realizzazione attività - Tempistica di completamento delle attività 
progettuali dall'avvio alla conclusione dell'operazione

gg. 60 40

Processi e 
procedure

SL

Attivazione/implementazion
e nei Piani di performance di 
obiettivi strategici collegati 
alla gestione dei fondi.

Performance amministrativa per l'avvio dei progetti Unità Baseline target

Previsioni di completamento - verifica della differenza fra i tempi 
previsti di completamento delle attività e quelli effettivi di chiusura 
delle operazioni

gg. 120 90
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Tabella di raccordo tra interventi, indicatori e target
6.3 – Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (3/4)
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Area Categoria 
intervento

Descrizione intervento Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui 
impattano gli interventi

Processi e 
procedure

SL

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti 
informatizzati per la selezione di beneficiari e la 
valutazione dei progetti

Performance amministrativa di programmazione 
procedure

Unità Baseline target

Accessibilità della procedura - verifica dei termini 
di apertura al pubblico della procedura dal 
momento di pubblicazione fino alla scadenza

gg. 120 120

Processi e 
procedure

SL

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di 
interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei 
dati dell’AdG e il sistema di contabilità  

Performance finanziarie Unità Baseline target

Ammissibilità della spesa - quota ammissibile dei 
pagamenti registrati

% 90 95

Certificazione di spesa - verifica delle quote di 
pagamento certificato sul totale registrato

% 90 95

Processi e 
procedure

SL

Sviluppo/integrazione/evoluzione di sistemi di gestione 
di procedimenti amministrativi (es. workflow 
documentale, conservazione sostitutiva, etc.) 

Performance amministrativa per l'esecuzione dei 
progetti

Unità Baseline target

Attribuzione finanziamento - verifica dei tempi di 
attribuzione del finanziamento (solo per Aiuti)

gg. 90 60

Pagamento SAL - verifica del tempo intercorso tra 
l'emissione del SAL e il relativo certificato di 
pagamento

gg. 180 90
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Area Categori
a 
interven
to

Descrizione intervento Descrizione indicatori di efficienza amministrativa/efficacia finanziaria su cui impattano gli interventi

Beneficiari SL

Realizzazione/rafforzamen
to di attività di tutoring a 
favore dei beneficiari 
comprese tematiche 
amministrative-contabili

Performance amministrativa per l'avvio dei progetti Unità Baseline target

Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla 
conclusione delle operazioni

gg. 90 90

Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle 
attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni

gg. 120 90

Beneficiari SL

Sviluppo/integrazioni/evol
uzioni di funzioni di 
interoperabilità tra il 
sistema di scambio 
elettronico dei dati 
dell’AdG e il sistema di 
contabilità  

Performance amministrativa per l'avvio dei progetti Unità Baseline target

Realizzazione attività - tempistica di completamento delle attività progettuali dall'avvio alla 
conclusione delle operazioni

gg. 90 90

Previsioni di completamento - verifica della differenza tra i tempi previsti di completamento delle 
attività e quelli effettivi di chiusura delle operazioni

gg. 120 90

Organismi 
Intermedi

SL

Realizzazione/rafforzamen
to di attività di 
affiancamento a favore 
degli Organismi Intermedi

Performance amministrativa di programmazione procedure Unità Baseline target

Programmazione della procedura - verifica dei tempi di programmazione e predisposizione della 
procedura dall'avvio dell'attività di predisposizione degli atti fino all'approvazione dello schema di 
bando/avviso

gg. 60 40

Avvio della procedura - verifica dei tempi di pubblicazione/comunicazione della procedura dalla 
data di attuazione alla data di effettivo avvio

gg. 20 15
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Trasparenza, informazione e comunicazione del PRA
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➢ Presentazione del Documento PRA II fase, approvato dalla Commissione europea, nel
corso di uno specifico evento di comunicazione istituzionale, con il coinvolgimento
degli Organi di indirizzo politico, nonché del Partenariato istituzionale ed economico-
sociale.

➢ Pubblicità del PRA, degli eventuali suoi aggiornamenti periodici, dei report di
monitoraggio e delle relative relazioni illustrative e di valutazione attraverso
l’organizzazione di eventi di comunicazione e la pubblicazione della documentazione
sul sito istituzionale della Regione, nella specifica area già dedicata al PRA.

➢ Divulgazione del PRA alla generalità dei cittadini e ai diversi stakeholders mediante
iniziative pubbliche connesse ai Programmi regionali FESR-FSE 2014-2020,
comunicazioni ad hoc, eventi pubblici di confronto con il partenariato e Comitati di
Sorveglianza dei Programmi.
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Sistemi di aggiornamento, verifica e controllo interno del 
PRA
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➢ Il PRA II Fase opera su un orizzonte temporale biennale e può essere oggetto di
aggiornamenti periodici.

➢ Il Responsabile Tecnico PRA ha la responsabilità per l’attuazione del PRA II fase.
➢ L’attuazione del PRA è sottoposta a monitoraggio quadrimestrale, curato dal

Responsabile Tecnico del PRA, affiancato dalla propria struttura di supporto.
➢ In sede di monitoraggio viene verificato lo stato di avanzamento degli interventi

previsti e vengono fornite tutte le informazioni richieste alle strutture di governance
nazionale PRA.

➢ Il Responsabile Tecnico PRA assicura l’attuazione del processo di autovalutazione e lo
svolgimento della valutazione esterna, in raccordo con le strutture di governance
nazionali PRA.

➢ Il Documento PRA II Fase e gli eventuali aggiornamenti sono approvati con
deliberazione della Giunta Regionale.
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Punto 5 Ordine del Giorno
Informativa sullo stato di attuazione del Piano di 

Rafforzamento Amministrativo.
Risultati I Fase e avvio II Fase
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Grazie per l’attenzione


