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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per 1'anno considerato, incluse
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli
indicatori.

112018 ¢ stato un anno particolarmente intenso sotto I’aspetto attuativo del Por e sotto 1’aspetto
programmatico.

L’AdG, nel suo ruolo di responsabile del programma, ha avviato una serie di attivita, definito
specifiche procedure e individuato strumenti ad hoc per monitorare I’andamento del programma in
modo da stimolarne I’avanzamento fisico e finanziario propedeutico al raggiungimento dei target di
fine anno.

A valle del Comitato di sorveglianza del 22/02/2018, e grazie al supporto e allo stimolo della
Commissione europea e dell’ACT, I’AdG ha avviato un percorso di “monitoraggio rafforzato”
caratterizzato dalla condivisione delle criticita rilevate a livello attuativo, dalla definizione delle
possibili soluzioni operative e dalla verifica dei risultati raggiunti.

Nelle riunioni del “monitoraggio rafforzato™ del 03/05/2018, 12/09/2018, 29/10/2018, 15/11/2018,
I’AdG, con la Commissione europea e I’ACT, ha approfondito con le relative strutture regionali le
problematiche relative:

- all’attuazione della BUL,

- all’attuazione degli interventi del dissesto idrogeologico nell’ambito dell’Asse V,

- alle domande di rimborso presentate dai beneficiari degli interventi sull’efficientamento energetico
nell’ambito dell’Asse IV e degli interventi sulla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali
dell’Asse VI,

- all’attuazione dell’Asse VII, con particolare riferimento all’Azione 4.6.2. legato all’acquisto del
materiale rotabile.

A fronte di tali criticita sono state svolte attivita di supporto rivolte al superamento delle stesse o
comunque finalizzate al raggiungimento dei risultati propedeutici all’assegnazione della Riserva di
Efficacia. In particolare, si evidenzia il rafforzamento delle strutture deputate al controllo di I livello, o
I’attivita di supporto e coordinamento svolta dall’AdG a favore delle Autorita urbane nell’ambito della
gestione delle gare di evidenza pubblica per ’acquisto del materiale rotabile.
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Allo stesso modo, lo strumento del “monitoraggio rafforzato” ha permesso di fissare scadenze e
definire step di avanzamento della spesa alle quali attenersi ed ha rappresentato un valido strumento
operativo anche gli altri attori coinvolti nel Por. Per 1’ Autorita di Certificazione ¢ stato possibile
scadenzare le attivita legate alla certificazione della spesa per i diversi Fondi (Fesr, Fse) e per

1’ Autorita di Audit pianificare le attivita di controllo del rispetto del SI.Ge.CO..

L’AdG ha inoltre predisposto, in alcuni casi, e ottimizzato in altri, una serie di atti amministrativi
propedeutici alla corretta attuazione del programma, al controllo e alla sorveglianza. Si fa
riferimento nello specifico: all’aggiornamento del “Manuale delle Procedure dell’AdG del POR
FESR” (Deter. Direttoriale DPA/384 del 27/11/2018), all’aggiornamento delle Linee Guida per
“Indirizzi operativi per | 'utilizzo delle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC)” sulla scia del
Reg. UE 2018/1046, e alla predisposizione delle “Linee guida per [’ammissibilita della spesa ad uso
dei beneficiari” e le “Linee Guida per la rendicontazione delle spese di personale dei progetti di
Ricerca e Sviluppo sperimentale” (Deter. Direttoriale DPA/384 del 27/11/2018).

Inoltre, continua a rappresentare un valido strumento di pianificazione, ex ante, e verifica, ex post, il
“Cronobilancio” (DGR n. 522/2018). Quest’ultimo documento rappresenta non solo uno strumento di
programmazione e di monitoraggio dello stato di attuazione del programma, bensi anche un valido
strumento di “autocontrollo” dei risultati raggiunti (finanziari, procedurali e fisici), utile all’adozione
di azioni correttive finalizzate all’efficace ed efficiente gestione del Por.

Sotto 1’aspetto programmatico, a partire dai primi mesi del 2018 I’AdG ha avviato, con la
Commissione europea e I’ACT, una serie di interlocuzioni propedeutiche alla presentazione a giugno
2018 della prima versione della proposta di riprogrammazione del Por (vers. 4.0).

Il processo di modifica del Por si € poi concluso con ’adozione, da parte della Commissione europea,
della decisione C(2019) 1706 final del 28/02/2019.

Le modifiche del Por si sono focalizzate sulla modifica del Quadro di riferimento di efficacia del
Programma, ed in particolare, sono stati ridefiniti i target degli indicatori finanziari e di output legati al
Performance framework. Le variazioni scaturiscono, infatti, da una inesatta interpretazione normativa
che ha determinato in sede di approvazione del Por nel 2015 una non corretta valorizzazione del
Quadro di riferimento dell’efficacia.

Sotto I’aspetto finanziario, al 31/12/2018 ¢ stata certificata una spesa complessiva pari ad un importo
di 37.502.832 euro, superando di circa 857.826 euro il target relativo all’N+3 (pari a 36.645.006 euro).

Nel corso del 2019, I’AdC ha presentato domande di pagamento alla Commissione europea, per spesa
sostenuta dai beneficiari entro il 31/12/2018, per un importo pari a 4.669.442 euro, permettendo cosi il

6 IT




IT

raggiungimento di alcuni target finanziari legati al PF.

Infatti, relativamente all’assegnazione della riserva di efficacia, nel rispetto di quanto prescritto dal
Reg. (UE) 2018/276 del 23/02/2018, si osserva il raggiungimento della quasi totalita dei target
finanziari e di output previsti nel Por, ad eccezione di quelli legati all’Asse V “Riduzione del
rischio idrogeologico™.

Per quest’ultimo asse, infatti, non essendo state superate le criticita emerse durante le riunioni dei
monitoraggi rafforzati, si registra al 31/12/2018 un valore dell’indicatore finanziario pari al 41.38% del
valore target prefissato. Al contrario, da un punto di vista di avanzamento fisico 1’indicatore di output ¢
stato realizzato raggiungendo il 120,4% del target al 2018.

Per un’analisi piu dettagliata dei risultati raggiunti in termini Performance framework, si rinvia a
quanto descritto nel paragrafo 17 “Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
— Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione™.

Per completezza d’informazione, si forniscono di seguito alcune informazioni in merito agli strumenti
finanziari, rinviando per una lettura piu approfondita nei capitoli 4 “sintesi delle Valutazioni” e 8
“Relazione sull’attuazione degli strumenti finanziari”.

Le somme complessivamente impegnate nel Fondo dei Fondi Saim, attraverso i pertinenti accordi di
finanziamento e relativi addendum sottoscritti con il soggetto gestore Fira Spa, rappresentano 1’intera
dotazione finanziaria delle Azioni 3.5.1. e 3.6.1. (per un totale di 30 Meuro).

L’ammontare delle somme trasferite al fondo ¢ stato pari a 17.270.272,88 euro e le somme certificate
alla Commissione europea al 31/12/2018 sono state pari a 7.500.000 euro (pari al 25% dell’importo
totale impegnato nei pertinenti accordi finanziamento).




3.

ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi
chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli

RICERCA,
INNOVAZIONE

SVILUPPO

TECNOLOGICO

E

L’Asse | ha una dotazione finanziaria di € 4SMEURO (OT 1 - rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l'innovazione).

Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano 1I’impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso
le imprese stesse” 7,5 MEURO

Azione 1.1.4 “Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in
collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’universita, e dalle
aggregazioni pubblico-private gia esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori
Pubblico-Privati e i1 Poli di Innovazione” 37,5 MEURO

Nel corso del 2018 ¢ stata implementata la gestione di due Avvisi pubblici.

Nell’ambito del primo Avviso per il sostegno a “Progetti di Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia
regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo” (PROGETTI >5 MEuro) a
valere sulle Azioni 1.1.1 e 1.1.4, sono stati ammessi a finanziamento n.9 progetti, per
una dotazione finanziaria complessiva pari ad 26.444.454,00 e per 1 quali sono state
erogate e certificate risorse pari a € 9.481.096,00 a titolo di anticipazioni su polizze
presentate dalle imprese beneficiarie.

Nell’ambito del secondo Avviso per il “Sostegno a Progetti di Innovazione delle Grandi
Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3” a valere sull’Azione 1.1.4, sono
stati ammessi a finanziamento n. 38 progetti, per una dotazione finanziaria complessiva
pari ad 4 Meuro e per i quali sono state erogate e certificate risorse pari a €
1.007.397,66 a titolo di anticipazione ¢ saldo.

II

DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 26 MEURO (OT 2).

Relativamente all’Azione 2.1.1, sono 73 1 Comuni coinvolti nelle attivita di
realizzazione della Banda Ultra larga. Nel corso del 2018 i cantieri aperti dal soggetto
attuatore Infratel sono stati pari a 71. Cio ha permesso di certificare una spesa pari a
euro 4.884.239..

Nell’ambito dell’Azione 2.2.2 sono 12 i progetti da realizzare. Cinque interventi sono
realizzati in esito allo svolgimento di procedure di gara su piattaforma MEPA; sette
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progetti sono, invece, realizzati attraverso la stipula di Convenzioni con Consip. Nel
corso del 2018 ¢ stata formalizzata I’adesione a n. 3 convenzioni ed ¢ in corso di
formalizzazione 1’adesione alla quarta, per un impegno di spesa di circa 4,3 Min di
euro.

Le procedure di gara sono state avviate per un costo stimato di circa € 1,1 milioni.

Sono, infatti, state pubblicate sul MEPA ed aggiudicate le gare per i primi cinque
interventi informatici, programmati dalla Regione Abruzzo, per i quali sono stati avviati
i lavori di realizzazione.

Si tratta di iniziative previste dall’Agenda Digitale della Regione Abruzzo che
interessano: il potenziamento della rete geodetica regionale; 1’aggiornamento del data
base territoriale; il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dei progetti europei;
I’evoluzione del sistema informativo open data e la completa digitalizzazione dei
processi amministrativi.Al 31/12/2018 la spesa certificata ¢ pari a 1.537.746.

III

COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 65 MEURO.

A seguito del superamento della situazione di stallo generata dall’applicazione della
Legge di stabilita 2016, in ordine al credito di imposta, nel corso del 2018 sono state
avviate tutte le attivita propedeutiche alla pubblicazione di un Avviso pubblico sul
credito di imposta per 6 Meuro, a valere sull’Azione 3.1.1 (pubbl. avvenuta a gennaio
2019).

In relazione all’Azione 3.2.1, nel corso del 2017 sono stati pubblicati di n. 2 Avvisi
pubblici per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attivita produttive” relativamente alle aree di crisi semplice, individuate con DGR
n°684 del 29/10/2016, cosi come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016, ed all’area
di crisi complessa Vibrata — Tronto — Piceno, riconosciuta dal MISE con Decreto del
10/02/2016. Per I’area di crisi semplice, con la Det. DPGO015/215 del 14.11.2018¢ stata
pubblicata la graduatoria definitiva che individua n.183 Progetti per un ammmontare di
risorse assegnate pari a 16 Meuro.

Per 1’Area di crisi complessa, con la Det. DPG015/219 del 19/11/18 ¢ stata pubblicata
la graduatoria definitiva che individua n. 70 Progetti, per un totale di contributo
concedibile pari a 7 Meuro.

La spesa certificata sull'Azione 321, al 31/12/2018, ¢ stata pari a 3.331.892.

Per le azioni 3.5.1 e 3.6.1, il 28/12/2018 ¢ stato costituito un FdF per 30 Meuro, Il
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Soggetto gestore degli SF ¢ la societa in house Fira Spa, con la quale I’AdG ha
sottoscritto un Accordo di finanziamento (pari a 17,2 Meuro) per la concessione di
garanzie alla PMI e per sostenere le nuove imprese attraverso operazioni di
microfinanza. La spesa certificata al 31/12/2018, sull’Azione 3.5.1 e 3.6.1, ¢ pari a 6,75
Meuro.

vV

PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA
EMISSIONE DI CARBONIO

L’Asse IV ha una dotazione finanziaria di 23 Meuro.

Per attuazione dell’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,[...]”, ¢ stato pubblicato, in data
17.03.2017, I’Avviso per I’'importo di 7 MEURO, rivolto all’efficientamento energetico
delle strutture scolastiche.

La graduatoria ¢ stata approvata con Det. DPC025/225 del 23.11.2017. Sono risultate
ammissibili n. 71 istanze. Nel corso del primo semestre del 2018 sono state firmate n.
37 Convenzioni. Nel secondo semestre 2018 sono state sottoscritte le rimanenti
convenzioni con i 34 comuni beneficiari. La spesa certificata sull'Azione 411 al
31/12/2018 ¢ pari a euro 3.265.302.

Per quanto riguarda 1’Azione 4.2.1, il 10/01/2018 ¢ stato pubblicato il bando finalizzato
alla concessione di “incentivi alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa I’installazione di
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 1’autoconsumo, dando
priorita alle tecnologie ad alta efficienza”. La graduatoria ¢ stata approvata con la Det.
DPGO015/217 del 15.11.2018 e sono state finanziate 43 imprese, per un importo
complessivo di 3.837.842,86, a fronte di una dotazione finanziaria di 8 Meuro.

La spesa certificata sull'Azione 421 al 31/12/2018 ¢ pari a euro 210.520.

IX

PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E
SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA
DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016 E
2017 (CRATERE)

L’ Asse ha una dotazione complessiva di 40 Meuro.

In riferimento all’Azione 5.1.1, con DGR n. 511 del 23.07.2018 ¢ stato approvato il
programma degli interventi di difesa idrogeologica relativi al rischio frana. Sono stati
individuati n. 12 interventi che interessano i Comuni del cratere sismico 2016-2017 ed ¢
stato predisposto un elenco, in Area programmatica, di ulteriori 6 interventi, al fine di
consentire eventuali scorrimenti della graduatoria.

Al 31.12.2018, sono state trasmesse ai Comuni beneficiari n. 12 concessioni, sono stati
rilasciati n. 2 pareri di coerenza ed ¢ stato erogato I’importo di € 400.000,00 al Comune
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di Torricella Sicura (TE)-Fraz. Villa Popolo.

Con riferimento all’Azione 6.8.3, sono state approvate le Linee di Indirizzo, con la
DGR n. 710 del 28.09.2018, che prevedono !’indizione di una gara aperta per
I’affidamento del Servizio di Riposizionamento del Brand della Regione Abruzzo sui
mercati turistici nazionali ed internazionali.

Per quanto riguarda 1’ Azione 3.6.1 in seguito alla firma dell’ Accordo di finanziamento
con il soggetto gestore Fira S.P.A., le risorse trasferite al Fondo dei Fondi hanno
permesso la certificazione delle spese al 31/12/2018 per 750.000,00 euro

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 25 Meuro concentrata nell’azione 5.1.1.

La selezione degli interventi ¢ avvenuta attraverso la Piattaforma Rendis-web, secondo
1 criteri prioritari di cui al DPCM del 28.5.2015. Con la DGR 567 del 8.9.2016 sono
stati definiti gli ulteriori criteri per 1’attribuzione delle priorita regionale propedeutiche
all’individuazione, attraverso la predisposizione di una graduatoria, dei progetti da
finanziare.

Con la DGR 34 del 2.2.2017 sono stati programmati gli interventi di messa in sicurezza
e per ’aumento della resilienza dei territori piu esposti a rischio idrogeologico,
ammettendo a finanziamento n. 25 interventi di mitigazione del rischio di frana e n. 1
intervento di mitigazione del rischio alluvione.

Al 28.6.2017 sono stati predisposti i provvedimenti di concessione relativi a n. 24
operazioni a regia regionale per I’importo di € 22,72 Meuro e n. 1 operazione a titolarita
regionale per I’importo di € 1,28 Meuro.

Con la Det. DPC027/60 del 4.10.2017 ¢ stato adottato il provvedimento di concessione
relativo a 1 operazione a regia regionale per € 1Meuro.

Sotto 1’aspetto procedurale, nel corso del 2017 e 2018, si riscontrano ritardi da parte dei
1 Comuni nella trasmissione dei progetti esecutivi. Cido ha determinato slittamenti delle
fasi di affidamento dei lavori. In esito all’attivita istruttoria condotta dal RdA sono state
richieste integrazioni documentali indispensabili per la completezza degli elaborati
progettuali ai fini della cantierabilita dei progetti medesimi.

Al 31/12/2018 I’'RdA ha trasferito ai Comuni, a titolo di anticipo, un importo pari ad €
8.858.000,00; la spesa sostenuta dai Comuni ¢ pari a € 2.881.046,61. La spesa
certificata al 31/12/2018 ¢ paria € 1.807.716
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VI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI

L’Asse VI ha una dotazione complessiva di 16,5 Meuro.

Per I’ Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale
di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre € marino, paesaggi tutelati) e
I’Azione 6.5.A.2 "Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale" sono stati pubblicati avvisi per un ammontare
complessivo pari a € 7.500.000,00. A seguito della Modifica del POR avvenuta con la
Decisione C(2019) 1706 final del 28.02.2019, ¢ stato disposto lo spostamento
sull’Azione 6.5.A.2 dell’importo di € 1.000.000,00. Cio ha permesso lo scorrimento
finale della graduatoria dei Beneficiari idonei.

Alla data del 31.12.2018 per 1’Azione 6.5.A.2 la spesa certificata ¢ risultata pari a €
1.674.219; per I’Azione 6.6.1 la spesa certificata ¢ stata pari a € 1.338.573.

Con riferimento all’Azione 6.7.1, a seguito dell’individuazione dell’Abbazia di Santo
Spirito al Morrone quale sito pilota per la valorizzazione di aree che presentano valenze
naturalistiche e culturali nell’ambito dei principali circuiti di fruizione turistica, sono
state sottoscritte n. 2 convenzioni con gli Enti Beneficiari del finanziamento: in data
28.12.2018 con il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo — Polo
Museale dell’ Abruzzo per un ammontare di € 1.880.000,00 e in data 31.12.2018 con il
Comune di Sulmona per un valore pari ad € 1.120.000,00.

Per 1I’Azione 6.8.3 sono state portate a termine la maggior parte delle attivita previste,
per l’annualita 2018, nelle Linee di Indirizzo approvate con DGR n. 129 del
02.03.2018. La spesa certificata al 31/12/2018 ¢ pari a 1.269.847.

VII

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

L’Asse ha una dotazione complessiva di 23 Meuro destinate all’attuazione delle
Strategie Urbane sostenibili (SUS).

Nel mese di dicembre 2017 I’AdG ha designato le Autorita Urbane quali Organismi
Intermedi del POR FESR Abruzzo 2014-2020 attraverso la sottoscrizione della
Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, con le Autorita
Urbane di Pescara, Chieti e L’ Aquila.

Con il trasferimento del 40% dell’importo delle risorse definite in ciascuna
Convenzione, 1 neo Organismi Intermedi hanno avviato autonomamente gli interventi
previsti nelle rispettive SUS. E da sottolineare che, relativamente all’Azione 4.6.2, le
procedure di evidenza pubblica per 1’acquisto del materiale rotabile sono state svolte
dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Abruzzo.

Al 31/12/2018 la spesa certificata ¢ pari a 2.865.540 Euro.
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VIII | ASSISTENZA TECNICA L’Asse VIII “Assistenza Tecnica” ha una dotazione finanziaria di 9.009.780,00 di Euro.

In merito all’Asse VIII — Assistenza Tecnica sono state avviate e realizzate le seguenti
attivita:

1) Azione VIII.1.1 — attivita di assistenza tecnica a supoprto dell’AdG e dei relativi
RdA, dell’AdC;

2) Azione VIII.1.2 — Con Determinazione DPC018/4 del 23.01.2018 ¢ stata aggiudicata
la gara per ’affidamento del Servizio di Valutazione Strategica dei PO FESR e FSE
Abruzzo 2014-2020. Nel corso del 2018 sono stati realizzati n. 3 documenti
(Aggiornamento Rapporto di valutazione ex ante del Por Fesr; Rapporto intermedio sui
Progressi del POR FESR; Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e POR
FSE).

3) Azione VIII.1.3 — sono state espletate le attivita previste nel “Piano Integrato
Annuale di Comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020".

4) Azione VIII.1.4 - organizzazione del Comitato di Sorveglianza in data 22.02.2018.
Inolte, nei mesi di maggio/giugno 2018 si sono svolti a L’Aquila, Chieti e Pescara
iniziative e convegni relativi al Festival dello Sviluppo Sostenibile finanziati dal POR
FESR 2014-2020, dove le citta capoluogo hanno illustrato gli interventi finanziati.

5) Azione VIIL.1.5 - attivita di supporto alle singole strutture regionali coinvolte al fine
di ottemperare al mantenimento delle condizionalita ex ante.
La spesa complesivamente certificata sull’Asse VIII ¢ pari a 1.998.187.
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3.2

Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario

I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Priorita
d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore,
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, 'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalita generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR -1/1b

(1) |ID Indicatore Unita di | Categoria di| Valore obiettivo Valore Valore 2018 Totale 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale obiettivo obiettivo Uomini | Donne
(2023) uomini | (2023) donne
F | COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 63,00 18,00 Il numero delle imprese ¢ al netto del
ricevono un sostegno sostegno multiplo.
S [ COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 63,00 95,00 Numero di imprese al lordo del sostegno
ricevono un sostegno multiplo. Al netto del sostegno multiplo
risultano selezionate n. 72 imprese
F | COO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 63,00 18,00 Il numero delle imprese ¢ al netto del
ricevono sovvenzioni sostegno multiplo.
S | COO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 63,00 95,00 Numero di imprese al lordo del sostegno
ricevono sovvenzioni multiplo. Al netto del sostegno multiplo
risultano selezionate n. 72 imprese
F | CO24 |Ricerca, innovazione: Numero di nuovi|Equivalenti a |In transizione 53,00 0,00
ricercatori nelle entitd beneficiarie di un | tempo pieno
sostegno
S [CO24 |Ricerca, innovazione: Numero di nuovi|Equivalenti a|In transizione 53,00 42,00
ricercatori nelle entita beneficiarie di un |tempo pieno
sostegno
F | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che [ Imprese In transizione 26,00 0,00
cooperano con istituti di ricerca
S | CO26 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese che | Imprese In transizione 26,00 19,00
cooperano con istituti di ricerca
F |CO27|Ricerca, innovazione: Investimenti privati | EUR In transizione 37.500.000,00 906.348,70 Importo riferito ai progetti conclusi (n.12 su
corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 18)
innovazione o R&S
S | CO27 |Ricerca, innovazione: Investimenti privati | EUR In transizione 37.500.000,00 34.169.096,35
corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di
innovazione o R&S
F |CO29 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese | Imprese In transizione 19,00 0,00
beneficiarie di  un  sostegno finalizzato
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@ |(ID Indicatore Unita di | Categoria di| Valore obiettivo Valore Valore 2018 Totale 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale obiettivo obiettivo Uomini | Donne
(2023) uomini | (2023) donne
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
S | CO29 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese | Imprese In transizione 19,00 0,00 11 dato verra valorizzato nel corso del 2019.
beneficiarie di  un  sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1| ID Indicatore 2017 Totale 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO24 | Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entita beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO24 | Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entita beneficiarie di un sostegno 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [ CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO27 |Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
innovazione o R&S
S | CO27 |Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di|29.968.298,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
innovazione o R&S
F | CO29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuovi prodotti per l'azienda
S [ CO29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuovi prodotti per l'azienda
1 [ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F COO01 [ Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S COO01 [ Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F C0O24 | Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entita beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S C0O24 | Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entita beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
F C0O26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00 0,00
S C0O26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00 0,00
F CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 0,00 0,00 0,00
S CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione 0 R&S 0,00 0,00 0,00
F C0O29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
S CO29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per I'azienda 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
Priorita 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore,
d'investimento in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, 1'ecoinnovazione, le applicazioni nei
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalita generali
Obiettivo 1 - Incremento dell’attivita di innovazione delle imprese (1.1 AdP)
specifico

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valoredi | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
1.1b1 | Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (AP; Definizione: Numero di ricercatori | % In transizione 0,10 | 2012 0,30 Aggiornamento
in percentuale sul numero di addetti) Istat 2016
1.1b2 | Imprese che hanno svolto attivita di R&S in collaborazione con soggetti esterni (AP Imprese che | % In transizione 37,88 | 2012 60,00 Aggiornamento
svolgono attivita di R&S, hanno in corso di collaborazione per R&S e svolgono R&S nella reg. pur Istat 2016
non avendo in essa la sede ammin. in% delle imprese che svolgo
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
1.1bl | Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (AP; Definizione: Numero di ricercatori in percentuale 0,20 0,20 0,00 0,00
sul numero di addetti)
1.1b2 | Imprese che hanno svolto attivita di R&S in collaborazione con soggetti esterni (AP Imprese che svolgono 0,00 44,40 0,00 0,00
attivita di R&S, hanno in corso di collaborazione per R&S e svolgono R&S nella reg. pur non avendo in essa la
sede ammin. in% delle imprese che svolgo
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Asse prioritario

II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita
d'investimento

digitale

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocita e sostenere I'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 11/2a

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di Valore Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni obiettivo obiettivo obiettivo Totale Uomini | Donne
(2023) totale (2023) uomini | (2023) donne
F | COI10 | Infrastrutture TIC: Nuclei familiari | Nuclei In transizione 35.188,00 40.944,00
aggiuntivi dotati di accesso alla banda | familiari
larga ad almeno 30 Mbps
S | CO10 | Infrastrutture TIC: Nuclei familiari | Nuclei In transizione 35.188,00 40.944,00 Tale indicatore (CO10) ¢ stato ridefinito nela valore target (in
aggiuntivi dotati di accesso alla banda | familiari 35.188 wunita abitative) in seguito alla riprogrammazione
larga ad almeno 30 Mbps approvata con Decisione Final 18 del 09/01/2018.
F |2.11a | Numero di imprese abilitate all’accesso | Imprese In transizione 20,00 0,00
alla banda ultra larga a 100 Mbps
S [2.11a | Numero di imprese abilitate all’accesso | Imprese In transizione 20,00 0,00
alla banda ultra larga a 100 Mbps
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | COI10 | Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mbps
S | CO10 | Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mbps
F |2.11a | Numero di imprese abilitate all’accesso alla banda ultra larga a 100 Mbps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [2.11a | Numero di imprese abilitate all’accesso alla banda ultra larga a 100 Mbps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F COol10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
S CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
F 2.11a Numero di imprese abilitate all’accesso alla banda ultra larga a 100 Mbps 0,00 0,00 0,00
S 2.11a Numero di imprese abilitate all’accesso alla banda ultra larga a 100 Mbps 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita

d'investimento digitale

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocita e sostenere I'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia

Obiettivo specifico

2 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettivitd in banda ultra larga (Digital Agenda Europea) (2.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita  di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo
2.1al | Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps (AP; Definizione: Popolazione coperta con | % In transizione 1,94 | 2013 100,00
banda ultralarga ad almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente)
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
2.1al | Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps (AP; Definizione: Popolazione coperta con banda 0,00 0,00 0,00 0,00
ultralarga ad almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente)
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Asse prioritario

II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento

2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, 1'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 11/ 2¢

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne
F |2.22a | Cittadini per i quali ¢ attivato il Fascicolo | Persone In transizione 1.333.939,00 0,00
Sanitario Elettronico
S |2.22a| Cittadini per i quali ¢ attivato il Fascicolo | Persone In transizione 1.333.939,00 0,00 Gare avviate ma non ancora
Sanitario Elettronico aggiudicate
F [2.22c|Servizi regionali erogati attraverso | Numero In transizione 3,00 0,00
I’identita digitale
S [2.22c¢|Servizi regionali  erogati  attraverso | Numero In transizione 3,00 2,00
I’identita digitale
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
@ [ID Indicatore 2017 Totale | 2017 Uomini | 2017 Donne | 2016 Totale | 2016 Uomini | 2016 Donne | 2015 Totale | 2015 Uomini | 2015 Donne
F 2.22a | Cittadini per i quali ¢ attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [2.22a |Cittadini per i quali ¢ attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |2.22¢ | Servizi regionali erogati attraverso I’identita digitale 0,00
S [2.22¢ | Servizi regionali erogati attraverso I’identita digitale 0,00
[€)) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 2.22a Cittadini per i quali ¢ attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico 0,00 0,00 0,00
S 2.22a Cittadini per i quali ¢ attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico 0,00 0,00 0,00
F 2.22¢ Servizi regionali erogati attraverso 1’identita digitale
S 2.22¢ Servizi regionali erogati attraverso 1’identita digitale
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Asse prioritario

II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Priorita d'investimento

2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, I'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e 1'e-health

Obiettivo specifico

3 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
2.2¢cl | Utilizzo dell’e-government da parte delle imprese (AP; Definizione: Imprese con almeno 10 | % In transizione 50,10 | 2013 60,00 76,80 Aggiornamento
addetti che inviano moduli compilati online alla PA in percentuale sul totale delle imprese con Istat 2018
almeno 10 addetti)
2.2¢2 | Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico [AP; Definizione: Persone di 14 annie | % In transizione 3,10 | 2014 40,00 Aggiornamento
piu che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per accedere al FSE (per 100 persone di 14 Istat 2015
anni e piu con le stesse caratteristiche)]
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
2.2cl | Utilizzo dell’e-government da parte delle imprese (AP; Definizione: Imprese con almeno 10 addetti che 0,00 0,00 0,00 0,00
inviano moduli compilati online alla PA in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti)
2.2¢2 | Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico [AP; Definizione: Persone di 14 anni e piu che 0,00 0,00 4,80 0,00
hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per accedere al FSE (per 100 persone di 14 anni e piu con le stesse
caratteristiche)]

IT

20

IT




Asse prioritario

IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita
d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialita, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche
attraverso incubatrici di imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 111/ 3a

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di Valore Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni obiettivo obiettivo obiettivo Totale | Uomini | Donne
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F | COO1 | Investimento  produttivo:  Numero di| Imprese In transizione 143,00 0,00 Gli indicatori inseriti in questa tabella fanno riferimento
imprese che ricevono un sostegno all'attuazione dell'Azione 3.5.1 avviata nel corso del 2019.
Per tale motivo gli indicatori sono valorizzati a zero.
S | COO01 |Investimento  produttivo: Numero di [ Imprese In transizione 143,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno
F | COO03 | Investimento  produttivo:  Numero di| Imprese In transizione 143,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno
finanziario diverso dalle sovvenzioni
S [COO03 | Investimento  produttivo: Numero di [ Imprese In transizione 143,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno
finanziario diverso dalle sovvenzioni
F | COO5 | Investimento produttivo: Numero di nuove | Imprese In transizione 29,00 0,00
imprese beneficiarie di un sostegno
S | COO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove | Imprese In transizione 29,00 0,00
imprese beneficiarie di un sostegno
F | COO08 | Investimento produttivo: Crescita | Equivalenti  a | In transizione 14,00 0,00
dell'occupazione nelle imprese beneficiarie | tempo pieno
di un sostegno
S | COO08 | Investimento produttivo: Crescita | Equivalenti  a | In transizione 14,00 0,00
dell'occupazione nelle imprese beneficiarie | tempo pieno
di un sostegno
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sovvenzioni
S [ COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sovvenzioni
F | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [ COO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | COO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [ COO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 [ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita 3a - Promuovere l'imprenditorialita, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche
d'investimento attraverso incubatrici di imprese

Obiettivo specifico 4 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese (3.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore obiettivo 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento 2023 Totale Qualitativo
3.5al | Addetti delle nuove imprese (AP; Definizione: Addetti delle imprese nate | % In transizione 3,36 | 2012 5,00 Aggiornamento Istat
nell’ultimo triennio in percentuale su addetti totali) 2016
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
3.5al | Addetti delle nuove imprese (AP; Definizione: Addetti delle imprese nate nell’ultimo triennio in 0,00 3,00 0,00 0,00
percentuale su addetti totali)
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Asse prioritario

IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 111/ 3b

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di Valore Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni obiettivo obiettivo (2023) obiettivo Totale | Uomini | Donne
(2023) totale uomini (2023) donne
F | COOl | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 115,00 21,00 Il numero delle imprese ¢ al netto del sostegno
ricevono un sostegno multiplo
S [COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 115,00 249,00 Le imprese per la 3.2.1 (area non complessa)
ricevono un sostegno sono 185 e per la 3.2.1 (area complessa) sono
64 per un totale di 249 imprese
F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 115,00 21,00 Il numero delle imprese ¢ al netto del sostegno
ricevono sovvenzioni multiplo
S | COO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 115,00 249,00 Le imprese per la 3.2.1 (area non complessa)
ricevono sovvenzioni sono 185 e per la 3.2.1 (area complessa) sono
64 per un totale di 249 imprese
F | COO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione | Equivalenti  a | In transizione 50,00 13,00
nelle imprese beneficiarie di un sostegno tempo pieno
S | COO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione | Equivalenti  a | In transizione 50,00 288,00
nelle imprese beneficiarie di un sostegno tempo pieno
F |CO29 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese | Imprese In transizione 70,00 1,00
beneficiarie di  un  sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
S [CO29 [Ricerca, innovazione: Numero di imprese | Imprese In transizione 70,00 109,00
beneficiarie di  un  sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
@ |(ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | COO1 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [ COO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuovi prodotti per 'azienda
S | CO29 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuovi prodotti per l'azienda
[ ] | Indicatore | 2014 Totale | 2014 Uomini | 2014 Donne |
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(1) |[ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F COO01 [ Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S COO01 [ Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F COO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
F C0O29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
S C0O29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 11T - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico 5 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita produttive (3.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
3.2bl | Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva -AP N indiv con | % In transizione 4,60 | 2014 4,10 Aggiornamento
sussidi Cassa integraz. straord. e in deroga o da ASPI+N indiv con contratti solidarieta in % sul Istat 2015
tot addetti imprese private (esclusi sett costruz- agric)

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
3.2bl | Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva -AP N indiv con sussidi Cassa 0,00 0,00 3,00 0,00

integraz. straord. e in deroga o da ASPI+N indiv con contratti solidarieta in % sul tot addetti imprese private
(esclusi sett costruz- agric)
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Asse prioritario

IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3¢ - Sostenere la creazione e 1'ampliamento di capacita avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 111/ 3¢

@ |ID Indicatore Unita di| Categoria di| Valore obiettivo Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale obiettivo obiettivo Totale | Uomini | Donne
(2023) uomini | (2023) donne
F | COO0l | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 149,00 0,00 Gli indicatori inseriti in questa tabella fanno
ricevono un sostegno riferimento all'Azione 3.1.1 avviata nel corso del 2019.
Per tale motivo gli indicatori sono valorizzati a zero.
S | COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese | In transizione 149,00 0,00
ricevono un sostegno
F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 84,00 0,00
ricevono sovvenzioni
S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese | In transizione 84,00 0,00
ricevono sovvenzioni
F | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese In transizione 65,00 0,00
ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sovvenzioni
S | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che | Imprese | In transizione 65,00 0,00
ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sovvenzioni
F | COO06 | Investimento produttivo: Investimenti privati | EUR In transizione 14.000.000,00 0,00
corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese
(sovvenzioni)
S | COO06 | Investimento produttivo: Investimenti privati | EUR In transizione 14.000.000,00 0,00
corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese
(sovvenzioni)
F | CO28 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese | Imprese In transizione 34,00 0,00
beneficiarie di  un  sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato
S | CO28 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese | Imprese In transizione 34,00 0,00
beneficiarie di  un  sostegno  finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato
F [CO29 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese | Imprese In transizione 50,00 0,00
beneficiarie di un sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
S |[CO29 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese | Imprese In transizione 50,00 0,00
beneficiarie di un sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

F | COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S [COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | COO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S [CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sovvenzioni

S [ COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sovvenzioni

F | COO06 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(sovvenzioni)

S | COO06 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(sovvenzioni)

F | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuovi prodotti per il mercato

S | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuovi prodotti per il mercato

F | CO29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuovi prodotti per l'azienda

S | CO29 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nuovi prodotti per 'azienda

1) |[ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00

S COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00

F CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00

S CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00

F CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00

S CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00

F CO06 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00

S CO06 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00

F CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 0,00 0,00 0,00

S CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 0,00 0,00 0,00

F C0O29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00

S C0O29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento 3¢ - Sostenere la creazione e 1'ampliamento di capacita avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Obiettivo specifico 6 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (3.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
3.1cl | Tasso di innovazione del sistema produttivo [AP; Definizione: Imprese con almeno 10 addetti | % In transizione 31,51 | 2012 45,00 Aggiornamento
che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento Istat 2016
in % sul tot. delle imprese con almeno 10 addetti]

1D Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
3.1cl | Tasso di innovazione del sistema produttivo [AP; Definizione: Imprese con almeno 10 addetti che hanno 0,00 31,40 0,00 0,00

introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento in % sul tot. delle
imprese con almeno 10 addetti]
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Asse prioritario

11T - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 111/ 3d

@ |ID Indicatore Unita di| Categoria di| Valore obiettivo Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale obiettivo obiettivo Totale | Uomini | Donne
(2023) uomini | (2023) donne
F | COOl | Investimento produttivo: Numero di imprese | Imprese | In transizione 183,00 0,00
che ricevono un sostegno
S [ COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese | Imprese | In transizione 183,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa
che ricevono un sostegno agli Strumenti finanziari.
Nel 2019 ¢ stato individuato !'Intermediario finanziario
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese
destinatarie verranno selezionate nel corso del 2019.
F | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese | Imprese | In transizione 183,00 0,00
che ricevono un sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni
S | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese | Imprese | In transizione 183,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa
che ricevono un sostegno finanziario diverso agli Strumenti finanziari.
dalle sovvenzioni Nel 2019 ¢ stato individuato l'Intermediario finanziario
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese
destinatarie verranno selezionate nel corso del 2019.
F | COO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati | EUR In transizione 22.000.000,00 0,00
corrispondenti al sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle sovvenzioni)
S | COO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati | EUR In transizione 22.000.000,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa
corrispondenti al sostegno pubblico alle agli Strumenti finanziari.
imprese (diverso dalle sovvenzioni) Nel 2019 ¢ stato individuato !'Intermediario finanziario
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese
destinatarie verranno selezionate nel corso del 2019.
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
@ (ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | COO1 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sovvenzioni
S | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sovvenzioni
F | COO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(diverso dalle sovvenzioni)
S [ COO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(diverso dalle sovvenzioni)
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(1 |ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO03 [ Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO07 [Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00
S CO07 [ Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

11T - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorita d'investimento

3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Obiettivo specifico

7 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (3.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023

3.6d1 | Quota valore fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [AP; Def: Valore dei | % In transizione 22,50 | 2013 25,00 Aggiornamento
fidi globali fra 30.000 e 500.000 € utilizzati da imprese in % sul valore comples. dei fidi globali Istat 2017
utilizzati dalle imprese (media dei 4 trimestri)]

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
3.6d1 | Quota valore fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [AP; Def: Valore dei fidi globali fra 23,15 0,00 0,00 0,00

30.000 ¢ 500.000 € utilizzati da imprese in % sul valore comples. dei fidi globali utilizzati dalle imprese
(media dei 4 trimestri)]
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento

4b - Promuovere l'efficienza energetica e 1'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR -1V /4b

@ |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di Valore Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni
regioni obiettivo obiettivo obiettivo Totale | Uomini | Donne
(2023) totale (2023) (2023) donne
uomini
F | COO! | Investimento produttivo: | Imprese In 64,00 0,00
Numero di imprese che transizione
ricevono un sostegno
S | COO01 | Investimento produttivo: | Imprese In 64,00 43,00 Progetti finanziati nell'ambito della 4.2.1
Numero di imprese che transizione
ricevono un sostegno
F | COO02 | Investimento produttivo: | Imprese In 64,00 0,00
Numero di imprese che transizione
ricevono sovvenzioni
S | CO02 | Investimento produttivo: | Imprese In 64,00 43,00 Progetti finanziati nell'ambito della 4.2.1
Numero di imprese che transizione
ricevono sovvenzioni
F | CO30 | Energie rinnovabili: Capacita | MW In 3,00 0,00
supplementare di produzione transizione
di energie rinnovabili
S | CO30 | Energie rinnovabili: Capacita | MW In 3,00 0,00 Tale indicatore ¢ legato all'Azione 4.2.1 e in particolare all'Avviso relativo
supplementare di produzione transizione ad interventi di co/trigenerazione ad alto rendimento e interventi per la
di energie rinnovabili produzione di energia rinnovabile (forovoltaico). La graduatoria delle
imprese finanziate verra definita nel corso del 2019.
F | CO34 |Riduzione dei gas a effetto | Tonnellate di CO2 | In 1.000,00 0,00
serra: Diminuzione annuale | equivalente transizione
stimata dei gas a effetto serra
S [CO34 |Riduzione dei gas a effetto | Tonnellate di CO2 | In 1.000,00 4.808,47 Valore calcolato sulle imprese che al 31/12/2018 hanno avviato 1’attivita
serra: Diminuzione annuale | equivalente transizione d’investimento.
stimata dei gas a effetto serra
F |4.21a | Diminuzione del consumo | Tonnellate In 155,00 0,00
annuale di energia primaria | equivalenti transizione
prodotta da fonte fossile petrolio/anno
S |4.21a | Diminuzione del consumo | Tonnellate In 155,00 116,81 Valore calcolato sulle imprese che al 31/12/2018 hanno avviato I’attivita
annuale di energia primaria | equivalenti transizione d’investimento.
prodotta da fonte fossile petrolio/anno
F |421b |Potenza installata oggetto di | KW In 800,00 0,00
intervento (cup) transizione
S [421b |Potenza installata oggetto di | KW In 800,00 0,00 Tale indicatore ¢ legato all'Azione 4.2.1 ¢ in particolare all'Avviso relativo
intervento (cup) transizione ad interventi di co/trigenerazione ad alto rendimento e interventi per la
produzione di energia rinnovabile (forovoltaico). La graduatoria delle
imprese finanziate verra definita nel corso del 2019.
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(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) | ID Indicatore 2017 Totale | 2017 Uomini | 2017 Donne | 2016 Totale | 2016 Uomini | 2016 Donne | 2015 Totale | 2015 Uomini | 2015 Donne
F [ COO01 |Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COO01 [Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO02 [ Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [ CO30 | Energie rinnovabili: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO30 | Energie rinnovabili: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO34 | Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO34 |Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |4.21a | Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |4.21a | Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [421b |Potenza installata oggetto di intervento (cup) 0,00

S |[421b | Potenza installata oggetto di intervento (cup) 0,00

(€)) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S C002 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F C0O30 Energie rinnovabili: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
S C0O30 Energie rinnovabili: Capacita supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
F 4.21a Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile 0,00 0,00 0,00
S 4.21a Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile 0,00 0,00 0,00
F 421b Potenza installata oggetto di intervento (cup)

S 421b Potenza installata oggetto di intervento (cup)
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita d'investimento

4b - Promuovere l'efficienza energetica e 1'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Obiettivo specifico

9 - Riduzione dei consumi energetici ¢ delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (4.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023

4.2b1 | Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria [AP; Definizione: Consumi di energia | GWh In transizione 35,90 | 2013 33,00 Aggiornamento
elettrica delle imprese dell’industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese Istat 2017
dell’industria (valori concatenati; anno di riferimento 2005)]

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
4.2b1 | Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria [AP; Definizione: Consumi di energia elettrica delle 34,50 0,00 0,00 0,00

anno di riferimento 2005)]

imprese dell’industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese dell’industria (valori concatenati;
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita
d'investimento

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 1'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e
nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR -1V / 4c

@ |ID Indicatore Unita di misura Categoria di| Valore obiettivo Valore obiettivo | Valore obiettivo | 2018 Totale 2018 2018 Osservazioni
regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Uomini Donne
F | CO32 | Efficienza energetica: Diminuzione del consumo | kWh/anno In transizione 2.100.000,00 2.396.529,28 Valore calcolato sui n. 36
annuale di energia primaria degli edifici pubblici progetti conclusi al 2018.
S | CO32 | Efficienza energetica: Diminuzione del consumo | kWh/anno In transizione 2.100.000,00 23.965.298,28
annuale di energia primaria degli edifici pubblici
F | CO34 |Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione | Tonnellate di CO2 | In transizione 1.170,00 1.026,22 Valore calcolato sui n. 36
annuale stimata dei gas a effetto serra equivalente progetti conclusi al 2018.
S | CO34 | Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione | Tonnellate di CO2 | In transizione 1.170,00 1.315,00
annuale stimata dei gas a effetto serra equivalente
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1| ID Indicatore 2017 Totale 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | CO32 | Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pubblici
S | CO32 | Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici | 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pubblici
F | CO34 | Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO34 | Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1D Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F C032 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00 0,00 0,00
S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Priorita
d'investimento

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 1'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e
nel settore dell'edilizia abitativa

Obiettivo specifico

8 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione da fonti rinnovabili (4.1
AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo

4.1cl | Consumi di energia elettrica della PA per Unita di lavoro [AP; Definizione: Consumi di | GWh In transizione 3,00 | 2011 2,70 Aggiornamento
energia elettrica della PA misurati in GWh per Unita di lavoro della PA (media annua in Terna/Istat 2016
migliaia)]

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo

4.1cl | Consumi di energia elettrica della PA per Unita di lavoro [AP; Definizione: Consumi di energia elettrica 0,00 3,10 0,00 0,00

della PA misurati in GWh per Unita di lavoro della PA (media annua in migliaia)]
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Asse prioritario

IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorita

d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IX/3b

)

Indicatore

Unita di
misura

Categoria di
regioni

Valore obiettivo
(2023) totale

Valore obiettivo
(2023) uomini

Valore obiettivo
(2023) donne

2018
Totale

2018
Uomini

2018
Donne

Osservazioni

F | CO01

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
un sostegno

Imprese

In transizione

30,00

0,00

S | CO01

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
un sostegno

Imprese

In transizione

30,00

0,00

Gli indicatori sono riferiti all'Azione
3.3.4 non ancora attuata nel corso del
2018.

F | CO02

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

30,00

0,00

S | CO02

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

In transizione

30,00

0,00

Gli indicatori sono riferiti all'Azione
3.3.4 non ancora attuata nel corso del
2018

F [CO28

Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di
un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Imprese

In transizione

3,00

0,00

S |CO28

Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di
un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Imprese

In transizione

3,00

0,00

Gli indicatori sono riferiti all'Azione
3.3.4 non ancora attuata nel corso del
2018

F | CO29

Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di
un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

27,00

0,00

S [CO29

Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di
un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

27,00

0,00

Gli indicatori sono riferiti all'Azione
3.3.4 non ancora attuata nel corso del
2018

S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

ID

Indicatore

2017
Totale

2017
Uomini

2017
Donne

2016

Totale

2016
Uomini

2016
Donne

2015
Totale

2015
Uomini

2015
Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno

0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno

0,00

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

0,00

C002

Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

0,00

F
S
F [ CO02
S
F

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di

nuovi prodotti per il mercato

0,00

S |CO28

Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di

nuovi prodotti per il mercato

0,00

F | CO29

Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di

0,00
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(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

nuovi prodotti per l'azienda

S | CO29 |Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00
nuovi prodotti per l'azienda

@O [ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno

S CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno

F CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

S CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

F CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato

S CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato

F C0O29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

S C0O29 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
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Asse prioritario

IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorita
d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

19 - Consolidamento, modernizzazione ¢ diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (3.3 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
1D Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo 2023 2018 Totale 2018 Qualitativo Osservazioni
3.3bl Investimenti privati sul PIL - % In transizione 17,73 | 2013 18,26
ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
3.3bl Investimenti privati sul PIL -
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Asse prioritario

IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorita

d'investimento

3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1X/3d

@ |(ID Indicatore Unita di| Categoria di | Valore obiettivo Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni

misura regioni (2023) totale obiettivo obiettivo Totale | Uomini | Donne
(2023) uomini | (2023) donne

F | COO01 | Investimento produttivo: Numero di|Imprese |In 50,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno transizione

S | COO01 |Investimento produttivo: Numero di|Imprese |In 50,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa agli Strumenti
imprese che ricevono un sostegno transizione finanziari. Nel 2019 ¢ stato individuato I'Intermediario finanziario

autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese destinatarie
verranno selezionate nel corso del 2019.

F | COO03 | Investimento produttivo: Numero di|Imprese |In 50,00 0,00
imprese che ricevono un sostegno transizione
finanziario diverso dalle sovvenzioni

S [ COO03 | Investimento produttivo: Numero di|[Imprese |In 50,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa agli Strumenti
imprese che ricevono un sostegno transizione finanziari. Nel 2019 ¢ stato individuato I'Intermediario finanziario
finanziario diverso dalle sovvenzioni autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese destinatarie

verranno selezionate nel corso del 2019.

F | COO07 | Investimento produttivo: Investimenti | EUR In 3.000.000,00 0,00
privati  corrispondenti al  sostegno transizione
pubblico alle imprese (diverso dalle
sovvenzioni)

S | COO07 | Investimento produttivo: Investimenti | EUR In 3.000.000,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa agli Strumenti
privati  corrispondenti al  sostegno transizione finanziari. Nel 2019 ¢ stato individuato l'Intermediario finanziario
pubblico alle imprese (diverso dalle autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese destinatarie
sovvenzioni) verranno selezionate nel corso del 2019.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
@ |(ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

F | COO1 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00

S [COO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00

F | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00
sovvenzioni

S | COO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 0,00
sovvenzioni

F | COO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 0,00
(diverso dalle sovvenzioni)

S | CO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 0,00
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(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
(diverso dalle sovvenzioni)

@ |ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno

F C0O03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

S C0O03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

F CO07 [Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)

S CO07 [ Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
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Asse prioritario
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL

Priorita
d'investimento

3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Obiettivo specifico

20 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (3.6 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
3.6d1 | Quota valore fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [AP; Def: Valore | % In transizione 22,50 | 2013 25,00 Aggiornamento Banca
dei fidi globali fra 30.000 e 500.000 € utilizzati da imprese in % sul valore comples. dei fidi D’Italia 2017
globali utilizzati dalle imprese (media dei 4 trimestri)]
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
3.6d1 | Quota valore fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [AP; Def: Valore dei fidi globali fra 23,15

(media dei 4 trimestri)]

30.000 e 500.000 € utilizzati da imprese in % sul valore comples. dei fidi globali utilizzati dalle imprese

IT

43

IT




Asse prioritario

IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorita
d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IX/5b

@ |(ID Indicatore Unita  di|Categoria di| Valore obiettivo | Valore obiettivo | Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale | Uomini | Donne
F |5.11b |Popolazione beneficiaria di misure di|Persone In transizione 3.139,00 0,00
mitigazione contro le frane
S [5.11b | Popolazione beneficiaria di misure di|Persone In transizione 3.139,00 0,00 Gli interventi selezionati nell'ambito dell'Azione 5.1.1
mitigazione contro le frane sono n. 12. Il dato relativo a questo indicatore verra
fornito nel 2019.
F |[5.32b |Popolazione scolastica beneficiaria di | N° In transizione 651,00 0,00
misure di mitigazione del rischio
sismico
S |5.32b |Popolazione scolastica beneficiaria di | N° In transizione 651,00 0,00 La selezione degli interventi relaativi all'Azione 5.3.2
misure di mitigazione del rischio avverra nel corso del 2019.
sismico
F |5.32¢ | Adeguamento sismico M3 In transizione 40.000,00 0,00
S [5.32¢ | Adeguamento sismico M3 In transizione 40.000,00 0,00 La selezione degli interventi relaativi all'Azione 5.3.2
avverra nel corso del 2019.
F | C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) | In transizione 11,70 0,00
S | C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) | In transizione 11,70 10,05
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
@ [ID Indicatore 2017 Totale | 2017 Uomini | 2017 Donne | 2016 Totale | 2016 Uomini | 2016 Donne | 2015 Totale | 2015 Uomini | 2015 Donne
F [5.11b | Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00
S |5.11b | Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00
F ]5.32b | Popolazione scolastica beneficiaria di misure di mitigazione del rischio sismico 0,00
S |5.32b | Popolazione scolastica beneficiaria di misure di mitigazione del rischio sismico 0,00
F [5.32¢ | Adeguamento sismico 0,00
S [5.32¢ | Adeguamento sismico 0,00
F [ C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati 0,00
S | C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati 0,00
(€)) 1D Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane
S 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane
F 5.32b Popolazione scolastica beneficiaria di misure di mitigazione del rischio sismico
S 5.32b Popolazione scolastica beneficiaria di misure di mitigazione del rischio sismico
F 5.32¢ Adeguamento sismico
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(€)) 1D Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S 5.32¢ Adeguamento sismico

F C.022 Superficie totale dei suoli riabilitati

S C.022 Superficie totale dei suoli riabilitati
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Asse prioritario
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL

Priorita
d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Obiettivo specifico

21 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (5.1 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore obiettivo 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento 2023 Totale Qualitativo
5.1b1 | Popolazione esposta a rischio idrogeologico (frane +alluvioni) [Definizione: | Abitanti per | In transizione 7,03 | 2015 5,95 Aggiornamento Istat
Abitanti per km2 esposti a rischio frane e alluvione] km2 2017
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
5.1bl | Popolazione esposta a rischio idrogeologico (frane +alluvioni) [Definizione: Abitanti per km2 7,00
esposti a rischio frane e alluvione]
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorita 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
d'investimento

Obiettivo specifico 22 - Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico (5.3 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
5.3b3 | Resilienza ai Terremoti degli Insediamenti, per presenza di microzonazione sismica [Definizione: | % In transizione 40,00 | 2016 70,00
Numero di Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con piano di emergenza e studi di
microzonazione sismica in percentuale sul totale dei comuni]

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo

5.3b3 | Resilienza ai Terremoti degli Insediamenti, per presenza di microzonazione sismica [Definizione: Numero di
Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con piano di emergenza e studi di microzonazione sismica
in percentuale sul totale dei comuni]
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Asse prioritario

IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorita
d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IX/ 6¢c

@ |(ID Indicatore Unita di | Categoria  di| Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne

F | 6.83b | Progetti per la fruizione integrata | n. In transizione 2,00 0,00
¢ la promozione

S |6.83b | Progetti per la fruizione integrata | n. In transizione 2,00 0,00 Al 31/12/2018 non risultano interventi
¢ la promozione selezionati a valere sull'Azione 6.8.3..

F |6.83c | Mercati esteri raggiunti dalle | n In transizione 1,00 0,00
azioni di promozione

S [6.83c |Mercati esteri raggiunti dalle | n In transizione 1,00 0,00 Al 31/12/2018 non risultano interventi
azioni di promozione selezionati a valere sull'Azione 6.8.3..

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

1 |ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne

F 6.83b | Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00

S 6.83b | Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00

F 6.83c | Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00

S 6.83c | Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00

[€)) 1D Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F 6.83b Progetti per la fruizione integrata ¢ la promozione

S 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione

F 6.83¢ Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione

S 6.83¢c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorita 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
d'investimento

Obiettivo specifico 23 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo

6.8¢3 | Tasso di turisticita [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel | Giornate In transizione 5,20 | 2013 6,80 Aggiornamento Istat
complesso degli esercizi ricettivi per abitante] 2017

6.8c4 | Turismo nei mesi non estivi [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e | Giornate In transizione 1,40 | 2013 2,80 Aggiornamento Istat
stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante] 2017

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo

6.8¢c3 | Tasso di turisticita [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli 4,70
esercizi ricettivi per abitante]

6.8c4 | Turismo nei mesi non estivi [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 1,20
degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante]
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Asse prioritario

V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Priorita d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - v /5b

@ |ID Indicatore Unita  di|Categoria di| Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne
F | CO20 | Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che | Persone In transizione 1.500,00 0,00
beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni
S | CO20 | Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che | Persone In transizione 1.500,00 0,00 L'indicatore verra valorizzato nel
beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni corso del 2019.
F [ CO22 |Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni | Ettari In transizione 23,72 6,02
ripristinati
S | CO22 |Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni | Ettari In transizione 23,72 45,92 Al 2017 l'indicatore ¢ valorizzato
ripristinati da n. 2 interverti :
- Comune di Castel
Frentano 1,60 Ettari
Comune di Sante Eusanio del
Sangro 1,60 Ettari.
F |5.11a | Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del | Km In transizione 2,30 0,00
rischio alluvione
S |5.11a | Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del | Km In transizione 2,30 0,00 L'indicatore verra valorizzato nel
rischio alluvione corso del 2019.
F |[5.11b | Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione | Persone In transizione 1.733,00 0,00
contro le frane
S |5.11b |Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione | Persone In transizione 1.733,00 0,00 n. 2 interverti :
contro le frane - Comune di Castel
Frentano :70 persone.
Comune di Sante Eusanio del
Sangro : 103 persone
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | CO20 | Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alluvioni
S | CO20 | Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alluvioni
F | CO22 | Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [ CO22 | Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |5.11a | Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [5.11a | Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | 5.11b | Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [5.11b | Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 |ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F C0O20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni 0,00 0,00 0,00
S C020 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni 0,00 0,00 0,00
F C022 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00
S C0O22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00
F S5.11a Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione 0,00 0,00 0,00
S S5.11a Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione 0,00 0,00 0,00
F 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00 0,00 0,00
S 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Priorita d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Obiettivo specifico 10 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (5.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore obiettivo 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento 2023 Totale Qualitativo
5.1b2 | Popolazione esposta a rischio frane [Definizione: Abitanti per | Abitanti per | In transizione 7,03 | 2015 6,58 Aggiornamento Ispra
kmgq esposti a rischio frane] kmgq RendisWeb 2017
5.1b3 | Popolazione esposta a rischio alluvione Abitanti per | In transizione 1,46 | 2015 1,31
kmg
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
5.1b2 | Popolazione esposta a rischio frane [Definizione: Abitanti per kmq esposti a rischio 7,00
frane]
5.1b3 | Popolazione esposta a rischio alluvione
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VI/6c

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di| Valore obiettivo | Valore obiettivo | Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini | Donne
F | COO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti | Visite/anno | In transizione 4.000,00 0,00
del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno
S [ COO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti | Visite/anno | In transizione 4.000,00 0,00 L'indicatore verra valorizzato
del patrimonio culturale e naturale ¢ a luoghi di attrazione nel corso del 2019.
beneficiari di un sostegno
F | 6.61a | Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq In transizione 2.000,00 37.000,00 Progetto : Dipinto Cerrano
S [6.61a | Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq In transizione 2.000,00 37.000,00
F | 6.61c | Sentieri realizzati KM In transizione 20,00 1,00 Progetto : Dipinto Cerrano
S | 6.61c | Sentieri realizzati KM In transizione 20,00 1,00
F | 6.61d | Numero di studi e ricerche realizzati N. In transizione 2,00 1,00 Progetto : Dipinto Cerrano
S ]6.61d | Numero di studi e ricerche realizzati N. In transizione 2,00 1,00
F [ 6.83b | Progetti per la fruizione integrata e la promozione n. In transizione 20,00 41,00
S [6.83b | Progetti per la fruizione integrata ¢ la promozione n. In transizione 20,00 2,00
F | 6.83c | Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione n In transizione 5,00 2,00 Mercato di  Londra e
KLAGENFURT
S [6.83c | Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione n In transizione 5,00 1,00
F | 661b | Numero di centri visita realizzati N. In transizione 10,00 1,00 Progetto : Dipinto Cerrano
S | 661b | Numero di centri visita realizzati N. In transizione 10,00 10,00
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
@ (ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | COO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno
S | CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno
F | 6.61a | Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [6.61a | Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | 6.61c | Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | 6.61c | Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F ]6.61d | Numero di studi e ricerche realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |6.61d | Numero di studi ¢ ricerche realizzati 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | 6.83b | Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [6.83b | Progetti per la fruizione integrata e la promozione 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |6.83¢c | Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [6.83c | Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

F | 661b | Numero di centri visita realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | 661b | Numero di centri visita realizzati 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 [ID Indicatore 2014 Totale | 2014 Uomini | 2014 Donne
F [ CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S | CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno 0,00 0,00 0,00
F [6.6la | Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) 0,00 0,00 0,00
S | 6.61a | Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) 0,00 0,00 0,00
F 6.61c | Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00
S | 6.61c | Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00
F 6.61d | Numero di studi e ricerche realizzati 0,00 0,00 0,00
S |6.61d | Numero di studi e ricerche realizzati 0,00 0,00 0,00
F [ 6.83b | Progetti per la fruizione integrata ¢ la promozione 0,00 0,00 0,00
S |6.83b | Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00 0,00 0,00
F | 6.83c | Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00 0,00 0,00
S | 6.83c | Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00 0,00 0,00
F | 661b | Numero di centri visita realizzati 0,00 0,00 0,00
S 661b | Numero di centri visita realizzati 0,00 0,00 0,00

IT

54

IT




Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico 11 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale (6.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
6.6cl | Tasso di turisticita nei parchi nazionali e regionali (AP; Definizione: Presenze turistiche totali | % In transizione 6,40 | 2013 8,00 Aggiornamento
nei comuni con parchi nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente nei Istat 2017
comuni con parchi nazionali e regionali)

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
6.6cl | Tasso di turisticita nei parchi nazionali e regionali (AP; Definizione: Presenze turistiche totali nei comuni con 5,50 0,00 0,00 0,00
parchi nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente nei comuni con parchi nazionali e
regionali)
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Asse prioritario

VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere ¢ sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

12 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo

6.7¢2 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale [AP; Definizione: | visitatori In transizione 4,20 | 2011 5,25 Aggiornamento  Fonte
Numero di visitatori negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)] MiBact 2017

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo

6.7c2 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale [AP; Definizione: Numero di visitatori 2,90 0,00 0,00 0,00

negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)]
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI
Priorita d'investimento 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 13 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo

6.8c3 | Tasso di turisticita [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel | Giornate In transizione 5,20 | 2013 6,80 Aggiornamento Istat
complesso degli esercizi ricettivi per abitante] Mibact 2017

6.8c4 | Turismo nei mesi non estivi [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e | Giornate In transizione 1,40 | 2013 2,80 Aggiornamento Istat
stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante] 2017

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo

6.8¢3 | Tasso di turisticita [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli 4,70 0,00 0,00 0,00
esercizi ricettivi per abitante]

6.8c4 | Turismo nei mesi non estivi [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 1,20 0,00 0,00 0,00
degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante]
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli € promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - V1/6d

@ |ID Indicatore Unita  di|Categoria di| Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 | Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne
F | CO23 | Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno | Ettari In transizione 3.065,00 1.017,99
finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione
S | CO23 | Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno | Ettari In transizione 3.065,00 2.300,00
finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@ |(ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | CO23 | Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
un migliore stato di conservazione
S | CO23 | Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
un migliore stato di conservazione

(1) |ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F [ CO23 |Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 0,00 0,00 0,00
S | CO23 | Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

Priorita d'investimento | 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi

Obiettivo specifico 14 - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversita terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici (6.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita  di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo
6.5d1 | Percentuale di superficie degli habitat con un | % In transizione 32,00 | 2012 38,40 Valorizzazione indicatore valore di base ed anno di
migliore stato di conservazione (AP) riferimento inseriti con procedura n. 3/2016
1D Indicatore 2017 Totale | 2017 Qualitativo | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo
6.5d1 | Percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione (AP) 0,00 0,00 0,00 0,00

IT 59 IT



Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento 2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, 1'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VII/2¢

@ |ID Indicatore Unita  di| Categoria di| Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 | Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini | Donne
F | 7.22a | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate | N. In transizione 133,00 0,00
e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e applicativi)
S | 7.22a | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate | N. In transizione 133,00 40,00
e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e applicativi)

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@ |(ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F |7.22a| Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dell'inquinamento atmosferico e applicativi)
S | 7.22a| Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dell'inquinamento atmostferico e applicativi)

(1) [ ID Indicatore 2014 Totale | 2014 Uomini | 2014 Donne
F | 7.22a | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate ¢ di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e applicativi) 0,00 0,00 0,00
S [ 7.22a |Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e applicativi) 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, I'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e 1'e-health

Obiettivo specifico

15 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore obiettivo 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento 2023 Totale Qualitativo
7.2¢2 | Disponibilita di wi-fi pubblico nei comuni che forniscono punti di accesso wi-fi | % di Comuni | In transizione 21,10 | 2012 34,00
gratuiti sul proprio territorio
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
7.2¢2 | Disponibilita di wi-fi pubblico nei comuni che forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti sul 0,00
proprio territorio
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilitd urbana
d'investimento multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VII/ 4e

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne
F | 4.62a | Unita beni acquistati N. In transizione 24,00 8,00 Acquisto e consegna di n. 8 autobus
S [4.62a | Unita beni acquistati N. In transizione 24,00 15,00
F |4.63b | Estensione in lunghezza | Km In transizione 60,00 0,00
S [4.63b | Estensione in lunghezza |Km In transizione 60,00 2,80 11 valore si riferisce alla lunghezza della pista
ciclabile da realizzare
F |4.64c | Punti di ricarica di veicoli | N. In transizione 60,00 0,00
elettrici
S | 4.64c | Punti di ricarica di veicoli | N. In transizione 60,00 6,00
elettrici

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1 [ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne

F 4.62a | Unita beni acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.62a | Unita beni acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 4.63b | Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 4.64¢ Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.64¢ Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(€)) 1D Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F 4.62a Unita beni acquistati 0,00 0,00 0,00
S 4.62a Unita beni acquistati 0,00 0,00 0,00
F 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00
S 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00
F 4.64¢ Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00
S 4.64c Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita
d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilitd urbana
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Obiettivo specifico

16 - Aumento della mobilita sostenibile nelle aree urbane (4.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
4.6el | Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia (AP; Definizione: Numero | Passeggeri In transizione 64,70 | 2013 80,00 Aggiornamento Istat
di passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante) 2016
4.6e3 | Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Pescara (AP; Def: N. gg superamento limite | N. di giorni | In transizione 40,00 | 2013 29,00 Aggiornamento dati
per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle Arta 2016
centraline fisse per monit. qualita aria di tipo traf
4.6e4 | Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Teramo (AP; Def: N. gg superamento limite | N. di giorni | In transizione 6,00 [ 2013 0,00 Aggiornamento dati
per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle Arta 2016
centraline fisse per monit. qualita aria di tipo traffico)
4.6e5 | Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di L'Aquila (AP; Def: N. gg superamento limite | N. di giorni | In transizione 9,00 | 2015 2,00 Aggiornamento dati
per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle Arta 2016
centraline fisse per monit. qualita aria di tipo traffico)
4.6e6 | Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Chieti (AP; Def: N. gg superamento limite | N. di giorni | In transizione 15,00
per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle
centraline fisse per monit. qualita aria di tipo traffico)
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
4.6el | Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia (AP; Definizione: Numero di passeggeri 0,00 59,30 0,00 0,00
trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante)
4.6e3 | Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Pescara (AP; Def: N. gg superamento limite per la protezione 0,00 36,00
della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle centraline fisse per monit. qualita
aria di tipo traf
4.6e4 | Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Teramo (AP; Def: N. gg superamento limite per la protezione 0,00 3,00
della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle centraline fisse per monit. qualita
aria di tipo traffico)
4.6e5 | Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di L'Aquila (AP; Def: N. gg superamento limite per la 0,00 10,00
protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle centraline fisse per
monit. qualita aria di tipo traffico)
4.6e6 | Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Chieti (AP; Def: N. gg superamento limite per la protezione 0,00
della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle centraline fisse per monit. qualita
aria di tipo traffico)
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere ¢ sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VII / 6¢

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di| Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 | Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini | Donne
F | COO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del | Visite/anno In transizione 19.200,00 0,00
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno
S [ COO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del | Visite/anno In transizione 19.200,00 7.246,00
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno
S | CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

1 [ID Indicatore 2014 Totale | 2014 Uomini | 2014 Donne
F CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S | CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale ¢ a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere ¢ sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

17 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita  di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
6.7cl | Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale [AP; Definizione: | visitatori In transizione 4,20 | 2011 5,25 Aggiornamento dati
Numero di visitatori negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)] Istat Mibact 2017
7.6c2 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (citta capoluogo) | visitatori In transizione 6,40 | 2011 8,32
[Definizione: Numero di visitatori negli istituti statali e non statali dei Comuni capoluogo
di provincia per istituto (in migliaia)]
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
6.7c1 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale [AP; Definizione: Numero di visitatori negli 2,90 0,00 0,00 0,00
istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)]
7.6c2 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (citta capoluogo) [Definizione: Numero di 0,00 0,00 0,00 0,00
visitatori negli istituti statali e non statali dei Comuni capoluogo di provincia per istituto (in migliaia)]
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ssi prioritari per 1'assistenza tecnica
Al t I' t t

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - vIII

| Asse prioritario

| VIII - ASSISTENZA TECNICA

(1) [ ID | Indicatore Unita di [ Categoria Valore Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni
misura | di regioni obiettivo obiettivo obiettivo Totale | Uomini | Donne
(2023) totale (2023) (2023) donne
uomini
F | 8.a | Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) n. 15,00 16,00 3,00 13,00
S | 8.a | Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) n. 15,00 16,00 3,00 13,00 | Decorrenza servizio di Assistenza Tecnica: 01 gennaio 2016
(DGR 1032 del 15/12/2015 e Convenzione del 17/12/2015).
F |8.b|Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di|n 12,00 16,00 Peril 2016 :
affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento 1. Linee guida per la semplificazione e razionalizzazione dei
programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed processi di gestione dei Fondi FESR ed FSE 2014-2020 ;
efficacia dell’attuazione, alla sorveglianza e al controllo 2. Linee guida sugli Aiuti di Stato per i beneficiari ;
(AdG) Peril 2017
1. Manuale delle Procedure dell’AdG ;
2. Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE;
3. Manuale di SISPREG 2014-2020 (utente AdG e
utente Controllore I Livello);
4. Cronobilancio 2017-2019;
5. Documento di Autovalutazione del Rischio Frodi;
6. Linee Guida per la definizione delle SUS ;
7. Linee Guida per Indirizzi operativi per 1’utilizzo
delle OSC;
8. Linee d’Indirizzo Progetti Generatori di Entrata.
Peril 2018 :
1. Cronobilancio 2018;
2. Piano Operativo di Cooperazione Sistematica tra
Autorita Ambientale e AdG POR FESR-FSE 2014-2020;
3. Linee Guida in materia di integrita e di lotta alla
corruzione per 1’orientamento dell’azione amm. (POR FESR -
FSE e PAR Garanzia Giovani)
S |[8.b|Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di|n 12,00 16,00
affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento
programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed
efficacia dell’attuazione, alla sorveglianza e al controllo
(AdG)
F |8.c|Documenti, studi e consulenze specialistiche e di|n. 5,00 1,00 Nel corso del 2017¢ stato predisposto il manuale delle
affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei Procedure dell’ Autorita di Certificazione 2014-2020
flussi finanziari e nella certificazione della spesa (AdC)
S [8.c | Documenti, studi e consulenze specialistiche e di|n. 5,00 1,00
affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei
flussi finanziari e nella certificazione della spesa (AdC)
F | 8.d | Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, | n. 4,00 2,00 n. 1 Rapporto di valutazione del sito web del POR FESR e del
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(1) [ ID | Indicatore Unita di | Categoria Valore Valore Valore 2018 2018 2018 Osservazioni
misura | di regioni obiettivo obiettivo obiettivo Totale | Uomini | Donne
(2023) totale (2023) (2023) donne
uomini
finalizzati al conseguimento della piena efficacia del sito web del POR FSE Abruzzo 2014-2020 (24.12.2018).
programma n. 1 Rapporto sui progressi del POR FESR Abruzzo 2014-2020
(19.12.2018).
S | 8.d | Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, | n. 4,00 2,00
finalizzati al conseguimento della piena efficacia del
programma
F | 8.¢ | Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle | n. 12,00 0,00
strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento
dei sistemi di gestione e controllo del PO
S | 8.e | Ricerche, studi, documenti ¢ azioni di affiancamento alle | n. 12,00 1,00
strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento
dei sistemi di gestione ¢ controllo del PO
F | 8.f | Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione n. 10,00 7,00 Evento “L’Abruzzo: dal territorio all’industria” - Pescara 3
marzo 2016.
Evento Annuale del POR FESR: Fonderia 2017 (30 giugno-1
luglio 2017)
Evento di comunicazione: Festival dello Sviluppo Urbano
Sostenibile 2018 (maggio-giugno 2018)
Comitato di Sorveglianza :
. 25 maggio 2016
. 23 marzo 2017 (FESR 2003-2013)
. 24 marzo 2017 (2014-2020)
. 22 febbraio 2018
S | 8.f | Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione n. 10,00 7,00
F | 8.g| Eventi ed incontri con il partenariato n. 12,00 10,00 Comitato di Sorveglianza :
. 25 maggio 2016
. 23 marzo 2017 (FESR 2003-2013)
. 24 marzo 2017 (2014-2020)
. 22 febbraio 2018 (2014-2020)
5 Tavoli tematici con il Partenariato istituzionale ed
economico-sociale regionale - 12.06.2018, 04.07.2018,
31.07.2018, 25.09.2018 ¢ 07.12.2018.
N. 1 Incontro con il partenariato istituzionale ed economico
sociale per I’approvazione del Piano di Cooperazione
Sistematica (PCS) tra Autorita Ambientale 1’AdG Unica
FESR-FSE Abruzzo 2014-2020 - 31.07.2018.
S [8.g| Eventi ed incontri con il partenariato n. 12,00 10,00
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) | ID | Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
F | 8.a | Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) 18,00 5,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [8.a| Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) 18,00 5,00 13,00 15,00 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00
F | 8.b|Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) | ID | Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed efficacia dell’attuazione, alla sorveglianza e al controllo (AdG)

S |[8.b|Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed efficacia dell’attuazione, alla sorveglianza e al controllo (AdG)

F | 8.c | Documenti, studi e consulenze specialistiche e di affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei flussi 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
finanziari e nella certificazione della spesa (AdC)

S | 8.c | Documenti, studi e consulenze specialistiche e di affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei flussi 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
finanziari e nella certificazione della spesa (AdC)

F |8.d|Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, finalizzati al conseguimento della piena efficacia del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
programma

S [8.d|Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, finalizzati al conseguimento della piena efficacia del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
programma

F | 8.¢ | Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sistemi di gestione e controllo del PO

S | 8.e | Ricerche, studi, documenti ¢ azioni di affiancamento alle strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento dei 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sistemi di gestione e controllo del PO

F | 8.f | Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione 3,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

S | 8.f | Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | 8.g| Eventi ed incontri con il partenariato 3,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

S [8.g| Eventi ed incontri con il partenariato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) | ID | Indicatore 2014 2014 2014

Totale Uomini Donne

F | 8.a | Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) 0,00 0,00 0,00

S [8.a| Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) 0,00 0,00 0,00

F | 8.b| Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed efficacia dell’attuazione, alla 0,00 0,00 0,00
sorveglianza e al controllo (AdG)

S | 8.b | Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed efficacia dell’attuazione, alla 0,00 0,00 0,00
sorveglianza e al controllo (AdG)

F | 8.c | Documenti, studi e consulenze specialistiche e di affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei flussi finanziari e nella certificazione della spesa (AdC) 0,00 0,00 0,00

S [ 8.c | Documenti, studi e consulenze specialistiche e di affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei flussi finanziari e nella certificazione della spesa (AdC) 0,00 0,00 0,00

F | 8.d | Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, finalizzati al conseguimento della piena efficacia del programma 0,00 0,00 0,00

S | 8.d | Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, finalizzati al conseguimento della piena efficacia del programma 0,00 0,00 0,00

F | 8.e | Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle strutture dell’ AdA, finalizzate all’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del PO 0,00 0,00 0,00

S [8.e | Ricerche, studi, documenti ¢ azioni di affiancamento alle strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del PO 0,00 0,00 0,00

F | 8.f | Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione 0,00 0,00 0,00

S | 8.f | Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione 0,00 0,00 0,00

F | 8.g| Eventi ed incontri con il partenariato 0,00 0,00 0,00

S [8.g| Eventi ed incontri con il partenariato 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

VIII - ASSISTENZA TECNICA

Obiettivo specifico

18 - Rafforzamento della capacita amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dal POR

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica - VIII / 18

ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo
8.1 Durata della procedura di selezione dei | mesi 3,00 | 2013 2,00
beneficiari su risorse disponibili da piano
finanziario
8.2.a | Popolazione regionale informata sul PO n. 40.000,00 | 2014 80.000,00 | 88.634,00 N. 25.036 visualizzazioni da parte del pubblico della rubrica
di informazione sui bandi pubblicati "Pillole d'Europa";
N.26.205 visualizzazioni da parte del pubblico della
newsletter
N. 8.550 brochure per informare i cittadini sui bandi POR
FESR del 2017
N. 34.184 visualizzazioni da parte del pubblico della Sezione
“Abruzzo Europa” per il periodo 2018.
N. 25.359 visualizzazioni del sito dell’URP (ufficio relazioni
con il pubblico) relativamente al Por Fesr 2014-2020 nel 2018
8.3 Tempistica (durata) procedure di certificazione | giorni 30,00 | 2013 20,00
su_attestazioni dell’AdG
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
8.1 Durata della procedura di selezione dei beneficiari su risorse disponibili da piano 0,00 0,00 0,00 0,00
finanziario
8.2.a | Popolazione regionale informata sul PO 59.791,00 51.241,00 0,00 0,00
8.3 Tempistica (durata) procedure di certificazione su attestazioni dell’AdG 0,00 0,00 0,00
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore

Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del
sostegno multiplo

COO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 39
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 39
COO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 0
diverso dalle sovvenzioni

COO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse Tipo |ID Indicatore Unita di misura |Fondo [ Categoria dif 2018 Cum 2018 Cum 2018 Cum 2018 Totale 2018 Totale annuo | 2018 Totale annuo
prioritario ind regione totale uomini donne annuo uomini donne
1 o COO01 |Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR |In transizione 18,00
1 F FIN | Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR |In transizione 10.488.493,33
11 [e] CO10 |Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps Households FESR |[In transizione 40.944,00
11 F FIN 2 |Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR |In transizione 6.421.985,24
111 6] COO01 |Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR |In transizione 118,00
itk (0] COO08 |Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno Full time|FESR |In transizione 13,00
equivalents

111 F FIN3 | Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR |In transizione 10.081.892,31
v o COO01 |Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR |In transizione 25,00
v F FIN4 | Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR |In transizione 3.475.822,33
X F FIN9 |FINO Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'’AdC e certifcate Euro FESR |In transizione 750.000,00
X 1 002 |Numero di operazioni avviate Numero FESR |In transizione 12,00
X [e] C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR |In transizione 0,00
\% F FINS | Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR |In transizione 1.807.715,50
N o C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR |In transizione 6,02
VI O CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di|Visits/year FESR |In transizione 0,00

attrazione beneficiari di un sostegno
VI o CO023 |Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore | Hectares FESR |In transizione 1.017,99

stato di conservazione
VI F FING6 |Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR |In transizione 4.282.639,01
VI 1 002 |Numero di operazioni avviate Numero FESR |In transizione 2,00
VI o 6.61a [Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mgq FESR |In transizione 37.000,00
VII o CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di|Visits/year FESR |In transizione 0,00

attrazione beneficiari di un sostegno
VII F FIN7 |Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR |In transizione 2.865.539,77
VII 1 002 |Numero di operazioni avviate Numero FESR |In transizione 6,00
VII o 4.62a | Unita beni acquistati N. FESR |In transizione 8,00
Asse Tipo 1D Indicatore Unita di misura Fondo Categoria di 2017 Cum 2016 Cum 2015 Cum Osservazioni
prioritario ind regione totale totale totale
I o CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR | In transizione 0,00
I F FIN Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR | In transizione 0,00
11 (6] CO10_| Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps Households FESR | In transizione 0,00
11 F FIN 2 | Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR | In transizione 0,00
111 o CO01 [ Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR | In transizione 0,00
il O COO08 | Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno Full time | FESR | In transizione 0,00

equivalents
il F FIN3 [ Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR | In transizione 0,00
v [e] CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR | In transizione 0,00
v F FIN4 | Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR | In transizione 0,00
IX F FIN9 [ FIN9 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certifcate Euro FESR | In transizione 0,00
X 1 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR | In transizione 0,00
X o C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR | In transizione 0,00
N F FINS5 [ Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR | In transizione 0,00
% [e] C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR | In transizione 0,00
VI (6] CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un | Visits/year FESR | In transizione 0,00
sostegno
VI o CO23 | Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione Hectares FESR | In transizione 0,00
VI F FIN6 [ Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR | In transizione 0,00
VI 1 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR | In transizione 0,00
VI o 6.61a | Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq FESR | In transizione 0,00
viI O CO09 | Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un | Visits/year FESR | In transizione 0,00
sostegno
VII F FIN7 [ Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR | In transizione 0,00
VII 1 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR | In transizione 0,00
VII (6] 4.62a | Unita beni acquistati N. FESR | In transizione 0,00
| Asse prioritario | Tipo ind | 1D | Indicatore | Unita di misura | Fondo | Categoria di regione | 2014 Cum totale |
|1 [o [ €001 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Enterprises | FESR [ In transizione |
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Asse prioritario Tipo ind ID Indi e Unita di misura Fondo Categoria di regione 2014 Cum totale
1 F FIN Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
11 o CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps Households FESR In transizione
11 F FIN 2 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell' AdC e certificate Euro FESR In transizione
1 [0) Coo1 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione
111 o CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno Full time equivalents FESR In transizione
11T F FIN3 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
v (0] CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione
v F FIN4 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
X F FIN9 FINO Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certifcate Euro FESR In transizione
X 1 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione
IX o C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione
v F FINS Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
\ o C.022 | Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione
VI o CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno Visits/year FESR In transizione
VI [e] C0O23 Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione Hectares FESR In transizione
VI F FIN6 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
VI 1 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione
VI o 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq FESR In transizione
VII o CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno Visits/year FESR In transizione
VII F FIN7 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
VII 1 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione
VII [e] 4.62a Unita beni acquistati N. FESR In transizione
Tipo |ID Indicatore Unita di misura [Fondo [ Categoria di| Target intermedio per il | Target intermedio per il | Target intermedio per il | Target finale (2023) Target finale Target finale
Asse ind regione 2018 totale 2018 uomini 2018 donne totale (2023) uomini (2023) donne
prioritario
I [¢] CO01 |Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR |In transizione 16 63,00
1 F FIN _ |Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR |In transizione 11.322.718 45.000.000,00
i [¢] CO10 |Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno [Households FESR |In transizione 6490 35.188,00
30 Mbps
11 F FIN 2 | Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR |[In transizione 5.270.903 26.000.000,00
111 6] CO01 |Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR |In transizione 110 441,00
il o CO08 |Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un|Full time FESR |In transizione 13 64,00
sostegno equivalents
il F FIN3 |[Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR |In transizione 11.177.260 65.000.000,00
v [¢] CO01 |[Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR |In transizione 23 64,00
v F FIN4 |Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR |In transizione 4.062.722 23.000.000,00
IX F FIN9 |FINO Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certifcate [Euro FESR |In transizione 500.000 20.000.000,00
X 1 002 |Numero di operazioni avviate Numero FESR |In transizione 4 18,00
X [¢] C.022 |Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR |In transizione 0 11,70
N F FINS |Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR |In transizione 4.368.177 25.000.000,00
\Y [¢] C.022 |Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR |In transizione 5 23,72
VI o CO09 [Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale ¢ | Visits/year FESR |In transizione |0 4.000,00
naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno
VI [e] CO023 |Natura e biodiversita: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al |Hectares FESR |In transizione 770 3.065,00
raggiungimento di un migliore stato di conservazione
VI F FIN6 |Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR |[In transizione 4.642.270 16.500.000,00
VI 1 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR |In transizione 1 1,00
VI [e] 6.61a_|Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mgq FESR |In transizione 1000 2.000,00
VII (0] CO09 |Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e | Visits/year FESR |In transizione 0 19.200,00
naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno
VII F FIN7_|Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’ AdC e certificate Euro FESR |In transizione 3.762.723 23.000.000,00
VII 1 002 |Numero di operazioni avviate Numero FESR |In transizione 3 3,00
VII [¢] 4.62a | Unita beni acquistati N. FESR |In transizione 8 24,00

IT

72

IT




3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse Fondo | Categoria Base di Fondi totali Tasso di Costo totale Quota della Spesa pubblica Spesa totale Quota della Numero di Spese ammissibili totali
prioritario di regioni calcolo cofinanziamento ammissibile delle dotazione ammissibile delle ammissibile dotazione operazioni sostenute dai
operazioni complessiva operazioni dichiarata dai complessiva coperta selezionate beneficiari e pagate
selezionate per il coperta dalle selezionate per il beneficiari dalla spesa entro il 31/12/18 e
sostegno operazioni sostegno all'autorita di ammissibile certificate alla
selezionate gestione dichiarata dai Commissione
beneficiari
I FESR In Pubblico 45.000.000,00 50,00% 30.444.454,00 67,65% 30.444.454,00 10.488.493,33 23,31% 95 10.488.493,33
transizione
I FESR In Pubblico 26.000.000,00 50,00% 25.348.467,32 97,49% 25.348.467,32 6.421.985,24 24,70% 9 6.421.985,24
transizione
111 FESR In Pubblico 64.000.000,00 50,00% 28.412.541,73 44,39% 28.412.541,73 10.081.892,31 15,75% 257 10.081.892,31
transizione
v FESR In Pubblico 23.000.000,00 50,00% 10.837.842,86 47,12% 10.837.842,86 3.475.822,33 15,11% 114 3.475.822,33
transizione
X FESR In Pubblico 40.000.000,00 50,00% 20.750.000,00 51,87% 20.750.000,00 750.000,00 1,87% 14 750.000,00
transizione
v FESR In Pubblico 25.000.000,00 50,00% 25.000.000,00 100,00% 25.000.000,00 1.807.715,50 7,23% 26 1.807.715,50
transizione
VI FESR In Pubblico 16.500.000,00 50,00% 10.193.153,46 61,78% 10.193.153,46 4.282.639,01 25,96% 93 4.282.639,01
transizione
vl FESR In Pubblico 23.000.000,00 50,00% 5.192.841,91 22,58% 5.192.841,91 2.865.539,77 12,46% 22 2.865.539,77
transizione
VIII FESR In Pubblico 9.009.780,00 50,00% 7.783.300,22 86,39% 7.783.300,22 1.998.186,57 22,18% 12
transizione
Totale FESR | In 271.509.780,00 50,00% 163.962.601,50 60,39% 163.962.601,50 42.172.274,06 15,53% 642 40.174.087,49
transizione
Totale 271.509.780,00 50,00% 163.962.601,50 60,39% 163.962.601,50 42.172.274,06 15,53% 642 40.174.087,49
generale
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1
e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo S del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse Caratteristiche Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari
prioritario della spesa
Fondo | Categoria [ Campo di Forme di Di M di Di Tema Di Di Costo issibile totale delle Spesa pubblica ammissibile delle Spesa totale ammissibile dichiarata Numero di
di regioni | intervento | finanziamento | 1y erogazione " secondario | economica | operazioni selezionate per il operazioni selezionate per il dai beneficiari all'autorita di operazioni
Territorio territoriale Obiettivo FSE Ubicazione sostegno sostegno gestione selezionate
n n n
tematico
1 FESR | In 062 01 07 07 01 07 1T 30.444.454,00 30.444.454,00 10.488.493,33 95
transizione
11 FESR | In 046 01 07 07 02 13 1T 19.000.000,00 19.000.000,00 4.884.239,48 1
transizione
11 FESR | In 078 01 07 07 02 13 1T 6.348.467,32 6.348.467,32 1.537.745,76 8
transizione
1 FESR | In 001 01 07 07 03 24 1T 21.662.541,73 21.662.541,73 3.331.892,31 249
transizione
11 FESR | In 067 04 07 07 03 16 IT 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 4
transizione
11 FESR | In 067 05 07 07 03 16 1T 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 4
transizione
v FESR | In 013 01 07 07 04 22 1T 7.000.000,00 7.000.000,00 3.265.302,33 71
transizione
v FESR | In 068 01 07 07 04 07 1T 3.837.842,86 3.837.842,86 210.520,00 43
transizione
A4 FESR | In 087 01 07 07 05 22 1T 25.000.000,00 25.000.000,00 1.807.715,50 26
transizione
A%t FESR | In 085 01 03 07 06 22 1T 3.918.292,27 3.918.292,27 1.674.219,31 21
transizione
VI FESR | In 091 01 07 07 06 22 1T 4.464.997,77 4.464.997,77 1.338.573,03 15
transizione
VI FESR | In 093 01 07 07 06 15 IT 1.809.863,42 1.809.863,42 1.269.846,67 57
transizione
VI FESR | In 043 01 01 05 04 24 1T 4.676.589,40 4.676.589,40 2.773.389,40 5
transizione
v FESR | In 044 01 01 05 04 24 1T 46.168,84 46.168,84 46.168,84 2
transizione
Vi FESR | In 079 01 01 05 02 24 1T 136.579,99 136.579,99 2.137,60 2
transizione
v FESR | In 094 01 01 05 06 24 1T 259.174,55 259.174,55 39.263,46 10
transizione
VI FESR | In 095 01 01 05 04 24 1T 74.329,13 74.329,13 4.580,47 3
transizione
X FESR | In 067 05 07 07 03 16 1T 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2
transizione
X FESR [ In 087 01 07 07 05 16 1T 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 12
transizione
VIII FESR | In 121 01 07 07 24 1T 7.165.175,72 7.165.175,72 1.809.258,07 4
transizione
VIII FESR | In 122 01 07 07 24 1T 558.058,50 558.058,50 160.258,50 2
transizione
VIII FESR | In 123 01 07 07 24 1T 60.066,00 60.066,00 28.670,00 [3
transizione

IT

74

IT



Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1

2

3

4

5

6

Utilizzo del
finanziamento

incrociato

Asse
prioritario

Importo del sostegno UE
di cui ¢ previsto 1'utilizzo

a fini di

finanziamento

incrociato sulla base di
operazioni selezionate (in

EUR)

Quota dei finanziamenti
UE totali assegnati all'asse
prioritario (%)
(3/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

Spese ammissibili
utilizzate nell'ambito del
finanziamento incrociato
e dichiarate dal
beneficiario all'autorita
di gestione (EUR)

Quota dei finanziamenti
totali assegnati all'asse
prioritario (%)
(5/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

II

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

I1I

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

vV

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

IX

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito

VI

0,00

0,00
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del FSE ma
finanziati dal FESR

Costi ammissibili al | VII 0,00 0,00
sostegno nell'ambito

del FSE ma

finanziati dal FESR

Costi ammissibili al | VIII 0,00 0,00

sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

IT

76

IT




Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione)

1 2 3 4 5
Asse Importo del sostegno di cui ¢ | Quota dei finanziamenti totali | Spese ammissibili sostenute per | Quota dei finanziamenti totali
prioritario | previsto l'utilizzo per operazioni | assegnati all'asse prioritario | operazioni attuate al di fuori | assegnati all'asse prioritario
attuate all'esterno dell'area del | (%) (3/finanziamenti totali | dell'area del programma e | (%) (S/finanziamenti totali
programma sulla base di | assegnati all'asse | dichiarate dal beneficiario | assegnati all'asse
operazioni selezionate (in EUR) | prioritario*100) all'autorita di gestione (in EUR) | prioritario*100)
I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
111 0,00 0,00
1\ 0,00 0,00
IX 0,00 0,00
\Y 0,00 0,00
VI 0,00 0,00
VII 0,00 0,00
VIII 0,00 0,00
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa
prevista al di fuori
dell'Unione nell'ambito
degli obiettivi tematici 8§ e
10 sulla base di operazioni
selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o
alla parte FSE di un programma multifondo (%)
(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e
nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili
sostenute al di fuori
dell'Unione dichiarate
dal beneficiario
all'autorita di gestione
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o
alla parte FSE di un programma multifondo (%)
(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e
nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante I'esercizio
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di
valutazione utilizzate.

Per quanto riguarda il servizio di Valutazione Strategica e Operativa del POR FESR e del POR FSE
Abruzzo 2014-2020, lo stesso ¢ stato attivato nel secondo semestre 2018 (18 giugno 2018).

In attuazione del Piano di lavoro sono stati prodotti, nel corso dell’anno 2018, i seguenti documenti:

1) Aggiornamento Rapporto di valutazione ex ante del Por Fesr;

2) Rapporto intermedio sui Progressi del POR FESR;

3) Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e POR FSE).

In merito al primo punto, ¢ stata elaborata e consegnata, in data 19/10/2018, la Valutazione ex ante del
POR: Il documento ha contribuito alla definizione del processo di variazione del POR FESR,
relativamente alla modifica del quadro di riferimento dell'efficacia del Programma.

In data 19.12.2018 ¢ stato consegnato, nella versione finale, il Rapporto intermedio sui Progressi del POR
FESR. Il documento fornisce un quadro d’insieme del livello attuativo del Programma ed espone 1’analisi
dei seguenti profili:

¢ ’andamento delle variabili del contesto socio economico al quale la policy si riferisce;

¢ ’andamento del programma in un’ottica strategica e operativa;

e ’efficacia dell'attuazione (con i dati aggiornati al 30/09/2018).

Il documento ha evidenziato i ritardi nell’attuazione dei diversi Assi e gli scostamenti finanziari
rispetto all’N+3 e al Performance Framework.

Nell’ambito delal valutazione della strategia di Comunicazione, il Valutatore ha consegnato in data
24.12.2018 il Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e Fse). In particolare, nel
documento ¢ analizzato il sito web della regione Abruzzo, nella sezione dedicata alla gestione del
programma POR FESR (e FSE), come strumento di informazione e comunicazione. Gli aspetti
analizzati sono i seguenti:
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la semplicita nell’individuazione del sito internet;

accessibilita del sito internet in particolare per le persone disabili;

esistenza sul sito di informazioni generali sui POR (presenza di documenti relativi al POR);

indicazione puntuale degli uffici e delle persone responsabili dell’attuazione del POR.

Da tale analisi sono emersi dei punti di interesse:

1 siti web dei POR FESR (e FSE) non hanno un URL appositamente dedicato, bensi sono ospitati
in una sezione del sito regionale con un ritorno di immagine per la Regione Abruzzo;

il livello di semplicita nell’individuazione del sito internet ¢ differente per i due programmi: la
sezione dedicata al FESR sembra essere meglio indicizzata rispetto a quella del FSE;

il sito della Regione Abruzzo ¢ stato progettato e realizzato per favorire I'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici. Per migliorare ulteriormente 1’accessibilita del sito, si
potrebbero fornire alternative equivalenti per il contenuto visivo e audio;

entrambe le sezioni dedicate presentano le informazioni generali sui POR, i documenti e gli atti
fondamentali. Per migliorare ulteriormente la chiarezza del sito sembra opportuno modificare
I’ordine di presentazione dei contenuti in modo che le due pagine introduttive dedicate al POR
FESR e al POR FSE abbiano una struttura identica;

sono forniti i riferimenti dell’ Autorita di gestione unica del POR FESR e del POR FSE, indicando
chiaramente le modalita (telefono, e-mail) per contattare direttamente 1’ufficio incaricato.

Per completezza informativa, si rammenta che ¢ stata svolta anche la “Valutazione ex ante
(VEXA)” sugli strumenti finanziari. Quest’ultima ¢ stata realizzata e consegnata alla Regione
Abruzzo a dicembre 2017.

Il Servizio di Valutazione sugli Strumenti Finanziari ¢ stato affidato nel mese di maggio 2017 alla
Societa PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., che in data 10 novembre 2017 ha provveduto a
trasmettere il Rapporto Finale “Servizio di Valutazione ex-ante degli strumenti finanziari del POR
FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo”, cosi come previsto dall’art. 37, comma 2 del
Regolamento UE 1303/2013. Con la Determinazione DPA/215 del 04/12/2017 ¢ stata effettuata la
relativa presa d’atto.

Poiché il POR FESR Abruzzo 2014-20 prevede 1’utilizzo di Strumenti Finanziari prevalentemente
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all’interno degli Assi prioritari III “Competitivita del sistema produttivo” e IX “Prevenzione del
rischio sismico e sostegno alla ripresa economica dei comuni del cratere”, lo studio ¢ stato
condotto sui settori di riferimento degli stessi Assi e piu precisamente:

e competitivita e attrattivita del sistema produttivo, per sostenere le start up di impresa e la
crescita dimensionale delle micro e piccole aziende che operano sul territorio regionale, con
particolare riferimento ai settori di maggiore innovativita ed in coerenza con le aree della S3;

¢ innovazione e sviluppo del tessuto produttivo, con I’obiettivo di promuovere gli investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili € accompagnare i processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale;

¢ potenziamento del sistema del credito, laddove si intende operare a favore del rafforzamento del
sistema dei Confidi, per migliorare le condizioni di accesso al credito e sostenere gli investimenti
aziendali;

e promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo, per favorire la
realizzazione di investimenti aziendali finalizzati all’efficientamento energetico e alla riduzione dei
consumi energetici mediante lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili.

Ci0 che ¢ emerso ¢ un potenziale eccesso di domanda rispetto all’offerta esistente molto elevato in
tutti i settori e sicuramente in grado di assorbire le risorse stanziate nel POR FESR per gli
Strumenti Finanziari, se adeguatamente strutturati e gestiti.

Sulla base di tali condizioni di contesto, la Valutazione ex ante ha inoltre analizzato e quantificato i
gap del sistema creditizio locale suddividendoli, in coerenza con la Metodologia BEI, nelle due
seguenti tipologie:

e gap riconducibili a fallimenti di mercato;

e gap riconducibili a condizioni di investimento sub ottimali quantificabili, complessivamente, in
circa 298 MEuro.

In risposta al contesto socio-economico e ai gap del sistema creditizio rilevati, I’AdG ha proceduto ad
istituire un Fondo di Fondji, la cui gestione ¢ stata affidata all’Ente in house, FIRA S.p.A. e ad individuare
due prodotti finanziari costituiti da garanzie, prestiti € abbuoni che dovrebbero contribuire a supportare
nuovi investimenti da parte delle imprese, al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo anche piani
di sviluppo di aree fortemente compromesse dagli eventi sismici.
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Nome Fondo | Dal Dall'anno | Al All'anno | Tipo di Obiettivo | Argomento Risultati
mese mese valutazione | tematico
Rapporto | FESR | 6 2018 12| 2018 Misto 8; I1 documento fornisce un quadro d’insieme | Il documento ha evidenziato i ritardi
Progressi del 03 del livello attuativo del Programma, ed in | nell’attuazione dei diversi Assi e gli
POR FESR 8‘5‘ particolare si focalizza effettuando scostamenti finanziari rispetto all’N+3 ¢ al
06 un’apposita analisi: Performance Framework.
e sull’andamento delle variabili del
contesto socio economico sulle
quali la policy si ¢ orientata;
e sull’andamento del programma in
un’ottica strategica e operativa;
e sull'efficacia dell'attuazione (con
dati aggiornati al 30/09/2018).
?eglg;{‘;;;ﬁi“g; FESR | 6 2018 10| 2018 Processo| 91 La valutazione ¢ finalizzata a dare un Il rapporto di valutazione ha contribuito, sia
Valutazione ex 03 contributo alla proposta di sotto 1’aspetto qualitativo che quantitativo,
ane f{iel POR o riprogrammazione del Por Fesr presentata | a definire in maniera piu puntuale il
06 dall’ Autorita di Gestione alla Commissione | processo di modifica del Por. Sono stati
nel secondo semestre 2018. La proposta di | espressi, infatti, pareri sulle modifiche
modifica del Por ha riguardato proposte dall’AdG alla Commissione e
principalmente la variazione del quadro di | forniti suggerimenti per la quantificazione
riferimento dell’efficacia del Programma, ¢ | degli indicatori di PF.
in particolare la modifica degli indicatori di
Performance Framework.
Valutazione ex FESR | 5 2017 11 2017 Incidenza 03

ante degli
strumenti
finanziari

Il rapporto di valutazione ex ante sugli
Strumenti finanziari ¢ finalizzato a
rappresentare uno strumento strategico
nella scelta dei prodotti finanziari da
attivare nell’ambito del Por Fesr Abruzzo.

I1 POR FESR Abruzzo 2014-20 prevede
I’utilizzo di Strumenti Finanziari
prevalentemente all’interno degli Assi
prioritari III “Competitivita del sistema
produttivo” e IX “Prevenzione del rischio
sismico e sostegno alla ripresa economica
dei comuni del cratere”. la Valutazione ex
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ante ¢ stata condotta sui settori di
riferimento degli stessi Assi, e in
particolare:

e competitivita e attrattivita del
sistema produttivo, per sostenere
le start up di impresa e la crescita
dimensionale PMI che operano sul
territorio regionale, con particolare
riferimento ai settori di maggiore
innovativita ed in coerenza con le
aree della S3;

e innovazione e sviluppo del tessuto
produttivo, con I’obiettivo di
promuovere gli investimenti in
macchinari, impianti e beni
intangibili e accompagnare 1
processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale;

e potenziamento del sistema del
credito, per migliorare le
condizioni di accesso al credito e
sostenere gli investimenti aziendali.

Ci0 che ¢ emerso ¢ un potenziale eccesso di
domanda rispetto all’offerta esistente molto
elevato, in grado di assorbire le risorse
stanziate nel POR FESR per gli Strumenti
Finanziari, se adeguatamente strutturati e
gestiti.

E stato analizzato e quantificato i gap del
sistema creditizio locale suddividendoli, in
coerenza con la Metodologia BEI, nelle due
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seguenti tipologie:

e gap riconducibili a fallimenti di
mercato

e gap riconducibili a condizioni di
investimento sub ottimali

quantificabili, complessivamente, in circa
298 MEuro.

Rapporto di
valutazione sui
siti web del POR
FESR

FESR

2018

2018

Misto

Il rapporto di valutazione ¢ finalizzato ad
analizzare il sito web della regione
Abruzzo come strumento di informazione e
comunicazione del Por Fesr.

Da tale analisi sono emersi dei punti di
interesse:

e isiti web dei POR FESR (e FSE)
non hanno un URL appositamente
dedicato, ma sono ospitati in una
sezione del sito regionale con un
ritorno di immagine per la Regione
Abruzzo;

e il livello di semplicita
nell’individuazione del sito internet
¢ differente per 1 due programmi: la
sezione dedicata al FESR sembra
essere meglio indicizzata rispetto a
quella del FSE;

e il sito della Regione Abruzzo ¢ stato
progettato e realizzato per favorire
'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici. Per
migliorare ulteriormente
I’accessibilita del sito, si potrebbero
fornire alternative equivalenti per il
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contenuto visivo e audio;

entrambe le sezioni dedicate
presentano le informazioni generali
sui POR, 1 documenti e gli atti
fondamentali. Per migliorare
ulteriormente la chiarezza del sito
sembra opportuno modificare
I’ordine di presentazione dei
contenuti in modo che le due pagine
introduttive dedicate al POR FESR
e al POR FSE abbiano una struttura
identica;

sono forniti 1 riferimenti

dell’ Autorita di gestione unica del
POR FESR e del POR FSE
indicando chiaramente le modalita
(telefono, e-mail) per contattare
direttamente 1’ufficio incaricato.
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6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Come ¢ riportato in precedenza nel paragrafo 2.1 “Informazioni chiave sull'attuazione del programma
operativo”, nel corso del 2018 sono state diverse le problematiche affrontate in sede di attuazione del Por
e diverse le soluzioni adottate dall’AdG per superare le difficolta.

Possiamo distinguere due tipologie di problematiche riscontrate: la prima ¢ strettamente connessa a fattori
endogeni e la seconda ¢ legata a fattori esogeni.

Nel primo caso, sono state recepite le osservazioni formulate dall’ AdA nel corso del 2018 e apportate
diverse revisioni al Manuale delle procedure dell’AdG per rendere il sistema di gestione e controllo piu
efficace ed efficiente. Cio anche nell’ottica del miglioramento delle procedure e I’ottimizzazione dei
processi.

E da sottolineare, inoltre, che sono stati ottimizzati alcuni processi amministrativi che hanno visto
interessato il sistema informativo regionale. In questo caso, nel corso del 2018 sono state realizzate
numerose implementazioni del sistema informativo quali, ad esempio, I’informatizzazione della
Domanda di Pagamento dell’AdC, o la Chiusura dei Conti o, ancora, la gestione delle irregolarita. Cio ha
permesso di automatizzare alcune procedure, ottimizzando cosi 1 tempi legati alla gestione di alcuni
processi come quello finanziario. Inoltre, anche la predisposizione di report predisposti ad hoc ha
permesso di verificare, in maniera piu puntuale, la qualita del dato inserto nel SI.

Inoltre, come riscontrato anche nella RAC da parte dell’AdA, non di minore importanza ¢ la problematica
legata all’aspetto organizzativo della struttura regionale dedicata alla programmazione, gestione, controllo
e sorveglianza del Por. La dotazione organica sottodimensionata in termini di risorse umane ha
comportato rallentamenti e difficolta in fase di attuazione e soprattutto di controllo.

L’AdG, in tale senso, ha cercato di monitorare costantemente 1’andamento del Programma e ha cercato di
fornire uno specifico supporto per tamponare i ritardi riscontrati. In particolare, nel corso del II semestre
2018, ¢ stato rinforzato 1’ufficio Controllo I livello anche con unita di AT. E stato fornito un supporto
specifico, a salvaguardia del raggiungimento dei target di spesa (N+3 e PF), anche alle AU nell’ambito

della gestione delle gare inerenti I’acquisto del materiale rotabile. A tal proposito, si rinvia a quanto
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descritto nel paragrafo 11.1 “Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma”.

Per quanto riguardano, invece, le problematiche legate a fattori esogeni, si rilevano le difficolta inerenti la
gestione di operazioni a regia regionale, il cui soggetto attuatore/beneficiario ¢ esterno alla regione.

I progetti gestiti direttamente da Enti locali, scontano una cronica carenza del personale, determinando
cosi ritardi e inefficienze che si accentuano ancor di piu nelle attivita relative alla corretta applicazione
Codice degli appalti e nella relativa rendicontazione della spesa.

Tali problematiche, infatti, emerse nelle attivita di controllo di I livello e di controllo da parte dell’AdC,
hanno determinato, anche in questo caso, rallentamenti nella certificazione della spesa.

A tal proposito, I’AdG ha fornito ai soggetti attuatori/beneficiari un supporto predisponendo manuali ad
hoc per la rendicontazione della spesa e 1’Ufficio controllo di I livello ha predisposto delle linee guida
sulla puntuale documentazione da presentare per la verifica delle procedure d’appalto attivate.
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(b) Valutazione se 1 progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.
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7. SINTESI PERIL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali ¢ pubblicata e caricata
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si puo caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorita o della misura nell'ambito dei quali ¢ fornito il
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

nell'ambito del programma dei fondi SIE

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi,

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito
dei fondi ESI

IIT - COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA PRODUTTIVO

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento
finanziario

03 - Promuovere la
competitivita delle piccole e
medie imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e del
settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo
tematico (facoltativo)

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che
forniscono contributi allo strumento finanziario

30. Data di completamento della valutazione ex ante 4-dic-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia stato avviato? | Si

2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

I1. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalita di attuazione (articolo 46, paragrafo

5. Nome dello strumento finanziario

Fondo Saim

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del
paese e della citta)

Italia — Pescara (PE)

7. Modalita di attuazione

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale,
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorita di gestione o
sotto la sua responsabilita, secondo quanto previsto all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di
esecuzione

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario
dell'autorita di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39,
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)

8. Tipo di strumento finanziario

Fondo di fondi

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma

Conto fiduciario
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dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di
attuazione e per conto dell'autorita di gestione o capitale separato
nell'ambito di un istituto finanziario

I11. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entita giuridiche
gia esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari,
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; ¢) l'autorita
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per
prestiti e garanzie)

Organismo di diritto pubblico
0 privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

Fi. R.A. SpA — Finanziaria
Regionale Abruzzese SPA

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della citta)
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Italia — Pescara (PE)

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre
procedure

Affidamento “in-house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
attuazione dello strumento finanziario

28-dic-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorita o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

30.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

15.000.000,00

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

15.000.000,00

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 17.270.272,88
strumento di finanziamento (in EUR)

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 8.635.136,44
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 8.635.136,44
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in 8.635.136,44
EUR)

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 8.635.136,44
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pubblico (in EUR)

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale
privato (in EUR)

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento nell'ambito dell'lniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (I0G) (in EUR)

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a
valere sui contributi del programma (in EUR)

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso 1'organismo di attuazione di un
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora Si
operativo alla fine dell'anno di riferimento

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno
di riferimento, indicare la data di liquidazione

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del
programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei
destinatari finali (in EUR)

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento
finanziario (in EUR)

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 15.000.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con 1'organismo di attuazione
dello strumento finanziario (in EUR)
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38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 8.635.136,44
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 8.635.136,44

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato
allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)

I1. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalita di attuazione (articolo 46, paragrafo

2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario

Garanzie

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e
della cittd)

8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico del
fondo di fondi

8.2. Fondo di fondi collegato

Fondo Saim

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del

regolamento (UE) n. 1303/2013

9.0.1. Prestiti (> EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) No
conformemente a SEC/2011/1134 final

9.0.3. Garanzie Si
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorita di
gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

Conto fiduciario

I11. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

93

IT




IT

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entita giuridiche gia esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono
affidati compiti di esecuzione; c¢) l'autorita di gestione, che assume
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

Organismo di diritto
pubblico o privato

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

FIRA SPA

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della citta) dell'organismo
di attuazione dello strumento finanziario

Italia Pescara

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-
house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
attuazione dello strumento finanziario

28-dic-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorita o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

25.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

12.500.000,00

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

12.500.000,00

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di finanziamento (in EUR)

14.000.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

7.000.000,00

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

7.000.000,00

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

7.000.000,00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in
EUR)

7.000.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di  finanziamento nell'ambito dell'lniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (I0OG) (in EUR)

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
sui contributi del programma (in EUR)

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)
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19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati
a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorita o misura (articolo 46, paragrafo 2,

lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento
finanziario

Fondo Garanzia
Abruzzo CREA

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

Garanzia

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti
con destinatari finali per 1'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

0,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

0,00

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

0,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

0,00

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

0,00

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in
EUR)

0,00

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in
EUR)

26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali
in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)

0,00

26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI
[articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]

27. Numero di contratti per 1'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari
0 quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per
prodotto

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

29.1. di cui grandi imprese

29.2. di cui PMI

29.2.1. di cui microimprese

29.3. di cui persone fisiche

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
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29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti

33. Numero totale di prestiti erogati € non rimborsati o numero totale di
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o
importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0,00

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari 0 quasi-azionari/altri  prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari € quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso 1'organismo di attuazione di un

fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
alla fine dell'anno di riferimento

Si

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,

paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli
strumenti finanziari (in EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati

96

IT




IT

dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei
fondi SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 12.500.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento con I'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (in EUR)

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera

¢) (in EUR)

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 7.000.000,00
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 7.000.000,00

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera ¢)] (in EUR)

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorita o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo CO03 - Investimento
strumento finanziario produttivo: Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 183,00

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 0,00
obiettivo dell'indicatore di output

I1. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalita di attuazione (articolo 46, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario Prestiti

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e | Italia - Pescara
della citta)

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico del
fondo di fondi

8.2. Fondo di fondi collegato Fondo Saim

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni Strumento finanziario

uniformi, ossia “strumenti standardizzati" Su misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie,
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 1303/2013

9.0.1. Prestiti (= EUR 25.000) Si
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) No
conformemente a SEC/2011/1134 final

9.0.3. Garanzie No
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9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorita di
gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

Conto fiduciario

I11. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entita giuridiche gia esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono
affidati compiti di esecuzione; c¢) l'autorita di gestione, che assume
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti ¢ garanzie)

Organismo di diritto
pubblico o privato

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Fira SpA

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della citta) dell'organismo
di attuazione dello strumento finanziario

Italia - Pescara

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-
house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
attuazione dello strumento finanziario

28-dic-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorita o misura versati allo
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 5.000.000,00
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 2.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 2.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 3.270.272,88
strumento di finanziamento (in EUR)

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.635.136,44
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 1.635.136,44

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
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15.1.3. di cui FSE (in EUR)

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

1.635.136,44

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in
EUR)

1.635.136,44

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in
EUR)

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo
strumento di  finanziamento nell'ambito dell'lniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere
sui contributi del programma (in EUR)

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la
relazione finale) (in EUR)

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati
a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorita o misura (articolo 46, paragrafo 2,

lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento | Prestiti
finanziario
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti
con destinatari finali per I'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in
EUR)
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25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in
EUR)

27. Numero di contratti per 1'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari
0 quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per
prodotto

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari,
per prodotto

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario

29.1. di cui grandi imprese

29.2. di cui PMI

29.2.1. di cui microimprese

29.3. di cui persone fisiche

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti

33. Numero totale di prestiti erogati € non rimborsati o numero totale di
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o
importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito (in EUR)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei

fondi SIE (in EUR)

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera ¢)] (in EUR)

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento

39.1. Effetto moltiplicatore atteso n relazione a
prestiti/garanzie/investimenti  azionari o0 quasi-azionari/altri  prodotti
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri
prodotti finanziari, per prodotto

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per
prodotto (facoltativo)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso 1'organismo di attuazione di un

fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo
alla fine dell'anno di riferimento

Si

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di
riferimento, indicare la data di liquidazione

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46,
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paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato,
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in
EUR)

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in
EUR)

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli
strumenti finanziari (in EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46,

paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei

fondi SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE,
impegnati nell'accordo di finanziamento con 1'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (in EUR)

2.500.000,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati
nell'accordo di finanziamento con 1'organismo di attuazione dello strumento
finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera
¢) (in EUR)

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.635.136,44

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

1.635.136,44

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera ¢)] (in EUR)

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorita o
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo
strumento finanziario

CO03 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono
un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni
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41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

143,00

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore
obiettivo dell'indicatore di output

0,00
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante generali applicabili

[ Condizionalita ex-ante generale | Criteri non soddisfatti | Azioni attuate | Termine | Organismi responsabili | Azione completata entro il termine | Criteri soddisfatti | Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti | Osservazioni
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante tematiche applicabili

| Condizionalita ex-ante generale | Criteri non soddisfatti | Azioni attuate | Termine | Organismi responsabili | Azione completata entro il termine | Criteri soddisfatti | Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti | Osservazioni
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10.

(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

PROGRESSI COMPIUTINELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI

Tabella 12: Gr. rogetti
Progetto Stato del| Investimenti Costi Data di| Data del tacito | Inizio previsto | Data i| Asse prioritario /| Stato attuale di attuazione - progresso| Stato attuale di attuazione -| Output principali Data della firma| Osservazioni
grande totali issibili | notifi accordo/dell'approvazione  della| dell (anno, 1 priorita finanziario (% delle spese certificata alla| progressi materiali della fase del primo
progetto totali prevista Commissione trimestre) prevista d'i i Ci issi rispetto ai costi ammissibili| principale di attuazione del contratto d'opera
totali) progetto
Grande Progetto [ 2017ITI6RFMP007 | Approvato 19.000.000,00|  4.884.239,00 ( 2017, Q1 30-giu-2016 2016, Q2 2022, T4 1I-2a 100,00 Appalti pubblici C.0.10  Numero di unita| 14-nov-2017
Nazionale Banda Ultra abitative  addizionali  con
larga a titolarita accesso alla banda larga di
nazionale almeno 30 Mbps;
2.1.1 a Numero di imprese
abilitate all'Accesso alla banda
ultra larga a 100 Mbps
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per
risolverli

Il Grande Progetto di Banda Ultra Larga della Regione Abruzzo, per un importo di 19 Meuro, ¢ finanziato
con le risorse dell’ Asse 11 “Diffusione dei servizi digitali” Azione 2.1.1.

11 24/05/2016 ¢ stata stipulata la Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il MISE per la realizzazione del
Progetto. Con la Determinazione DRG006/211 del 01/12/2016 ¢ stato impegnato in bilancio il 48% dei
fondi previsti per I’Azione a favore del MISE.

Inizialmente 1 Comuni coinvolti dal progetto erano 21; a seguito della riunione del Comitato di
coordinamento, € stato rimodulato il Piano Tecnico e 1’attribuzione delle diverse fonti di finanziamento ai
Comuni. Sono stati cosi integrati i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di
Sorveglianza introducendo quello della “migliore tempistica di esecuzione, assegnando punteggi piu alti
ai comuni per i quali sono stati avviati i cantieri o per i quali [’avvio e previsto entro [’anno 2018 .
Questo ha consentito nel corso del 2018 che il numero dei Comuni beneficiari aumentasse a 73.

A partire dalla data del 31 maggio 2017 i Sindaci dei Comuni finanziati dal POR FESR hanno avviato la
sottoscrizione della convenzione con Infratel Italia S.p.A, per il rilascio delle autorizzazioni agli scavi e
ridurre quindi i tempi per la realizzazione delle opere.

I1 16 giugno 2017 Infratel Italia e Open Fiber hanno firmato a Roma il contratto di concessione per la
realizzazione di una rete a Banda Ultralarga nelle aree a fallimento di mercato delle 6 regioni interessate
dal primo bando di gara: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

L’Azione, vista I’offerta proposta dalla ditta Open Fiber, contribuira ad aumentare le unita abitative, le
imprese ¢ le sedi della Pubblica Amministrazione con accesso alla banda ultra larga. In particolare il 91%
delle Unita Immobiliari coinvolte nell’intervento saranno raggiunte da una connettivita ad almeno
100Mbps, I’8% con una connettivita di almeno 30Mbps e solo 1’1% delle case sparse non saranno servite
in questa fase.

Dei 73 interventi finanziati con risorse del POR FESR nell’ambito del Progetto BUL, 71 sono stati
avviati nel 2018.

Sebbene, sia stato rilevato, come criticita, un ritardo nella realizzazione delle opere, sono stati raggiunti 1
target finanziari e di output legati al Performance Framework a chiusura del 2018 (art. 20,21,22 del Reg.
(UE) 1303/13).

Si sottolinea pero che, a fronte della problematica relativa all’ammissibilita dell’Iva sui costi di
costruzione, I’AdG procedera nel corso del 2019 alla decertificazione della stessa in modo da ottemperare
a quanto richiesto dalla Commissione europea in occasione della Decisione C(2019) 2652 final che
approva il contributo finanziario al grande progetto "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree
Bianche” relativamente al PO fesr Abruzzo 2014-2020.
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo
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10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Sast This

CCI [Fase di att

del PAC

Costi issibili
totali

Contributo del PO al
PAC

Osservazioni

Pr i alla C issi Inizio dell'attuazione | Completamento Output e risultati| Spese ammissibili totali certificate alla

| Titolo del
(prevista) [previsto] [previsto] pri li

PAC

Asse Tipo di
prioritario PAC

totale
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013
11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

| Asse prioritario | 1- RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

L’Asse I ha una dotazione finanziaria pari a 45 Meuro.

Le principali attivita promosse e avviate nel corso del 2018 hanno riguardato prevalentemente la gestione
dei n. 2 Avvisi pubblici pubblicati nel corso del 2016, a valere sulle Azioni 1.1.1 “Sostegno a progetti di
ricerca delle imprese che prevedano |'impiego di ricercatori presso le imprese stesse” ¢ 1.1.4 “Sostegno
alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi’.

Nello specifico:

A) Avviso pubblico per Sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle
Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente S3
Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5 MEuro) a valere sulle Azioni 1.1.1 e 1.1.4 — Reg. (UE) n. 651/14.

L’Avviso, con una dotazione finanziaria di 16 meuro, ¢ stato pubblicato in data 02.11.2016. Le istanze
pervenute, presentate da raggruppamenti di imprese e organismi di ricerca, sono state pari a n° 15.

Con Determinazione n° 81/DPGO013 del 01/08/2018 ¢ stata approvata la graduatoria definitiva.

La dotazione finanziaria iniziale € stata incrementata nel corso del 2017 e del 2018 di circa 10.4 Meuro
determinando cosi 1l finanziamento di ulteriori istanze.

Nel rispetto delle finalita previste dall’avviso e delle priorita fissate dalla strategia “Europa 2020, dal
Programma “Horizon 2020 e dalla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo,
sono state ammesse e finanziate complessivamente n° 9 istanze (per un numero complessivo di 39
beneficiari). Le imprese che cooperano con istituti di ricerca sono pari a 19 (Indicatore di output CO26).
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I progetti finanziati, che si concluderanno nel mese di febbraio 2020, prevedono I’impiego di complessivi
42 ricercatori presso le imprese beneficiarie, impegnati nella concezione o nella creazione di nuove
conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nel trasferimento delle tecnologie nei processi
produttivi.

Per la realizzazione dei progetti saranno investiti complessivamente in regione Abruzzo € 55.673.394,59,
di cui € 26.444.454,00 a valere sulle Azioni 1.1.1 e 1.1.4. L attuazione di detti progetti avra ricadute
positive su tutto il territorio regionale e saranno raggiunti evidenti risultati concreti nell’ambito della RIS3
Abruzzo.

Sotto I’aspetto finanziario con I’evasione delle richieste di anticipazione su polizza, si € proceduto a
certificare una somma pari a € 9.481.096,00.

B) Avviso pubblico per il Sostegno a Progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle
aree di specializzazione S3 a valere sull’Azione 1.1.4 —Reg. (UE) n. 1407/13.

Pubblicato il 23/03/2017 con una dotazione finanziaria pari ad 4 milioni (€ 800.000,00 per ognuno dei n.5
Domini tecnologici della RIS3 Abruzzo), alla scadenza del 15 giugno 2017, in risposta all’ Avviso
pubblico, sono pervenute n*118 istanze da parte di imprese singole e raggruppamenti di imprese ed
organismi di ricerca.

Con Determinazione n. 39/DPGO013 del 22/12/2017, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale ha
provveduto ad approvare la graduatoria di merito provvisoria, e con la Determinazione DPG013/80 del
1/08/2018, ha approvato la graduatoria di merito definitiva.

Le istante ammesse e finanziate sono pari a 56 e i domini tecnologici coinvolti sono: Dominio
ICT/Aerospazio (10 Beneficiari), Dominio Fashion/Design (11 Beneficiari), Dominio AgriFood (17
Beneficiari), Dominio Automotive (9 beneficiari), Dominio Scienze della vita (9 beneficiari). Nel corso
del 2019 si sono registrate 3 rinunce da parte dei beneficiari (che passano da 56 a 53).

I progetti ammessi a finanziamento si concluderanno nel periodo tra dicembre 2018 e marzo 2019 e
prevedono interventi in linea con le Priorita e le Traiettorie Tecnologiche di Sviluppo individuate per

113 IT




IT

ciascun Dominio della RIS 3 Abruzzo.

A fronte di un contributo pubblico a valere sull’ Azione 1.1.4 pari a 4 Meuro, la realizzazione di tali
progetti comportera un ammontare di investimenti pari complessivamente a circa € 9,4 Meuro.

Sotto I’aspetto finanziario con I’evasione delle richieste di anticipo e di anticipazione su polizza, si €
proceduto a certificare una somma pari a € 1.007.397,66 relativamente a spese sostenute dai beneficiari
entro il 31/12/2018.

I progetti conclusi al 31/12/2018, pari a 18, hanno determinato un apporto di finanziamenti privati pari a
euro 906.348,70 (dato quest’ultimo riferito solo a n. 12 progetti).

C) Avviso Pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Alta
Formazione delle Imprese afferenti al Dominio “Scienze della Vita”, individuato nella Strategia
regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo

Con Determinazione DPG013 n. 36 del 21/06/2018 ¢ stato approvato un Avviso pubblico per il sostegno a
Progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Alta Formazione delle Imprese afferenti al
Dominio “Scienze della Vita”, individuato nella Strategia regionale RIS3 Abruzzo, al cui finanziamento
concorrono risorse delle Azioni 1.1.1 e 1.1.4 del Por Fesr per un ammontare pari a 5 Meuro e risorse delle
Azioni 10.4.2, 10.5.6 e 10.5.12 del Por Fse per un ammontare pari ad 2,45 Meuro, per una dotazione
finanziaria complessiva pari ad 7,45 Meuro.

In applicazione del del Reg. (UE) n. 651/2014, 1’ Avviso ha costituito il risultato di un’intensa attivita di
collaborazione tra il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, il Servizio Formazione ed Orientamento
Professionale e il Servizio Istruzione, del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Universita della Regione Abruzzo e dell’ Autorita di Gestione Unica Fesr/Fse e
rappresenta un’indubbia novita, rispetto alla programmazione 2007/2013 come pure rispetto a quella
attuale, prevedendo I’integrazione di diverse Azioni afferenti a due Programmi Operativi Regionali.

L’avviso prevede la concessione di Aiuti per sostenere progetti di Ricerca industriale, Sviluppo
sperimentale e Alta Formazione, finalizzati alla realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi
innovativi, nonché al miglioramento dei processi produttivi e del sistema di competenze nel dominio
tecnologico “Scienze della Vita” della RIS 3 Abruzzo.

I beneficiari sono le PMI aderenti ad un raggruppamento (RTI, ATI, ATS) tra Imprese e Organismi di
Ricerca .

I progetti ammissibili possono prevedere congiuntamente attivita di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale e, per le attivita di alta formazione post-universitaria, sono ammissibili Master di II Livello
e/o Dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale. Per I’implementazione dei progetti, inoltre, ¢
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prevista la possibilita di assumere ricercatori con contratto a tempo determinato.

L’avviso ¢ scaduto il 27/09/2018 e con Determinazione DPG96 del 7/12/2018 ¢ stata nominata la
Commissione di Valutazione composta da 4 membri interni all’amministrazione e da un componente
esterno, individuato a seguito di apposita procedura di selezione.

D) Fondo Crescita Sostenibile proposta progettuale “EMERGE” presentata ai sensi del DM
24/05/2017 — Azione 1.1.4 POR FESR 2014-2020 .

Presentato ai sensi del Decreto MISE del 1/04/2015 (G.U. del 13/05/2015, n. 109) e della circolare
direttoriale n. 94947 del 4 dicembre 2015 da FCA Italy, e C.R.F., tale progetto vede il coinvolgimento
della Regione Abruzzo nella realizzazione di un veicolo connesso geo-localizzato e cybersicuro. Il
progetto rientra tra le priorita perseguite attraverso la RIS3 Abruzzo, con specifico riferimento al dominio
tecnologico Automotive/meccatronica, e risulta essere strategico per lo sviluppo industriale ed
occupazionale regionale, in quanto concorre alla competitivita del prodotto Light Commercial Vehicle
(LCV), con ricadute potenziali positive su tutta la filiera regionale interessata, dai fornitori di sistemi e
componenti ai trasformatori ed allestitori di versioni speciali, nonché con ulteriore ricaduta potenziale
sulla filiera dei servizi a livello territoriale, rivolti alla mobilita urbana ed al settore della logistica. La
Regione Abruzzo ha aderito al progetto “EMERGE” investendo risorse a valere sull’Azione 1.1.4 che
ammontano a complessivi 1,290 Meuro. Nel corso del 2018 ¢ stato sottoscritto I’ Accordo di programma
tra il MISE, la Regione Piemonte, la Provincia autonoma di Trento e la Campania e sono state avviate le
procedure per I’identificazione del MISE quale Organismo intermedio (OI).

E) Delibera CIPE n. 52/2016 - Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma
Mirror GOVSATCOM, all’interno del Piano Strategico “Space Economy” - Azione 1.1.4 POR
FESR 2014-2020

Nell’ambito della Strategia della politica spaziale nazionale sulle Telecomunicazioni satellitari (Mirror
GOVSATCOM) la Regione Abruzzo ha aderito al progetto “Space Economy”.

I1 progetto nasce da una iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Rientra nel
Piano Multi-Regionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma Mirror GOVASATCOM - Piano
Strategico Space Economy (Delibera CIPE n. 52/2016) che individua tre iniziative comuni di sviluppo
tecnologico: osservazione della terra, navigazione e telecomunicazione, esplorazione spaziale e tecnologie
connesse. La Regione Abruzzo partecipa al Programma nell’ambito dell’iniziativa ‘navigazione e
telecomunicazioni’. Il progetto sostiene lo sviluppo tecnologico dei territori interessati attraverso la
realizzazione di un sistema satellitare per le telecomunicazioni. Al progetto partecipa il Mi.SE, in qualita
di soggetto attuatore del Fondo crescita sostenibile, e le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia
Autonoma di Trento. Con DGR n. 157 del 13/03/2018 ¢ stato approvato lo Schema di Protocollo di Intesa
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multiregionale per 1’attuazione del Piano. La dotazione finanziaria complessiva ¢ di circa 130 Meuro con
cui verranno finanziati interventi che abbiano un impatto significativo sulla competitivita del sistema
produttivo mediante la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della
struttura produttiva, internazionalizzazione delle imprese e attrazione degli investimenti.

La Regione Abruzzo partecipa con una quota di 10 Meuro di cui 5 Meuro sono a valere sul POR FESR
2014-2020 Azione 1.1.4.

Nel corso del 2018 sono state avviate le procedure per 1’identificazione del MISE quale OI.

[ Asse prioritario [ 11 - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

L’ASSE II ha una dotazione finanziaria di 26Meuro ed ¢ volto a migliorare I’accesso alle Tecnologie
dell'Informazione e della comunicazione (ICT) e contribuisce all’attuazione del "Progetto Strategico
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e “Crescita Digitale”.

L’attuazione dell’ Azione 2.1.1 “Contributo all’attuazione del “progetto strategico Agenda digitale per la
banda ultralarga” e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacita di
connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone I’attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali ed
interne, nel rispetto del principio di neutralita tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa
comunitaria” ha preso il via a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della
Strategia Italiana per la Banda Ultralarga.

Il Grande Progetto di Banda Ultra Larga della Regione Abruzzo, per un importo di 19 Meuro, ¢ finanziato
con le risorse dell’ Asse 11 “Diffusione dei servizi digitali” Azione 2.1.1.

11 24/05/2016 ¢ stata stipulata la Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il MISE per la realizzazione del
Progetto. Con la Determinazione DRG006/211 del 01/12/2016 ¢ stato impegnato il 48% dei fondi previsti
per I’Azione a favore del MISE.

Inizialmente 1 Comuni coinvolti dal progetto erano 21; a seguito della riunione del Comitato di
coordinamento, € stato rimodulato il Piano Tecnico e 1’attribuzione delle diverse fonti di finanziamento ai
Comuni. Sono stati cosi integrati i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di
Sorveglianza introducendo quello della “migliore tempistica di esecuzione, assegnando punteggi piu alti
ai comuni per i quali sono stati avviati i cantieri o per i quali [’avvio e previsto entro [’anno 2018”.
Questo ha consentito che il numero dei Comuni beneficiari aumentasse a 73.

A partire dalla data del 31 maggio 2017 i Sindaci dei Comuni finanziati dal POR FESR hanno avviato la
sottoscrizione della convenzione con Infratel Italia S.p.A, per il rilascio delle autorizzazioni agli scavi e
ridurre quindi i1 tempi per la realizzazione delle opere.

11 16 giugno 2017 Infratel Italia e Open Fiber hanno firmato a Roma il contratto di concessione per la
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realizzazione di una rete a Banda Ultralarga nelle aree a fallimento di mercato delle 6 regioni interessate
dal primo bando di gara: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana ¢ Veneto.

Con Determinazione DPB012 n. 005 del 07.08.2018 ¢ stata disposta la liquidazione dell’acconto del 40%
del costo totale delle attivita, pari a € 7.600.000,00, a favore del MISE come stabilito all’ Articolo 5, punto
1 della citata Convenzione.

L’Azione, vista I’offerta proposta dalla ditta Open Fiber, contribuira ad aumentare le unita abitative, le
imprese e le sedi della Pubblica Amministrazione con accesso alla banda ultra larga. In particolare il 91%
delle Unita Immobiliari coinvolte nell’intervento saranno raggiunte da una connettivita ad almeno
100Mbps, 1’8% con una connettivita di almeno 30Mbps e solo 1’1% delle case sparse non saranno servite
in questa fase.

Dei 73 interventi finanziati con risorse del POR FESR nell’ambito del Progetto BUL, 71 sono stati
avviati nel 2018.

Sebbene, sia stato rilevato come criticita un ritardo nella realizzazione delle opere, sono stati raggiunti i
target finanziari legati al Performance Framework a chiusura del 2018 (art. 20,21,22 del Reg. (UE)
1303/13). Le unita abitative addizionali con accesso alla banda larga di almento 30 mbps sono al
31/12/2018 pari a n. 40.944.

L’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government interoperabili,
integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities
and communities (non incluse nell'OT4)” prevede la realizzazione di 12 progetti cui sono destinati
7.000.000,00 di euro a valere sul POR FESR 2014-2020.

L’Azione, avviata nell’annualita 2018, promuove ’attuazione di progetti di e-government realizzati in
parallelo agli interventi di razionalizzazione e consolidamento in logica cloud del Centro Tecnico
Regionale ed interessano il potenziamento della rete geodetica regionale, I’aggiornamento del data base
territoriale, il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dei progetti comunitari, I’evoluzione del sistema
informativo open data e la completa digitalizzazione dei processi amministrativi.

Si tratta di iniziative previste nell’ Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato
“Crescita digitale della regione Abruzzo”, approvato con DGR n. 383 del 07.06.2018 e sottoscritto in
data 14.06.2018 dalla Regione Abruzzo, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dall’AgID e dal MiSE
(nell’ambito del Piano Triennale dell’ICT nella P.A.).

Cinque interventi sono realizzati direttamente dalla Regione Abruzzo, mediante procedure di gara su
piattaforma MEPA; sette progetti sono, invece, realizzati attraverso la stipula di Convenzioni con Consip.
Nel corso del 2018 ¢ stata formalizzata 1’adesione a n. 3 convenzioni ed € in corso di formalizzazione
’adesione alla quarta, per un impegno di circa 4,3 Min di euro.

Le procedure di gara sono state avviate per un costo stimato di circa € 1,1 milioni.
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Sono, infatti, state pubblicate sul MEPA ed aggiudicate le gare per i primi cinque interventi informatici,
programmati dalla Regione Abruzzo, per i quali sono stati avviati i lavori di realizzazione.

La Regione Abruzzo ¢ stata la prima Regione in Italia a sottoscrivere I’APQ con AgiD per I’attuazione
delle iniziative programmate con il POR FESR 2014-2020.

Gli interventi ancora da attivare, per i quali sono state predisposte le progettazioni attengono
all’adeguamento dei servizi regionali alle piattaforme nazionali quali Spid (Sistema pubblico di identita),
pagoPA (Pagamenti elettronici) e al potenziamento dei servizi per le imprese e per i professionisti,
attraverso lo Sportello unico per I’edilizia, all’ottimizzazione e al miglioramento della fruibilita dei servizi
in ambito sanitario e allo sviluppo di servizi di e-government.

L’Azione contribuira ad aumentare il numero di utenti abilitati all'accesso dei Servizi IT forniti dalla
Regione Abruzzo e dagli Enti Locali territoriali secondo quanto definito dal “Piano Triennale per
[’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 approvato dal Consiglio dei Ministri.

A completamento di tali progetti, il numero di servizi regionali che potranno essere erogati attraverso
I’1identita digitale sara pari a n. 2 (indicatore di output 2.2.2b).

| Asse prioritario | IIT - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

L’asse III ha una dotazione finanziaria pari a 64 Meuro e mira a sostenere la competitivita del sistema
produttivo regionale. Le azioni previste sono: Azione 3.1.1, Azione 3.2.1, Azione 3.5.1, Azione 3.6.1.

L’Azione 3.1.1 prevede Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Sebbene nel corso del 2017 I’attuazione dell’ Azione 3.1.1 abbia risentito negativamente della situazione
di stallo legata, sia alle previsioni dettate dai commi da 98 a 108, art. 1 della Legge di stabilita 2016, circa
la compartecipazione dei fondi europei al Credito di imposta da erogare, sia alle necessarie interlocuzioni
avvenute tra 1’ Autorita di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, il MISE ¢ I’AcT, i1 09/11/2018,
con DGR n. 853 ¢ stata approvata la versione definitiva delle Linee di indirizzo, relative all’intervento
Credito d’imposta in Abruzzo, finalizzate alla pubblicazione di un primo Avviso pubblico per un importo
pari a 6 Meuro.

L’Avviso, pubblicato il 30/01/2019, ha I’obiettivo, come previsto dalla norma, di coprire con le risorse del
POR FESR Abruzzo 2014-2020 gli interventi presentati dalle PMI che hanno ricevuto, da parte

dell’ Agenzia delle entrate, I’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di
investimento presentati a partire dal 30/06/2016 e fino al 31/12/2017 e rispondenti ai seguenti requisiti:

118 IT



e ammontare lordo complessivo compreso tra euro 50.000,00 ed euro 499.999,00;

e ambito di attivita economiche non ricedenti tra quelle nella sezione A della classificazione delle
attivita economiche ATECO 2007;

e strutture produttive ubicate nella Regione Abruzzo, nelle zone ammissibili alla deroga prevista
dall’articolo 107.3.c del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea delle Regioni in
transizione di cui alla Carta degli Aiuti a finalita regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del
16/09/2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23/09/2016;

e ambiti applicativi della RIS 3 Abruzzo.

Ad oggi si ¢ in attesa di ricevere, da parte dell’ Agenzia delle entrate, indicazioni in merito alla
sottoscrizione di un protocollo per la gestione delle compensazioni, eseguite tramite modello F24,
in relazione al Credito d’imposta per gli investimenti in Abruzzo.

Sempre nell’ambito dell’Azione 3.1.1, in data 11.06.2018 sono state validate le Linee di indirizzo e
I’Avviso Pubblico per “Interventi di sostegno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno,
prototipo della Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR n° 99 del 28.02.2017 e
DGR n°408 del 28.07.2017” 1a cui dotazione finanziaria ammonta a 1.300.000,00 Euro.

Con DPG 015 n. 93 del 06.09.2018 ¢ stato approvato 1’ Avviso pubblico pubblicato sul BURA del
21.09.2018 la cui scadenza, con DPGO15 n. 244 del 14.12.2018, ¢ stata prorogata al 31.01.2019.

L’Avviso ha I’obiettivo di sostenere, attraverso aiuti de minimis (Reg. (UE) n. 1407/2013) la
competitivita delle imprese dell’ Area Basso Sangro-Trigno, individuata, dalla Regione Abruzzo,
quale area prototipo nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, di cui all’Accordo di
programma quadro dell’11 settembre 2017, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che
costituiscono una novita per I’impresa e/o per il mercato e I’innovazione dei processi produttivi.

L’Avviso, inoltre, contribuisce allo sviluppo dei domini tecnologici individuati nell’ambito della
RIS3 Abruzzo per le imprese dell’area in essi ricadenti. L’appartenenza ad uno dei domini
tecnologici della RIS3 Abruzzo, tuttavia, non rappresenta un criterio di ammissibilita ma ¢ un
elemento di premialita.

I beneficiari, che possono presentare istanza di agevolazione a valere sull’ Avviso, sono MPMI
anche se inattive al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio.
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In relazione all’Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attivita produttive”, nel corso del 2018, sono state condotte le attivita di gestione connesse a n. 2
Avvisi pubblici:

1) Avviso Pubblico per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attivita produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli
individui e sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n°684 del 29.10.2016,
cosi come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016”.

Pubblicato in data 12.05.2017, con una dotazione finanziaria pari a 16 Meuro e con scadenza al
13.07.2017, I’Avviso che prevede Aiuti in de minimis, ha registrato un notevole successo tra le
PMI, raggruppate in Sistemi Locali del Lavoro (SLL), con la presentazione di n. 373 proposte
progettuali, volte a favorire investimenti produttivi per 1’innovazione di processo e di prodotto,
nonché investimenti in promozione.

Con Determinazione dirigenziale n. 06/DPGO15 del 16.02.2018 il Servizio ha approvato la
graduatoria provvisoria. Tale graduatoria ¢ stata revisionata con DPG 15 n. 12 del 27.03.2018 e
con la DPG 015 n. 95 del 14.09.2018, si ¢ proceduto allo scorrimento, reso definitivo con DPG
015 n. 215 del 14.11.2018. Sono risultate idonee e finanziabili n. 185 imprese per un importo
complessivo di contributo concedibile pari a € 15.539.502,08.

Con la DPG 015 n. 114 del 21 marzo 2019 ¢ stato approvato il secondo scorrimento di graduatoria
sulla base delle economie determinatesi a seguito della decadenza dai benefici (rinunce e mancate
concessioni) di alcune aziende. Dopo il secondo scorrimento di graduatoria risultano n. 203
beneficiari.

Con riferimento gli indicatori di output, al 31/12/2018, sono n. 69 i beneficiari che dovrebbero
introdurre nuovi prodotti all’interno dell’impresa (CO29) e sono n. 136 i potenziali nuovi occupati
(CO08).

Complessivamente, considerando anche gli scorrimenti del 2019, si svilupperebbero n. 72 nuovi
prodotti per I’impresa e n. 149 nuovi occupati.

2) Avviso Pubblico per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attivita produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli
individui e sulle imprese. Area di crisi complessa Vibrata — Tronto - Piceno riconosciuta dal
MISE con Decreto del 10/02/2016”.
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Pubblicato il 06.10.2017, con scadenza 07.12.2017, I’ Avviso pubblico che prevede aiuti de
minimis ha destinato risorse pari a 5 Meuro per sostenere la ripresa economico-finanziaria ed
occupazionale dell’area di crisi complessa Vibrata — Tronto — Piceno, attraverso la realizzazione di
nuovi prodotti, il rafforzamento dei processi produttivi, la riorganizzazione dei processi gestionali,
organizzativi e di marketing delle imprese esistenti e di nuova costituzione.

Le istanze presentate a valere sull’Avviso sono state n. 166, di cui n. 135 ricevibili.

Con Determinazione DPG015/13 del 28.03.2018 ¢ stata pubblicata la graduatoria provvisoria con
n. 70 beneficiari per un totale di contributo concedibile pari a € 6.878.320,53.

Inoltre, nella predetta Determinazione ¢ stato disposto un impegno per le annualita
2018/2019/2020 per un ammontare complessivo 7 Meuro, di cui SMeuro previsti dall’Avviso e
2Meuro aggiuntivi derivanti dal non utilizzo per i Contratti di Sviluppo Nazionali.

Con DPG 015 n. 219 del 19.11.2018, ¢ stata approvata la graduatoria definitiva da cui risultano
finanziati n. 64 interventi per € 6.123.039,65.

Con la Determinazione DPG 015 n. 115 del 21.03.2019 si ¢ proceduto al primo scorrimento della
graduatoria definitiva per cui gli interventi finanziati risultano essere n. 72 per € 6.885.218,35.

Con riferimento gli indicatori di output, al 31/12/2018, sono n. 40 1 beneficiari che dovrebbero
introdurre nuovi prodotti all’interno dell’impresa (CO29) e sono n. 152 i potenziali nuovi occupati
(CO08).

Complessivamente, considerando anche gli scorrimenti del 2019, si svilupperebbero n. 40 nuovi
prodotti per ’impresa e n. 170 nuovi occupati.

Al 31/12/2018 la spesa complessivamente certificata a valere sulla 3.2.1 Aree di crisi non
complesse e Area di crisi complessa Vibrata — Tronto — Piceno é pari a euro 3.331.892.

In riferimento alle Azioni 3.5.1 e 3.6.1 in esito alle evidenze connesse con la VexA, la Giunta
Regionale con DGR n. 833 del 27.12.2017, ha istituito un Fondo dei Fondi e ha individuato la
FIRA S.p.A quale Soggetto Gestore degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020.

Con Determinazione Direttoriale n. 246 del 28.12.2017 ¢ stata affidata alla FIRA S.p.A. la
gestione del FdF, denominato “Fondo SAIM — Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese”. In
data 28/12/2017 si ¢ proceduto alla stipula dell’accordo di finanziamento sottoscritto, tra la
Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., per un importo complessivo di 17.270.272,88. Con
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Determinazione DPG014/129 del 28.12.2017 ¢ stata trasferita la somma complessiva pari ad €
14.270.272,88 alla FIRA Spa.

L’accordo ¢ stato poi ulteriormente perfezionato con un Addendum sottoscritto in data
30.04.2018.

Successivamente, con D.G.R. n. 834 del 31.10.2018, la Giunta Regionale ha approvato la “FASE 11
del Programma di Impiego delle Risorse POR-FESR 2014-2020 — Strumenti Finanziari Azioni
3.5.1e3.6.1dell’Asse 111", al fine di consentire I’impiego dell’intero ammontare del FdF SAIM,
mediante 1’attivazione di una nuova Sezione del Fondo stesso. Nel medesimo provvedimento, a
completamento della dotazione di € 30.000.000,00, ¢ stato disposto di impegnare, a favore del
Fondo, I’importo rimanente pari € 12.729.727,12.

Al fine di disciplinare le nuove attivita che FIRA S.p.A. deve svolgere a titolo di Soggetto Gestore
con I’impiego delle ulteriori risorse, € stato sottoscritto, in data 02.11.2018, il Secondo
Addendum all’Accordo di Finanziamento.

In data 19.09.2018, Fira SPA ha pubblicato il bando per I’individuazione dell’Intermediario
finanziario sulla GUUEE con una dotazione finanziaria pari a € 13.101.274,82 (€ 10.293.858,79
per I’Asse III Azione 3.6.1, € 2.807.416,03 per I’ Asse IX Azione 3.6.1.).

La gara ¢ stata aggiudicata in data 28.02.2019 all’ RTI formato da Artigiancassa, Intercredit, CreditFidi e
Fidimpresa Abruzzo per 'attuazione del fondo di garanzia. Abruzzo Crea ¢ la denominazione prescelta
per lo strumento finanziario Garanzie del Fondo SAIM.

L’Avviso Pubblico per i destinatari finali (MPMI operative nella Regione Abruzzo e professionisti) € in
corso di validazione da parte dell’AdG.

| Asse prioritario | IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

L’Asse IV ha una dotazione finanziaria di 23 Meuro ed ¢ diretto sia al settore pubblico che a quello delle
imprese per il miglioramento dell’efficienza energetica.

In merito all’attuazione dell’ Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso [’utilizzo di mix tecnologici”, ¢ stato pubblicato in data 17 marzo 2017 I’ Avviso per I’intera
dotazione, € 7 milioni, rivolto all’efficientamento delle strutture scolastiche.

Alla scadenza prevista dall’Avviso del 19 luglio 2017, risultano pervenute n. 122 istanze.
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La graduatoria ¢ stata approvata con Det. DPC025/225 del 23.11.2017. Sono risultate ammissibili n. 71
istanze e finanziate soltanto n.37 per carenze di risorse in bilancio. Nel corso del primo semestre del 2018
sono state firmate le Convenzioni con i beneficiari (37 su 71) e si ¢ provveduto ad impegnare sul bilancio
2018 le risorse per 3,6 Meuro.

Nel secondo semestre 2018 sono state impegnate le rimanenti risorse (3,4 Meuro) e sono state sottoscritte
le convenzioni con 1 34 Comuni nel mese di ottobre e novembre 2018. Il progetti dovranno concludersi
entro il mese di maggio 2019.

Gli interventi che hanno un importo ricompreso tra i 20.000,00 e i 100.000,00 Euro riguardano:

e ristrutturazione delle componenti edili per ottimizzare l'isolamento termico,

e diffusione di nuove tecnologie eco efficienti;

e installazione di sistemi intelligenti di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings);

e applicazioni ICT per il monitoraggio del rendimento energetico e delle emissioni inquinanti, per i
sistemi di telecontrollo, regolazione e gestione.

I progetti conclusi al 31/12/2018 sono pari a 36 e la spesa certificata € pari a euro 3.265.302.

Relativamente agli indicatori di output al 2023, i progetti conclusi hanno permesso di valorizzare in
2.396.529,28 di tonnellate equivalenti la diminuzione annua stimata dei gas a effetto serra (CO23), mentre
in 1026,22 KWH/annue la diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici
(CO34).

Relativamente all’Azione 4.2.1, nel 2018 ¢ stato pubblicato I’ Avviso “Incentivi finalizzati alla riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
compresa 1’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 1’autoconsumo,
dando priorita alle tecnologie ad alta efficienza”. - Gli aiuti, di cui al presente Avviso, sono concessi ai
sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Il bando, pubblicato sul Bura n. 02 del 10.01.2018, con una dotazione finanziaria pari ad € 8.000.000,00
sostiene, con aiuti in regime di esenzione, le PMI che, all’interno di unita operative ubicate nel territorio
regionale, realizzino interventi di efficientamento energetico per 1’autoconsumo finalizzati ad un uso piu
razionale delle risorse energetiche.
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L’obiettivo ¢ quello di coniugare sostenibilitda ambientale e competitivita, accompagnando le imprese nella
direzione dell’industria sostenibile incentivando investimenti che favoriscano il miglioramento delle
performance di intensita energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, con
conseguente riduzione dell’impatto ambientale sull’intero ciclo di vita del prodotto.

Il risultato atteso da conseguire (relativamente agli indicatori di ouput), ¢ un diffuso efficientamento
energetico delle imprese in termini di: - diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra (espresso in
Tonnellate CO2); - Capacita addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 3MW); -
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile (265 Tep/anno).

Alla scadenza prevista dall’ Avviso del 26.02.2018 per la presentazione delle domande di finanziamento,
risultano pervenute n.79 istanze. A seguito dell’espletamento delle procedure per la verifica del possesso
dei requisiti di ricevibilita da parte del Servizio Competitivita ed Attrazione degli Investimenti, ¢ stato
definito ’elenco delle istanze ricevibili individuate in numero pari a 65.

In data 04.04.2018, con Determinazione Direttoriale n.18, e successiva del 11.04.2018 n. 21, ¢ stata
nominata la Commissione di Valutazione.

Con Determinazione DPG 015 n.85 del 02.08.2018 ¢ stata approvata la graduatoria provvisoria con
I’elenco delle istanze finanziabili (n. 47), non ammesse (n.17) e non idonee (n.1).

A seguito dell’accettazione da parte dei beneficiari, con Determinazione DPG 015 n.217 del 15.11.2018 ¢
stata approvata la graduatoria in via definitiva. Sono state finanziate n. 43 imprese con uno stanziamento
complessivo di euro € 3.837.842,86 (n.18 istanze non sono state ritenute ammissibili; n. 4 hanno
rinunciato).

Gli interventi finanziati riguardano sia I’efficientamento dei sistemi produttivi (linea A) che
I’efficientamento delle strutture (linea B).

Alla data del 13.12.2018 risultano pervenute n. 4 richieste di anticipazione da parte di 4 ditte beneficiarie
che, al 17.12.2018, risultano evase con rispettive Determinazione di Liquidazione e Pagamento per
complessivi euro 210.520,00. La spesa certificata al 31/12/2018 ammonta quindi a tale ultimo importo.

Le economie generatesi sull’ Avviso, all’esito della pubblicazione della graduatoria definitiva, quantificate
per un valore di oltre 4ML di euro hanno contribuito alla quantificazione della dotazione finanziaria di un
successivo Avviso approvato con DPG 015 n. 49 del 08.02.2019 e pubblicato in data 22.02.2019: “Avviso
per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti innovabili e per [’efficientamento energetico di edifici e sedi di attivita
produttive”.

Tale avviso ¢ stato pubblicato solo dopo I’approvazione, da parte della Commissione europea, delle
modifiche apportate al Por (febbraio 2019) relativamente alla possibilita di finanziare interventi di
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co/trigenerazione ad alto rendimento e interventi per la produzione di energia rinnovabile (forovoltaico).

L’Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di 10.000.000,00 di euro suddivisi in tre linee di
intervento:

1. Linea di intervento 1: € 1.000.000,00 per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 38 del
Reg. 651/2014, presentati da PMI (Graduatoria 1);

2. Linea di intervento 2: € 4.0000.000,00 per interventi co/trigenerazione ad alto rendimento di cui
all’art. 40 del Reg. 651/2014, presentati da Grandi imprese (Graduatoria 2);

3. Linea di intervento 3: € 5.000.000,00 per interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili di
cui all’art. 41 del Reg. 651/2014, presentati da PMI (Graduatoria 3).

Asse IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO
prioritario | ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL
2016 E 2017 (CRATERE)

In riferimento all’Azione 5.1.1, con DGR n. 511 del 23.07.2018 la Giunta regionale ha approvato il
programma degli interventi strutturali di difesa idrogeologica relativi al rischio frana.

I 12 interventi individuati interessano i seguenti Comuni del cratere sismico 2016-2017: Cortino (TE),
Tossicia (TE), Torricella Sicura (TE), Farindola (PE), Campli (TE), Isola del Gran Sasso d'Italia (TE),
Valle Castellana (TE), Pizzoli (AQ) e Fano Adriano (TE). I Comuni del cratere sono stati individuati
tramite il sistema ReNDIS-web di cui al DPCM del 28.05.2015.

Ferma restando I’invariabilita delle risorse POR FESR assegnate, pari a 20 milioni di euro, a valere
sull’Azione 5.1.1, con la citata DGR n. 511/2018 sono stati individuati, in Area programmatica, ulteriori 6
interventi relativi a cinque comuni ricompresi nella provincia di Teramo al fine di consentire eventuali
scorrimenti della graduatoria.

Entro il termine del 31.12.2018, sono state sottoscritte con i Comuni beneficiari n. 12 concessioni .

Nel mese di dicembre 2018 il RdA ha rilasciato n. 2 pareri di coerenza relativi agli interventi di
consolidamento nei comuni di Farindola (Lotto a e Lotto B) e Torricella Sicura (TE).

I1 RdA, acquisiti i pareri e nulla osta ed il bando di gara con gli estremi di pubblicazione, ha provveduto,
con DPE013/66 del 12.12.2018, a disporre I’accertamento entrate ed impegno di spesa di €. 1.000.000,00
nonché I’erogazione del primo acconto di € 400.000,00, pari al 40% dell’importo complessivo di
finanziamento, in favore dell’intervento di Torricella Sicura (TE)-Fraz Villa Popolo.
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L’Azione 5.3.2 ¢ finalizzata a realizzare interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e
rilevanti pubblici ubicati nelle aree del cratere sismico individuati con il decreto legge 189/2016
(modificato e integrato dalla legge di conversione 229/2016), e dalla legge 45 del 07/04/2017 che ha
convertito il D.L. 8/2017. Al fine di concretizzare quanto previsto nel Programma, I’AdG ha avviato un
confronto con il Responsabile di Azione, Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica,
Scolastica, di Culto).

Nel corso di tali incontri I’RdA ha manifestato la volonta di non pubblicare un Bando pubblico specifico
per le risorse del POR FESR ma di utilizzare, per I’individuazione dei beneficiari degli interventi da
finanziare, la graduatoria approvata con DGR n. 551 del 01.08.2018 conseguente all’ Avviso pubblico
approvato con DGR 13.04.2018. La finalita dell’ Avviso sopra menzionato, a seguito del quale sono state
approvate graduatorie su base provinciale, ¢ stata quella di promuovere sul territorio la messa in sicurezza
del patrimonio edilizio scolastico, con un’assoluta preminenza alla prevenzione del rischio simico.
Pertanto il RdA, ritenendo coerenti con il POR FESR sia le finalita dell’ Avviso gia espletato che 1 criteri
di selezione degli interventi utilizzati per la formulazione delle graduatorie in essere, con nota Prot. n.
73505 del 08.03.2019, ha richiesto all’AdG la validazione della procedura che intendeva adottare.
Quest’ultima in 03.05.2019, con nota Prot. n. 132187, ha inviato la bozza di Scheda di Validazione al
Responsabile di Azione con alcune indicazioni da recepire, definite a seguito del confronto avuto anche
con il Rapporteur della Commissione Europea in occasione del Comitato di Sorveglianza tenutosi
1’11.04.2019, in merito alla tipologia di spesa eleggibile.

| Asse prioritario | V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

L’ Asse ha una dotazione finanziaria di 25 MlIn di euro concentrata nell’Azione 5.1.1. e destinata alla
prevenzione ed alla gestione del rischio idrogeologico. Sono previsti interventi strutturali di difesa
idrogeologica ed idraulica, relativi al rischio frana, alluvione nel territorio regionale.

Con tale Azione si conta di raggiungere un universo significativo di popolazione beneficiaria di misure di
mitigazione contro le frane (1.000 persone), di protezione contro le alluvioni (1.500 persone) prevedendo
di riabilitare una superficie totale di 12,5 ettari e 2,3 Km di asta fluviale.

La Regione Abruzzo, con la D.G.R. n. 567/2016, ha provveduto, in aggiunta ai criteri stabiliti dal
D.P.C.M. del 28/05/2015, alla definizione dei criteri per 1’attribuzione delle priorita regionali approvando
la griglia per la valutazione della priorita regionale degli interventi inseriti nella Piattaforma Rendis web
(Repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo).

Con la D.G.R. n. 34 del 2 febbraio 2017 si ¢ conclusa, per I’Asse V, la procedura per I’individuazione
degli interventi di messa in sicurezza e per ’aumento della resilienza dei territori piu esposti a rischio
idrogeologico. Sono stati ammessi a contributo n. 25 interventi di mitigazione del rischio di frana e n. 1
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intervento di mitigazione del rischio alluvione, per un importo pari all’intera dotazione finanziaria
dell’Asse V del POR FESR.

In data 28.06.2017 sono state predisposte, dal Servizio regionale competente in materia di difesa del suolo,
le Determinazioni Dirigenziali di concessione relative a n. 24 operazioni a regia regionale per un importo
pari ad € 22.720.000,00 e, su delega formalizzata con Determinazione n.61 del 4/10/2017, n. 1 operazione
a titolarita regionale gestita dal Servizio regionale del Genio Civile di Teramo per un importo pari ad €
1.280.000,00.

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione del rischio frana, in data 04.10.2017 ¢ stata predisposta
dal Servizio regionale competente in materia di difesa del suolo un’ulteriore Determinazione Dirigenziale
di concessione relativa a n. 1 operazione a regia regionale per un importo pari ad € 1.000.000,00.

Successivamente 1 Comuni, come da sottoscrizione dell’atto concessorio, hanno trasmesso 1 progetti
esecutivi per I’acquisizione del parere di coerenza da parte del RdA, propedeutico all’avvio delle
procedure di gara e all’acquisizione dei pareri e nulla osta ai fini della richiesta del primo acconto.

La trasmissione dei progetti esecutivi, tuttavia, ¢ avvenuta con notevoli e gravi ritardi da parte dei Comuni
stessi determinando slittamenti delle fasi di affidamento dei lavori.

Il provvedimento concessorio fissava, a partire dalla data di accettazione del provvedimento, in 120 giorni
(0 90 giorni se in possesso del progetto esecutivo) il tempo necessario per la trasmissione degli atti
necessari al trasferimento del 1° acconto (40% del finanziamento assentito) e, in non oltre 90 giorni
successivi alla notifica del parere di competenza del RdA, I’inizio dei lavori.

Tale tempistica non & stata rispettata dai Comuni come dimostrano 1 dati relativi all’acquisizione dei
progetti esecutivi a disposizione del RdA. I ritardi hanno trovato giustificazione nella necessita di
aggiornare il contenuto tecnico-economico dei progetti selezionati, richiedendo una tempistica maggiore
di quella prevista. Il passaggio alla fase esecutiva, in taluni casi, ha richiesto un supplemento di
approfondimenti anche di carattere geologico/geotecnico per le mutate condizioni dei versanti anche alla
luce degli effetti degli eventi sismici e meteorologici del 2017.

Trattandosi di progetti esecutivi per la realizzazione di opere di consolidamento di movimenti franosi,
I’istruttoria di competenza del RdA ¢ stata finalizzata ad una valutazione della coerenza programmatica
degli interventi proposti attraverso un’analisi degli aspetti tecnici ed economici.

Questa attivita ha comportato 1’attivazione di forme di interlocuzione diretta con 1 R.U.P. ed 1 progettisti
incaricati; la richiesta di integrazioni tecniche necessarie a dare completezza agli elaborati progettuali ai
fini della loro cantierabilita ¢ stata, altresi, oggetto di solleciti da parte del RdAA.

Con I’acquisizione del parere di competenza, le Amministrazioni comunali hanno acquisito le
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autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente nonché predisposto gli atti finalizzati alla
pubblicazione dei bandi di gara per 1’avvio dei lavori.

Dagli incontri avuti con i Comuni beneficiari ¢ emerso che il rilascio dell’autorizzazione sismica,
paesaggistica, la verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area di intervento (art. 25 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.), le verifiche del rischio da ordigni bellici inesplosi hanno determinato una dilatazione
temporale che ha influito nella richiesta di trasferimento del primo acconto, oggetto di solleciti da parte
del RdA.

A seguito dell’acquisizione dei pareri, nulla osta e della pubblicazione del bando di gara, il RdA ha
trasferito ai Comuni I’anticipo del 40% dell’importo di finanziamento per un valore complessivo pari ad €
8.858.000,00.

Alla data del 31.12.2018 la spesa sostenuta dai Comuni ¢ pari a € 2.881.046,61, quella certificata ¢ pari a €
1.462.537,37 alla quale si aggiungono altri 345.178,1 per spesa certificata nel 2019 ma sostenuta dai
beneficiari entro il 2018.

Riguardo lo stato di attuazione delle opere al 31.12.2018 risultavano attivati n. 8 cantieri tra i quali si
annoverano le opere in somma urgenza realizzate nei comuni di Pietracamela (TE) e Sante Marie (AQ) per
far fronte alla recrudescenza del movimento franoso.

Lo stato di avanzamento fisico e finanziario delle operazioni ¢ stato oggetto di una costante attivita di
monitoraggio effettuato anche attraverso I’interlocuzione diretta con i Comuni beneficiari, piu volte e
continuativamente sollecitati dal RdA, in ordine all’esecuzione degli adempimenti di competenza inerenti
I’esecuzione dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute.

Per quanto riguarda I’intervento di mitigazione del rischio alluvione, nel corso del 2018 il Servizio
Regionale del Genio Civile di Teramo ha avviato le procedure per I’affidamento dei servizi di
progettazione di fattibilita tecnico economica, definitiva ed esecutiva e direzione lavori (Rif. DPC020/07
del 01.02.2018) conclusasi con 1’aggiudicazione finale dei servizi di progettazione e direzione lavori (Rif.
DPC020/78 del 08.05.2018). La societa incaricata ha, quindi, predisposto il progetto di fattibilita tecnico-
economica, il progetto definitivo ed esecutivo approvati con le determinazioni dirigenziali n. 19/DPE014
del 25.09.2018 e n. 24/DFPE014 del 29.09.2018. Trattandosi di un intervento in alveo si € reso necessario
effettuare il decespugliamento delle sponde fluviali in corrispondenza delle sezioni di rilievo topografico.
Tale servizio ¢ stato conferito previa indagine di mercato (rif. DPC020/128 del 19.07.2018). Per
I’affidamento delle attivita inerenti i prelievi in sito, le analisi di caratterizzazione ambientale per
I’accertamento dei requisiti di qualita ambientale delle terre e rocce da scavo propedeutici alla
progettazione dell’intervento ¢ stata effettuata un’indagine di mercato (rif. determinazione dirigenziale
29DPEO14 del 03.10.2018). Data la natura dell’intervento si € reso necessario effettuare la localizzazione
e bonifica delle aree da eventuali ordigni esplosivi residuati bellici; tale servizio, previa indagine di
mercato, ¢ stato affidato ad una ditta specialistica (Rif. determinazione dirigenziale 30/DPE014 del
04.10.2018). Concluse le procedure relative all’affidamento dei servizi di progettazione e di
caratterizzazione ambientale si ¢ proceduto ad avviare quelle per ’affidamento dei lavori dando mandato
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alla S.U.A. della Regione Abruzzo di effettuare le attivita necessarie per la scelta del contraente (Rif.
determinazione dirigenziale n. 27/DPE014 del 03.10.2018). In esito alla procedura di gara effettuata, con
determinazione dirigenziale n. 60/DPE014 del 09.11.2018, sono state approvate le risultanze delle
operazioni di gara, aggiudicata 1’esecuzione dei lavori ed avviati 1 controlli di cui all’art. 32 ed 80 del
D.Lgs 50/2016. 11 contratto fra le parti ¢ stato stipulato in data 18.12.2018 ed inserito nella raccolta atti del
Servizio del Genio Civile di Teramo e registrato presso 1’Agenzia delle Entrate di Teramo. La consegna
lavori, effettuata dal Direttore del Lavori, ¢ avvenuta in data 18.12.2018 e I’inizio lavori in data
19.12.2018 come da verbali acquisiti agli atti del 20/12/2018 del Genio Civile di Teramo.

| Asse prioritario | VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI |

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 16,5 MEURO.

L’attuazione dell’obiettivo specifico “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale” (6.6, 6.7, 6.8 AP) avviene attraverso
I’implementazione delle azioni:

Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica
(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo" Dotazione finanziaria 4, SMEURO

Azione 6.7.1 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere
processi di sviluppo" Dotazione finanziaria 3MEURO

Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche" Dotazione finanziaria SMEURO

L’attuazione dell’obiettivo specifico 6d (6.5 AP) avviene attraverso I’ Azione 6.5.A.2 "Interventi per
ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale" Dotazione
finanziaria 4AMEURO

Le Azioni 6.6.1 ¢ 6.5.A.2 hanno seguito un percorso parallelo, frutto di una scelta del Servizio
responsabile operato di concerto con i potenziali beneficiari dettata dalla finalita complementare delle
azioni e dalla natura degli interventi previsti, nonché dalla tipologia dei potenziali beneficiari presente nel
Programma. Di fatto con le due azioni tutto il sistema delle aree protette, costituito da 3 Parchi Nazionali,
1 Parco Regionale, 15 Riserve Naturali Statali, 25 Riserve Naturali Regionali e 1 Area Marina Protetta,
rafforzato da 58 siti sotto la direttiva Habitat (ZPS, SIC, rete natura 2000), ¢ oggetto di miglioramento
delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione
naturale.
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Sono stati svolti incontri sul territorio per sensibilizzare la presentazione di progetti in forma aggregata per
consentire un maggior impatto, in termini di risultato, sul territorio. La proposta ¢ stata favorevolmente
accolta ed ¢ stata riconosciuta una premialita in termini di maggiore contributo concesso per le forme
aggregative.

Con le determinazioni dirigenziali n. 128 e 129 del 30 Novembre 2016 sono stati approvati gli avvisi
pubblici che, pubblicati sul B.U.R.A.T. hanno aperto i termini per la presentazione delle istanze.

Con DPHO004/41 del 03/05/2017 sono state pubblicate le graduatorie degli interventi e risultano ammesse
a contributo n. 15 iniziative per I’Azione 6.6.1 per un importo complessivo pari a Euro 4.464.997,77 su
una dotazione di Euro 4.500.000,00 e n. 17 iniziative per 1I’Azione 6.5.A.2 per un importo complessivo
pari a 2.970.292,27 su una dotazione di Euro 3.000.000,00. Per I’ Azione 6.5.A.2 sono state finanziate le
ulteriori 4 iniziative, non finanziabili per insufficienza delle risorse disponibili, a seguito della Decisione
n. C(2019) 1706 final del 28.02.2019 che ha previsto I’incremento della dotazione finanziaria dell’ Azione
pari ad € 1.000.000,00.

Al 31/12/2018, la spesa certificata sull’Azione 6.5.A.2 ¢ pari a 1.763.401,69, mentre la spesa certificata
sull’Azione 1’Azione 6.6.1 ammonta a € 1.338.573,03.

Quasi tutti gli interventi hanno subito gravi ritardi a seguito delle avverse condizioni metereologiche della
stagione invernale 2018. Tuttavia sono stati soddisfatti gli indicatori intermedi di output volti al
raggiungimento del PF: “6.6.1.a. Superficie oggetto di intervento” e “C.0.23 (6.5.2.) Superficie degli
habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione”.

Per I’ Azione 6.7.1, in seguito ad una serie di incontri preliminari con i diversi interlocutori istituzionali, in
data 28/12/2018 sono state sottoscritte due convenzioni con il MiBACT (attraverso il Polo Museale) e con
il Comune di Sulmona.

Le convenzioni prevedono che:

e il Polo Museale dell’Abruzzo si occupi dei lavori di valorizzazione ed adeguamento funzionale e
miglioramento impiantistico, restauro conservativo, utilizzazione e funzionalizzazione
dell’Abbazia di Santo Spirito a Morrone attraverso 1’allestimento dei locali restaurati. L’ importo
complessivo degli interventi ¢ di 1.880.000 euro.

¢ [l Comune di Sulmona si occupi della realizzazione dei seguenti interventi: “Progetto per la
riqualificazione area Celestiniana di S. Onofrio — Eremo di S. Onofrio”; Progetto per il ripristino e
rifunzionalizzazione del Parco della memoria Campo 78”’; “Piano strategico di Promozione
turistica con intervento di fruibilita di collegamento tra i vari HUB commerciali e regionali da
realizzare con minibus elettrici”. L’importo complessivo degli interventi € di 1.120.000,00 euro.
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Tali Convenzioni hanno consentito di soddisfare I’indicatore procedurale “Numero di operazioni avviate”
previsto per il 31.12.2018.

Linea di Azione 6.8.3

Per la Linea di Azione 6.8.3 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 02.03.2018 sono state
approvate le Linee di Indirizzo relative all’azione. Tale documento individua le iniziative e gli interventi
che la Regione Abruzzo attuera nel periodo 2018-2020. Le iniziative afferiscono alle seguenti tipologie di
azioni previste dal Programma:

1. azioni finalizzate alla definizione di un’offerta integrata che aggreghi prodotti, operatori,
territori;

2. realizzazione di progetti pilota (sperimentazione di nuovi servizi tecnologici per I’organizzazione
turistica, costruzione e pubblicizzazione di strumenti che consentano I’accesso a diversi servizi
ovvero che estendano la fruibilita delle risorse, sperimentazione di nuove formule di
promozione/sostegno ai prodotti, ecc.);

3. azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi;

4. studi, analisi, ricerche, azioni di monitoraggio finalizzati alla conoscenza della domanda in
particolare quella internazionale.

Nel corso dell’annualita 2018 sono stati realizzati interventi che possono essere raggruppati nei seguenti
macroaggregati:

1. Partecipazione a Fiere Nazionali ed Internazionali,

2. Organizzazione di Eventi,

3. Attuazione Piani di Comunicazione integrati.

Relativamente al punto a), la Regione Abruzzo ha partecipato alle piu importanti Fiere nazionali quali BIT
Milano 2018, “I’Artigiano in Fiera”, BTO Firenze, Parchi da Amare Torino e ai piu importanti eventi a
livello internazionale quali le Fiere di Londra, Klagenfurt (n. 2 mercati esteri raggiunti).

In merito al punto b), sono inoltre stati realizzati gli eventi #destinazioneabruzzo e
#destinazioneabruzzostep2 volti alla presentazione e all’avvio della strategia promo-pubblicitaria della
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“Destinazione Abruzzo” finalizzata, a intercettare e sviluppare i canali distributivi, mediante
I’organizzazione di eventi sul turismo all’interno del quale 1’ Abruzzo, dopo essersi presentato ai turisti,
agli operatori, alla stampa e al pubblico in generale, fa si che “Domanda” e “Offerta” si incontrino.

Attraverso il bando de minimis “Abruzzo Open Day Summer 2018 sono stati concessi aiuti per
’organizzazione di eventi sensoriali da parte delle DMC per il lancio della stagione estiva 2018: sono stati
realizzati 24 eventi, per un ammontare complessiva di spesa certificata pari a € 280.751,93.

Per quanto riguarda, invece, I’attuazione dei piani di comunicazione, con determinazione n. DPH001/49
del 28.05.2018 ¢ stato approvato il Piano di Comunicazione “Abruzzo Summer 2018 per un ammontare
pari ad € 580.000,00. II piano prevede attivita promozionali su TV nazionali e locali, quotidiani e
pubblicita tabellare.

La Regione Abruzzo ha anche aderito alla convenzione CONSIP “SPC CLOUD LOTTO 1 — Servizi di
Cloud Computing” per I’affidamento della fornitura di servizi nell’ambito delle “Azioni promo-
pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi”, al fine di implementare le seguenti attivita:

e Piattaforme informatiche : Progettazione ed implementazione di piattaforme web di promozione
turistica e di micro applicazioni software di supporto all’attivita promozionale;

e Redazione web — Social Media Team: Animazione e I’ampliamento dell’ecosistema web di
promozione turistica istituzionale, creazione, animazione e gestione di nuovi “spazi web” di
promozione turistica, terzi ed autonomi rispetto alle OTA; Content curation, produzione di schede
informative, recensioni di spettacoli ed eventi, articoli e redazionali, testi emozionali, filmati,
servizi fotografici, contest, grafica e creativita;

e Dem e Newsletter: Direct Email Marketing (DEM) per comunicare in forma personalizzata verso
target specifici e per raccogliere il risultato profilando e creando banche dati.

La spesa complessivamente certificata sull’Azione 6.8.3. ¢ pari a euro 1.269.847.

| Asse prioritario | VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

L’Asse VII - Sviluppo Urbano Sostenibile puo contare su una dotazione finanziaria pari a 23 Meuro,
concentrati sui tre obiettivi tematici (OT2, OT4 e OT6), destinati alle Autorita Urbane delle quattro citta
capoluogo abruzzesi.

Per I’attuazione dell’ Asse VII, I’ Autorita di Gestione Unica FESR-FSE Abruzzo 2014-2020 (di seguito
AdG) ha elaborato le “Linee Guida per la definizione delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile —
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SUS — delle citta”, approvato con DGR n° 220 del 28.04.2017, al fine di fornire, alle quattro Autorita
Urbane (di seguito AU), un supporto metodologico utile alla definizione delle Strategie di Sviluppo
Urbano Sostenibile (di seguito SUS), alla luce delle indicazioni del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e
dell’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013.

Con DPA/70 del 17.05.2017 e con DPA/97 del 22.6.2017, I’AdG ha, rispettivamente:

e costituito un gruppo di lavoro (GdL), al fine di supportare le quattro AU nella redazione delle
SUS;

¢ nominato un Gruppo di valutazione, al fine di valutare le SUS redatte dalle quattro AU.

In esito alle attivita di valutazione, sulla base della graduatoria di merito, con determinazione DPA/193 del
13.11.2017, I’AdG ha ufficialmente approvato e ufficializzato la ripartizione delle risorse finanziarie tra le
quattro AU, nel modo che segue:

e Pescara con il 30% di risorse attribuite pari a 6,9 Meuro;

e Chieti con il 27% di risorse attribuite pari a 6,210 Meuro;

e [’Aquila con il 23% di risorse attribuite pari a 5,290 Meuro;

e Teramo con il 20 % di risorse attribuite pari a 4,6 Meuro.

Come previsto dall’art. 7, comma 4, del Reg. (UE) n. 1301/2013, verificata attraverso apposita Check List
la capacita delle AU di svolgere 1 compiti oggetto di delega, I’AdG ha designato le AU quali Organismi
Intermedi (OI) del POR FESR Abruzzo 2014-2020 attraverso la sottoscrizione della Convenzione per la
delega delle funzioni di Organismo Intermedio, siglata con le AU di Pescara, Chieti e L’ Aquila
(rispettivamente 1’11.12.2017,1’11.12.2017 e il 14.12.2017).

L’AU di Teramo non ha sottoscritto la Convenzione a causa della crisi politica che ha investito I’allora
Amministrazione comunale, sottoposta a Gestione Commissariale.

Con DPA/214 del 03.07.2018 ¢ stato approvato lo schema di Addendum alla Convenzione, finalizzato a

regolamentare I’acquisto del materiale rotabile. L’ Addendum ¢ stato condiviso con gli OI e sottoscritto
dalle Citta di Chieti il 30.07.2018, di L’Aquila il 21.09.2018 e di Pescara il 14.11.2018.

In seguito al trasferimento del 40% dell’importo di ciascuna Convenzione, disposto dall’AdG con
DPA/245 del 22.12.2017, 1 neo Organismi Intermedi hanno avviato autonomamente gli interventi previsti
nelle rispettive SUS.
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Si ritiene utile focalizzare I’attenzione sull’ Azione 4.6.2, finalizzata al Rinnovo del materiale rotabile,
anche in considerazione della complessita delle procedure attivate, resesi necessarie, sia per 1’attuazione
dell’ Azione stessa, sia per il conseguimento dei target finanziari e fisici previsti, al 31.12.2018, dal
performance framework del POR FESR 2014-2020.

Per I’Azione 4.6.2 il GdL, nella seduta del 31.05.2017, aveva condiviso la necessita di espletare una gara
di appalto unica, affidandone la responsabilita della predisposizione e della esecuzione alla Stazione Unica
Appaltante Abruzzo (SUA).

Con DGR n. 183 del 29.03.2018 ¢ stata approvata la proposta recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020,
Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile, Azione 4.6.2. Rinnovo materiale rotabile. Indirizzi per
[’espletamento della procedura di gara finalizzata all’acquisto del materiale rotabile e per ['’utilizzo dello
stesso” e, con la DPC 018 n. 134 del 24.05.2018, la SUA ha indetto una procedura di gara recependo i
profili propedeutici definiti nella DPA/155 del 16.05.2018.

In esito a specifica richiesta dell’AdG, al fine di predisporre il Capitolato Tecnico di gara, le quattro AU
hanno comunicato le specifiche tecniche del materiale rotabile da acquistare per I’attuazione di ogni
singola SUS. L’importo complessivo a base della gara di appalto ¢ stato quantificato in Euro
8.196.721,31, oltre IVA per Euro 1.803.278,69, per un totale di Euro 10.000.000,00 IVA inclusa,
corrispondente alla dotazione finanziaria della Azione 4.6.2.

La prima procedura espletata (gara aperta) ha visto, dei sette lotti messi a gara, la sola aggiudicazione (a
Rampini Carlo SpA) dei lotti 5 e 6, rispettivamente a favore dell’AU di L’ Aquila (n. 2 Autobus da m. 8,50
di lunghezza da consegnare il primo entro il 30.11.2018 e il secondo entro il 30.11.2019 per un totale di €
1.091.900,00, iva inclusa) e dell’AU di Chieti (n. 1 autobus elettrico con pantografo da m. 8,50 di
lunghezza, da consegnare entro il 30.11.2019, per un totale di € 606.950,00, iva inclusa).

Il primo dei due autobus elettrici del Lotto 5 ¢ stato consegnato al Comune dell’Aquila1’11.12.2018. La
consegna del secondo autobus elettrico destinato alla citta dell’ Aquila, e dell’autobus elettrico con
pantografo afferente al lotto 6 e destinato a Chieti, ¢ prevista entro il 30.11.2019.

I'lotti 1, 2, 3 e 4 sono andati deserti per mancanza di offerte pervenute. Il lotto 7 non ¢ stato aggiudicato
poiché ’unica offerta pervenuta non ¢ stata ammessa (DPE016/035 del 16.10.2018);

Per quanto riguarda 1 lotti 1, 2, 3, 4 e 7 (quest’ultimo rideterminato lotto 5), la SUA ha provveduto, in
attuazione di quanto disposto dalla DPA/342 del 22.10.2018, a svolgere una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D.Igs. 50/2016. In
data 30.11.2018 la commissione ha verificato che i suddetti lotti sono andati deserti e ha provveduto a
redigere apposito verbale dandone tempestiva comunicazione al RUP.

La SUA, con le DPE016/93, DPE016/94 ¢ DPE016/95 del 05.12.2018, ha dato avvio a procedure
negoziate, in applicazione dell’articolo 63 comma 2, lettere a) e c) del D.1gs. 50/2016, successivamente
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annullate d’ufficio con DPE016/102 del 13.12.2018.

Considerata 1’'urgenza di conseguire i target finanziari e fisici previsti dal performance framework al
31/12/2018, per evitare la perdita di risorse pari al 6% della dotazione dell’ Asse VII, con la DPE016/103
del 13.12.2018 la SUA ha proceduto all’avvio di un’ulteriore procedura di gara, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lettera c), per ’acquisto di 12 autobus diesel nuovi, con 1’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa. Con tale ultima procedura, espletata dalla SUA, ¢ stato acquistato il
materiale rotabile nel limite dei mezzi previsti nelle SUS delle AU di Chieti e di L’Aquila.

Alla nuova procedura di gara, pubblicata sul sito della Regione il 14.12.2018 con scadenza il 18.12.2018,
sono stati invitati S operatori economici.

Con la DPE016/106 del 21.12.2018 sono stati aggiudicati i lotti 1, 2, 3 alla ditta Troiani SRL che, a fronte
di un corrispettivo di € 2.172.576,00 (IVA compresa), si ¢ impegnata a fornire n. 9 autobus a gasolio:

. n. 5 alla citta di Chieti (n. 1 da m. 8,50 di lunghezza; n. 2 da m. 9,50 e n. 2 da m. 10,92);

. n. 4 alla citta dell’ Aquila da m. 10,92 di lunghezza.

Con la DPE016/107 del 21.12.2018 ¢ stato aggiudicato il lotto 5 alla ditta Irisbus Italia SpA che, a fronte
di un corrispettivo di € 805.163,40 (IVA compresa), si ¢ impegnata a fornire n. 3 autobus a gasolio della
lunghezza di m. 12,48 alla citta di Chieti.

Con la DPA/430 del 21.12.2018 ¢ stato disposto il trasferimento di € 805.163,40 al Comune di Chieti
relativo al Lotto 4 aggiudicato a Irisbus Italia SpA e, con la DPA/431 del 21.12.2018, sono stati disposti i
trasferimenti relativi ai lotti 1, 2 e 3 aggiudicati alla ditta Troiani Srl, a favore dei Comuni di Chieti e
L’Aquila, per un importo rispettivo di € 1.191.196,00 e € 980.880,00.

In data 27.12.2018 sono stati consegnati al Comune di Chieti n. 7 autobus dei 9 finanziabili con risorse del
POR FESR.

Le diverse procedure attivate per I’acquisto di nuovo materiale rotabile con risorse del POR FESR hanno
consentito di acquisire tutti gli autobus previsti per le citta di L’ Aquila e Chieti (n 15 in totale) dei quali
otto sono stati gia consegnati e per gli altri sette ¢ prevista la consegna entro il 2019.

Per quanto attiene agli autobus da destinare alla Citta di Pescara, ovvero n. 4 elettrici senza pantografo
lunghi 8,50 metri che, come comunicato dal suddetto Comune con nota Prot. n. 0197308/2018 del
13.12.2018 sostituiscono quelli di lunghezza pari a m. 12,48 ma tipologicamente omologhi a quelli
inizialmente previsti. Nel corso del 2019 si procedera all’espletamento della gara di appalto.

L’impiego delle risorse destinate al rinnovo del materiale rotabile di Teramo ¢ subordinato alla
designazione dell’ AU quale Ol e alla sottoscrizione della Convenzione fra 1’O.1. stesso ¢ I’AdG. In ogni
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caso ¢ presumibile che anche gli autobus destinati al Comune di Teramo potranno essere acquisiti entro il
31 dicembre 2019.

In relazione alle altre Azioni previste nelle SUS approvate, sono state avviate:

o <>
Azione 2.2.2 relativa alla diffusione del free wi-fi pubblico sull'intera citta;

e Azione 4.6.4 relativa alle Stazioni di ricarica elettrica per auto private (Charging Hub) e alla
Realizzazione di una pista ciclopedonale allo Scalo;

e Azione 6.7.1 relativa ad interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale, immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica (largo Moricorvo,
ex pescheria di via Arniense, piazzale S.Anna e running city);

o <>
Azione 4.6.3 relativa alla realizzazione del tracciato "intelligente" dedicato al trasporto pubblico;
e Azione 6.7.1 relativa ad interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale, immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica (installazione di
sistemi per il controllo e la quantificazione dei visitatori di risorse ambientali e culturali esistenti;

riqualificazione pista ciclabile corridoio verde esistente — tratto stazione centrale/Montesilvano —
miglioramento accesso ai parchi urbani ed alla riviera nord);

e dall’OI L’Aquila

e Azione 2.2.2 relativa allo sviluppo di una piattaforma integrata di servizi web e mobile.

L’avanzamento fisico e finanziario dell’Asse VII ha consentito il raggiungimento di tutti gli indicatori del
performance framework fissato al 31/12/2018.

| Asse prioritario | VIII - ASSISTENZA TECNICA

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 9.009.780,00 di Euro.

In merito all’Asse VIII sono state avviate le seguenti attivita: I’affidamento del servizio di Assistenza
Tecnica ad Abruzzo Sviluppo Spa, pari ad € 6.610.445,72 comprensivo di IVA; I’espletamento della gara
per I’affidamento del servizio di valutazione strategica dei due PO FESR e FSE (complessivamente pari
ad € 650.000,00 IVA esclusa); I’espletamento della gara per ’affidamento del servizio di valutazione ex
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ante degli Strumenti Finanziari per un importo pari ad € 82.260,00; infine, sono state poste in essere le
attivita previste nel “Piano Integrato Annuale di Comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020".

Per I’Azione VIII.1.1 “Sostegno alle Autorita (AdG/G/Certificazione e Audit, AdC e AdA), alle strutture
regionali e alle Amministrazioni locali mediante azioni di assistenza tecnica” il Servizio di Assistenza
Tecnica (AT) all’AdG e all’AdC ¢ stato affidato con DGR n. 1032/2015 alla Societa in house Abruzzo
Sviluppo S.p.A. L’Affidamento ¢ stato successivamente integrato con DGR n. 416/2016 e la Convenzione
integrativa ¢ stata firmata in data 02.08.2016. Con DGR n. 60/2018 sono stati approvati nuovi schemi di
Convenzione integrativi ed in data 30/04/2018 ¢ stata firmata la nuova Convenzione tra Abruzzo Sviluppo
Spa e ’AdG.

Per I’Azione VIII 1.1, dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018, sono state svolte le attivita di supporto
all’AdG, all’AdC e a tutti 1 soggetti preposti all’attuazione del Programma.

E stato fornito supporto per il soddisfacimento delle raccomandazioni formulate dall’AdA per i Progetti
retrospettivi “Difesa della Costa” e “Palazzo di Giustizia Comune dell ’Aquila”, propedeutiche alla
chiusura della Programmazione 2007-2013.

L’AT ha fornito supporto all’AdG nel perfezionamento del Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo),
nell’aggiornamento della manualistica connessa, nonché, nell’analisi e implementazione del sistema di
monitoraggio (SISPREQ), tutte attivita volte al mantenimento della designazione delle Autorita disposta
con DGR n. 395 del 18.08.2017.

Con le Determinazioni Direttoriali DPA/229 del 19.07.2018, DPA /331 del 16.10.2018 e DPA /380 del
27.11.2018 sono state approvate le modifiche del Sistema di Gestione e Controllo (di cui alla DGR n.395
del 18.07.2017), rispettivamente delle Versioni 2, 3 e 4.

Nel 2018 ¢ stato fornito supporto per gli aggiornamenti del “Manuale delle Procedure dell’AdG del POR
FESR 2014-2020” e 1relativi allegati approvati con Det. DPA/234 del 23.07.2018, DPA/332 del
16.10.2018 e DPA/384 del 27.11.2018 rispettivamente delle Versioni 3,4 e 5.

L’ impegno si ¢ concentrato anche nel supporto alla preparazione del CdS del 22.02.2018 e della connessa
documentazione, nonché, all’organizzazione e al funzionamento dei lavori dello stesso.

\

E stato fornito supporto nella definizione dei documenti utili all’esame del CdS per 4 Procedure Scritte:
Procedura Scritta n. 1/2018 sull’adozione delle Tabelle dei costi standard per il POR FESR; Procedura
Scritta n. 3/2018 sull’approvazione della RAA 2017; Procedure Scritte n. 4/2018 sulla riprogrammazione
del POR FESR; Procedura Scritta n. 5/2017 sull’approvazione del “Piano Operativo di Cooperazione
Sistematica tra AA e AdG” (Det. DPA/347 del 29.10.2018).

Al fine di velocizzare 1’attuazione del Programma, sono state svolte attivita di supporto anche ai RAA
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anche mediante la predisposizione di cronoprogrammi di spesa e monitoraggi rafforzati.

\

E stato, inoltre, svolto affiancamento:

¢ ai 4 Comuni Capoluogo per la definizione dei Si.ge.co. e dei Manuali delle Procedure, al fine della
designazione delle Autorita Urbane dei Comuni di L’Aquila, Pescare e Chieti, quali Organismi
Intermedi ed ai Responsabili di Asse;

¢ agli RdA nella fase di predisposizione e di gestione degli avvisi pubblici/bandi/ concessioni:
Bando Asse I Azione 1.1.1-1.1.4 (afferente il dominio “Scienze della Vita”); ASSE I Azione 1.1.1-
1.1.4 (Bando Grandi Progetti), Azione 1.1.4 (bando de minimis); Asse III Azione 3.1.1 Bando
(Credito d’Imposta); I’ASSE III, Azioni 3.5.1 e 3.6.1, supporto all’AdG nella predisposizione del I
Addendum all’Accordo di Finanziamento (AdF) con il Soggetto Gestore degli Strumenti
Finanziari, e supporto nella predisposizione del I Addendum all’AdF; ASSE III Azione 3.2.1
(Bando aree di crisi semplici e complesse); Asse IV Azione 4.2.1 Bando (efficientamento
energetico delle imprese); ASSE VI Azioni 6.5.A.2 ¢ 6.6.1; Asse VIII.

Y

E stato assicurato il supporto per la predisposizione della dichiarazione di affidabilita di gestione,
unitamente alle sintesi dei controlli del POR FESR favorendo il necessario raccordo con I’AdC e con
I’AdA, come disciplinata dagli artt. 137, 138, 139, 140 del RDC dedicati alla preparazione all’esame e
all’accettazione dei conti e dal Reg. (CE) 18-7-2018 n. 2018/1046/UE.

In aggiunta a quanto appena descritto, nel corso del 2018 sono state svolte le seguenti ulteriori attivita:

¢ Supporto nello svolgimento delle attivita inerenti la gestione, il monitoraggio e i controlli di I
livello compresa la segnalazione e la gestione delle irregolarita;

e Supporto specialistico tecnico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti
nell’attuazione del POR;

e Supporto nella definizione e attuazione della strategia regionale per le Aree interne;

e Supporto nella progettazione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure di
gestione finanziaria del programma, volti al governo dell’avanzamento della spesa, ai fini del
rispetto della Regola N+3 (art. 136 Reg. CE 1303/2013) e del raggiungimento della riserva di
performance;

e Supporto all’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) con riferimento alle
attivita di competenza dell’ Autorita di Gestione per il Fondo FESR;

e Progressivo trasferimento di competenze specifiche al personale coinvolto nell’attuazione della
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POR FESR Abruzzo 2014-2020;

e Supporto nell’alimentazione del sistema informativo e monitoraggio della rilevazione degli stessi.

Per quanto riguarda il supporto all’AdC le attivita di particolare rilievo hanno riguardato:

e Supporto alla certificazione dei bilanci e delle spese in essi iscritte

e Supporto all’elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento alla Commissione europea,

¢ Supporto alla tenuta di una contabilita informatizzata relativa alle spese dichiarate alla
Commissione e del contributo pubblico versato ai beneficiari, di una contabilita relativa agli
importi recuperabili, recuperati e ritirati.

Complessivamente, nel corso del 2018, sono state erogate 3501,50 giornate/uomo.

I1 valore obiettivo dell’indicatore di output per la specifica Azione (ID 8a) pari a n. 16 addetti per
I’annualita 2018.

Nel corso del 2018, ¢ stato assiscurato il suppprto per la predisposizione dei seguenti
documenti:

e Cronobilancio 2018

¢ Piano Operativo di Cooperazione Sistematica tra AA e AdG Unica POR FESR-FSE 2014-2020

¢ Linee Guida in materia di integrita e di lotta alla corruzione per I’orientamento dell’azione
amministrativa inerente la gestione del POR FESR, del POR FSE e del PAR Garanzia Giovani.

Per I’Azione VIII.1.2 “Valutazione on going del POR”, 1a Regione Abruzzo, per il tramite dell’AdG, ha
provveduto all’elaborazione di un Piano di Valutazione (PdV) dei PO FESR e FSE 2014-2020. La scelta
ha inteso ottimizzare e, in alcuni casi, unificare le procedure amministrative tra i due fondi, nonché,
migliorare I’efficacia e I’efficienza dei 2 Programmi.

Sotto I’aspetto procedurale, I’individuazione del Valutatore Indipendente ¢ stata avviata nel mese di marzo
2017 con la pubblicazione, ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs 50/2016, di una gara pubblica (con procedura
aperta) e con Det. DPC018/4 del 23.01.2018 ¢ stata aggiudicata la gara per I’affidamento del Servizio di
Valutazione Strategica dei PO FESR e FSE Abruzzo 2014-2020.

139 IT




IT

Per un ulteriore approfondimento si rimanda a quanto riportato nel capitolo 4 ”Sintesi delle Valutazioni” e
capitolo 12 “Informazioni obbligatorie”.

In merito alla “Valutazione ex ante (VEXA)” la procedura, gestita tramite MEPA, si ¢ conclusa in data
12.01.2017 e con Determinazione DPA/56 del 03.05.2017 ¢ stato aggiudicato 1’affidamento del servizio di
valutazione ex-ante degli Strumenti Finanziari. Il servizio ¢ stato affidato alla Societa Pricewaterhouse
Coopers Advisory S.p.A. che, in data 13 novembre 2017, ha provveduto a trasmettere il Rapporto finale.

Per I’Azione VIII.1.3 "Elaborazione di una strategia di comunicazione", nel corso dei lavori del CdS
del 25 maggio 2016 ¢ stata approvata la Strategia Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR
FSE Abruzzo 2014-2020. Successivamente ¢ stato elaborato il Piano Integrato Annuale di Comunicazione
(di seguito Piano) dei POR FESR e FSE 2014-2020, per le annualita 2016-2017-2018, in linea con gli
orientamenti europei e con la Strategia Integrata di Comunicazione dei due fondi. Per ulteriori
approfondimenti sul Piano di comunicazione si rinvia al paragrafo 12.2. del presente documento.

Per I’Azione VIII.1.4 “Attuazione del Codice di condotta europeo sul Partenariato” sono state attuate
iniziative che hanno intensificato e migliorato la qualita e il grado d'incisivita della consultazione con le
parti economiche e sociali, con la societa civile, i cittadini e tutti 1 portatori di interesse, sia nel corso delle
riunioni del CdS che nelle singole iniziative di carattere informativo svolte nella fase di avvio degli avvisi
pubblici. E’ stato organizzato un CdS in data 22.02.2018.

Nel mese maggio/giugno 2018 si sono svolti a L’ Aquila, Chieti e Pescara iniziative e convegni relativi al
Festival dello Sviluppo Sostenibile finanziati dal POR FESR 2014-2020, dove le citta capoluogo hanno
illustrato gli interventi finanziati.

Per I’Azione VIII.1.5 “Sostegno alle strutture regionali nelle attivita di definizione dei piani d’azione”,
il Servizio “Autorita di Gestione Unica POR FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” ha
svolto le attivita di supporto alle singole strutture regionali coinvolte al fine di ottemperare al
soddisfacimento e mantenimento delle condizionalita ex ante.
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11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parita fra uomini e donne e prevenire la
discriminazione, in particolare I'accessibilita per le persone con disabilita, e i dispositivi attuati per
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

L’ Autorita di Gestione garantisce che siano adottate azioni specifiche durante 'attuazione, il monitoraggio
e la valutazione del programma nel rispetto del principio delle pari opportunita e non discriminazione ai
sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 1303/2013.

A tale fine, I’AdG ha previsto, nel documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del
POR FESR 2014-2020", taluni criteri di valutazione della qualita progettuale e/o criteri di premialita, in
particolare per le Azioni 2.2.2.,4.2.1, 4.1.1, e per gli Assi III, VI VIIL.

L’AdG assicura che gli avvisi/bandi per I’attuazione delle operazioni siano adeguatamente pubblicizzati,
al fine di poter raggiungere tutti i potenziali beneficiari.

Assicura, altresi, che le procedure di selezione siano trasparenti e non discriminatorie indicando negli
avvisi pubblici la procedura di selezione da utilizzare che deve essere coerente con gli obiettivi del POR
FESR Abruzzo 2014-2020, nonché, indicando 1 diritti e gli obblighi dei beneficiari.

L’AdG, nella procedura di validazione degli avvisi/bandi/concessione per tutte le tipologie di operazioni, a
titolarita ed a regia, verifica che sia riportato nell’ Atto di Impegno “il rispetto (se del caso) della
normativa in tema di pari opportunita nell attuazione dell operazione”.

Il mantenimento di tale impegno viene poi accertato in caso di selezione dell’operazione e nelle successive
fasi di attuazione e monitoraggio. A tal fine sono presenti appositi punti di controllo nelle Check list per il
controllo di I livello.

In merito ad alcune iniziative, in particolare per le Azioni 4.2.1, 4.1.1, 3.2.1 e 6.6.1, gli interventi hanno
previsto il rispetto dei principi in tema di pari opportunita garantendo misure necessarie per prevenire
qualsiasi discriminazione.

In relazione all’Azione 3.2.1 sono stati emanati n. 2 bandi, uno per le Aree di Crisi Non Complesse
individuate con DGR n°684 del 29.10.2016 cosi come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016, ed uno
per le Aree di Crisi Complessa Vibrata — Tronto - Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 10
febbraio 2016, 1 cui criteri di valutazione garantiscono il rispetto della parita di genere.
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Con la DGR 240 del 04.05.2017 ¢ stato istituito il Comitato di Sorveglianza Unico FESR-FSE che ha
confermato la partecipazione della Consigliera regionale di Pari Opportunita, in qualita di componente
effettivo, che interagisce con I’AdG e gli Organismi coinvolti nella programmazione e attuazione dei
POR, al fine di contribuire alla definizione di misure che sostengano I’integrazione di genere e la
prevenzione di discriminazione fondata sul sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali,
disabilita, eta e orientamento sessuale.

Inoltre, con la suddetta DGR, ¢ stata confermata la partecipazione del Dipartimento per le Pari
Opportunita e del Referente regionale per le pari Opportunita dell’ Abruzzo tra i componenti a titolo
consultivo del Comitato di Sorveglianza Unico del POR FESR-FSE.

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma,
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

In tema di sviluppo sostenibile, oltre quanto gia rappresentato con riferimento all’Asse VII del Por Fesr, la
“Carta di Pescara per lindustria sostenibile” rappresenta un efficace stimolo al raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La Carta di Pescara ¢ frutto di un percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento del partenariato
economico e sociale e del mondo accademico.

Punti di riferimento nella stesura della Carte di Pescara sono stati sia i principi di carattere generale
contenuti negli orientamenti strategici e nelle politiche ambientali dell’Unione Europea (principi di
precauzione, di correzione alla fonte, di prossimita, di prevenzione, di sostenibilita, di
responsabilizzazione, di cooperazione) sia i fondamenti contenuti nella “Strategia Europea 2020”.

Nell’ambito della Carta di Pescara sono stati individuati 61 requisiti di sostenibilita.

La Carta di Pescara, con le proprie finalita di sviluppo sostenibile contribuisce a sostenere anche la Smart
Specialisation Strategy (S3) a livello regionale, costituisce il “collante” degli interventi di politica
industriale ed ¢ finalizzata a far evolvere le attivita manifatturiere presenti sul territorio (o che verranno
attratte nel prossimo futuro) facendo leva sulla capacita di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove
tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale ed
ambientale.

La Carta costituisce priorita trasversale del POR FESR Abruzzo 2014-2020. Cio significa che, in
avvisi e bandi, sono previsti forme di premialita o budget riservati alle imprese aderenti. La scelta ¢
quella di attribuire un peso maggiore alla sostenibilita ambientale, senza sminuire il valore di quella
sociale e di quella economica.
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La procedura scritta n.3/2016 ha previsto 1’inserimento, tra i criteri di premialita, del criterio “grado di
adesione (del soggetto proponente) alla Carta di Pescara”, per tutte le azioni i cui beneficiari sono le
imprese (Azioni dell’Asse I, Azione 3.5.1., 3.2.1, 3.1.1, 3.6.1,4.2.1, 6.8.3).

Altresi, con I’obiettivo di divulgare il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile, la Regione
Abruzzo, attraverso il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 1’Europa, Servizio Autorita di
Gestione Unica POR FESR/FSE, Programmazione ¢ Coordinamento Unitario, ha partecipato all’edizione
2018 del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile) e pensata per richiamare 1’attenzione sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La partecipazione al Festival dello Sviluppo Urbano Sostenibile si ¢ concretizzata nell’organizzazione di
un Convegno dal titolo “/l POR FESR Abruzzo 2014-2020 per lo Sviluppo Sostenibile. L’Aquila, Chieti
e Pescara: citta sostenibili intelligenti e inclusive” in data 22 maggio 2018. L’iniziativa ¢ stata
I’occasione per illustrare le Azioni del POR FESR in corso di attuazione che concorrono allo Sviluppo
Sostenibile della Regione e, in particolare, le Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile (SUS) elaborate
dalle citta di L’ Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, nell’ambito dell’ Asse VII — Sviluppo Urbano Sostenibile
del POR FESR Abruzzo 2014 —2020.

Altre iniziative delle citta capoluogo si sono svolte nei giorni 25 maggio (Chieti) 2018, 28-29 maggio
2018 (L’Aquila), 3 giugno2018 (Pescara).

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse Importo del sostegno da usare per obiettivi in | Proporzione del sostegno totale
prioritario materia di cambiamento climatico (in EUR) | dell'Unione al programma operativo
(%)
v 5.418.921,43 47,12%
IX 10.000.000,00 50,00%
\ 12.500.000,00 100,00%
VI 783.658,45 9,50%
VII 944.551,65 8,21%
Totale 29.647.131,53 21,84%

Le azioni specifiche indicate per il sostegno agli obiettivi in materia di cambiamento climatico sono
afferenti agli Assi IV, V, VI e VIL

Nel corso del 2018 sono stati conclusi n. 36 interventi afferenti esclusivamente 1’Asse IV, Azione 4.1.1
“Promozione dell ’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici

(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso [l 'utilizzo di mix tecnologici”’, con una
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spesa certificata pari a € 3.265.302 di cui quota Fesr 1.632.651,16.

Al contrario, considerando la tipologia di interventi e la durata degli stessi, nel corso del 2018 non si
rilevano interventi conclusi relativamente agli assi Assi V, VI, VIIL.

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma

La Regione Abruzzo con DGR n. 443/2013 ha approvato il “Protocollo d’Intesa per le attivita del QSN
2007-2013 e la nuova Politica di Coesione 2014-2020”, gia condiviso con il Partenariato Istituzionale ed
Economico-Sociale regionale.

Nel Protocollo d’Intesa “si assume il Partenariato come metodo di lavoro integrato nelle diverse fasi della
programmazione comunitaria e nazionale delle politiche regionali di coesione” e si fa rileva la necessita
di una “organizzazione” del Partenariato in grado di assicurare un costante dialogo tra le parti (es. Tavoli
di lavoro partenariali, focus specifici, ecc.).

Al fine di rafforzare il metodo partenariale nelle diverse fasi della programmazione europea e nazionale
nell’ambito delle politiche regionali, con nota Prot. 184080 del 27.06.2018 ¢ stata trasmessa al Direttore
del DPA la bozza del Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il Partenariato economico-sociale e
istituzionale della programmazione 2014-2020 unitamente alla proposta di deliberazione che ¢ stata
discussa in 2 incontri con il Partenariato.

Il Protocollo d’intesa ¢ stato approvato con la DGR n. 624 del 07.08.2018. Nello specifico, sono stati
convocati gli incontri indicati nelle seguenti date: 12.06.2018, 04.07.2018, 31.07.2018, 25.09.2018 e
07.12.2018.

Nel corso dell’incontro che si € tenuto in data 07.12.2018 ¢ stato presentato il Progetto SISPRINT
(Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali) al partenariato ed ¢ emersa
I’opportunita di costituire uno specifico tavolo tematico a supporto delle politiche di sviluppo e della
programmazione regionale, per meglio capitalizzare le analisi, i focus e le informazioni.

I1 Progetto SISPRINT ¢ finanziato dal PON Governance Capacita Istituzionale 2014-2020, di cui
Unioncamere ¢ il soggetto beneficiario. L’Obiettivo € quello di attivare un dialogo stabile e un confronto
tra amministrazioni pubbliche, imprese, Universita e componenti sociali sui temi dello sviluppo
territoriale, per fare emergere le reali esigenze delle imprese e qualificare la progettualita per lo sviluppo.
La partecipazione al tavolo tematico SISPRINT del Partenariato permettera allo stesso di essere coinvolto
nella programmazione regionale e/o nella valutazione delle politiche regionali.

Si conferma anche per I’annualita 2018 il ruolo fattivo del partenariato nelle attivita legate all’attuazione
del POR FESR, anche alla luce di quanto stabilito dalla DGR n. 240 del 04/05/2017, con la quale ¢ stato
integrato il Reg. del CdS Unico FESR-FSE prevedendo I’inserimento di ulteriori rappresentanti del tessuto
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SOC10 €cOonomico.

Il partenariato ha avuto un ruolo attivo nel corso del 2018 non solo in sede di CdS (22.02.2018) o di
Procedure Scritte (totali n. 4) ma anche attraverso 1’Informativa sugli Strumenti Finanziari del POR FESR
(Prot. 314446 del 13.11.2018), in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione,
di cui all’art. 12 del Reg. (UE) 480/2014.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni del POR FESR, con la Det.
DPA/347 del 29.10.2018 ¢ stato approvato il Piano di Cooperazione Sistematica con la finalita di
coordinare, in maniera congiunta e sinergica, le attivita di rispettiva competenza dell’ Autorita Ambientale
e dell’AdG. L’approvazione del Piano di Cooperazione Sistematica ¢ stata preceduta da un confronto con
il partenariato istituzionale ed economico sociale che si € svolto in data il 31.07.2018 a Pescara.
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle
valutazioni

L’attivita di valutazione strategica e operativa del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e’ stata oggetto di
procedura ad evidenza pubblica avviata nel 2017 e conclusasi nel gennaio 2018.

Al fine di ottimizzare le procedure di gara e di acquisire un servizio che possa avere una visione sinergica
sui due fondi (Fesr e Fse) fornendo indicazioni, analisi e suggerimenti per il superamento di eventuali
criticita, I’AdG ha deciso di avviare un’unica gara per I’acquisizione del servizio di valutazione strategica
e operativa sia per il POR FESR Abruzzo 2014-2020 che per il POR FSE Abruzzo 2014-2020.

Lo scopo del servizio ¢ quello di fornire ogni informazione necessaria e sufficiente a verificare la
pertinenza, la rilevanza, I’efficacia, 1’efficienza e I’impatto derivanti dall’attuazione degli interventi
previsti dai due programmi, oltre a tutti quegli elementi, conoscitivi ed informativi, utili per identificare le
problematiche che possono costituire impedimento all’ottimale ed efficace realizzazione dei predetti
Programmi e, sempre in un’ottica sinergica cercando di ottimizzare i risultati/obiettivi, per formulare
proposte per il loro superamento, conformemente a quanto disposto dagli artt. 54 e ss. del Regolamento
(UE) N. 1303/2013.

Sotto I’aspetto procedurale, la gara pubblicata su G.U.U.E. 2017/S 054-099672 del 17.03.2017 ¢ stata
aggiudicata all’RTI Nomisma S.p.a. — Istituto di Ricerca Sociale- con Determinazione DPC/018/4 del
23.01.2018.

Come ¢ stato anticipato nel capitolo 4 “Sintesi delle valutazioni”, i rapporti realizzati nel corso del 2018
sono 1 seguenti:

1) Aggiornamento Rapporto di valutazione ex ante del Por Fesr;

2) Rapporto intermedio sui Progressi del POR FESR;

3) Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e POR FSE).

Relativamente al Rapporto di valutazione ex ante, come precedentemente detto ¢ stato realizzato a
supporto del processo di riprogrammazione del Por fesr avviato a giugno 2018. La proposta di modifica
del Por ha riguardato prevalentemente la modifica del quadro di efficacia di attuazione del Por e, in misura
residuale, una rimodulazione finanziaria tra assi.
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11 contributo del Valutatore ha facilitato I’elaborazione della proposta di modifica del Por e ha fornito
indicazioni importanti nella definizione quantitativa degli indicatori finanziari e di output legati al PF e
oggetto di variazione.

Per quanto concerne il Rapporto intermedio sui Progressi del POR FESR, si ¢ partiti da una prima analisi
di ricostruzione per ciascun Asse del POR FESR del logical framework “Obiettivi Tematici-Priorita di
Investimento-Azioni” per arrivare poi alla concreta analisi dello stato di attuazione degli Assi del POR
FESR, focalizzando 1’attenzione sugli aspetti procedurali relativi alle singole azioni di intervento del
programma. L’analisi ha evidenziato criticita a livello attuativo e ritardi nell’avanzamento della spesa su
alcuni Assi; ¢i0 ha spinto ulteriormente 1’AdG ad adottare misure correttive finalizzate, non solo a
monitorare 1’avanzamento della spesa con riunioni periodiche con i responsabili di Azione (monitoraggio
rafforzato), ma anche ad individuare soluzioni organizzative mirate a rafforzare le strutture piu in
difficolta.

Il Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e POR FSE), finalizzato a valutare il grado di
accessibilita dei potenziali beneficiari alle opportunita di finanziamento e dei cittadini alle risultanze delle
politiche attuate dal Programma, non ha rilevato particolari problematiche nell’accesso a tali informazioni.

A tal proposito si osserva che 1’AdG, nel recepire alcune indicazioni del Valutatore, sta analizzando la
possibilita di :

e inserire un’icona o un “link” nell’Home page della Regione Abruzzo per rendere piu visibile la
sezione del Por Fesr (e Fse);

e migliorare la chiarezza espositive dei documenti caricati;

e rendere piu visibili i riferimenti all’ Autorita di Gestione e le modalita di contatto.

Si evidenzia un ultimo rapporto di valutazione realizzato e concluso nel 2017, quello relativo alla
Valutazione ex ante degli strumenti finanziari. Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 11.1
“Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma” del presente documento per
gli aspetti procedurali, al paragrafo 8.0 “RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI” relativo agli aspetti finanziari.
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Nell’ambito del Piano di valutazione per il 2019 sono previsti i seguenti contributi:
1) Rapporto annuale di valutazione:

La valutazione, da presentare entro maggio 2019, avra un carattere prevalentemente operativo sebbene
sara comunque proposta una riflessione valutativa di natura strategica.

Sotto il profilo operativo, I’attivita di valutazione per i RAV si focalizzera sull’analisi dello stato di
avanzamento dei programmi dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale, sulla verifica del grado di
conseguimento degli obiettivi specifici del POR FESR e del POR FSE e su eventuali scostamenti rispetto
a quanto previsto.

I1 RAYV si focalizzera sui seguenti aspetti:

e la prospettiva di realizzazione degli obiettivi dei POR con ’attuale dinamica di impegno delle
IriSOrse;

¢ inodi critici nell’attuazione e nella governance che dovessero emergere;

e itarget e gli obiettivi maggiormente problematici in relazione alle esigenze del contesto
individuate dai POR e agli eventuali nuovi fabbisogni emersi anche in fase di revisione del Por.

Sotto il profilo strategico la riflessione valutativa proposta nel RAV sara finalizzata a valutare se, a
prescindere da un adeguato livello di avanzamento delle operazioni finanziate, esse siano ancora valide,
ovvero se 1 bisogni da cui sono state originate siano ancora attuali e, di conseguenza, cio che si sta
realizzando sia ancora utile o se eventuali cambiamenti del contesto (socio-economico, normativo, ecc.)
regionale, nazionale e europeo, rendano necessaria una rimodulazione delle priorita strategiche individuate
in fase di avvio della programmazzione.

Sara dedicata specifica attenzione alla valutazione del rispetto dei principi orizzontali: pari opportunita e
non discriminazione; parita tra uomini e donne; sviluppo sostenibile.

Saranno inoltre presentati in forma sintetica i principali risultati dell’attivita di valutazione della Strategia
di comunicazione. A tal proposito Saranno svolte analisi desk al fine di elaborare i documenti di
valutazione della strategia di comunicazione.
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2) Valutazione del contributo del POR FESR alla Strategia della UE:

L’analisi degli effetti (potenziali ed effettivi) delle diverse misure del POR FESR sul grado di
convergenza dei principali indicatori EU2020 e, in particolare, degli obiettivi indicati per occupazione,
ricerca e sviluppo, cambiamenti climatici ed energia, sara condotta integrando metodi qualitativi e
quantitativi. La consegna del Rapporto di valutazione in oggetto ¢ prevista per il 31/12/2019.

3) Rapporti tematici:

Sono previsti dei Rapporti tematici da elaborare entro il 2019, ma sono ancora da definire nell’oggetto.
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strumento strategico nella scelta
dei prodotti finanziari da attivare

nell’ambito del Por Fesr Abruzzo.

all’interno degli Assi prioritari 111
“Competitivita del sistema
produttivo” e IX “Prevenzione del
rischio sismico e sostegno alla
ripresa economica dei comuni del
cratere”. la Valutazione ex ante ¢
stata condotta sui settori di
riferimento degli stessi Assi, € in
particolare:

e competitivita e
attrattivita del sistema
produttivo, per sostenere
le start up di impresa e la
crescita dimensionale PMI
che operano sul territorio
regionale, con particolare
riferimento ai settori di
maggiore innovativita ed
in coerenza con le aree

della S3;

¢ innovazione e sviluppo
del tessuto produttivo,
con I’obiettivo di
promuovere gli
investimenti in
macchinari, impianti e
beni intangibili e
accompagnare i processi

Stato Nome Fondo | Anno di Tipo di Obiettivo | Argomento Risultati (in caso di esecuzione) Follow-up (in caso di esecuzione)
finalizzazione | valutazione | tematico
della
valutazione
Eseguito ;ile“izl‘;“e ex | FESR | 2017 Misto 03 Il rapporto di valutazione ex ante | Il POR FESR Abruzzo 2014-20 Sulla base della Vexa
Strumenti sugli Strumenti finanziari ¢ prevede 'utilizzo di Strumenti I'AdG ha attivato lo
(f;f;gf)‘?:‘)“ finalizzato a rappresentare uno Finanziari prevalentemente strumento del Fondo dei

Fondi e definito al suo
interno due tipologie di
prodotti finanziari.
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di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale;

e potenziamento del
sistema del credito, per
migliorare le condizioni di
accesso al credito e
sostenere gli investimenti
aziendali.

E stato analizzato e quantificato i
gap del sistema creditizio locale
suddividendoli, in coerenza con la
Metodologia BEI, nelle due
seguenti tipologie:

e gap riconducibili a
fallimenti di mercato

e gap riconducibili a
condizioni di investimento
sub ottimali

quantificabili, complessivamente,
in circa 298 MEuro.

Pianificato

Rapporto
annuale di
valutazione:

FESR

2019

Misto

I1 RAV 2019 avra un carattere
prevalentemente operativo
sebbene sara comunque proposta
una riflessione valutativa di
natura strategica. Il RAV si
focalizzera sui seguenti aspetti:
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e la prospettiva di
realizzazione degli
obiettivi dei POR;

e inodi critici
nell’attuazione e nella
governance che dovessero
emergere;

e itarget e gli obiettivi
maggiormente
problematici in relazione
alle esigenze del contesto
individuate dai POR e agli
eventuali nuovi fabbisogni
emersi anche in fase di
revisione del Por.

Pianificato | Valutazione el | FESR | 2019 Misto o L’analisi degli effetti (potenziali
POR FESR alla 03 ed effettivi) delle diverse misure
Srategia della o del POR FESR sul grado di
06 convergenza dei principali
indicatori EU2020 e, in
particolare, degli obiettivi indicati
per occupazione, ricerca e
sviluppo, cambiamenti climatici
ed energia, sara condotta
integrando metodi qualitativi e
quantitativi. La consegna del
Rapporto di valutazione in oggeto
¢ previsto per il 31/12/2019.
Escguito 5;135;’22;?“ FESR | 2018 Misto o Il rapporto di valutazione & Da tale analisi sono emersi dei In seguito
siti web del 03 finalizzato ad analizzare il sito punti di interesse: alle risultatanze del
POR FESR 04
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05

web della regione Abruzzo come
strumento di informazione e
comunicazione.

1 siti web dei POR FESR
(e FSE) non hanno un
URL appositamente
dedicato, ma sono ospitati
in una sezione del sito
regionale con un ritorno di
immagine per la Regione
Abruzzo;

il livello di semplicita
nell’individuazione del
sito internet ¢ differente
per i due programmi: la
sezione dedicata al FESR
sembra essere meglio
indicizzata rispetto a
quella del FSE;

il sito della Regione
Abruzzo ¢ stato progettato
e realizzato per favorire
l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti
informatici. Per migliorare
ulteriormente
I’accessibilita del sito, si
potrebbero fornire
alternative equivalenti per
il contenuto visivo e
audio;

entrambe le sezioni
dedicate presentano le
informazioni generali sui
POR, i documenti e gli atti

rapporto di valutazione,
I'AdG sta verificando di:

e inserire un’icona
o un “link”
nell’Home page
della Regione
Abruzzo per
rendere piu
visibile la sezione
del Por Fesr (e
Fse);

e migliorare la
chiarezza
espositive dei
documenti
caricati;

e rendere piu
visibili 1
riferimenti
all’ Autorita di
Gestione ¢ le
modalita di
contatto.
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fondamentali. Per
migliorare ulteriormente la
chiarezza del sito sembra
opportuno modificare
I’ordine di presentazione
dei contenuti in modo che
le due pagine introduttive
dedicate al POR FESR e al
POR FSE abbiano una
struttura identica;

e sono forniti i riferimenti
dell’ Autorita di gestione
unica del POR FESR e del
POR FSE indicando
chiaramente le modalita
(telefono, e-mail) per
contattare direttamente
I’ufficio incaricato.

Eseguito

Aggiornamento
Rapporto di
valutazione ex
ante del Por
Fesr

FESR

2018

Misto

La valutazione ¢ finalizzata a dare
un contributo alla proposta di
riprogrammazione del Por Fesr
presentata dall’ Autorita di
Gestione alla Commissione nel
secondo semestre 2018. La
proposta di modifica del Por ha
riguardato principalmente la
variazione del quadro di
riferimento dell’efficacia del
Programma, e in particolare la
modifica degli indicatori di
Performance Framework.

Il documento ha evidenziato i
ritardi nell’attuazione dei diversi
Assi e gli scostamenti finanziari
rispetto all’N+3 e al Performance
Framework.

Eseguito

Rapporto
intermedio sui
Progressi del

FESR

2018

Misto

Il documento fornisce un quadro
d’insieme del livello attuativo del

11 documento ha evidenziato i
ritardi nell’attuazione dei diversi
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POR FESR

Programma, ed in particolare si
focalizza effettuando un’apposita
analisi:

e sull’andamento delle
variabili del contesto
socio economico sulle
quali la policy si €
orientata;

e sull’andamento del
programma in un’ottica
strategica e operativa;

e sull'efficacia
dell'attuazione (con dati

aggiornati al 30/09/2018).

Assi e gli scostamenti finanziari
rispetto all’N+3 e al Performance
Framework.
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicita dei fondi attuate nel quadro della
strategia di comunicazione

1 Piano Integrato Annuale di Comunicazione del POR-FESR relativo all’annualita 2018 ¢ stato
elaborato ed attuato sulla base di una Strategia Integrata di Comunicazione dei programmi operativi
FESR-FSE 2014-2020, in linea con gli orientamenti europei. I criteri fondanti del Piano sono quelli della
trasparenza, diffusione dei risultati ¢ valorizzazione dei progetti significativi.

Gli obiettivi sono quelli di ampliare la base comunicativa, fare perno sui nuovi media e costruire una
narrazione delle buone pratiche per avvicinare la societa civile alla pubblica amministrazione e rafforzare
il senso di appartenenza alla cittadinanza europea. Gli elementi di forza della comunicazione, e quindi
del Piano, sono 1’utilizzo dei social media, come strumento a costi contenuti che amplifica la platea, ed il
racconto attraverso strumenti diversificati degli interventi finanziati dall’Unione Europea.

Le attivita di comunicazione sono state rivolte a 4 specifici target:

e grande pubblico

¢ potenziali beneficiari

e beneficiari effettivi

¢ moltiplicatori di informazione

Ulteriori azioni sono scaturite dalle specifiche caratteristiche dei beneficiari finali e dalle sollecitazioni del
territorio regionale destinatario degli interventi. La comunicazione on line ¢ stata attuata tramite il sito
web, 1 social network, attraverso ’utilizzo di un diversificato materiale multimediale, e la newsletter. Gli
strumenti utilizzati per la comunicazione tradizionale sono stati: convegni, divulgazione di depliant
promozionali, campagne pubblicitarie, spot, comunicati stampa.

L’evento di maggior rilievo del 2018 ¢ coinciso con il Comitato di Sorveglianza svoltosi il 21-22
febbraio nella sede dell' Aurum a Pescara. Nell’occasione sono stati presentati al partenariato ed anche al
pubblico piu generalista presente all’evento alcuni degli interventi piu importanti relativi ai rispettivi
Programmi: dalle azioni per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ai nuovi progetti della SUS, al
sostegno per migliorare I'efficienza della macchina amministrativa. Sono stati anche proiettati dei video
sulle attivita svolte nel 2017 e su quelle da realizzare nel 2018.

La comunicazione on line si € svolta principalmente attraverso la Sezione “Abruzzo Europa”
(www.regione.abruzzo.it/xeuropa) presente nel sito istituzionale. E’ stato pubblicato I’elenco delle
operazioni, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 115 del Reg. UE 1303/13, aggiornato con
periodicita semestrale.

Le visualizzazioni complessive sulla Sezione “Abruzzo Europa”, registrate dal 1gennaio al 31 dicembre
2018 sono state 34.184. Le sezioni maggiormente visitate e consultate sono quelle relative alla pagina
principale del Por (12.682 visualizzazioni), ai Bandi (9.419 vis.), alle opportunita di finanziamento (3.533
visualizzazioni), al Programma Fesr (3.136 visualizzazioni).

Nell’ambito del Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile, ¢ stata attuata una campagna di
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comunicazione che si ¢ svolta attraverso le seguenti attivita:

e convegno dal titolo “Il POR FESR Abruzzo 2014-2020 per lo Sviluppo Sostenibile. L’ Aquila,
Chieti, Pescara e Teramo: citta sostenibili intelligenti e inclusive” tenutosi il 22/05/2018 a palazzo
Silone a L’ Aquila. L’iniziativa aquilana ha inaugurato la serie di eventi con i quali la Regione
Abruzzo e le citta di L’ Aquila, Pescara, Chieti hanno partecipato all’iniziativa nazionale di
sensibilizzazione sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite promossa dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile);

e realizzazione di uno spot da 30” (230 passaggi), trasmesso su emittenti televisive regionali e
uno spot da 40” (260 passaggi) trasmesso su emittenti radiofoniche per promuovere i diversi
eventi anche a supporto delle Citta di L’Aquila, Chieti e Pescara;

e realizzazione di 4 video a resoconto del convegno tenutosi a L’Aquila e delle manifestazioni
svoltesi a Chieti, L’Aquila e Pescara, tutte incentrate sull’Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile.

Complementare alla comunicazione realizzata tramite il portale web ¢ stata quella attuata sui social
network, dei quali strumento principale ¢ il profilo Facebook Regione Abruzzo, cui si affianca il profilo
“Abruzzo Regione aperta” per i servizi al cittadino. In particolare, Facebook Regione Abruzzo ¢ stato
utilizzato per dare informazioni inerenti le pubblicazioni dei bandi, per condividere esperienze,
promuovere campagne ed interagire con utenti. La pagina conta circa 41mila Like ed ha una portata media
di 120 mila contatti settimanali.

Al fini della trasversalita delle informazioni e dell’ampliamento della base comunicativa sono state
concepite numerose rubriche con finalita diverse, utilizzando la pagina Facebook e la sezione del portale
web come canali divulgativi:

¢ Redazione quindicinale della newsletter Bandi& Risorse. La newsletter ¢ veicolata attraverso una
mailing list di oltre 900 utenti. Ogni numero della pubblicazione ottiene circa 1200 visualizzazioni,
per un totale complessivo di 26400;

¢ Ideazione e realizzazione di 3 video ‘Pillole d’Europa’ dedicati ai bandi di maggior interesse. |
video hanno avuto 8.882 visualizzazioni;

e realizzazione di 8 video della rubrica ‘C’¢ posto per me’, storytelling sulle best practice legate al
POR FESR 2014-2020. I video hanno avuto 57.024 visualizzazioni;

e realizzazione di 3 video sui bandi POR FESR 2014-20 pubblicati nel 2018. I video hanno avuto
7.298 visualizzazioni;

e realizzazione di Video su You Tube legati ai momenti e alle notizie piu significative inerenti il
POR FESR 2014-2020.

Altre azioni di comunicazione hanno riguardato:

e realizzazione di 2 video sui progetti finanziati dal POR FESR 2014-20 per la Riunione annuale di
riesame tra la Commissione europea e le Autorita di Gestione tenutasi a Matera il 27 e il 28
settembre 2018;

e realizzazione di 2 docufilm trasmessi in occasione del Comitato di Sorveglianza del 21 e 22
febbraio 2018;

e diffusione di una brochure stampata in 7500 copie (La Regione ha le risorse, tu mettici I’idea) per

157 IT




IT

informare 1 cittadini sui bandi del 2017/2018 nei 50 totem posizionati nei capoluoghi di provincia
e nei principali Comuni abruzzesi.

In relazione ai rapporti con i media, sono stati redatti e divulgati 90 comunicati stampa inerenti tutte le
informazioni riguardanti 1 bandi europei, con radice dedicata: #BANDIUE.

Nel corso del 2018, importante ¢ stato il contributo dell’U.R.P. della Regione Abruzzo che ha fornito
informazioni sull’ubicazione degli uffici, gli orari di ricevimento, le modalita di accesso agli atti, le
iniziative e le opportunita offerte (band, avvisi e appalti pubblici), graduatorie, ecc. Le visualizzazioni
ottenute sul sito dell’URP nel corso del 2018, relativamente ad articoli su bandi e avvisi del POR FESR
2014-20120, sono state circa 25359.
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013) (PUO ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A
SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso
lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma
operativo

La Regione Abruzzo, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, ha scelto di intervenire a favore dello
sviluppo urbano sostenibile attraverso uno specifico Asse prioritario, I’Asse VII, in coerenza con quanto
previsto dall’art. 7 c. 2 del Reg. (UE) 1301/2013, destinando a tale Asse quasi il 10% delle risorse del
POR.

L’Asse VII, con una dotazione finanziaria pari a 23 Meuro, riguarda necessariamente piu di un obiettivo
tematico, in quanto lo sviluppo urbano sostenibile ha per sua natura un carattere integrato e si attua,
conformemente alle disposizioni regolamentari sopra citate, per mezzo di strategie che prevedono azioni
integrate (OT 2.2 - OT 4.6 - OT 6.7).

I1 POR FESR concentra la strategia per lo sviluppo urbano sostenibile esclusivamente sulle quattro citta
capoluogo (AU L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo) in qualita di Organismi Intermedi. L’esigua
dotazione del POR ha imposto una rigorosa selezione degli interventi da realizzare, fortemente
interconnesse tra loro, che trovano riferimento negli strumenti di pianificazione strategica dei comuni.

L’obiettivo ¢ quello di incrementare lo sviluppo dell’offerta di servizi e I'utilizzo di ICT negli ambiti del
controllo e della gestione delle informazioni circa lo stato dell’ambiente, specificatamente la qualita
dell’aria nei centri urbani, in collegamento con gli interventi di infomobilita e al sistema della fruizione
culturale e turistica delle citta, in stretta connessione con 1 luoghi urbani e con 1 beni oggetto
dell'intervento infrastrutturale, in modo da favorire un significativo progresso della qualita della vita dei
cittadini.

Inoltre, in termini di aumento del numero di passeggeri che effettuano spostamenti in ambito urbano
attraverso sistemi di trasporto pubblico, nonché di riduzione della concentrazione di PM 10 mantenendo il
livello costante al di sotto della soglia limite concessa dalla legge, si prevede un progressivo rinnovamento
delle flotte in termini sostenibili, favorendo 1’utilizzazione di modalita alternative di trasporto.

Gli interventi selezionati nelle quattro strategie, meglio descritti nella Parte B, Asse VII, del presente
documento, sono stati individuati in via preliminare in esito ai confronti partenariali nella fase di
consultazione tra I’AdG, gli organi politici regionali e le citta capoluogo.

In merito allo sviluppo locale di tipo partecipativo, con DGR 290/2015 sono state individuate le Aree
Interne da inserire nei programmi dei Fondi europei ed ¢ stata individuata 1’ Area prototipo.

Le Aree Interne individuate con DGR 498/2016 sono 4: 1’ Area Basso Sangro-Trigno, quale Area prototipo

nell’ambito della SNAI, che comprende 33 Comuni; I’Area Val Fino-Vestina che comprende 19 Comuni;
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I’ Area Gran Sasso-Subequana con 24 Comuni e I’Area Valle del Giovenco-Valle Roveto 12 Comuni.

Con DGR n. 613/2016 ¢ stata individuata la quinta Area, Alto Aterno-Gran Sasso-Laga.

La Strategia per le Aree Interne della Regione Abruzzo si prefigge di promuovere lo sviluppo locale delle
zone in cui si registra un trend demografico negativo causato dalle difficolta del territorio. La sfida
consiste nel riequilibrare I’offerta dei servizi di base, adattando le relative politiche nazionali alla
specificita territoriale delle Arre Interne Abruzzesi al fine di sviluppare filiere produttive e un’economia
locale sostenibile.

Per il POR FESR Abruzzo 2014-2020 le Azioni che contribuiscono alla Strategia delle Aree Interne sono:
Az 2.2.2;Az. 351;Az. 3.1.1; Az. 5.1.1; Az. 6.6.1; Az.6.5A.2..

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacita delle autorita degli
Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

Nell’ambito delle attivita di rafforzamento delle capacita dell’AdG e dei beneficiari nell’utilizzare i fondi,
si evidenziano le seguenti azioni intraprese:

e Approvazione del PRA Fase II (Piano di Rafforzamento Amministrativo);

¢ Affiancamento agli OI con un Gruppo di lavoro ad hoc;

¢ Implementazione della Piattaforma del Beneficiario nell’ambito del Sistema informativo regionale;

¢ Predisposizione delle Linee guida ad hoc per il beneficiario.

Per quanto riguarda il PRA fase II, nell’ottica di ottimizzare 1 processi € permettere una migliore
misurabilita degli obiettivi posti dall’amministrazione, si evidenziano i seguenti aspetti di novita:

¢ maggiore concentrazione e standardizzazione degli interventi;
e definizione di «target» predefiniti e concentrati:

e di efficienza amministrativa (riduzione dei tempi);

di efficacia finanziaria (performance di spesa);

e maggiore raccordo tra interventi e target;

interventi e target non riferiti ad adempimenti di obblighi regolamentari previsti per 1 Fondi
strutturali;

miglioramento ed omogeneizzazione del processo di reporting:
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1) implementazione automatica dei dati,
2) calcolo automatizzato dei valori di avanzamento dei target.

In primo luogo, con il PRA fase II si intende ridurre dei c.d. “colli di bottiglia” relativi ai procedimenti
amministrativi finalizzati all’utilizzo delle risorse FESR e FSE.

In particolare, si intende implementare e garantire la riduzione dei tempi e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi per ottimizzare 1’impiego delle risorse stanziate dalla CE sul territorio
regionale, intervenendo sui tempi necessari all’istruttoria (dalla nomina delle Commissioni fino
all’approvazione dei provvedimenti di concessione dei benefici e alla successiva erogazione degli stessi).

Si intende garantire il rispetto, da parte dei soggetti esterni incaricati dall’ Amministrazione, della
tempistica per lo svolgimento delle attivita istruttorie evitando 1 ritardi rispetto ai tempi stabiliti dai bandi
e dal Cronobilancio 2018 approvato con DGR 522/2018, quale strumento di pianificazione e controllo
dell’attuazione degli interventi e della spesa.

Inoltre, al fine di ottimizzare i processi, si ¢ provveduto ad una modifica degli schemi di avvisi, al fine di
assicurare omogeneita nei dispositivi e rendere piu celeri le procedure di validazione degli avvisi da parte
dell’AdG.

Per quanto concerne gli Organismi Intermedi ¢ assicurata la continuita nell’attivita di affiancamento
attraverso il supporto del Gruppo di lavoro costituito con DPA/70 del 17.05.2017, per garantire
I’attuazione, secondo le tempistiche predefinite, degli interventi previsti dall’ Asse VII del POR FESR.

Ulteriore strumento a disposizione dei beneficiari, nelle attivita di presentazione delle domande di
rimborso, ¢ la Piattaforma del Beneficiario implementata, nell’ambito del SI, per agevolare i processi di
rendicontazione e agevolare le attivitd amministrative di gestione delle risorse.

Perseguono le stesse finalita di semplificazione anche 1 due documenti predisposti a supporto del
Beneficiario, vale a dire le “Linee guida per I’ammissibilita della spesa ad uso dei beneficiari” e le “Linee
Guida per la rendicontazione delle spese di personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale.

E stato esteso, inoltre, anche al POR FESR I’utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dal Reg.
(UE) 1301/13 e 1303/13.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali
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14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111,
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie
macroregionali e/o per 1 bacini marittimi:

L’azione del POR FESR ¢ sviluppata tenendo in considerazione integrazioni e sinergie con le iniziative da
selezionare ed assumere nel Piano d’Azione EUSAIR dell’ AdP. I principali contributi che il POR fornisce
all’attuazione della Strategia sono riconducibili, in particolare, ai seguenti obiettivi:

e OT 1-0S 1.1 - Azione 1.1.1 (Incremento dell attivita di innovazione delle imprese).Tale azione,
con 13 Meuro, contribuisce al Pillar 1-Topic 1-Researchers mobility e al Pillar 1 -Topic 1-
Facilitating access to finance and promoting start-up;

e OT1 - OS 1.1 - Azione 1.1.4 (Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale
attraverso l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento). Tale azione, con 32 Meuro, contribuisce al: Pillar 1-Topic 1-Macroregional
clusters development, al Pillar 4-Topic 1-Sustainable tourism R&D platform on new products and
services ed al Pillar 4- Topic 2 - network of sustainable tourism businesses and clusters;

e OT 2 -0S 2.2 - Azione 2.2.2 (Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi
digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanita
e nella giustizia). Tale azione, con 7Meuro, contribuisce alla strategia trasversale Capacity
Building e al Pillar 1-Topic 3: Data and knowledge sharing);

e OT 3 - 0OS 3.1 - Azione 3.1.1 (Rilancio alla propensione agli investimenti del sistema produttivo)
con 15 Meuro;

e OT 6 - OS 6.6 - Azione 6.6.1 (Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale). Tale Azione, con 4,5Meuro,
contribuisce al Pillar 3-Topic 1a: Enhancing the network of Marine Protected Areas);

e OT 6, OS 6.8, Azione 6.8.3 (Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche). Tale
azione, con 5 Meuro, contribuisce al Pillar 4-Topic 1: Sustainable and themalCT tourist. Routes, al
Pillar 4-Topic 1: Fostering AdrialCT-Ionian culturalheritage, al Pillar 4-Topic 2: Promotion the
Region in the worldwide market ed al Pillar 4-Topic 2: Expanding the tourist season to all year
round).

La Procedura Scritta n. 3/2016, (avviata con nota Prot. 126997 del 22.12.2016 e conclusasi con nota prot.
13702 del 25.01.2017), ha previsto I’inserimento tra i criteri di premialita del criterio “aderenza della
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proposta alla macrostrategia EUSAIR” per le Azioni dell’Asse I, I’Azione 6.6.1e I’ Azione 6.8.3.

Tali criteri vengono declinati all’interno dei singoli avvisi in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche
degli interventi da realizzare, nell’ambito delle pertinenti azioni.

[J Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

M Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
[] Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

[] Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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EUSAIR

I1/i pilastro/i, 1'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma ¢
pertinente:

Pilastro

Argomento / Questione trasversale

1 - Crescita blu

1.1.1 - Tecnologie blu

1 - Crescita blu

1.1.2 - Pesca e acquacoltura

1 - Crescita blu

1.1.3 - Governance € servizi marini € marittimi

1 - Crescita blu

1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

1 - Crescita blu

1.2.2 - Sviluppo delle PMI

1 - Crescita blu

1.2.3 - Potenziamento delle capacita

2 - Collegamento della | 2.1.1 - Trasporto marittimo

regione

2 - Collegamento della | 2.1.2 - Collegamenti intermodali con I'entroterra
regione

2 - Collegamento della | 2.1.3 - Reti energetiche

regione

2 -  Collegamento della | 2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
regione

2 - Collegamento della | 2.2.2 - Sviluppo delle PMI

regione

2 - Collegamento della | 2.2.3 - Potenziamento delle capacita
regione

3 - Qualita ambientale

3.1.1 - L'ambiente marino

3 - Qualita ambientale

3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversita

3 - Qualita ambientale

3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

3 - Qualita ambientale

3.2.2 - Sviluppo delle PMI

3 - Qualita ambientale

3.2.3 - Potenziamento delle capacita

4 - Turismo sostenibile

4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)

4 - Turismo sostenibile

4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e
qualita)

4 - Turismo sostenibile

4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

4 - Turismo sostenibile

4.2.2 - Sviluppo delle PMI

OO0 OoOoOoOoOoOoOor o o g o o0 googoogooogooo

4 - Turismo sostenibile

4.2.3 - Potenziamento delle capacita
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Azioni o0 meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o
membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del
programma?

sid N O

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno
dell'EUSAIR?

Si O N 0O
C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell' EUSAIR?
Si OO N O

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

E. 1l programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtu dei
pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree
geografiche particolarmente colpite dalla poverta o dei gruppi destinatari a piu alto rischio di
poverta, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunita emarginate e
le persone con disabilita, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del
caso, le risorse finanziarie utilizzate

Le aree geografiche regionali particolarmente esposte al rischio poverta coincidono con quelle individuate
dalla Strategia regionale per le Aree Interne. Si ritiene pertanto che I’attuazione di strategia concorra in
maniera determinante a rispondere ai bisogni specifici di dette aree.

Si ¢ ritenuto importante promuovere la valorizzazione delle aree interne, al fine di invertire le attuali
condizioni di marginalizzazione e degrado, aderendo alla Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI).

Nell’ambito del Por Fesr, nell’ambito dell’ Azione 3.1.1, sono state stanziate risorse specifiche per
sostenere interventi ricadenti nell’Area Basso Sangro-Trigno, area prototipo inserita nell’ambito della
Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR n. 99 del 28.02.2017 e DGR n. 408 del
28.07.2017.

Le risorse stanziate, pari a 1,3 Meuro, sono destinate a sostenere imprese che realizzano nuovi prodotti che
costituiscono novita per I’impresa e/o per il mercato e 1’innovazione dei processi produttivi.

Ulteriori risorse, in attuazione della SNAI, sono state previste dagli avvisi relativi alle Azioni 6.6.1 (1
Meuro) e Azione 6.5.A.2 (1 Meuro) dell’ Asse VI. In particolare gli interventi sono riconducibili
all’ambito della Mobilita, per I’accesso turistico dall’esterno e all’interno dell’area, e all’ambito dello
Sviluppo locale per la creazione di un turismo esperienziale legato alle tipicita del capitale culturale,
ambientale e paesaggistico del luogo.
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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO
STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La Regione Abruzzo contribuisce al raggiungimento dei target della strategia UE 2020 di crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso 1’attuazione di diversi Assi e Azioni del Por.

Per quanto riguarda la crescita intelligente, nell’ottica di valorizzare le competenze e di rafforzare il
legame tra il mondo della ricerca e del tessuto produttivo, ¢ stata definita, dopo un intenso percorso
partecipativo, la Smart Specialization Strategy (S3) e sono state individuate le aree di specializzazioni
intelligente, nonché i relativi domini.

Grazie a ci0, ¢ stato possibile dare attuazione alle Azioni 1.1.1 e 1.1.4 dell’Asse 1, e alla pubblicazione,
come descritto nel paragrafo 11 “Valutazione dell’attuazione del Programma”, di due strumenti attutivi
destinati a finanziare progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. Gli avvisi prevedono la concessione di
Aiuti ad imprese che appartengono esclusivamente alla S3.

Parallelamente anche 1’ Asse III “Competitivita del sistema produttivo” contribuisce a rafforzare il tessuto
produttivo abruzzese e a valorizzare le aree piu in diffoclta, prevedendo avvisi orientati allo sviluppo
tecnologico e all’innovazione.

In tale contesto si inserisce, maniera sinergica, 1I’Asse II che attraverso la realizzazione della BUL e dei
servizi digitali, partecipa a migliorare la competitivita delle imprese a livello nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda la crescita inclusiva, il Por prevede, inoltre, che ci sia un supporto da parte dell’ Asse
I e III al raggiungimento degli obiettivi. L’Azione 1.1.1, infatti, ¢ destinata ad aumentare 1 profili di alta
qualificazione tecnico-scientifica all’interno delle imprese, attraverso ’assunzione dei ricercatori, mentre
I’Azione 3.2.1 ¢ orientata ad incrementare la competitivita delle imprese attraverso il contemporaneo
sostegno dei livelli occupazionali.

A livello attuativo, come detto in precedenza, i progetti finanziati sono tutti in corso di realizzazione, ¢ i
primi risultati significativi, per le Azioni dell’Asse III, si potranno registrare nel corso del 2019, mentre
per I’Asse I, vista la complessita degli interventi, i primi riscontri, rispetto agli obiettivi prefissati dal Por,
si potranno avere non prima del 2021.

A sostenere gli obiettivi della crescita sostenibile ¢ 1’Asse I'V con il finanziamento di interventi di
efficientamento energetico del patrimonio pubblico e con interventi per la riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni nelle imprese. I primi risultati, in termini di “Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra CO2” e “Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici”
sono piuttosto significativi, perché gia vicini ai valori target di fine programma (si rimanda, a tal

proposito, a quanto descritto nel paragrafo 17 “Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure
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adottate”). Infatti, considerando che i progetti chiusi hanno assorbito solo il 14% delle risorse dell’ Asse, si
ipotizza che gli investimenti in corso di realizzazione potranno produrre risultati molto importanti in
termini di efficientamento energetico.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target
finali).

Come ¢ stato precedentemente riportato nel paragrrafo 2.1 “Panoramica dell'attuazione del programma
operativo”, nel corso del 2018 ¢ stato ridefinito, attraverso la modifica del programma, il Quadro di
riferimento dell’efficacia del Por fesr Abruzzo.

La modifica si € resa necessaria per sanare 1’errore di calcolo commesso in fase di approvazione del Por
Fesr nel 2015 derivante da una non corretta interpretazione regolamentare che ha indotto la Regione
Abruzzo a sovrastimare il valore target degli indicatori collegati al PF.

La Commissione, con la decisione C(2019) 1706 final del 28/02/2019, ha approvato le modifiche del Por
(vers. 4) e ridefinito /e milestones degli indicatori di PF (finanziari, di output e procedurali).

Prima di passare all’illustrazione dei risultati raggiunti a livello di singolo Asse, si rammenta che la
valorizzazione degli indicatori al 31/12/2018 ¢ stata fatta sulla base di quanto prescritto nel Reg. di
Esec.(UE) n. 2018/276 “che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto
riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro
di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei”, che
stabilisce la sostituzione dell’art. 5, paragrafo 3, nel modo seguente: «3. Il target intermedio e il target
finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni
che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi
siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune

delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi. ».

Inoltre, relativamente alle attivita legate alla validazione dei dati trasferiti al sistema nazionale di
monitoraggio (BDU), I’AdG ha operato nel rispetto di quanto indicato dal “Documento tecnico per
[’identificazione e computo di dati e indicatori rilevanti per i PF dei programmi sulla base delle
informazioni inserite nel sistema nazionale di monitoraggio” predisposto dall’Igrue e perfezionato nel
mese di agosto 2018.

A livello di Programma, si anticipa che tutti gli Assi hanno raggiunto i target previsti nell’ambito del
PF ad eccezione dell’Asse V che risente, come ¢ stato descritto nel paragrafo 11.1 “Informazioni nella
parte A e conseguimento degli obiettivi del programma” di criticita legate all’attuazione dei progetti.

Per quanto riguarda I’Asse I (OT1) sono stati raggiunti i target di PF al 2018: la spesa certificata ¢ pari a
10.488.493,33, vale a dire il 92.63% del target intermedio al 2018 (11.322.718 euro), e le Imprese che
ricevono un sostegno (COO01), superano di n.2 imprese il target previsto (target intermedio n. 16 imprese)
arrivando a 18 imprese . Si sottolinea che il COO01 ¢ stato calcolato al netto del sostegno multiplo quindi le
imprese sono state conteggiate una sola volta anche qualora siano state beneficiarie di piu contributi
nell’ambito della stessa priorita d’investimento.
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Per I’Asse II (OT2), i target degli indicatori di PF sono stati superati ampiamente. L’indicatore finanziario
al 31/12/2018 ¢ pari a 6.421.985,25, vale a dire il 121,84% del target intermedio (target da PF pari a
5.270.903) e I’indicatore CO10 “Numero di unita abitative con accesso alla banda larga di almeno 30
Mbps” ¢ pari a 40.944 a fronte del target intermedio pari a 6.490.

Al 31/12/2018 anche per I’Asse III (OT3) ha raggiunto gli obiettivi di PF. La spesa certificata alla
Commissione ¢ pari euro 10.081.982,31, pari al 90,20% dell’indicatore finanziario (euro 11.177.260); il
numero di imprese che ricevono un sostegno (COO01) ¢ pari a 118 a fronte del target previsto di 110
imprese; I’incremento occupazionale nelle imprese che ricevono un sostegno (CO08) € pari an. 13
occupati (equivalenti a tempo pieno), raggiungendo cosi il 100% del target intermedio (n. 13 ETP).

Stessi obiettivi raggiunti anche per I’ Asse IV (OT4): la spesa certificata al 31/12/2018 ¢ pari a euro
3.475.822,23, corrispondente all’85,55% del target finanziario (euro 4.062.722) e il numero di imprese
che ricevono un sostengo (COO01) ¢ pari a 118 rispetto a 110 previste dall’indicatore di output.

L’Asse V (OTS5) ¢ I'unico asse che, nonostante 1’attivita continua di monitoraggio da parte dell’AdG e di
supporto ai beneficiari, non raggiunge la definitiva assegnazione della Riserva di efficacia. Infatti, a
causa delle criticita attuative dei progetti, ¢ stato possibile al 31/12/2018 certificare spesa per un importo
pari a euro 1.807.715,5, corrispondente al 41,38% del target intermedio previsto (euro 4.368.177). Risulta,
al contrario, raggiunto il target relativo all’indicatore di output “Superficie totale dei suoli riabilitati”
registrando un valore pari a 6,02 Ha riabilitati a fronte dei 5 Ha previsti.

Per I’ Asse VI (OT6) sono stati raggiunti 1 4 indicatori legati al PF. La spesa certificata al 31/12/2018 ¢
pari a 4.282.639,01, vale a dire il 92.25% del target finanziario (euro 4.642.270). Per gli indicatori di
output “Superficie oggetto di intervento” e “Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a
raggiungere un miglio stato di conservazione” (CO23) sono stati ampiamente superati i valori target
intermedi previsti. Per il primo indicatore il valore raggiunto al 31/12/2018 ¢ pari 37.000 Mq a fronte di
1000 Mq previsti, e per il CO23 il valore, alla medesima data, ¢ 1.017,99 Ha, il 132.21% del valore target
(770 Ha).

Inoltre, si segnala che in seguito alla riprogrammazione del Por, approvata dalla Commissione con
decisione C(2019) 1706 final del 28/02/2019, ¢ stato inserito per I’Asse VI un indicatore procedurale
relativo al numero di “Operazioni avviate”, azzerando contestualmente il valore target al 2018
dell’indicatore CO09 . A fronte del valore target pari a n. 1, al 31/12/2018, sono state avviate n. 2
operazioni.
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L’Asse VII (OT2-0OT4-0T6) ¢ quello che ha sofferto maggiormente il raggiungimento dei target previsti.
La spesa certificata al 31/12/2018 ¢ pari a 2.865.539,77, i1 76.16% del target finanziario atteso (euro
3.762.723). Sono ampiamente raggiunti, invece, i due indicatori di output, quello relativo al numero di
“Unita beni acquistati”, confermando al 31/12/2018 il valore target previsto di n.8 unita di beni acquistati
e quello relativo al numero di “Operazioni avviate” superando, anche in questo caso, il valore del target
intermedio (n. 6 operazioni avviate a fronte di n. 3 previste come target). Si ricorda che anche per 1’ Asse
VII, in seguito all’ultima riprogrammazione, ¢ stato inserito un indicatore procedurale il luogo del CO09.

Per concludere, I’ Asse IX (OT3-OT5-0T6) conferma il raggiungimento dei target di PF. La spesa
certificata ¢ pari a euro 750.000, il 150% del target finanziario (euro 500.000). L’indicatore procedurale
relativo al numero di “Operazioni avviate” al 31/12/2018 ¢ pari a 12, il 300% del target previsto (n. 4
operazioni avviate).
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RISULTATI DI CONVALIDA PIU RECENTI

Gravita | Codice Messaggio

Info La versione della relazione di attuazione ¢ stata convalidata.

Attenziong| 2.11 Nella tabella 1, se sono presenti l'indicatore quantitativo e 1'asse prioritario AT, la somma della ripartizione annuale per genere deve essere pari al totale annuale. Errori per asse prioritario/obiettivo specifico/codice
dell'indicatore con: VIII/18/8.2.a . Esercizi non conseguiti: 2018

Attenzione| 2.19 Strumento finanziario [Fondo Saim]: la somma [Obiettivo tematico] degli importi di tutti gli obiettivi tematici (3.1) dovrebbe corrispondere a 14.1: 0,00

Attenzione| 2.37 Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' deve essere selezionata almeno una pertinenza per la strategia EUSAIR

Attenzione| 2.38 Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' si deve rispondere alle domande A, B e C per la strategia EUSAIR

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b1, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 0,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 'asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b1, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 0,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b2, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 37,88). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b2, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 37,88). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b2, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 < 37,88). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2a, obiettivo specifico: 2, indicatore: 2.1al, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 1,94). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2a, obiettivo specifico: 2, indicatore: 2.1al, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 1,94). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2a, obiettivo specifico: 2, indicatore: 2.1al, categoria di regione: T,
anno: 2016 (0,00 < 1,94). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2a, obiettivo specifico: 2, indicatore: 2.1al, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 < 1,94). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2¢1, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 50,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2¢c1, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 50,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2¢1, categoria di regione: T,
anno: 2016 (0,00 < 50,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2¢c1, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 < 50,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2¢2, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 3,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2¢2, categoria di regione: T,
anno: 2016 (0,00 < 3,10). Verificare.

Attenziong| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2¢2, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 < 3,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 4, indicatore: 3.5al, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 3,36). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 4, indicatore: 3.5al, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 3,36). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 4, indicatore: 3.5al, categoria di regione: T,
anno: 2016 (3,00 < 3,36). Verificare.

Attenziong| 2.48 1l valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 4, indicatore: 3.5al, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 < 3,36). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 6, indicatore: 3.1c1, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 31,51). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 6, indicatore: 3.1c1, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 31,51). Verificare.
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Gravita

Codice

Messaggio

Attenziong

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2016 (31,40 <31,51). Verificare.

111, priorita d'investimento:

3c, obiettivo specifico:

6, indicatore: 3.1c1, categoria di regione: T,

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2017 (0,00 <31,51). Verificare.

111, priorita d'investimento:

3c, obiettivo specifico

: 6, indicatore: 3.1cl, categoria di regione: T,

Attenzione

2.48

1l valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2014 (0,00 < 22,50). Verificare.

111, priorita d'investimento:

3d, obiettivo specifico

: 7, indicatore: 3.6d1, categoria di regione: T,

Attenzione

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2015 (0,00 < 22,50). Verificare.

111, priorita d'investimento:

3d, obiettivo specifico:

7, indicatore: 3.6d1, categoria di regione: T,

Attenziong

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2016 (0,00 < 22,50). Verificare.

111, priorita d'investimento:

3d, obiettivo specifico:

7, indicatore: 3.6d1, categoria di regione: T,

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2017 (4,70 < 5,20). Verificare.

IX, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

23, indicatore

: 6.8¢3, categoria di regione:

Attenzione

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2017 (1,20 < 1,40). Verificare.

IX, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico

: 23, indicatore

: 6.8c4, categoria di regione:

Attenziong

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2014 (0,00 < 6,40). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

11, indicatore

: 6.6¢c1, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2015 (0,00 < 6,40). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

11, indicatore

: 6.6¢1, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2016 (0,00 < 6,40). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

11, indicatore

: 6.6c1, categoria di regione:

Attenzione

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2017 (5,50 < 6,40). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico

: 11, indicatore

: 6.6¢1, categoria di regione:

Attenzione

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2014 (0,00 < 4,20). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6c¢, obiettivo specifico:

12, indicatore

1 6.7¢2, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2015 (0,00 < 4,20). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

12, indicatore

1 6.7¢2, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2016 (0,00 < 4,20). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

12, indicatore

1 6.7¢2, categoria di regione:

Attenzione

2.48

1l valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2017 (2,90 < 4,20). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico

: 12, indicatore

1 6.7¢2, categoria di regione:

Attenzione

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2014 (0,00 < 5,20). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6c¢, obiettivo specifico:

13, indicatore

: 6.8¢3, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2015 (0,00 < 5,20). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

13, indicatore

1 6.8¢3, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2016 (0,00 < 5,20). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

13, indicatore

: 6.8¢3, categoria di regione:

Attenzione

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2017 (4,70 < 5,20). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico

: 13, indicatore

: 6.8¢3, categoria di regione:

Attenziong

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2014 (0,00 < 1,40). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6c¢, obiettivo specifico:

13, indicatore

: 6.8c4, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2015 (0,00 < 1,40). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

13, indicatore

: 6.8c4, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2016 (0,00 < 1,40). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico:

13, indicatore

: 6.8c4, categoria di regione:

Attenzione

2.48

1l valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2017 (1,20 < 1,40). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6¢, obiettivo specifico

: 13, indicatore

: 6.8c4, categoria di regione:

Attenziong

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2014 (0,00 < 32,00). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6d, obiettivo specifico

: 14, indicatore

: 6.5d1, categoria di regione:

Attenzione]

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2015 (0,00 < 32,00). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6d, obiettivo specifico

: 14, indicatore

1 6.5d1, categoria di regione:

Attenzione

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario:

anno: 2016 (0,00 < 32,00). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6d, obiettivo specifico

: 14, indicatore

1 6.5d1, categoria di regione:

Attenzione

2.48

11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario:

anno: 2017 (0,00 < 32,00). Verificare.

VI, priorita d'investimento:

6d, obiettivo specifico

: 14, indicatore

1 6.5d1, categoria di regione:
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Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 15, indicatore: 7.2¢2, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 <21,10). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6¢1, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 64,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6¢l, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 64,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6¢l, categoria di regione: T,
anno: 2016 (59,30 < 64,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6¢l, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 < 64,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 6¢, obiettivo specifico: 17, indicatore: 6.7cl, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 4,20). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 6.7cl, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 4,20). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 6c¢, obiettivo specifico: 17, indicatore: 6.7c1, categoria di regione: T,
anno: 2016 (0,00 < 4,20). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 6.7c1, categoria di regione: T,
anno: 2017 (2,90 < 4,20). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 6¢, obiettivo specifico: 17, indicatore: 7.6¢c2, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 6,40). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 7.6c2, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 6,40). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 6¢, obiettivo specifico: 17, indicatore: 7.6¢2, categoria di regione: T,
anno: 2016 (0,00 < 6,40). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 7.6¢2, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 < 6,40). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.2.a, categoria di regione: ,
anno: 2014 (0,00 < 40.000,00). Verificare.

Attenzione| 2.48 1l valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VIIL, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.2.a, categoria di regione: ,
anno: 2015 (0,00 < 40.000,00). Verificare.

Attenzione| 2.49 11 valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2c¢, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2¢1, categoria di regione: T, anno: 2018 (76,80 > 60,00). Verificare.

Attenzione| 2.49 11 valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per 1'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.2.a, categoria di regione: , anno: 2018 (88.634,00 > 80.000,00).
Verificare.

Attenzione| 2.50 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 8, indicatore: 4.1c1, categoria di regione: T,
anno: 2016 (3,10 > 3,00). Verificare.

Attenzione| 2.50 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e5, categoria di regione: T,
anno: 2016 (10,00 > 9,00). Verificare.

Attenziongl 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 5, indicatore: 3.2b1, categoria di regione: T, anno: 2014 (0,00 < 4,10).
Verificare.

Attenzionel 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 5, indicatore: 3.2b1, categoria di regione: T, anno: 2015 (3,00 < 4,10).
Verificare.

Attenzione| 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: 11, priorita d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 5, indicatore: 3.2b1, categoria di regione: T, anno: 2016 (0,00 < 4,10).
Verificare.

Attenzione| 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 5, indicatore: 3.2b1, categoria di regione: T, anno: 2017 (0,00 < 4,10).
Verificare.

Attenziongl 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 9, indicatore: 4.2b1, categoria di regione: T, anno: 2014 (0,00 < 33,00).
Verificare.

Attenzionel 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 9, indicatore: 4.2bl1, categoria di regione: T, anno: 2015 (0,00 < 33,00).
Verificare.

Attenzione| 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 9, indicatore: 4.2b1, categoria di regione: T, anno: 2016 (0,00 < 33,00).
Verificare.

Attenzione 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 8, indicatore: 4.1c1, categoria di regione: T, anno: 2014 (0,00 < 2,70).

Verificare.
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Attenziongl 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 8, indicatore: 4.1c1, categoria di regione: T, anno: 2015 (0,00 < 2,70).
Attenzione| 2.51 ;llez/rziﬁ)crzr;muale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 'asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 8, indicatore: 4.1c1, categoria di regione: T, anno: 2017 (0,00 < 2,70).
Attenziong| 2.51 ?llilr;ﬁ)crir:.nnuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e3, categoria di regione: T, anno: 2017 (0,00 < 29,00).
Attenzione| 2.51 ;l/i/r;fz)crzr:nnuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: VII, priorita d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e5, categoria di regione: T, anno: 2017 (0,00 < 2,00).
Attenzionel 2.51 }llir:li)crzr;nuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.1, categoria di regione: , anno: 2014 (0,00 < 2,00). Verificare.
Attenzionel 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.1, categoria di regione: , anno: 2015 (0,00 < 2,00). Verificare.
Attenzionel 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.1, categoria di regione: , anno: 2016 (0,00 < 2,00). Verificare.
Attenzione| 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.1, categoria di regione: , anno: 2017 (0,00 < 2,00). Verificare.
Attenzionel 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.3, categoria di regione: , anno: 2014 (0,00 < 20,00).
Attenzione| 2.51 ;llir:lﬁ)crzr:nnuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIIL, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.3, categoria di regione: , anno: 2015 (0,00 < 20,00).
Attenzione 2.51 ;lli/r;f:)crzr;muale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.3, categoria di regione: , anno: 2016 (0,00 < 20,00).

Verificare.

Attenziong 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 1.141,20% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenziong) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 1.850,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: VI, priorita d'investimento: 6c, indicatore: 6.61a, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenziong) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 106,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.a, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenziong) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 110,53% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, indicatore: CO29, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 111,54% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, indicatore: CO26, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 112,39% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, indicatore: CO34, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 112,39% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, indicatore: CO34, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 116,36% del valore target totale per "S", asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2a, indicatore: CO10, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 120,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.a, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 133,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.b, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenziong) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 134,92% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, indicatore: CO02, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenziong 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 150,79% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, indicatore: CO01, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenziong 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 150,79% del valore target totale per "S"7 asse prioritario: I, priorita d'investimento: 1b, indicatore: CO02, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 155,71% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3b, indicatore: CO29, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito € il 193,59% del valore target totale per "S", asse prioritario: V, priorita d'investimento: 5b, indicatore: CO22, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenziong 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 195,24% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenziong 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 216,52% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3b, indicatore: CO01, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenziong 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 216,52% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorita d'investimento: 3b, indicatore: CO02, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenziong 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 480,85% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4b, indicatore: CO34, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenziong 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 576,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 111, priorita d'investimento: 3b, indicatore: COO08, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenziong 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 1.850,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: VI, priorita d'investimento: 6c, indicatore: 6.61a, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione| 2.53

Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 106,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.a, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
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Attenzione| 2.53 : - s o n_n e L . . s . e . .
Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 114,12% del valore target totale per F ', asse prioritario: IV, priorita d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.

Attenziong 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 116,36% del valore target totale per "F", asse prioritario: II, priorita d'investimento: 2a, indicatore: CO10, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.

Attenziong 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 120,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.a, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.

Attenziong 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 133,33% del valore target totale per "F", asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.b, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.

Attenziong 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 205,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: VI, priorita d'investimento: 6c, indicatore: 6.83b, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.

Aftenziong 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "p" (attuato) ¢ il % del valore totale annuale inserito per "g" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.b, categoria
di regione: , anno: 2016. Verificare.

Aftenziond 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "g" (attuato) ¢ il % del valore totale annuale inserito per "g" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.b, categoria
di regione: , anno: 2017. Verificare.

Aftenziond 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "g" (attuato) ¢ il % del valore totale annuale inserito per "g" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.f, categoria
di regione: , anno: 2015. Verificare.

Attenziong 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "g" (attuato) ¢ il % del valore totale annuale inserito per "s" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.f, categoria
di regione: , anno: 2016. Verificare.

Aftenziong 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "g" (attuato) ¢ il % del valore totale annuale inserito per "s" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.f, categoria
di regione: , anno: 2017. Verificare.

Attenziong 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "g" (attuato) ¢ il % del valore totale annuale inserito per "s" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.g, categoria
di regione: , anno: 2015. Verificare.

Attenziong 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "g" (attuato) ¢ il % del valore totale annuale inserito per "s" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.g, categoria
di regione: , anno: 2016. Verificare.

Attenziong 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "p" (attuato) ¢ il % del valore totale annuale inserito per "s" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorita d'investimento: -, indicatore: 8.g, categoria
di regione: , anno: 2017. Verificare.

Attenziong 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "p" (attuato) ¢ il 2.050,00% del valore totale annuale inserito per "g" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VI, priorita d'investimento: 6¢, indicatore:
6.83b, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.

Attenziong 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "p" (attuato) ¢ il 200,00% del valore totale annuale inserito per "g" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VI, priorita d'investimento: 6c, indicatore: 6.83c,
categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.

Attenzione| 2.132 | L'elemento 17 non deve essere vuoto. I costi e le spese di gestione devono essere rendicontati, anche se non ancora inseriti nelle domande di pagamento. Devono essere esclusi solo gli importi non pagati dalle risorse di
programma. Strumento finanziario:Fondo Saim

Attenzione| 2.132 | L'elemento 17 non deve essere vuoto. I costi e le spese di gestione devono essere rendicontati, anche se non ancora inseriti nelle domande di pagamento. Devono essere esclusi solo gli importi non pagati dalle risorse di
programma. Strumento finanziario:Garanzie

Attenzione| 2.132 | L'elemento 17 non deve essere vuoto. I costi e le spese di gestione devono essere rendicontati, anche se non ancora inseriti nelle domande di pagamento. Devono essere esclusi solo gli importi non pagati dalle risorse di
programma. Strumento finanziario:Prestiti

Attenzione| 2.162 | Sono gia trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando 'elemento 27 & vuoto
0 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Garanzie, Prodotto:Fondo Garanzia Abruzzo CREA, Elemento 13:28-dic-2017, Termine:31-dic-2016|

Attenzione| 2.162 | Sono gia trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 ¢ vuoto
0 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Prestiti, Prodotto:Prestiti, Elemento 13:28-dic-2017, Termine:31-dic-2016

Attenzione| 2.163 | L'elemento 39.1 non deve essere vuoto. Strumento finanziario:Garanzie, Prodotto:Fondo Garanzia Abruzzo CREA

Attenzione| 2.163 | L'elemento 39.1 non deve essere vuoto. Strumento finanziario:Prestiti, Prodotto:Prestiti
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