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IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 — Codice dei contratti pubbhcr relativi a lavori, servizi e
Jorniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12/04/06 n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2.008, n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 — Norme per [’'organizzazione e il funzionamento del Comitato
Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici e s.m.i.;

RICHIAMATI i precedenti Pareri espressi sull’argomento n. 5 del 06/07/2004 e n. 9/09 del
25/02/2010;

VISTA la nota n. 34820 del 15/07/2015 con la quale la A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti -
U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni - ha trasmesso, per esame e parere, la documentazione
relativa all’intervento in argomento;

VISTA la Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 -del 11/06/2015 e relativi
allegati, con particolare riferimento agli all. “E”, “F” e “G”: Relazioni emesse dal Responsabile del
Procedimento (di seguito: RdP) ed atti di Collaudo;

VISTO il Parere a firma dell’Avv. Antonella Bosco, in allegato alla citata nota n. 34820 del
15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/01/2015;




VISTA la relazione della Sottosezione;
VISTA la documentazione stessa;
UDITI i Relatori. |
PREMESSO:

Le opere di che trattasi consistono, in sintesi, nel completamento del Dipartimento di Cardiologia
e Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero Clinicizzato “SS. Annunziata” in localita Colle
dell’Ara di Chieti. La richiesta di Parere ¢ stata disposta in base all’Art. 3 - co. 1 - lett. d) - della
L.R. 02/12/2011 n® 40; :

L’importo complessivo delle riserve iscritte nel Registro di Contabilita e confermate nello Stato
Finale ammonta ad € 4.529.290,10, di cui-€ 2.992.398,03 per lavori impiantistici (riserve numerate
dal n. [ al n. 16) ed € 1.536.892,07 per lavori edili (riserve numerate dal n. 1 al n. 15), come
riportato nella Relazione del RdP - all. “E” - alla Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto,
Chieti n. 801 del 11/06/2015;

Le riserve per lavori impiantistici sopra indicate sono state riconosciute dal RdP limitatamente ai
nn. 3, 5 e 7 per un totale di € 120.130,63, rigettando le riserve iscritte ai nn. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16. Per le riserve iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 é stato
richiesto dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;

Le riserve per lavori edili sopra indicate sono state rigettate dal RdP limitatamente ai nn. 2, 3, 4, 5,
6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14 e 15. Per la riserva iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 ¢& stato richiesto
dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;

L’importo complessivo delle riserve iscritte nel Certificato di Collaudo del 22/01/2015 per
ritardata emissione del Certificato stesso, ammonta ad € 1.454.756,95, di seguito rettificato in €
1.238.069,95, come riportato nella Relazione del RdP - all. “F” - alla Deliberazione della A.S.L. di
Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015;

Le riserve per ritardata emissione del Certificato di Collaudo sopra indicate sono state riconosciute
dal RdP limitatamente al totale di € 368.395,04.

CONSIDERATO:

che la Sottosezione, nell’adunanza del 11/08/2015, ha ascoltato il RdP il quale ha illustrato gli atti
presentati con la citata nota n. 34820 del 15/07/2015;

che le riserve per lavori impiantistici iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94
potrebbero essere ricondotte a fatti continuativi che hanno generato un andamento anomalo
nell’appalto delle opere, cosi come riportato anche nel citato Parere a firma dell’Avv. Antonella
Bosco, in allegato alla nota n. 34820 del 15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto,
Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/01/2015;

DATO ATTO dell’intempestivita della riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14

relativa all’intervento in argomento.

Cid premesso e considerato:

in seconda sessione, all’unanimita, ritiene che il RdP, dato atto che le riserve per lavori

impiantistici iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 potrebbero essere ritenute
tempestive, in quanto riconducibili ai suddetti fatti continuativi e che la riserva per lavori edili iscritta
aln. 1 di € 1.471.660,14 relativa all’intervento in argomento viene ritenuta intempestiva, rielabori il
conteggio delle riserve riconoscibili, tenendo conto che occorre rispettare quanto previsto dall’Art.
160 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il quale in particolare riporta al comma 2, lett. ¢): il mancato
ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera
accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 3.
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