




CITTÀ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti
SETTORE II
Servizi tecnici



Prot. n.

Guardiagrele, lì 13/07/2023

Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo
PEC: presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo – Giunta Regionale
Agenzia Regionale di Protezione Civile
PEC: apc@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. "STRADA COMUNALE SAN DONATO VIA SAN DONATO CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO", CUP C17H22001450006 – richiesta rendicontazione su REGIS

In riferimento al finanziamento dell'intervento in oggetto di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Guardiagrele e La Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile in data 27/04/2023, e alla vostra nota dell'11/07/2023 prot. 15938, si espone quanto di seguito.

Per l'intervento in oggetto il CUP inserito in REGIS era errato ed è stato corretto (dopo numerose segnalazioni da parte di questo Ente) e visibile sulla piattaforma REGIS da martedì 11/07/2023.

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sottoscritta, si comunica inoltre che, questo Ente presenta ritardi rispetto all'esecuzione dell'intervento in oggetto relativamente alle tempistiche di cui alla scheda allegata alla citata convenzione.

A tal fine si chiede se opportuno condividere con questa spettabile struttura un nuovo *timing* dell'intervento, tenendo ferma la conclusione dei lavori al 31/12/2025, se così fosse sarà nostra cura inviarvi un cronoprogramma aggiornato.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si saluta cordialmente

Il Responsabile del Settore II
arch. Arcangelo CRISTINI

