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VYerbale Incontro Tecnico

L'anno 2020, nel mese di febbraio, il giorno 19, alle ore 9:30 presso gli uffici regionali del Dipartimento
Territorio - Ambiente ~ Servizio Gestione Rifiuti, Via Catullo, 2 Pescara, si € tenuto un incontro tecnico,
convoeato con nota pec. Prot. n. 28826/20 del 31/01/2020.

Partecipanti al Tavolo Tecnico:

»  Per il Servizio Gestione Rifiuti: Marco Famoso (Responsabile Ulficio Attivita Tecniche SGR).
Cinzia Serpente {Collaboratrice); ‘ :

»  Per il Consorzio Interecomunale CIVETA: avv, Valerio De Vincentiis (Commissario
Straordinario);

« Per la Cupello Ambiente srl: ing. Antonio Capassi, ing. Schiavone Donato, geol. Pellicciotta
Domenico, De Conciliis Francesco;

» Per il Comunre di Cupello (CH): sig. Alessio Pomponio (Istruttore direttivo tecnico), sig. Fernando
Travaglini {Custode giudiziario);

*  Per PARTA — Agenzia Regionale Tutela Ambiente — Distretto Sub Provinciale di San Salvo ¢
Distretto di Chieti: Dott.ssa Giovanna Mancinelli (Dirigente responsabile controlli integrati), Dott.
Pierfelice Giuseppe, Dott.ssa M. Tiziana Del Borrello, Dott.ssa Katja Morrone;

«  Per PARTA ~ Sede Centrale: arch. Francesco Chiavaroli (Direttore ARTA Abruzzo);

OGGETTO: Procedimento penale n. 201/19 R.G.N.R. e n. 149/19 R.G. GIP del Tribunale di Vasto (CF
Verifiche.

Alle ore 9:40 il Tavolo Tecnico ha inizio.

Preliminarmente il Responsabile dell”Ufficio Attivita Tecniche del SGR richiama la documentazione
trasmessa dalla Cupello Ambiente sl con la nota Prot. n.11/Dir/ldg del 24/01/2020, acquisita agli atti del SGR
in data 27/01/2020 con il Prot. 21830/2020 ed il contenuto dei precedenti incontri tecnici, invitando i presenti
ad esprimersi puntualmente sui singoli argomenti.

St ribadisce che il presente incontro, innestato nell’ambito della CdS avviata in data 18/10/2019 nell"ambito
deHa procedura di cui all’oggetto, rappresenta Pultimo atto prima della chiusura della procedura con la
convocazione della CdS decisoria ed il successivo provvedimento finale,

Il Direttore di Arta Abruzzo. arch. Francesco Chiavaroli, dichiara che dal punto di  vista
giuridico/amirinistrativo, i tavoli tecnici dovrebbero essere ricondotti all’interno della Conferenza dei Servizi
ai sensi della L. 241 e san.i., rispondendone in termini di modalita e tempi quali sedute istruttorie.

It Responsabile dell” Ufficio Attivita Tecniche del SGR, a conferma di quanto dichiarato dal Direttore Generale
dé'ARTA, precisa che tale procedura ¢ stata avviata con nota di convocazione del 09/10/2019. con rinvio al

enuto della nota stessa e a tutti gli altri atti successivgeente prodotti. L //é/
i




In sede di tavolo tecnico si acquisisce “documentazione fotografica™ prodotta dalla Cupello Ambiente sil in
oltemperanza a quanto richiesto durante | precedentl inconuri teenici e la stessa si impegna a trasmettere tale
documentazione, unitamente al collaudo delle opere realizzate. all A.C. e agli Linti coinvolti nel procedimento,
St procede ad analizzare i contenuti degli elaborati prodotti per tematiche:

1. Presidi ambientali: Prende ta parola il direttore teenico detla discarica 3 gestita daila Cupello Ambiente sti,
ing Antonic Capassi. che Hlustra il progetto di cui alla realizzazione dei pozzi di biogas, come da progetio
allegato all’ AIA approvata. 1l progetto prevede il completamento della realizzazione dei restantt pozzi
previsti dall’ AIA vigente. Dal punto di vista tecnico i} direttore tecnico della discarica 3 gestita dalia
Cupello Ambiente stf specifica comunque che H numero dei pozzi approvati sembrerebbero a suo avviso
ridondanti. posto che nel progetie definitivo approvato manca il caleolo delia produzione di biogas. Pur
tuttavia fa Cupello Ambiente st realizzera tofti i pozzi come da progetto aflegato all’AlA vigente ¢ verra
verificata ia funzionalita degli stesst. Al mowmento sono statirealizzati solo 5 pozzi.

[ tecnici ARTA chiedono Ia profondita del pozzo 5 gia realizzato. Al momento Ping. Capassi non ¢ in grado
di dare tale informazione precisa ¢ si impegna a fornirte in sede di presentazione del progetto prima detla CdS.
Lrarch. Chiavaroli, a fronte della precisazione del progetiista, chiarisce che se U"Azienda ritenesse di voler
modificare, in sede di gestione, quanto approvato con |'Autorizzazione Integrata Ambientale, fa Cupelio
ambiente srl potrebbe eventualmente presentarc un progetlo in variante da sottoporsi a preventiva
autorizzazione ovviamente specificando se trattasi di variante non sostanziale o sostanziale.

Per il momento la Cupeilo Ambiente ritiene di realizzare i pozzi mancanti come da prescrizioni previste in
AlAL

L’ARTA chiede una programmazione relativa alla realizzazione dei pozzi previsti,

La Cupello Ambiente provvedera, come gia detto, alla realizzazione dei pozzi mancanti ad eccezione dei tre
12— 13 e 14 posizionati lungo la sponda interessata dallo smottamento sul cigho.

{1 SGR chiede ali’ Azienda un cronoprogramma per la realizzazione dei pozzi di biogas mancanti.

2. Progetto di ripristino della funzionalita della discarica n. 3 attraverso la messa in sicurezza delle spond
oggetto di smottamento: L’ Azienda parte dalle cause che hanno portato alla criticita riscontrata, %
presumibilmente legata ad una non corretta regimazione delle acque lungo la strada di separazione tra
Pinvaso n. 2 in capo al CIVETA e la discarica 3 in capo al gestore Cupello Ambiente srl. Si precisa in fal
senso ¢he fo.smottamento ha interessato la parte superiore della sponda e non I'intera sponda.

I progetto prevede la rimozione della parte smossa ¢ la ricostruzione del profilo dell’ invaso con terre armate

al fine di ripristinare in sicurezza ["invaso, secondo lo status quo prima delio smottamento.

L.”Aria chiede nello specifice che i} progetto propesto per il ripristino sia conforme a quello approvato in
“ALA e s.mui, altrimenti eventuali varianti dovrebbero essere sottoposte ad approvazione ¢ quindi presentate

prima della CdS decisoria. L’ARTA chiede nello specifico che la Ditta produca una relazione tecnica

(rilievo sotto forma di perizia) tenendo conto di tutte le varianti autorizzate.

Anche rispetto a tale tematica !a Ditta si impegna a trasmettere un cronoprogramma delle attivita proposte.

3. L’Azienda in via preliminare propone di poter riprendere parzialmente la coltivazione della discarica
delimitando fisicamente la parte interessata dal ripristino funzionale. In tal senso si chiede alla Ditta di
esplicitare tale proposta in modo da poter esprimersi in merito.

11 SGR sottolinea comunque che si sta agendo su input dell” Autorita giudiziaria e che quindi anche in merito
a tale proposta il Servizio chiedera espressamente al Giudice Peventualitd di riprendere parzialmente la
coltivazione della discarica.

4. L"ARTA richiama " Azienda al rispetto deila L. 36/2003 in merito alla regimazione delle acque. . (}&,

Acquisita la documentazione richiesta it SGR provvedera a convocare la CdS decisoria.

Alle ore 12:30 la riunione ha fermine,




