BLU REIN srl

RECUPERO ECOLOGICO INERTI

Prot. 11/19-09-2023
Pescara 19/09/2023

Al SUAP del Comune di Citta S.Angelo
65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE)
comune.cittasantangelo@pec.it

Alla Regione Abruzzo

Servizio Gestione Rifiuti

65100 PESCARA
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

La scrivente BLU REIN s.r.1. con sede in Pescara — via Alento 74

VISTA la D.D. n° DA21/26 del 28.02.2013, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.,
art. 208 — L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Nicolaj S.r.l. — Autorizzazione alla realizzazione e
gestione di una piattaforma per il trattamento ed il recupero di sedimenti di dragaggio fluviale e
marino costieri, localita “Piano di Sacco” del Comune di Citta Sant’ Angelo (PE); (che si allega alla
presente)

VISTA la D.D. n° DPC026/116 del 06.07.2020, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e
s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 - DCR n. 110/8 del 02.07.2018 - DGR n.
1192 del 04.12.2008 - NICOLAJ Srl - D.D. n. DA21/26 del 28.02.2013 - Comunicazione di
variante non sostanziale. Presa d’atto e rettifica potenzialita autorizzate. (che si allega alla presente)

VISTA la Proroga termini Codice SGR-dpc026: AU-PE-008 del 21/08/2020.(che si allega alla
presente)

VISTA la D.D. n. DPC026/50 del 24/02/2021 che voltura la titolaritd delle precedenti
Autorizzazioni Regionali da “NICOLAJ srl” (C.F. e P.IVA: 01610460683) a “BLU REIN srl” (C.F.
e P.IVA: 02306770682); (che si allega alla presente)

VISTA la comunicazione di avvio dei lavori prot. 01/21-11-23 inviata agli Enti a mezzo PEC in
data 24/11/2021; (che si allega alla presente)

VISTA la DETERMINAZIONE n. DPC026/272 del 11/11/2022 nella quale 1’ Autorizzazione viene
rinnovata fino alla data 04/03/2033; (che si allega alla presente)

CONSIDERATO che dall’inizio dei lavori avvenuta in data 24/11/2021, periodo difficile a causa
dell’appena terminata pandemia COVID-19 e I’insorgente guerra UCRAINA — RUSSIA, si &
verificata una difficolta di reperimento delle materie prime compreso ferro, cemento e
componentistica dell’impianto stesso;

CONSIDERATO che la messa in esercizio dell’impianto deve avvenire entro il 05/12/2023;
CHIEDE la proroga della scadenza della messa in esercizio di n. 3 anni ovvero al 05/12/2026.

Rimanendo a disposizione porgiamo distinti saluti.

Amministratore Unico
g. Galileo Nicolaj /,

%
| info@blurein.it
Pescara — via Alento n 74 — 65129 — P.1. 02306770682 — info@blurein.it



