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COMUNE DI POGGIO PICENZE — Foglio 13
Progetto per la prosecuzione dei lavori di coltivazione
della cava di inerti in localita "Mariale” con ampliamento Ingresso
e sistemazione finale dei luoghi :
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Lotti di coltivazione e di risanamento ambientale
Lotto 7
Coltivazione Risanamento
Lotto Superficie Volume Durata Lotto Superficie Volume Durata
numero mgq. scavo mc. anni numero mgq. riporto mc. anni
1 3.069,00 23.329,58 dal 1° al 2° anno 1 3.069,00 11.930,27 dal 2° anno \ 6\
2 3.313,00 43.591,06 dal 2° al 4° anno 2 3.313,00 8.505,10 dal 2° al 3° anno \
\ v'.
3 2.852,00 29.203,63 dal 4° al 5° anno 3 2.852,00 7.657,72 dal 3° al 4° anno \><\
&
4 7.469,00 106.996,74 dal 5° al 8° anno 4 7.469,00 24.904,92 dal 4°al 7° anno = ~—e—— C)O
5 6.237,00 115.543,39 dal 8° al 11° anno 5 6.237,00 11.108,10 dal 7° al 10° anno
6 9.786,00 156.730,25 dal 10° al 13° anno 6 9.786,00 24.430,20 dal 10° al 13° anno //'/
s LEGENDA
7 10.900,00 152.180,89 dal 13° al 17° anno 7 10.900,00 31.417,73 dal 13° al 18° anno // I
A catastale
4
Totale 43.626,00 627.575,54 Totale 43.626,00 119.954,04 /,// curve di livello equidistanza 5 m
7 curve di livello equidistanza 1 m
La porzione del lotto7 di scavo interessante la nuova strada interna all'area di cava ricadente su lottii n.ri. 3 e 4 verra o .
scavata contestualmente a questi ultimi e riambientata a fine coltivazione coniil lotto7. | | B o N N N N N e T EE T limite progetto autorizzato
———————— limite cava con ampliamento
limite terreni disponibili
limite fogli di mappa
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