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% completamento (oltre piano)

INIZIO DEL DURATA DEL
ATTIVITA
PIANO PIANO SETTIMANE
1 2 3456789 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
INIZIO CANTIERE 25 5 wﬁf{/
o
. L3
Pulizia terreno 25 1 ’il::
1x
Realizzazione cavidotti 26 1
Realizzazione recinzione 27 2
Realizzazione basamenti cabine 29 2
REALIZZAZIONE IMPIANTO 31 16 ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ
Posa cabine 31 0,4 /
Realizzazione illuminazione perimetrale 314 03 !/
L
Realizzazione sistema anti intrusione 31,7 03 i"d
Montaggio strutture 32 4 Wﬁf
X
Montaggio pannelli fotovoltaici 36 3 %’
Passaggio cavi stringhe(DC) 39 2
Realizzazione stringhe e montaggio Inverter 41 1
Passaggio cavi AC 42 1
Realizzazione anello MT 43 1
Installazione Quadri MT 44 0,5
Montaggio quadri parallelo BT 44,5 0,5
Collegamenti interni alle cabine 45 1
Collaudi 46 1




