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CRON

OPROGRAMMA LAVORI

Durata

360

| TC|

180

Cod. Attivita Durata
2. 0 30 60 90 120 1‘28) 180 210 240 270 300 330
1 |INTERVENTO FIUME ARIELLI 1
1.a |ALLESTIMENTO CANTIERE ; 12 |l
1.b |REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI A RASO B, C ED H 15 1w | N
1.c |REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI D2 E G3 2 1o —
|
1.d |SCAVI, SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE ARGINI E POSA IN OPERA 1d —
GEORETE 40 | {
1.e |SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE E POSA IN OPERA GEOGRIGLIE 20 1.e l l _
| | | |
17 |SISTEMAZIONE STRADALE PROFILO L . 1f | | l l [
| | | |
2 [INTERVENTO TORRENTE VENNA 2 l l l l
| | | |
2.a |DEMOLIZIONE ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE E POSA IN OPERA 1 | | | |
TUBO IN ACCIAIO A SEZIONE RIBASSATA INTERVENTO EX SOGERI - ! ! ! !
2.b |POSA IN OPERA MASSI PER PROTEZIONE SPONDALE E FORMAZIONE 10 ' | | | | -
RILEVATO STRADALE INTERVENTO EX SOGERI ve ! ! ! ! ! e
2.c |SCAVI PER SDISTEMAZIONE ALVEO E POSA IN OPERA MASSI PER 14 ' | | | | |
PROTEZIONE SPONDALE INTERVENTO CERRATINI o ! ! ! ! ! N
2.d |SMOBILIZZO CANTIERE 6 '
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 8
Inizio dei . .
. Fine lavori
lavori
naturali consecutivi 0 99 180 [e]e]




