REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DE L'AQUILA
COMUNE DI SULMONA

Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di
energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel
Comune di Sulmona (AQ) in Localita Acetone, avente potenza nominale di

3.934,72 kWp e potenza richiesta in immissione di 2.990,00 kW
alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la
connessione ricadenti nello stesso Comune di Sulmona.
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ID ModalNome attivita Durata |Inizio Fine Prede:
attiviti
04apr22  |02mag22 |30mag22  27gu22  |25lug22  |22ago22 19set22 170tt22  |14nov22  |12dic22  09gen23  06feb23  |06mar23 | 03apr23 |
0 021324 0516 |27 071829 102101 122303 1425 06 17 28 08 19 30 11 22 02 13 24 04 15 26 09 20 31 11 22
0 '-c';> CANTIERE NEXTPOWER SULMONA ACETONE (AQ) 186 g lun 02/05/22 lun 16/01/23
186 g & iy CANTIERE NEXTPOWER SULMONA ACETONE (AQ)
1 '=c';> 1 Progettazione esecutiva 51g lun 02/05/22 lun 11/07/22
51g @ @ Progettazione esecutiva
2 EH l='|:;> 1.1 Progettazione esecutiva 20g lun 02/05/22  ven 27/05/22
20g rogettazione esecutiva
3 '=c';> 1.2 Acquisizione pareri in fase esecutiva 30g lun 30/05/22 ven 08/07/22 2
30 cquisizione pareri in fase esecutiva
4 l=|:';> 1.3 INIZIO LAVORI 1g lun11/07/22  lun 11/07/22 3
NIZIO LAVORI
5 ';c';> 2 Allestimento cantiere e pulizia 15¢g mar 12/07/22 lun 01/08/22
15 g| pm=m=mmy Allestimento cantiere e pulizia
6 '=c';> 2.1 Allestimento aree di cantiere 5g mar 12/07/22 lun 18/07/22 4
5g llestimento aree di cantiere
7 l='|:;> 2.2 Pulizia generale dell'area 5g mar 19/07/22 lun 25/07/22 6
5 ulizia generale dell'area
8 ';c';> 2.3 Livellamenti e compattazione 5g mar 26/07/22 lun01/08/22 7
5 ivellamenti e compattazione
9 '=c';> 3 Opere civili 60g mar 02/08/22 lun 24/10/22
60 g @ @ Opere civili
10 l='|:;> 3.1 Posa recinzione e cancelli di ingresso 5g mar 02/08/22 lun 08/08/22 8
5 osa recinzione e cancelli di ingresso
11 '=c';> 3.2 Realizzazione scavi e posa cavidotti 15¢g mar 09/08/22 lun 29/08/22 10
interrati ealizzazione scavi e posa cavidotti interrati
12 '=c';> 3.3 Completamento viabiilta di campo 5g mar 30/08/22 lun 05/09/22 11
5 ompletamento viabiilta di campo
13 =|:';> 3.4 Realizzazione fondazioni posa cabine 10g mar 06/09/22 lun 19/09/22 12
elettriche 10 ealizzazione fondazioni posa cabine elettriche
14 '=c';> 3.5 Posa delle cabine elettriche 5g mar 20/09/22 lun 26/09/22 13
5 osa delle cabine elettriche
15 |='|:;> 3.6 Montaggio tracker 20g mar 27/09/22 lun 24/10/22 14
20 Montaggio tracker
16 ';c';> 3.7 Fornitura e collocamento a dimora di 20g mar 09/08/22 lun 05/09/22 10
piante per schermatura vegetale 20 ¢)gmmmmmmn  Fornitura e collocamento a dimora di piante per schermatura vegetale
17 '=c';> 4 Opere elettriche 60g mar 25/10/22 lun 16/01/23
60g| @ gy Opere elettriche
18 l='|:;> 4.1 Realizzazione impianto di terra 10g mar 25/10/22 lun07/11/22 15
10 ealizzazione impianto di terra
19 '=c';> 4.2 Realizzazione sistema antintrusione 10g mar 08/11/22 lun 21/11/22 18
10 ealizzazione sistema antintrusione
20 '=c';> 4.3 Posa moduli fotovoltaici 20g mar 22/11/22 lun 19/12/22 19
osa moduli fotovoltaici
21 = 4.4 Cablaggio stringhe e quadri di campo 10g mar 20/12/22 lun 02/01/23  15;20
10 g¢)gmmmmm Cablaggio stringhe e quadri di campo
22 = 4.5 Cablaggi sistema di monitoraggio 5g mar 08/11/22 lun 14/11/22 18
5 Cablaggi sistema di monitoraggio
23 |=l|:;> 4.6 Cablaggi alimentazioni tracker 10g mar 20/12/22 lun 02/01/23  15;20
- 104 ablaggi alimentazioni tracker
24 = 4.7 Posa e cablaggi sistema di accumulo 5g mar 03/01/23 lun09/01/23 23 j
5 Posa e cablaggi sistema di accumulo
25 '=c';> 4.8 Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti 10g mar 03/01/23 lun 16/01/23 23
vari 10 Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti vari
26 |='|:;> 5 Relazione impianto di rete connessione 55g mar 12/07/22 lun 26/09/22
55g| @ @ Relazione impianto di rete connessione
27 =, 5.1 Approvazione progetto esecutivo e stipula 20 g mar 12/07/22 lun 08/08/22 4
contratto avvio lavori 20 gﬁpprovazione progetto esecutivo e stipula contratto avvio lavori
28 '=c';> 5.2 Realizzazione scavo cavidotto interratoe 20g mar 09/08/22 lun 05/09/22 27
ripristino 20 ealizzazione scavo cavidotto interrato e ripristino
29 = 5.3 Infilaggio cavi MT 15¢g mar 06/09/22 lun 26/09/22 28

15 l—}ﬁ Infilaggio cavi MT
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ID ModalNome attivita Durata |Inizio Fine Prede:
attiviti
04apr22  |02mag22 |30mag22  27gu22  |25lug22  |22ago22 19set22 170tt22  |14nov22  |12dic22  09gen23  06feb23  |06mar23 | 03apr23 |
0 02 13 24 05 16 27 07 18 29 10 21 01 12 23 03 14 25 06 17 | 28 08 | 19 | 30 11 | 22 | 02 13 24 04 15 26 09 20 31 11 22
30 = 5.4 Sostituzione sostegni 5g mar 06/09/22 lun 12/09/22 28
5 Sostituzione sostegni
31 '='q> 5.5 Posa cabina di consegna 2g mar 09/08/22 mer 10/08/22 27
2 osa cabina di consegna

32 '='|_-,> 5.6 Allestimento elettromeccanico cabinadi 2g gio 11/08/22  ven 12/08/22 31

consegna 2 llestimento elettromeccanico cabina di consegna
33 ='q> 5.7 Collegamenti elettrici ed impianto diterra 5g lun 15/08/22  ven 19/08/22 32

5 ollegamenti elettrici ed impianto di terra
34 '='q> 6 Collaudi e consegna lavori 40g lun 22/08/22 ven 14/10/22
40g @ @ Collaudi e consegna lavori

35 = 6.1 Regolazioni e collaudo impianto di rete 10g lun 22/08/22  ven 02/09/22 33

connessione 10 egolazioni e collaudo impianto di rete connessione
36 ='q> 6.2 Verbale finale e consegna lavori impianto 5g lun 05/09/22  ven 09/09/22 35

di rete 5 erbale finale e consegna lavori impianto di rete
37 '='|_—,> 6.3 Cessione impianto di rete al distributore  15g lun 12/09/22  ven 30/09/22 36

15 essione impianto di rete al distributore

38 = 6.4 Regolazioni e collaudo impianto di 5g lun 03/10/22 ven 07/10/22 37

produzione 5 egolazioni e collaudo impianto di produzione
39 '='q> 6.5 Verbale finale e consegna lavori impianto 5g lun 10/10/22  ven 14/10/22 38

ftv Verbale finale e consegna lavori impianto ftv
40 =|_-,> 7 MESSA IN ESERCIZIO 1lg lun17/10/22  lun 17/10/22  39;37

MESSA IN ESERCIZIO
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PD:;?EC: ESA/IEE)EZF;E NEXTPOWER Divisione v Riepilogo progetto === Attivita inattiva ( ] Attivita manuale Eld  Riepilogo manuale PI===§ Scadenza ¥
Cardine ® Attivita esterne Wl Cardine inattiva Solo-durata Solo inizio C Avanzamento e

Pagina 2




		2021-07-05T13:13:30+0000
	FORCUCCI ENRICO


		2021-07-05T16:43:08+0200
	GRIFONE PASQUALINO


		2021-07-06T09:29:18+0000
	PIERONI STEFANO




