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OGGETTO: PAR-FAS 2007 — 2013 “Linea di Azione IV.2.1.A - drkzione del Rischio

Derivante da Fenomeni Alluvionali, Franosi ed Evosgielle Diverse Fasce del Territorio
Regionale (Montagna Interna, Pedemontana e CogtiegRaduzione Rischio Derivante da
Fenomeni Erosivi della Costa. Riprogrammazione adinemie derivanti da ribassi d’asta degli

interventi di difesa costier®ocumento preliminare alla progettazione

1) Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi del&8, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163 e rappresenta il documento rpneéire necessario all’avvio dell’attivita di
progettazione degli interventi di difesa della eosei tratti di costa dei Comuni di Roseto degli

Abruzzi , Francavilla al Mare e Casalbordino.

2) Dati generali dell'intervento

Denominazione dell'intervento

“Ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizadbsedimenti marini e/o dragaggio della fascia

costiera esterna alla zona attiva”. Importo €. 2.203,50.

Breve presentazione dell’'intervento

Il Servizio Opere Marittime e Acque Marine del Dipaento Lavori Pubblici, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali, in qualitd SodtgeAttuatore degli interventi di difesa costiera e
di contrasto ai fenomeni erosivi, ha individuataalg prima base di utilizzo delle economie
riprogrammabili, di stretto completamento degli ssteinterventi, la realizzazione di una
scheda/progetto diRipascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo dsedimenti marini e/o
dragaggio della fascia costiera esterna alla zonatti@a“, che riveste carattere di massima
complementarieta con gli interventi di difesa castiin atto, in quanto si interviene con attivita d
ripascimento in spiagge erose ed in cui vi e unciledi sabbia, ad ultimazione di interventi di

riqualificazione delle barriere e della chiusurachatra le stesse.
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Soggetto titolare per la redazione del Progettolianaare

Regione Abruzzo- Servizio Opere Marittime e Acquaride di Pescara

Soggetto titolare per la redazione del Progettoibigf’o, Progetto Esecutivo ed Appalto Lavori

Regione Abruzzo- Servizio Opere Marittime e Acquaride di Pescara

Modalitd di gestione

Le opere, una volta realizzate, faranno parte éelahio dello Stato.

Ubicazione - Ambito territoriale dell'intervento

Le zone di intervento sono:

Comuni

Martinsicuro — Alba Adriatica

Pineto — Silvi

Francavilla — Ortona

Le opere da realizzarsi dovranno essere funziomdbrmiategrate con le opere di difesa esistenti e
non dovranno costituire impedimento per la regofauezione degli specchi acquei e di tutti gli

spazi circostanti.

3) Esigenze e bisogni da soddisfare

Esigenze di carattere generale

Le opere dovranno essere realizzate tenendo cpatoj singoli interventi, delle particolarita
presenti e le fasi temporali dovranno essere adadtk vocazione turistica delle aree oggetto dei

lavori.

Esigenze di carattere particolare

Nel cronoprogramma si dovra tenere conto dei pededtinati alla balneazione turistica, senza

arrecare alcun danno all'’economia locale.

4) Obiettivi generali da perseguire e strategie per rggiungerli - Funzioni che dovra

svolgere l'intervento
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Gli obiettivi generali scaturiscono dallo StudioFdittibilita approvato con Deliberazioné 964
del 13/11/2002, denominat@éstione integrata dell'area costiera. Piano orgamper il rischio
delle aree vulnerabili con il quale sono stati analizzati i livelli dschio e la vulnerabilita dei
vari comuni costieri per l'intera costa abruzzesassificandoli in base al livello di rischio.

Le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissdevono essere indicate nelle varie fasi di

progettazione, tenendo conto delle condizioni at@mo.

5) Situazione iniziale e necessita di studi di dettagl
Le aree oggetto degli interventi sono inserite maontesto gia adeguatamente definito dallo
Studio di Fattibilita di cui al precedente punto el)degli interventi gia attuati ed in corso di
ultimazione derivanti dai PAR-FAS 2007 — 2013 “landi Azione IV.2.1.A - Riduzione del
Rischio Derivante da Fenomeni Alluvionali, FranediErosivi delle Diverse Fasce del Territorio
Regionale (Montagna Interna, Pedemontana e CogtigRaduzione Rischio Derivante da
Fenomeni Erosivi della Costa.

Si richiamano, a tale proposito, le indagini di pane gli studi specialistici realizzati nel’ambito
del citato lavoro:

- “Gestione integrata dell'area costiera. Piano oigaper il rischio delle aree vulnerabili.
Fattibilita di interventi di difesa e gestione delfascia litoranea su scala regionale.
Delibera CIPE n. 106/99. Progetti di fattibilita dpere di difesa, riqualificazione e
manutenzione del litorale abruzzese.

- Regione Abruzzo - Progetto piano organico per #chiio delle aree vulnerabili -
Rafforzamento dei dispositivi di difesa costieDELIBERE CIPE N. 36/2002, N. 17/2003,
20/2004, 35/2005 E 3/2006.

Si ritiene invece indispensabile:
a) Analizzare in dettaglio la natura dei sedimehtprelievo e quelle di deposito e la loro

compatibilita ambientale tramite verifiche analiigg

b) valutazione e confronto con le attivita dell@qee(sia quella delle vongolare che con quella
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della piccola pesca;

C) valutare, ai fini del cronoprogramma complessivéempi di realizzazione delle varie
opere;
d) per la parte geologica e geotecnica, nonchégpestudi di idrologia litoranea, si fa

riferimento agli studi gia indicati

6) Fonti di finanziamento

I lavori derivanti dalla realizzazione degli intenti di cui al comma 2, sono stati finanziati tremi
risorse riprogrammate derivanti dalle economiealazione ai ribassi d’asta degli interventi di
Roseto degli Abruzzi (ex Matt), Roseto degli AbryzZrancavilla al Mare, Casalbordino di
complessivi € 1.202.513,50, opportunamente decurtat sensi del comma 3 dell’art. 7
dellAccordo di programma quadro 23 maggio 2013 diRiione del rischio idrogeologico

derivante da fenomeni franosi, alluvionali ed erbsi

7) Vincoli di legge relativi al contesto in cui I'intavento e previsto
I vincoli di legge da rispettare sono quelli didipmbientale conseguenti alla localizzazione degli

interventi che vengono attivate sia per le zonameashe per quelle degli arenili.

8) Impatti dell’opera sulle componenti ambientali

Compatibilita territoriale

La compatibilita territoriale va verificata in sedieprogettazione preliminare.

I lavori e le opere che si intendono realizzarearglano esclusivamente interventi di ripascimento
con sabbie provenienti dall’'utilizzo di sedimentammi e/o dragaggio della fascia costiera esterna
alla zona attiva e si e verificato che questi nosspno comportare degli evidenti elementi di
impatto ambientale insostenibili. A tal riguardo esifatto riferimento allo studio di fattibilita
redatto nella Prima Fase di attuazione ed aglii tdi@ttivita di pianificazione della gestione dell
fascia costiera promossi e curati dalla Regioneu2iw (CIPE 106/99 e progetto SICORA).

Tali studi hanno mostrato che la tipologia di im@rto adottata per la difesa costiera

sostanzialmente non va ad alterare le carattdresamnbientali dei siti interessati.
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Per quanto concerne le fasi esecutive, le tipoldggli interventi previsti dal progetto preliminare
non comportano impatti negativi sul’ambiente, alezhuove opere sono finalizzate anche ad una
minimizzazione degli attuali impatti paesaggisteil ambientali. Si pud ragionevolmente
ipotizzare che le fasi di cantierizzazione, peinmitiati quantitativi in gioco e per il tipo di
lavorazioni e mezzi che verranno impiegati, nonoiddirranno impatti significativi sulle biocenosi
marine.
Per quanto riguarda le fasi di esercizio € evidehi I'insieme delle opere progettate puo solo

migliorare I'attuale scenario.

Compatibilitd urbanistica

Non si ravvedono elementi di contrasto.

Impatto ambientale

Nellambito della progettazione preliminare il pettp va assoggettato a V.A. ai sensi del D.Lgs.
152/2006 art. 23 comma 1 lett. b e c elenco B @unhtettera n — Opere costiere destinate a
combattere I'erosione e i lavori marittimi voltimodificare la costa mediante la costruzione di
dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

Sempre nell'ambito della progettazione definitivaprogetto necessita del parere espresso ai fini

dell'autorizzazione Paesaggistica ai sensi delds. 42/2004

9) Regole e norme tecniche da rispettare
Norme tecniche generali

Il progetto degli interventi dovra essere redagd mspetto della normativa vigente in materia di
lavori pubblici ed in particolare delle seguentgdee regolamenti:

i) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

i) D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Si dovra, altresi, tener conto delle normative rmigan materia di sicurezza sul posto di lavoro, di

sicurezza nei cantieri, nonche di ogni altra noivaadi carattere generale o speciale conseguente

alle scelte progettuali previste.
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Grado di sismicita

Non applicabile.

Sicurezza dei lavoratori

Deve essere verificata ed accertata la eventuakssia di particolari misure di sicurezza, ai sens
del D.lgs. 163/2006, dell’art. 17, comma 1, leitdj del DPR 207/2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Igs 12 aprile 20063) e del Decreto legislativo 3 agosto 2009 ,
n. 106“Disposizioni integrative e correttive del decréggislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei lua@voro”, che potranno influire sulla valutazeon
economica dell'intervento. A tal fine si fa preserthe durante I'esecuzione dei lavori dovra
essere consentita la regolare fruizione della gjgag degli specchi acquei.

10)Disponibilita delle aree
Le opere ricadono in aree appartenenti al demaelio &tato, la cui gestione ai fini turistici &
demandata ai Comuni di Martinsicuro, FrancavillaebB, Silvi, Francavilla e Ortona attualmente
utilizzate da soggetti pubblici e privati sulla ba# apposite concessioni demaniali. Gli interventi
prevedono il ripascimento con sabbie proveniertiuligizzo di sedimenti marini e/o dragaggio

della fascia costiera esterna alla zona attiva

11)Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenzagica - Tempi di svolgimento -
Esternalizzazione
In considerazione dell’entita e della tipologia ll@gerventi di che trattasi, la progettazione lileg
stessi verra sviluppata in conformita a quantodatdi dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
La redazione della progettazione preliminare, itderlle intere aree di intervento, consentira
I'esatta quantificazione dellimpegno finanziarichiesto per la realizzazione degli stessi e la
relativa pianificazione attuativa.

Il progetto preliminare dovra contenere adegudtanmazioni sui costi degli interventi attuativi.

Le fasi di progettazione da sviluppare sono:

1) progettazione preliminare, relativamente alénat area di intervento, per l'individuazione dei
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lavori necessari;
2) progettazione definitiva;
3) progettazione esecutiva;
Nella progettazione preliminare vanno indicatigilidi e le analisi necessari alla realizzazione del
progetto stesso:
* relazione geologica ;
» studio di verifica di assoggettabilita ambientaleliminare;
* studio meteo marino;
e calcolo sommario della spesa

* prime indicazioni e disposizioni per la stesurapani di sicurezza;

Intero intervento:

e Importo complessivo delle opere per progetto prielare: € 1.202.513,50

12)Livelli di progettazione, elaborati grafici e descittivi da redigere

Indagini e rilievi

In via preliminare, tenuto conto della tipologiaividuata per la realizzazione dell'intervento, dei
principali elementi che lo caratterizzano, nonchiadtipologia, si ritiene opportuno che in fase di
realizzazione del progetto preliminare venganotieffée le seguenti indagini, in quanto emerge
'esigenza di verificare in maniera meno sommarigosti previsti, dato che questi ultimi
dipendono in maniera sostanziale dai risultatiedigltlagini da eseguire:

-Analizza in dettaglio la natura dei sedimenti delgvo e quelle di deposito e la loro
compatibilita ambientale tramite verifiche analiig

-valuta e confronta con le attivita della pesca (@uella delle vongolare che con quella della

piccola pesca,;
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- Studio meteomarino l'obiettivo dello studio meteomarino € quello fdirnire le indicazioni
gualitative e quantitative riguardanti il clima hoto ondoso e la stima degli eventi estremi del
moto ondoso che sono utilizzati per gli studi mdinf@mici e per la progettazione delle opere;

- Studio morfologico: I'obiettivo dello studio morfologico € quello dicostruire il bilancio
solido complessivo delle unita fisiografiche inegate dalle opere in progetto. Lo studio prevede
un'analisi delle linee di riva, desunte da immagiaiellitari e rilievi topografici, nel tempo.

Livelli di progettazione

La progettazione preliminare, oltre a conteneresiglborati previsti dagli artt.17 e 18 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207, dovra essere corredata daeségulteriori elaborati ritenuti necessari alefin
di acquisire le occorrenti autorizzazioni e nulisisodi competenza dei vari enti 0 commissioni:

v" calcolo sommario della spesa, che non dovra supararessun caso l'importo assegnato.

La progettazione definitiva dovra contenere glbelati previsti dagli artt. 24,25,26,27 e 28 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
La progettazione esecutiva dovra contenere glioedbprevisti dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

13)Pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi, ecc.
Il progetto dell'intervento dovra essere sottopaat@ttenzione degli enti aventi competenza ad
esprimere il parere sulle attivita in oggetto, alef di acquisire tutti i pareri, nullaosta,
autorizzazioni e assensi, comunque denominati,eaackeguito di verifica dopo la presentazione

del progetto preliminare.

Data la specificita delle opere, il numero di eintieressati e tenuto conto della necessita di
acquisire le necessarie autorizzazioni in tempwibral fine di verificare le condizioni per
I'acquisizione dei suindicati pareri, si potra pedere alla Conferenza di Servizi sulla base del

progetto preliminare, ai sensi dell’art.14-bis ddlegge n.241/1990.

14)Sistema di realizzazione da impiegare
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Il presente intervento sara realizzato mediante@@aAppalto con il criterio di aggiudicazione piu

vantaggiosa per ’Amministrazione.

15)Limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e delle fonti di finanziamento.

Il limite finanziario da rispettare € quello demta dal quadro economico e comungque non

superiore allo stanziamento dil£202.513,50= comprensivo di I.V.A.

Pescara, giugno 2015

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Dirigenteldgervizio
Dott. Nicola Caporale Ing. Carlo Visca
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