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OGGETTO : PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL
RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE
DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA,
PEDEMONTANA E COSTIERA)” — FONDI EX PAiIn - RIDUZIONE RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

Lavori di completamento interventi nella zona tra il fosso Acquachiara ed il flume Sinello
nel Comune di Casalbordino, a salvaguardia delle infrastrutture esistenti.

Documento preliminare alla progettazione.

1)Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 93, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163 e rappresenta il documento preliminare necessario all’avvio dell’attivita di
progettazione degli interventi di difesa della costa nel tratto di costa del Comune di Casalbordino

(CH) .

2)Dati generali dell’intervento

Denominazione dell’intervento

Realizzazione di un nuovo pennello, in corrispondenza dell’attuale rimessaggio barche e la
riqualificazione del pennello posto sulla sponda sinistra del fitume Sinello nel Comune di

Casalbordino (CH) . Importo €. 350.000,00.

Breve presentazione dell’intervento

I lavori previsti in progetto consistono in:

- Realizzazione di un nuovo pennello, in corrispondenza dell’attuale rimessaggio barche,
questi avra una lunghezza di ml. 65 completamente emerso ed un radicamento di ml.15,00
mediante il posizionamento di massi naturali di 2” categoria;

- Riqualificazione del pennello posto sulla sponda sinistra del fiume Sinello che attualmente
risulta fortemente degradato e che richiede un intervento strutturale nel suo radicamento

mediante il posizionamento di massi naturali di 2” categoria e la riqualificazione ed il
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ricaricamento della parte emersa con la ricostruzione della testata. Il tratto di costa che si

andra a proteggere ¢ di circa ml.300,00;

Soggetto titolare per la redazione del Progetto Preliminare

Regione Abruzzo- Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara

Soqgetto titolare per la redazione del Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo ed Appalto Lavori

Regione Abruzzo- Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara

Modalita di gestione

Le opere, una volta realizzate, faranno parte del demanio dello Stato.

Ubicazione - Ambito territoriale dell’intervento

I lavori riguardano il paraggio tra il torrente Acquachiara ed il fiume Sinello in localita
Casalbordino centro.
I1 progetto ¢ finalizzato al completamento dell’intervento realizzato con i fondi PAR-FAS 2007-
2013 che ha avuto un costo complessivo di € 1.300.000,00.
Con il presente progetto sono previsti i seguenti interventi:
- Realizzazione di un nuovo pennello, in corrispondenza dell’attuale rimessaggio barche,
questi avra una lunghezza di ml. 65 completamente emerso ed un radicamento di ml.15,00;
- Riqualificazione del pennello posto sulla sponda sinistra del fiume Sinello che attualmente
risulta fortemente degradato e che richiede un intervento strutturale nel suo radicamento
mediante il posizionamento di massi naturali di 2” categoria e la riqualificazione ed il
ricaricamento della parte emersa con la ricostruzione della testata.

Inoltre € necessaria la ricostruzione del nucleo mediante la rimozione ed il successivo
riposizionamento delle lastre di cemento dopo aver provveduto ad asportare il materiale
lapideo trasportato dalle correnti marine durante le mareggiate, infine si dovra completare
I’intervento di consolidamento con la fornitura e posa in opera di massi naturali mentre
per il riposizionamento dei lastroni di cemento si dovra provvedere a fornire del materiale

“fino” ben costipato e livellato.
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I lavori di cui sopra potranno essere eseguiti con maestranze terrestri.

Le quantita di materiale occorrente per la realizzazione delle opere ¢ di circa ton. 15.500,00 di

massi naturali di 2” categoria.

Le opere da realizzarsi dovranno essere funzionalmente integrate con le opere di difesa esistenti e
non dovranno costituire impedimento per la regolare fruizione degli specchi acquei e di tutti gli

spazi circostanti.

3)Esigenze e bisogni da soddisfare

Esigenze di carattere generale
Le opere dovranno essere realizzate tenendo conto, per i singoli interventi, delle particolarita

presenti e le fasi temporali dovranno essere adattate alla vocazione turistica delle aree oggetto dei
lavori. Dovranno essere valutate e risolte le condizioni al contorno delle opere realizzate ed il

cronoprogramma dovra tener conto di dette condizioni.

Esigenze di carattere particolare

Nel cronoprogramma si dovra tenere conto dei periodi destinati alla balneazione turistica, senza

arrecare alcun danno all’economia locale.

4)Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli - Funzioni che dovra svolgere
I’intervento

Gli obiettivi generali scaturiscono dallo Studio di Fattibilita approvato con Deliberazione n° 964
del 13/11/2002, denominato *“ Gestione integrata dell'area costiera. Piano organico per il rischio
delle aree vulnerabili", con il quale sono stati analizzati i livelli di rischio e la vulnerabilita dei
vari comuni costieri per 1’intera costa abruzzese, classificandoli in base al livello di rischio.

Le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati devono essere indicate nelle varie fasi di

progettazione, tenendo conto delle condizioni al contorno.

5)Situazione iniziale e necessita di studi di dettaglio
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Le aree oggetto degli interventi sono inserite in un contesto gia adeguatamente definito dallo
Studio di Fattibilita di cui al precedente punto 4).

Si richiamano, a tale proposito, le indagini di campo e gli studi specialistici realizzati nell’ambito
del citato lavoro:

- “Gestione integrata dell’area costiera. Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili.
Fattibilita di interventi di difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale.
Delibera CIPE n. 106/99. Progetti di fattibilita di opere di difesa, riqualificazione e
manutenzione del litorale abruzzese.

- Regione Abruzzo-Progetto piano organico per il rischio delle aree vulnerabili -
Rafforzamento dei dispositivi di difesa costiera- DELIBERE CIPE N.36/2002 E N. 17/2003.

Si ritiene invece indispensabile :

e valutare, ai fini del cronoprogramma complessivo, i tempi di realizzazione delle varie
opere;

e per la parte geologica e geotecnica, nonché per gli studi di idrologia litoranea, si fa

riferimento agli studi gia indicati al precedente punto 11)
6)Fonti di finanziamento

I lavori derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono stati finanziati
tramite PAR-FAS 2007-2013 LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE
FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E
COSTIERA)” — FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI
EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 350.000,00.

7)Vincoli di legge relativi al contesto in cui I’intervento e previsto
I vincoli di legge da rispettare sono quelli di tipo urbanistico e ambientale conseguenti alla

localizzazione degli interventi.

8)Impatti dell’opera sulle componenti ambientali
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Compatibilita territoriale

La compatibilita territoriale va verificata in sede di progettazione preliminare.

I lavori e le opere che si intendono realizzare riguardano la realizzazione di un pennello emerso e
la riqualificazione e risagomatura di un pennello esistente, costituente la sponda sinistra del fiume
Sinello, si ¢ verificato che queste opere nel loro complesso non comportano evidenti elementi di
impatto ambientale insostenibili. A tal riguardo si ¢ fatto riferimento allo studio di fattibilita
redatto nella Prima Fase di attuazione ed agli studi ed attivita di pianificazione della gestione della
fascia costiera promossi e curati dalla Regione Abruzzo (CIPE 106/99 e progetto SICORA).

Tali studi hanno mostrato che la tipologia di intervento adottato per la difesa costiera
sostanzialmente non va ad alterare le caratteristiche ambientali dei siti interessati.

Per quanto concerne le fasi esecutive, le tipologie degli interventi previsti dal progetto preliminare
non sono particolarmente impattanti sull’ambiente. Le opere hanno dimensioni limitate e
comunque interessano un tratto di litorale gia ampiamente antropizzato. Si puod ragionevolmente
ipotizzare che le fasi di cantierizzazione, per i limitati quantitativi in gioco e per il tipo di
lavorazioni e mezzi che verranno impiegati, non introdurranno impatti significativi sulle biocenosi
marine.

Per quanto riguarda le fasi di esercizio ¢ evidente che 1’insieme delle opere progettate pud solo

migliorare I’attuale scenario.

Compatibilita urbanistica

Le opere saranno realizzate compatibilmente con il P.R.G. ed il P.D.M.C.

Impatto ambientale

Nell’ambito della progettazione definitiva il progetto va assoggettato a V.A. ai sensi del D.Lgs.
152/2006 art. 23 comma 1 lett. b e ¢ elenco B punto 7 lettera n — Opere costiere destinate a
combattere 1’erosione e i lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di
dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

Sempre nell’ambito della progettazione definitiva il progetto necessita del parere espresso ai fini

dell’autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004
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9)Regole e norme tecniche da rispettare

Norme tecniche generali

I1 progetto dell’intervento dovra essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di
lavori pubblici ed in particolare delle seguenti leggi e regolamenti:

I)Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

2) D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Si dovra, altresi, tener conto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di
sicurezza nei cantieri, nonche¢ di ogni altra normativa di carattere generale o speciale conseguente

alle scelte progettuali previste.

Grado di sismicita

L’intervento ricade in una zona sismica classificata di livello 3 dalla normativa vigente.

Sicurezza dei lavoratori

Deve essere verificata ed accertata la eventuale necessita di particolari misure di sicurezza, ai sensi
del D.Igs. 163/2006, dell’art. 17, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del DLgs 12 aprile 2006 n.163) e del Decreto legislativo 3 agosto 2009 ,
n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che potranno influire sulla valutazione
economica dell’intervento. A tal fine si fa presente che durante 1’esecuzione dei lavori dovra

essere consentita la regolare fruizione della spiaggia e degli specchi acquei.

10)Disponibilita delle aree

Le opere ricadono in aree appartenenti al demanio dello Stato, la cui gestione ai fini turistici ¢
demandata al Comune di Casalbordino, attualmente utilizzate da soggetti pubblici e privati sulla
base di apposite concessioni demaniali. Gli interventi prevedono la realizzazione di un pennello e
la riqualificazione di un pennello esistente sulla sponda sinistra del fiume Sinello in territorio del

Comune di Casalbordino (CH).
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11)Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica - Tempi di svolgimento -
Esternalizzazione

In considerazione dell’entita e della tipologia dell’intervento di che trattasi, la progettazione dello
stesso verra sviluppata in conformita a quanto indicato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

La redazione della progettazione preliminare, riferita all’intera area dell’intervento, consentira
I’esatta quantificazione dell’impegno finanziario richiesto per la realizzazione dello stesso e la
relativa pianificazione attuativa.

I1 progetto preliminare dovra contenere adeguate informazioni sui costi degli interventi attuativi.

Le fasi di progettazione da sviluppare sono:
1) progettazione preliminare, relativamente all’intera area di intervento, per 1’individuazione dei
lavori necessari ;
2) progettazione definitiva;
3) progettazione esecutiva;
Nella progettazione preliminare vanno indicati gli studi e le analisi necessari alla realizzazione del
progetto preliminare stesso:
e relazione geologica ;
¢ studio di impatto ambientale preliminare;
e studio meteo marino;
e calcolo sommario della spesa

e prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

Intero intervento:

e Importo complessivo delle opere per progetto preliminare: € 350.000,00

12) Livelli di progettazione, elaborati grafici e descrittivi da redigere

Indagini e rilievi

In via preliminare, tenuto conto della tipologia dell’intervento, dei principali elementi che lo
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caratterizzano, nonche della tipologia individuata per la realizzazione dell’intervento, si ritiene
opportuno che in fase di realizzazione del progetto preliminare vengano effettuate le seguenti
indagini, in quanto emerge 1’esigenza di verificare in maniera meno sommaria i costi previsti, dato
che questi ultimi dipendono in maniera sostanziale dai risultati delle indagini da eseguire:
Studio meteomarino: 1’obiettivo dello studio meteomarino ¢ quello di fornire le indicazioni
qualitative e quantitative riguardanti il clima di moto ondoso e la stima degli eventi estremi del
moto ondoso che sono utilizzati per gli studi morfodinamici e per la progettazione delle opere; -
Studio morfologico: 1’obiettivo dello studio morfologico ¢ quello di ricostruire il bilancio solido
complessivo delle unita fisiografiche interessate dalle opere in progetto. Lo studio prevede

un’analisi delle linee di riva, desunte da immagini satellitari e rilievi topografici, nel tempo.

Livelli di progettazione

La progettazione preliminare, oltre a contenere gli elaborati previsti dagli artt.17 e 18 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207, dovra essere corredata dei seguenti ulteriori elaborati ritenuti necessari al fine
di acquisire le occorrenti autorizzazioni e nulla osta di competenza dei vari enti 0 commissioni:

v" calcolo sommario della spesa distinto per gli interventi previsti, che non dovra superare in

nessun caso gli importi assegnati.

La progettazione definitiva dovra contenere gli elaborati previsti dagli artt. 24,25,26,27 e 28 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
La progettazione esecutiva dovra contenere gli elaborati previsti dagli artt. 33, 34, 35 ¢ 36 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .

13) Pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi, ecc.
Il progetto dell’intervento dovra essere sottoposto all’attenzione dei seguenti enti, aventi
competenza ad esprimere il parere sull’opera in oggetto, al fine di acquisire tutti 1 pareri,
nullaosta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati:

e eventuali enti che risultassero competenti su materie specifiche a seguito di verifica dopo la

presentazione del progetto preliminare.
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Data la specificita dell’opera, il numero di enti interessati e tenuto conto della necessita di
acquisire le necessarie autorizzazioni in tempi brevi, al fine di verificare le condizioni per
I’acquisizione dei suindicati pareri, si potra procedere alla Conferenza di Servizi sulla base del

progetto preliminare, ai sensi dell’art.14-bis della Legge n.241/1990.

14) Sistema di realizzazione da impiegare
I1 presente intervento sara realizzato mediante Appalto di Gara con il criterio di aggiudicazione piu

vantaggiosa per I’Amministrazione.

15) Limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e delle fonti di finanziamento.
Il limite finanziario da rispettare ¢ quello derivante dal quadro economico e comunque non

superiore allo stanziamento di € 350.000,00= comprensivo di [.V.A.

Pescara, 15/07/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Dirigente del Servizio
Arch. Valter Varani Ing. Carlo Visca
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