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OGGETTO : PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL 

RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE 
DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, 
PEDEMONTANA E COSTIERA)” -  FONDI EX PAin  - RIDUZIONE RISCHIO 
DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA. 
Lavori di riqualificazione della scogliera radente posta a nord della foce del fiume Sangro a 

protezione e salvaguardia dell’area demaniale retrostante in Comune di Fossacesia. 
 

Documento preliminare alla progettazione. 

 

1)Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 93, commi 1 e 2  del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n.163 e rappresenta il documento preliminare necessario all’avvio dell’attività di 

progettazione degli interventi di difesa della costa nel tratto di costa del Comune di Fossacesia 

(CH) . 

 

2)Dati generali dell’intervento  

Denominazione dell’intervento 

Lavori di riqualificazione della scogliera radente posta a nord della foce del fiume Sangro a 

protezione e salvaguardia dell’area demaniale retrostante in Comune di Fossacesia. 

Importo  € 350.000,00. 

 

Breve presentazione dell’intervento 

I lavori previsti in progetto consistono in: 

 

- Lavori di ricarica e risagomatura di due tratti di scogliera radente esistenti posti a 

protezione di aree demaniali marittime, realizzati con scogli naturali di II categoria, aventi 

una lunghezza cadauna di ml. 180 e ml.115. Il tratto di costa che si andrà a proteggere è di 

circa ml. 300,00; 

 

Soggetto titolare per la redazione del Progetto Preliminare 

Regione Abruzzo- Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara 
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Soggetto titolare per la redazione del Progetto Definitivo, Progetto  Esecutivo ed Appalto Lavori 

Regione Abruzzo- Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara 

Modalità di gestione 

Le opere, una volta realizzate, faranno parte del demanio dello Stato. 

 

Ubicazione - Ambito territoriale dell’intervento 

La zona di intervento è quella posta immediatamente  a nord della foce del fiume Sangro sul 

litorale del Comune di Fossacesia (CH) 

 

In particolare sono state individuate le  seguenti tipologie strutturali di intervento di seguito 

descritte:   

 

- Lavori di manutenzione a due scogliere radenti poste a difesa di aree demaniali marittime con 

ricarica e risagomatura delle stesse con massi naturali di 2^ Categoria del peso singolo compreso 

tra 1.000 e 3.000 Kg., di natura calcarea provenienti da cave locali o limitrofe alla Regione 

Abruzzo. 

Le opere da realizzarsi dovranno essere funzionalmente integrate con le opere di difesa esistenti e 

non dovranno costituire impedimento per la regolare fruizione degli specchi acquei e di tutti gli 

spazi circostanti. 

 

3)Esigenze e bisogni da soddisfare 

Esigenze di carattere generale 

 

Le opere dovranno essere realizzate tenendo conto, per i singoli interventi, delle particolarità 

presenti e le fasi temporali dovranno essere adattate alla vocazione turistica delle aree oggetto dei 

lavori. Dovranno essere valutate e risolte le condizioni al contorno delle opere realizzate ed il 

cronoprogramma dovrà tener conto di dette condizioni. 

  

Esigenze di carattere particolare 

Nel cronoprogramma  si dovrà tenere conto dei periodi destinati alla balneazione turistica, senza 

arrecare alcun danno all’economia locale. 
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4)Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli - Funzioni che dovrà svolgere 

l’intervento 

Gli obiettivi generali scaturiscono dallo Studio di Fattibilità approvato con Deliberazione n° 964 

del 13/11/2002, denominato “ Gestione integrata dell'area costiera. Piano organico per il rischio  

delle aree vulnerabili", con il quale sono stati analizzati i livelli di rischio e la vulnerabilità dei 

vari comuni costieri per l’intera costa abruzzese, classificandoli  in base al livello di rischio. 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati devono essere indicate nelle varie fasi di 

progettazione, tenendo conto delle condizioni al contorno. 

 

5)Situazione iniziale e necessità di studi di dettaglio 

Le aree oggetto degli interventi sono inserite in un contesto già adeguatamente definito dallo 

Studio di Fattibilità di cui al precedente punto 4).   

Si richiamano, a tale proposito, le indagini di campo e gli studi  specialistici  realizzati nell’ambito 

del citato lavoro: 

- “Gestione integrata dell’area costiera. Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. 

Fattibilità di interventi di difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale. 

Delibera CIPE n. 106/99. Progetti di fattibilità di opere di difesa, riqualificazione e 

manutenzione del litorale abruzzese.  

- Regione Abruzzo-Progetto piano organico per il rischio delle aree vulnerabili -

Rafforzamento dei dispositivi di difesa costiera- DDEELLIIBBEERREE  CCIIPPEE    NN..  3366//22000022    EE      NN..  1177//22000033.. 

Si ritiene invece indispensabile : 

 valutare, ai fini del cronoprogramma complessivo, i tempi di realizzazione delle varie 

opere; 

 per la parte geologica e geotecnica, nonché per gli studi di idrologia litoranea, si fa 

riferimento agli studi sopra indicati) 

 

6)Fonti di finanziamento  

I lavori derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono stati finanziati 

tramite  PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO 
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DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE 
FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E 
COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI 
EROSIVI DELLA COSTA , per la complessiva somma di €. 350.000,00. 
 

7)Vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto 

I vincoli di legge da rispettare sono quelli di tipo urbanistico e ambientale conseguenti alla 

localizzazione degli interventi. 

 

8)Impatti dell’opera sulle componenti ambientali 

Compatibilità territoriale 

La compatibilità territoriale va verificata in sede di progettazione preliminare. 

I lavori e le opere che si intendono realizzare riguardano la  ricarica e risagomatura di due tratti di 

scogliera radente esistenti posti a protezione di aree demaniali marittime, realizzati con scogli 

naturali di II categoria, aventi una lunghezza cadauna di ml. 180 e ml.115. Il tratto di costa che si 

andrà a proteggere è di circa ml. 300,00; 

Le opere ed i lavori di manutenzione da realizzare comportano elementi di impatto ambientale 

trascurabili. A tal riguardo si è fatto riferimento allo studio di fattibilità redatto nella Prima Fase di 

attuazione ed agli studi ed attività di pianificazione della gestione della fascia costiera promossi e 

curati dalla Regione Abruzzo (CIPE 106/99 e progetto SICORA).  

Tali studi hanno mostrato che la tipologia di intervento adottato per la difesa costiera 

sostanzialmente non va ad alterare le caratteristiche ambientali dei siti interessati. 

Per quanto concerne le fasi esecutive, le tipologie degli interventi previsti dal progetto preliminare 

non comportano impatti negativi sull’ambiente, anzi le nuove opere sono finalizzate anche ad una 

minimizzazione degli attuali impatti paesaggistici ed ambientali. Le opere, hanno dimensioni 

limitate e comunque interessano tratti di litorale già ampiamente antropizzati. Si può 

ragionevolmente ipotizzare che le fasi di cantierizzazione, per i limitati quantitativi in gioco e per 

il tipo di lavorazioni e mezzi che verranno impiegati, non introdurranno impatti significativi sulle 

biocenosi marine.  



 
 
 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE 

AMBIENTALI 

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE 
Ufficio Coste e Porti 

65127 PESCARA Via Catullo n°2   –    08565341   08560297  

 

  

Documento preliminare alla progettazione PAR –FAS 2007-20013 – Ex PAin  - Fossacesia 
6 

Per quanto riguarda le fasi di esercizio è evidente che l’insieme delle opere progettate può solo 

migliorare l’attuale scenario.  

 

Compatibilità urbanistica 

Le opere saranno realizzate  compatibilmente con il P.R.G. ed il P.D.M.C. 

 

Impatto ambientale 

Nell’ambito della progettazione definitiva il progetto va assoggettato a V.A. ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 art. 23 comma 1 lett. b e  c elenco B punto 7 lettera n – Opere costiere destinate a 

combattere l’erosione e i lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di 

dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.   

Sempre nell’ambito della progettazione definitiva il  progetto necessita del parere espresso ai fini 

dell’autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 

 

9)Regole e norme tecniche da rispettare 

Norme tecniche generali 

Il progetto dell’intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di 

lavori pubblici ed in particolare delle seguenti leggi e regolamenti: 

1) D e c r e t o  L e g i s l a t i v o  1 2  a p r i l e  2 0 0 6 ,  n . 1 6 3 ;  

2) D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207; 

 

Si dovrà, altresì, tener conto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di 

sicurezza nei cantieri, nonchè di ogni altra normativa di carattere generale o speciale conseguente 

alle scelte progettuali previste. 

 

Grado di sismicità 

L’intervento ricade in una zona sismica classificata di livello 3 dalla normativa vigente. 

 

Sicurezza dei lavoratori 

Deve essere verificata ed accertata la eventuale necessità di particolari misure di sicurezza, ai sensi 
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del D.lgs. 163/2006,  dell’art. 17, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 (Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del DLgs 12 aprile 2006 n.163) e del Decreto legislativo 3 agosto 2009 , 

n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che potranno influire sulla valutazione 

economica dell’intervento. A tal fine si fa presente che durante l’esecuzione dei lavori dovrà 

essere consentita la regolare fruizione della spiaggia e degli specchi acquei.  

 

10)Disponibilità delle aree  

Le opere ricadono in aree appartenenti al demanio dello Stato, la cui gestione ai fini turistici è 

demandata al Comune di Fossacesia, attualmente non  utilizzate da soggetti pubblici e privati sulla 

base di apposite concessioni demaniali. Gli interventi prevedono  la riqualificazione di due tratti di 

scogliera radente poste a nord del fiume Sangro. 

 

11)Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica - Tempi di svolgimento -

Esternalizzazione  

In considerazione dell’entità e della tipologia dell’intervento di che trattasi, la progettazione dello 

stesso verrà sviluppata in conformità a quanto indicato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 

 La redazione della progettazione preliminare, riferita all’intera area dell’intervento, consentirà 

l’esatta quantificazione dell’impegno finanziario richiesto per la realizzazione dello stesso e la 

relativa pianificazione attuativa. 

Il progetto preliminare dovrà contenere adeguate informazioni sui costi degli interventi attuativi. 

 

Le fasi di progettazione da sviluppare sono: 

1) progettazione preliminare, relativamente all’intera area di intervento, per l’individuazione dei 

lavori necessari ; 

2) progettazione definitiva; 

3) progettazione esecutiva; 

Nella progettazione preliminare vanno indicati gli studi e le analisi necessari alla realizzazione del 

progetto preliminare stesso:   
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 relazione geologica ; 

 studio di impatto ambientale preliminare; 

 studio meteo marino; 

 calcolo sommario della spesa 

 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

 

Intero intervento: 

 Importo complessivo delle opere per progetto preliminare: 350.000,00 

 

12) Livelli di progettazione, elaborati grafici e descrittivi da redigere  

Indagini e rilievi      

In via preliminare, tenuto conto della tipologia dell’intervento, dei principali elementi che lo 

caratterizzano, nonchè della tipologia individuata per la realizzazione dell’intervento, si ritiene 

opportuno che in fase di realizzazione del progetto preliminare vengano effettuate le seguenti 

indagini, in quanto emerge l’esigenza di verificare in maniera meno sommaria i costi previsti, dato 

che questi ultimi dipendono in maniera sostanziale dai risultati delle indagini da eseguire:   

Studio meteomarino: l’obiettivo dello studio meteomarino è quello di fornire le indicazioni 

qualitative e quantitative riguardanti il clima di moto ondoso e la stima degli eventi estremi del 

moto ondoso che sono utilizzati per gli studi morfodinamici  e per la  progettazione delle opere; - 

Studio morfologico: l’obiettivo dello studio  morfologico è quello di ricostruire il bilancio solido 

complessivo delle unità fisiografiche interessate dalle opere in progetto. Lo studio prevede 

un’analisi delle linee di riva, desunte da immagini satellitari e rilievi topografici, nel tempo. 

 

Livelli di progettazione 

 

La progettazione preliminare, oltre a contenere gli elaborati previsti dagli artt.17 e 18 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n.207, dovrà essere corredata dei seguenti ulteriori elaborati ritenuti necessari al fine 

di acquisire le occorrenti autorizzazioni e nulla osta di competenza dei vari enti o commissioni: 

 calcolo sommario della spesa distinto per gli interventi previsti, che non dovrà superare in 
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nessun caso gli importi assegnati. 

La progettazione definitiva dovrà contenere gli elaborati previsti dagli artt. 24,25,26,27 e 28  del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 

La progettazione esecutiva dovrà contenere gli elaborati previsti dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 

  

13) Pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi, ecc. 

Il progetto dell’intervento dovrà essere sottoposto all’attenzione dei seguenti enti, aventi 

competenza ad esprimere il parere sull’opera in  oggetto, al fine di acquisire tutti i pareri, 

nullaosta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati: 

 eventuali enti che risultassero competenti su materie specifiche a seguito di verifica dopo la 

presentazione del progetto preliminare. 

 

Data la specificità dell’opera, il numero di enti interessati e tenuto conto della necessità di 

acquisire le necessarie autorizzazioni in tempi brevi, al fine di verificare le condizioni per 

l’acquisizione dei suindicati pareri, si potrà procedere alla Conferenza di Servizi sulla base del 

progetto preliminare, ai sensi dell’art.14-bis della Legge n.241/1990. 

 

14) Sistema di realizzazione da impiegare 

Il presente intervento sarà realizzato mediante Appalto di Gara con il criterio di aggiudicazione più 

vantaggiosa per l’Amministrazione.  

 

15) Limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e delle fonti di finanziamento. 

Il limite finanziario da rispettare è quello derivante dal quadro economico e comunque non 

superiore allo stanziamento di  €   350.000,00= comprensivo di I.V.A. 

Pescara, 15.07.2015 

 

         Il Responsabile Unico del Procedimento                                        Il Dirigente del Servizio 

                    Dott. Arch. Valter Varani                                                           Dott. Ing. Carlo Visca 

   


