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OGGETTO : PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL
RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE
DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA,
PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

Lavori di riqualificazione della scogliera radente posta a nord della foce del fiume Sangro a
protezione e salvaguardia dell’area demaniale retrostante in Comune di Fossacesia.

Documento preliminare alla progettazione.

1)Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 93, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163 e rappresenta il documento preliminare necessario all’avvio dell’attivita di
progettazione degli interventi di difesa della costa nel tratto di costa del Comune di Fossacesia
(CH).

2)Dati generali dell’intervento

Denominazione dell intervento

Lavori di riqualificazione della scogliera radente posta a nord della foce del fiume Sangro a

protezione e salvaguardia dell’area demaniale retrostante in Comune di Fossacesia.
Importo € 350.000,00.

Breve presentazione dell intervento

I lavori previsti in progetto consistono in:

- Lavori di ricarica e risagomatura di due tratti di scogliera radente esistenti posti a
protezione di aree demaniali marittime, realizzati con scogli naturali di Il categoria, aventi
una lunghezza cadauna di ml. 180 e ml.115. Il tratto di costa che si andra a proteggere é di
circa ml. 300,00;

Soggetto titolare per la redazione del Progetto Preliminare

Regione Abruzzo- Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara
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Soqgetto titolare per la redazione del Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo ed Appalto Lavori

Regione Abruzzo- Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara

Modalita di gestione

Le opere, una volta realizzate, faranno parte del demanio dello Stato.

Ubicazione - Ambito territoriale dell ’intervento

La zona di intervento &€ quella posta immediatamente a nord della foce del fiume Sangro sul
litorale del Comune di Fossacesia (CH)

In particolare sono state individuate le seguenti tipologie strutturali di intervento di seguito
descritte:

- Lavori di manutenzione a due scogliere radenti poste a difesa di aree demaniali marittime con
ricarica e risagomatura delle stesse con massi naturali di 2~ Categoria del peso singolo compreso
tra 1.000 e 3.000 Kg., di natura calcarea provenienti da cave locali o limitrofe alla Regione
Abruzzo.

Le opere da realizzarsi dovranno essere funzionalmente integrate con le opere di difesa esistenti e
non dovranno costituire impedimento per la regolare fruizione degli specchi acquei e di tutti gli

spazi circostanti.

3)Esigenze e bisogni da soddisfare

Esigenze di carattere generale

Le opere dovranno essere realizzate tenendo conto, per i singoli interventi, delle particolarita
presenti e le fasi temporali dovranno essere adattate alla vocazione turistica delle aree oggetto dei
lavori. Dovranno essere valutate e risolte le condizioni al contorno delle opere realizzate ed il

cronoprogramma dovra tener conto di dette condizioni.

Esigenze di carattere particolare

Nel cronoprogramma si dovra tenere conto dei periodi destinati alla balneazione turistica, senza

arrecare alcun danno all’economia locale.
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4)Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli - Funzioni che dovra svolgere
P’intervento

Gli obiettivi generali scaturiscono dallo Studio di Fattibilita approvato con Deliberazione n° 964
del 13/11/2002, denominato “ Gestione integrata dell’area costiera. Piano organico per il rischio
delle aree vulnerabili”, con il quale sono stati analizzati i livelli di rischio e la vulnerabilita dei
vari comuni costieri per 1’intera costa abruzzese, classificandoli in base al livello di rischio.

Le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati devono essere indicate nelle varie fasi di

progettazione, tenendo conto delle condizioni al contorno.

5)Situazione iniziale e necessita di studi di dettaglio
Le aree oggetto degli interventi sono inserite in un contesto gia adeguatamente definito dallo
Studio di Fattibilita di cui al precedente punto 4).
Si richiamano, a tale proposito, le indagini di campo e gli studi specialistici realizzati nell’ambito
del citato lavoro:
“Gestione integrata dell’area costiera. Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili.
Fattibilita di interventi di difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale.
Delibera CIPE n. 106/99. Progetti di fattibilita di opere di difesa, riqualificazione e
manutenzione del litorale abruzzese.
- Regione Abruzzo-Progetto piano organico per il rischio delle aree vulnerabili -
Rafforzamento dei dispositivi di difesa costiera- DELIBERE CIPE N. 36/2002 E N. 17/2003.
Si ritiene invece indispensabile :
e valutare, ai fini del cronoprogramma complessivo, i tempi di realizzazione delle varie
opere;
e per la parte geologica e geotecnica, nonché per gli studi di idrologia litoranea, si fa
riferimento agli studi sopra indicati)

6)Fonti di finanziamento

I lavori derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono stati finanziati
tramite PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO
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DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE
FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E
COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI
EROSIVI DELLA COSTA , per la complessiva somma di €. 350.000,00.

7)Vincoli di legge relativi al contesto in cui ’intervento ¢ previsto
I vincoli di legge da rispettare sono quelli di tipo urbanistico e ambientale conseguenti alla

localizzazione degli interventi.

8)Impatti dell’opera sulle componenti ambientali

Compatibilita territoriale

La compatibilita territoriale va verificata in sede di progettazione preliminare.

| lavori e le opere che si intendono realizzare riguardano la ricarica e risagomatura di due tratti di
scogliera radente esistenti posti a protezione di aree demaniali marittime, realizzati con scogli
naturali di Il categoria, aventi una lunghezza cadauna di ml. 180 e ml.115. Il tratto di costa che si
andra a proteggere é di circa ml. 300,00;

Le opere ed i lavori di manutenzione da realizzare comportano elementi di impatto ambientale
trascurabili. A tal riguardo si é fatto riferimento allo studio di fattibilita redatto nella Prima Fase di
attuazione ed agli studi ed attivita di pianificazione della gestione della fascia costiera promossi e
curati dalla Regione Abruzzo (CIPE 106/99 e progetto SICORA).

Tali studi hanno mostrato che la tipologia di intervento adottato per la difesa costiera
sostanzialmente non va ad alterare le caratteristiche ambientali dei siti interessati.

Per quanto concerne le fasi esecutive, le tipologie degli interventi previsti dal progetto preliminare
non comportano impatti negativi sull’ambiente, anzi le nuove opere sono finalizzate anche ad una
minimizzazione degli attuali impatti paesaggistici ed ambientali. Le opere, hanno dimensioni
limitate e comunque interessano tratti di litorale gia ampiamente antropizzati. Si puod
ragionevolmente ipotizzare che le fasi di cantierizzazione, per i limitati quantitativi in gioco e per
il tipo di lavorazioni e mezzi che verranno impiegati, non introdurranno impatti significativi sulle

biocenosi marine.
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Per quanto riguarda le fasi di esercizio ¢ evidente che I’insieme delle opere progettate puo solo

migliorare I’attuale scenario.

Compatibilita urbanistica

Le opere saranno realizzate compatibilmente con il P.R.G. ed il P.D.M.C.

Impatto ambientale

Nell’ambito della progettazione definitiva il progetto va assoggettato a V.A. ai sensi del D.Lgs.
152/2006 art. 23 comma 1 lett. b e c elenco B punto 7 lettera n — Opere costiere destinate a
combattere 1’erosione e i lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di
dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

Sempre nell’ambito della progettazione definitiva il progetto necessita del parere espresso ai fini

dell’autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004

9)Regole e norme tecniche da rispettare

Norme tecniche generali

Il progetto dell’intervento dovra essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di
lavori pubblici ed in particolare delle seguenti leggi e regolamenti:

1) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

2) D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Si dovra, altresi, tener conto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di
sicurezza nei cantieri, nonché di ogni altra normativa di carattere generale o speciale conseguente

alle scelte progettuali previste.

Grado di sismicita

L’intervento ricade in una zona sismica classificata di livello 3 dalla normativa vigente.

Sicurezza dei lavoratori

Deve essere verificata ed accertata la eventuale necessita di particolari misure di sicurezza, ai sensi
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del D.lgs. 163/2006, dell’art. 17, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del DLgs 12 aprile 2006 n.163) e del Decreto legislativo 3 agosto 2009 ,
n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™, che potranno influire sulla valutazione
economica dell’intervento. A tal fine si fa presente che durante 1’esecuzione dei lavori dovra

essere consentita la regolare fruizione della spiaggia e degli specchi acquei.

10)Disponibilita delle aree

Le opere ricadono in aree appartenenti al demanio dello Stato, la cui gestione ai fini turistici €
demandata al Comune di Fossacesia, attualmente non utilizzate da soggetti pubblici e privati sulla
base di apposite concessioni demaniali. Gli interventi prevedono la riqualificazione di due tratti di

scogliera radente poste a nord del fiume Sangro.

11)Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica - Tempi di svolgimento -
Esternalizzazione

In considerazione dell’entita e della tipologia dell’intervento di che trattasi, la progettazione dello
stesso verra sviluppata in conformita a quanto indicato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

La redazione della progettazione preliminare, riferita all’intera area dell’intervento, consentira
I’esatta quantificazione dell’impegno finanziario richiesto per la realizzazione dello stesso e la
relativa pianificazione attuativa.

Il progetto preliminare dovra contenere adeguate informazioni sui costi degli interventi attuativi.

Le fasi di progettazione da sviluppare sono:

1) progettazione preliminare, relativamente all’intera area di intervento, per 1’individuazione dei
lavori necessari ;

2) progettazione definitiva,;

3) progettazione esecutiva;

Nella progettazione preliminare vanno indicati gli studi e le analisi necessari alla realizzazione del

progetto preliminare stesso:
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e relazione geologica ;

e studio di impatto ambientale preliminare;
e studio meteo marino;

e calcolo sommario della spesa

e prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

Intero intervento:

e Importo complessivo delle opere per progetto preliminare: 350.000,00

12) Livelli di progettazione, elaborati grafici e descrittivi da redigere

Indagini e rilievi

In via preliminare, tenuto conto della tipologia dell’intervento, dei principali elementi che lo
caratterizzano, nonch¢ della tipologia individuata per la realizzazione dell’intervento, si ritiene
opportuno che in fase di realizzazione del progetto preliminare vengano effettuate le seguenti
indagini, in quanto emerge 1’esigenza di verificare in maniera meno sommaria i costi previsti, dato
che questi ultimi dipendono in maniera sostanziale dai risultati delle indagini da eseguire:

Studio meteomarino: 1’obiettivo dello studio meteomarino ¢ quello di fornire le indicazioni
qualitative e quantitative riguardanti il clima di moto ondoso e la stima degli eventi estremi del
moto ondoso che sono utilizzati per gli studi morfodinamici e per la progettazione delle opere; -
Studio morfologico: I’obiettivo dello studio morfologico & quello di ricostruire il bilancio solido
complessivo delle unita fisiografiche interessate dalle opere in progetto. Lo studio prevede

un’analisi delle linee di riva, desunte da immagini satellitari e rilievi topografici, nel tempo.

Livelli di progettazione

La progettazione preliminare, oltre a contenere gli elaborati previsti dagli artt.17 e 18 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207, dovra essere corredata dei seguenti ulteriori elaborati ritenuti necessari al fine
di acquisire le occorrenti autorizzazioni e nulla osta di competenza dei vari enti 0 commissioni:

v" calcolo sommario della spesa distinto per gli interventi previsti, che non dovra superare in
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nessun caso gli importi assegnati.

La progettazione definitiva dovra contenere gli elaborati previsti dagli artt. 24,25,26,27 e 28 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
La progettazione esecutiva dovra contenere gli elaborati previsti dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

13) Pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi, ecc.
Il progetto dell’intervento dovra essere sottoposto all’attenzione dei seguenti enti, aventi
competenza ad esprimere il parere sull’opera in oggetto, al fine di acquisire tutti i pareri,
nullaosta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati:
e eventuali enti che risultassero competenti su materie specifiche a seguito di verifica dopo la
presentazione del progetto preliminare.

Data la specificita dell’opera, il numero di enti interessati e tenuto conto della necessita di
acquisire le necessarie autorizzazioni in tempi brevi, al fine di verificare le condizioni per
I’acquisizione dei suindicati pareri, Si potra procedere alla Conferenza di Servizi sulla base del

progetto preliminare, ai sensi dell’art.14-bis della Legge n.241/1990.

14) Sistema di realizzazione da impiegare
Il presente intervento sara realizzato mediante Appalto di Gara con il criterio di aggiudicazione piu

vantaggiosa per I’Amministrazione.

15) Limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e delle fonti di finanziamento.

Il limite finanziario da rispettare € quello derivante dal quadro economico e comungue non
superiore allo stanziamento di € 350.000,00= comprensivo di I.V.A.

Pescara, 15.07.2015

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Dirigente del Servizio
Dott. Arch. Valter Varani Dott. Ing. Carlo Visca
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