


Lavorazioni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Allestimento cantiere
OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione - Piattaforma di trattamento
     Area pretrattamento percolati
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere civili: carpenteria metallica
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
          Forniture varie
     Equalizzazione e trattamento chimico-fisico
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere civili: carpenteria metallica
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
     Biologico I stadio
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere civili: carpenteria metallica
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
     Ultrafiltrazione su MBR
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
     Adeguamento area stoccaggio chemicals
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
          Forniture varie
     Biologico II stadio
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: carpenteria metallica
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
     Sistemazioni impianto
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
          Forniture varie
          Lavori stradali
     Impianto elettrico
OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione - Impianto di trattamento WASH
     Nuovo trattamento terziario
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere civili: carpenteria metallica
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
          Forniture varie
          Lavori stradali
     Impianto elettrico
Smobilizzo cantiere

Settimane



Lavorazioni

Allestimento cantiere
OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione - Piattaforma di trattamento
     Area pretrattamento percolati
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere civili: carpenteria metallica
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
          Forniture varie
     Equalizzazione e trattamento chimico-fisico
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere civili: carpenteria metallica
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
     Biologico I stadio
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere civili: carpenteria metallica
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
     Ultrafiltrazione su MBR
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
     Adeguamento area stoccaggio chemicals
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
          Forniture varie
     Biologico II stadio
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: carpenteria metallica
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
     Sistemazioni impianto
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
          Forniture varie
          Lavori stradali
     Impianto elettrico
OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione - Impianto di trattamento WASH
     Nuovo trattamento terziario
          Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
          Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
          Opere civili: carpenteria metallica
          Opere idrauliche piping e valvolame
          Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
          Forniture varie
          Lavori stradali
     Impianto elettrico
Smobilizzo cantiere
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Settimane


