Ministero delle I nf?astrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, ISISTEMI INFORMATIVIE STATISTICI
Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture
stradali

OGGETTO: verbale incontro per S.S. 17 — Variante all’abitato dell’Aquila — Lotto C

In data 9-12-15 presso la sede del MIT ha avuto luogo una riunione tecnico- decisionale a cui hanno
partecipato i soggetti presenti nell’allegato Foglio Firme. Per il Ministero delle Infrastrutture erano
presenti il DG Arch. Ornella Segnalini, il Dirigente Ing. Andrea Capuani, i funzionari ing. Alfonso
Sgambato , ing. Rita Della Ragione e la Sig.ra Elena Morra.

Il Direttore Generale Arch. Ornella Segnalini precisa che le risorse disponibili per ’intervento in
oggetto sono pari a 48 milioni di euro e fanno parte del contratto di programma Ministero- Anas
relativo al 2009; urge pertanto la necessita di raggiungere un accordo sul tracciato della realizzanda
infrastruttura, al fine di evitare che la mancanza di un accordo condiviso porti alla
riprogrammazione delle risorse verso altri progetti.

Il Capo Compartimento ANAS ha evidenziato che la nuova soluzione presentata ¢ il risultato di una
progettazione che ha recepito le indicazioni dei rappresentanti locali e delle popolazioni interessate.

I rappresentanti dei Comuni di Fossa, Barisciano e Poggio Picenze nel corso della discussione
hanno esposto le loro richieste e suggerimenti.

Il Presidente della Regione Abruzzo invita ad individuare una soluzione che salvaguardi I’area del
Fiume Aterno, anche in considerazione delle attivita in corso quali il Master Plan per Onna, e il
programma di riqualificazione per la realizzazione di un parco fluviale.

Si apre la discussione su due differenti ipotesi di tracciato.

La soluzione definitiva individuata nel corso della riunione ¢ quella riportata sulla Tavola 1 — qui in
allegato - condivisa e firmata dai soggetti interessati -, e sulla Tavola 2. In particolare il tracciato
individuato in questa sede arriva fino alla Rotatoria sulla SP261 al km 5+200, in corrispondenza
della zona industriale del Comune di Barisciano. La soluzione per il completamento dell’opera, a
partire dalla suddetta rotatoria in corrispondenza della SP261 sara successivamente valutata, al fine
di individuare i tracciati meno impattanti sia sui centri abitati che sui beni ambientali presenti.
Particolare attenzione verra posta a riguardo dei due attraversamenti del fiume Aterno e alle
modalita di realizzazione del viadotto o di altra infrastruttura che, comunque, salvaguardi il pregio
architettonico, paesaggistico e archeologico dell’area. Ulteriori collegamenti con le aree industriali
presenti in zona, cosi come le soluzioni di rinaturalizzazione delle aree contermini al fiume Aterno e
il relativo utilizzo, saranno a cura della Regione Abruzzo e a carico delle proprie risorse
economiche.



L’ANAS si impegna alla predisposizione del Progetto preliminare entro il 30 gennaio 2016,
comprensivo dell’aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale, al fine di procedere alla
successiva pubblicazione del progetto e dar modo alla Direzione Generale di convocare la
Conferenza dei Servizi alla prima data utile.

Il Presidente della Regione Abruzzo si impegna a garantire la funzionalita viaria anche delle
consistenze preesistenti alla realizzanda variante e in particolare di cio che si rinviene al servizio
dell’ Area industriale. Inoltre la Regione, di intesa con i Comuni interessati e con le Associazioni di
cittadini a rilevante tradizione del territorio, si impegna a redigere procedure e progettazioni per la
migliore realizzazione ambientale e culturale del sito ricompreso tra Onna e San Gregorio, oggetto
di interessamento delle opere d’arte dell’ infrastruttura in oggetto.

I comuni di Fossa, Barisciano e Poggio Picenze concordano con quanto deciso.

Infine la Regione assume formale impegno di confrontarsi con il Comune di Fossa per facilitare il
migliore inserimento ambientale, sociale e territoriale dell’infrastruttura di cui si € discusso in data
odierna, costituendo un apposito gruppo di lavoro per la elaborazione di un “Progetto Fossa”
pertinente all’infrastruttura viaria.

Al presente verbale ¢ allegato il Foglio Firme e le tavole grafiche condivise (Tavola 1 e Tavola 2).
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Anas SpA

Compartimento della Viabilita per L’Aquil
COMUNE DI L'AQUILA PROVINCIA DI L’Aj

S.S. 17 "DELL’APPENNINO ABBRUZZESE ED APPULO — SANNITIC
VARIANTE SUD ALL’ABITATO DI L'’AQUILA
TRA LE PROGR. KM.CHE 274000 +000

LOTTO "A": COLLEGAMENTO TRA LE S.S. 17 AL KM 27+ S.C. MAUSON

LOTTO "B": ADEGUAMENTO DELLA S.C. MAUSONIA

LOTTO "C": COLLEGAMENTO CON IL LOTTO DI VAR A’ BAZZANO |
S.S. 17 DAL KM 17 AL KM 45+000 IN SAN GREGORIO
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Compartimento della Viabilita per L'Aquil
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