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Oggetto: 8.5. 17/8.8. 684 Tangenziale Sud di L'Aquila
VARIANTE SUD ALL'ABITATO DI L'AQUILA TRA LE PROGR. KM.
27+000 E 45+000
Lotto “A7: Collegamento tra la S.5.17 al km 27+520 ¢ la strada consortile
“Muausonia”
Lotto “B": Adeguamento della s.c. Mausonia
Lotto "C”. Collegamento con il lotto di Variante in localita Bazzano e la S.8.
17 la ko 45+000 in localita San Gregorio

Con riferimento all'intervento in oggetto, inserito nell'elenco di cui alla delibera

: CIPE 121/200] “Legge Obiettivo: 1 programma delle infrastrutture strategiche™ ¢

| ricompreso net Piano ANAS Sisma Abruzzo 2009, si fa presente quanto segue.

I progetic definitive del “Lotto C”, in variante S.S.17 tra fe frazioni di Bazzano e

San Gregorio del territorio comunale, redatto da ANAS, fu approvato in conferenza dei

servizi del dicembre 2009, dallallora Commissario all'Emergenza Sismica, per un

importo di circa 33 mln €,
Il progetto fu posto a base di gara per procedura di appalto integrato, ma a seguito

di duplice ricorso al TAR da parte delle comunita di Onna e San Gregorio (frazioni del

territoric comunale di L'Aguila), avverso I'approvazione ottenuta nella richiamata

conferenza dei servizi del 2009, ANAS ha ritenuto nel gennato 2011, di annullare la

! procedura concorsuale in via di antotutela.

J Tra i1 2012 e il 2014 il progetio é stato oggetto di rivisitazione da parte di codesta

Societd per avviare una nuova procedura approvata ai sensi della Legge Obiettivo,

dell'intero itinerario della Variante Sud, costituito dal Lotio C (4.5 kin circa) e dai due

ultertori otti funzionali “A™ ¢ “B”, convocando apposita conferenza dei servizi presso il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contemporaneamente avviando la

procedura di Verifica di Impatto Ambientale presso a Regione Abruzzo.

. Nel corso di detta ultima procedura la comunita di San Gregorio ha nuovamente
manifestato forti perplessitd sul progetto. rilevando in particolare la necessita di
modificare il tracciato del Lotto C, ricollegandolo non giad sulla 8.S. 17, ma alla S.R.
261 “subequana” verso i Comuni di Fossa e Poggio Picenze ¢ prolungando poi

, l'intervento di altri 6 km fino al Comune di Barisciano, ricollegandosi alla 8.8. 17.

In 1al modo la variante sud di L'Aquila assumerebbe una maggiore valenza

funzionale poiché costituirebbe una sintesi aceetiabile tra le finalita di ANAS di
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decangestionare la 8.8. 17 per velocizzare il collegamento verso Pescara e le richieste
del territorio interessaio dall'opera di avvicinare la variante ai nuclei industriali ivi
presenti, anche in considerazione della mancata approvazione del progettc ANAS di
adeguamento in sede della 8.8, 17, tra San Gregorio ¢ San Pio delle Camere.

Premesso che tale soluzione, gradita dalle comunita locali in luogo del progetio
presentate da ANAS all'approvazione del MLT., compora inevitabilmente costi
significativamente maggiori sia per lincremente di lunghezza di tracciato che per
Forografia del teiritorio attraversato, si chiede di valutare 'opportunita di procedere
allo studio di una alternativa al tracciato di progetto del “Lotto C”, che,
compatibilmente con i costi e con le occupazioni di nueve aree, conscnta di traslare
il pig possibile lo svincelo terminale della variante, in localita San Gregorio deila
Statale 17, dalia posizione di progetto, verso Poggio Picenze.

Nel contempo si chiede di valutare la possihilita di collegare 1a variante con la
Provinciale “Subequana™ che serve i nuclei industriali di Poggio Picenze, Fossa e
Barisciano, poiché da tale collegamento potrebbe avere origine la prosecuzione di un
nuovo lotto di Variante alla Statale 17, non pit mediante adeguamento in scde, come
prevedeva il progetto ANAS, non approvato, tra San Gregorio ¢ San Pio delle Camere,
ma in variante, di 6 km circa, che si ricollegherebbe alla statale 17 nei pressi del bivio di
Barisciano.

Come noto, tale soluzione progettuale, se sviluppata da ANAS, potrebbe trovare
ampio consenso da parle del terriforio e potrebbe essere classificata quale ulteriore
stralcio funzionale (un ipotetico “Lotto D7) aggiuntivo della Variante Sud, in
sostituzione della precedente progettazione di adeguamento in sede, ormai superata.

Nel ringraziare per la disponibilita e l'atienzione concessa porgogcordiali salup
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Da: sindaco(@comune.laquila.postecert.it

Inviato: 21/05/2014 15:08:02
A: anas.abruzzo(@postacert.stradeanas.it;anas(@postacert.stradeanas. it
Oggetto: Variante Sud all'abitato di L'Aquila

Si invia nota prot. 47386 del 21/G5/2014 dei Sindaco dell'Aquila Massimo
CIALENTE, indirtzzata al Dott. Pietro Ciucci, Presidente ANAS, e all'ing. Lelio

Russo, Capo Compartimento ANAS Abruzzo.

Sindaco del Comune dell'Aquila
Massimo CIALENTE
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Oggetto: $.5. 17/8.5. 684 Tangenziale Sud di L'Aquila
VARIANTE SUD ALL'ABITATO DI AQUILA TRA LE PROGR. KM.
27+000 E 45+000
Lotto “A": Collegamento tra la S.8.17 al b 27+520 ¢ la strada consortile
“Mausonia™
Lotto “B”: Adeguamento della s.c. Mausonia
Lotto “C*: Collegamento con il lotto di Variante in localita Bazzano e la 5.5.
17 la km 45+000 in localita San Gregorio

Con riferimento all'intervento in oggetto, inserite nell'elenco di cui alla delibera
CIPE 121/2001 “Legge Obiettivo: I programma delle infrastrutture strategiche”
ricompreso nel Piano ANAS Sisma Abruzzo 2009, si fa presente quanto segue.

Ti progetto definitivo del “Lotto C”, in variante 8.8.17 tra le frazioni di Bazzano e
San Gregorio del territorio comunale, redatto da ANAS, fu approvato in conferenza dei
servizi del dicembre 2009, dall'allora Commissario all'Emergenza Sismica, per un
importo @i circa 33 min €.

It progetto fu posto a base di gara per procedura di appalto integrato, ma a seguito
di duplice ricorso al TAR da parte delle comunitd di Onna e San Gregorio (frazioni del
territorio comunale di L'Aquila), avverso l'approvazione ottenuta nella richiamata
conferenza dei servizi del 2009, ANAS ha ritenuto nel gennaio 2011, di annullare la
procedura concorsuale in via di autotutela.

Tra il 2012 ¢ il 2014 il progetto & stato oggetto di rivisitazione da parte di codesta
Societd per avviare una nuova procedura approvata ai sensi della Legge Obiettivo,
dellintero itineraria della Variante Sud, costituito dal Lotto C (4,5 km circa) e dai due
ulteriori lotti funzionali “A” e “B*, convocando apposita conferenza dei servizi presso il
Ministero delle Infrasmutture e dei Trasporti e contemporaneamente avviando la
procedura di Verifica di Impatto Ambientale presso a Regione Abruzzo.

Nel corso di detta ultima procedura la comunita di San Gregorio ha nuovamente
manifestato forti perplessita sul progetto, rilevando in particolare la necessita di
modificare il tracciato del Lotto C, ricollegandolo non gia sulla $.5. 17, ma alla S.R.
261 “subequana” verso i Comuni di Fossa ¢ Poggio Picenze ¢ prolungando poi
Iintervento di altri 6 km fino al Comune di Barisciano, ricollegandosi alla 8.8, 17,

In tal modo la variante sud di L'Aquila assumerebbe una maggiore valenza
funzionale poiché costituirebbe una sintesi accettabile tra le finalitd di ANAS di
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IL SINDACO DELL'AQUILA

decongestionare la 8.8, 17 per velocizzare il collegamento verso Pescara e le richieste
del territorio interessato dall'opera di avvicinare la variante ai nuclei industriali ivi
presenti, anche in considerazione della mancata approvazione del progetto ANAS di
adeguamento in sede della 8.8, 17, tra San Gregorio ¢ San Pio delle Camere.

Premesso che tale soluzione, gradita dalle comunita loceli in luogo del progetto
presentato da ANAS all'approvazione del M.IT., comporta inevitabilmente costi
significativamente maggiori sia per lincremento di lunghezza di tracciato che per
I'orografia del territorio aftraversato, si chiede di valutare Vopportunith di procedere
allo studio di una alternativa al tracciato di progetto del “Lotto (%, che,
compatibilmente con i costi e con le occupazioni di nuove aree, consenta di traslare
il pitr possibile lo svincolo terminzle della variante, in localith San Gregorio della
Statale 17, dalla posizione di progetto, verso Poggio Picenze.

Nel contempo si chiede di valutare la possibilita di collegare s variante con la
Provinciale “Subequana” che serve i nuclei industriali di Poggio Picenze, Fossa e
Barisciano, poiché da tale collegamento poirebbe avere origine la prosecuzione di un
nuove lotto di Variante alla Statale 17, non pill mediante adeguamento in sede, come
prevedeva il progetto ANAS, non approvato, tra San Gregorio ¢ San Pio delle Camere,
ma in variante, di 6 km circa, che si ricallegherebbe alla statale 17 nei pre ssi del bivio di
Barisciano.

Ceme noto, tale soluzione progeituale, se sviluppata da ANAS, potrebbe trovare
ampio consenso da parte del territorio ¢ potrebbe essere classificata quale ulteriore
stralcio funzionale (un ipotetico “Lotte D”) apgiuntivo della Variante Sud, in
sostituzione della precedente progettazione di adeguamento in sede, ormat superata.

Nel ringraziare per la disponibilita e J'attenzione concessa porgo ordiali saluf
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