PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027
SCHEDA PROGETTO

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Responsabile

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Strumento:
Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
C.UP.: E21B18000100006

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Corropoli

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Corropoli

Soggetto Realizzatore:
COMUNE DI Corropoli

Stato Progetto: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Criticita Finanziaria:

Note:

“Realizzazione opere di urbanizzazione LR 40/2017”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI
LAVORI

Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Comune di Corropoli
Latitudine Longitudi
ne
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 49 03 13 51 10
geom. Angelantonio Cretone - tel. 0861-8065130
Legale rappresentante Indirizzo

Dantino Vallese

Responsabile
Awv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP geom. Angelantonio Cretone

Responsabile

Piazza Pie di Corte, 05

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza Pie di Corte, 05

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC protocollo@pec.comunecorropoli.it;

PEC protocollo@pec.comunecorropoli.it;

28

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter

Procedurale:
Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 04/09/2020 04/09/2020
Progettazione Esecutiva S 04/09/2020 04/09/2020
Esecuzione Lavori s 01/11/2022 28/02/2023
Collaudo s 01/03/2023 15/03/2023
Chiusura Intervento s 16/03/2023 31/03/2023
Funzionalita s 01/04/2023 15/04/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3.4 5678 9 10 11 12 3 4 5 6 7 1112 5 6 7 8 9 10 11 12

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROCEDURE DI GARE

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

CHIUSURA INTERVENTO

FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note
30/11/2022
3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): € 120.000,00
Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022
2023 120.000,00 120.000,00
2024
Avanzamento Spese (%):
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro): € 120.000,00
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 fi [ Bilanci — Del. N.67 del 04/09/202 .2
0 Cofinanziamento ilancio comune el. N.67 del 04/09/2020 cap. 2690 20.000,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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