Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

E21B20001110006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Completamento rete idrica, fognate e opere correlate all’interno del centro abitato stralcio 1- lavori di ampliamento”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Taranta Peligna
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 01 07 14 10 10
Geom. Graziano Zacchigna - tel. 0872-910118
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Taranta Peligna

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Taranta Peligna

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

GIOVANNI PAOLO ROSATO

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom. Graziano Zacchigna

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Indirizzo

Piazza Municipio n.5 — 66018 Taranta Peligna (CH)

Piazza Municipio n.5 — 66018 Taranta Peligna (CH)

SCHEDA PROGETTO 73
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
09/2022

PEC comunetarantapeligna@pec.it;

PEC comunetarantapeligna@pec.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 03/09/2020 07/09/2020
Progettazione Esecutiva S 03/09/2020 07/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 01/04/2023
Collaudo S 01/05/2023 30/05/2023
Chiusura Intervento S 01/06/2023 30/06/2023
Funzionalita S 01/07/2023 01/07/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3145 61718 9 10 1121112 3 4 5 617 8 9 i10i11 12 s g | 7 9 i10 11 i1

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE _

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio
D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara Attivita Data Prevista
Costo Complessivo (Euro): € 99.000,00
Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022 3.113,90 95.886,10
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 99.000,00

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
99.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — Delibera n.48 del 07/09/2020
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 6.227,99
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

88.000,00

11.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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