Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

G47H21013460002

“Interventi di potenziamento delle opere di urbanizzazione - progetto per la riqualificazione dell'area annessa alla sede municipale nel comune di Fontecchio”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 36

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Fontecchio
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 13 50 13 36 24
arch. Tiziana Maria Del Roio - tel. 0862-85131
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Fontecchio

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Fontecchio

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Sabrina Ciancone

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP arch. Tiziana Maria Del Roio

Responsabile

Via Contrada Murata 10

Indirizzo

PEC comune.fontecchio@pec.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via Contrada Murata

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC comune.fontecchio@pec.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 25/08/2020 31/08/2020
Progettazione Esecutiva S 31/08/2020  31/12/2022
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 30/08/2023
Collaudo S 30/08/2023 15/09/2023
Chiusura Intervento S 15/09/2023 15/09/2023
Funzionalita S 15/09/2023 15/09/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 04 5 6 7.8 9 10 11 12 3 lalglgigigl g liglaing A o 10 1 1

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA -

5 PROCEDURE DI GARE

6 ESECUZIONE LAVORI

7, COLLAUDO -
8 CHIUSURA INTERVENTO -
° FUNZIONALITA' -




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Data Inizio

Data Prevista

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022

2023 100.000,00 100.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 Cofinanziamento Bilancio comune - _non previsto_

2022 Cofinanziamento Altre fonti:

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

4 - PIANO FINANZIARIO

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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