Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
F86D18000160006
“Lavori di urbanizzazione dei centri storici di Bisegna e San Sebastiano dei Marsi”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Bisegna

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

COMUNE DI Bisegna

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Bisegna

SCHEDA PROGETTO 8

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 56 25 13 45 30

arch. GERARDO D’ADDEZIO - tel. 0863-85139

Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
Antonio Mercuri Piazza San Rocco 22 PEC comunebisegna@pec.it;
Responsabile Indirizzo
Avv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Responsabile Indirizzo
RUP arch. GERARDO D’ADDEZIO Piazza San Rocco 22 PEC comunebisegha@pec.it;
Responsabile Indirizzo

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

1. Progettazione Definitiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 10/03/2018 13/03/2018
Progettazione Esecutiva s 10/03/2018 13/03/2018
Esecuzione Lavori S 02/01/2023 30/04/2023
Collaudo s 01/05/2023 14/05/2023
Chiusura Intervento S 15/05/2023 30/05/2023
Funzionalita s 31/05/2023 31/05/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 209 o
Descrizione attivita slalslelzlslolwlulse I A R R wlul o el Nl s

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO .
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio
D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara Attivita Data Prevista
Costo Complessivo (Euro): € 94.405,58
Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022 0,00 0,00
2023 0,00 € 94.405,58
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 94.405,58

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
0,00
€ 94.405,58

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — delibera 55 del 16/09/2022
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

94.405,58

4.970,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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