Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

E74H20001030006

“Regimentazione acque piovane urbane dell’area antistante la piazza del Comune di Rocca di Mezzo — Via dell’Oratorio”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Rocca Di Mezzo

Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 12 18 13 31 07
Geom. Maurizio Blair - tel. 0862-911236
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Rocca di Mezzo

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Rocca di Mezzo

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Mauro Di Ciccio

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom. Maurizio Blair

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

P.zza dell'Oratorio n. 1

Indirizzo
Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

P.zza dell'Oratorio n. 1

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 57
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
09/2022

PEC protocollo.roccadimezzo.ag@legalmail.it;

PEC protocollo.roccadimezzo.ag@legalmail.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 01/09/2020 01/09/2020
Esecuzione Lavori S 02/04/2023 30/09/2023
Collaudo S 01/10/2023 31/10/2023
Chiusura Intervento S 01/11/2023 30/11/2023
Funzionalita S 01/12/2023 31/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita S 6 7 8 9 10 1 1 3 lalclgly o 110111 6 7 o 10 11 1

STUDIO DI FATTIBILITA

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROCEDURE DI GARE

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

CHIUSURA INTERVENTO

FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara

Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 98.219,60

Anno
2022

2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Realizzato (Euro)

Totale Finanziamento (Euro): € 98.219,60

Anno

2022

2022

2022

Fonte

Stato FSC 21-27
Cofinanziamento

Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune -

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

78.219,60

20.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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