Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

I81E20000100006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 52
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

“Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico e di una piazzola di sosta per la fermata di autobus in c.da Sant'Egizio”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Paglieta

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Paglieta

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Paglieta
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 17 975 14 49 328

Arch. Antonio Peschi - tel. 0872-80821

Legale rappresentante Indirizzo

Awv. Ernesto Graziani Via Martelli Di Matteo n. 10 PEC protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it;

Responsabile Indirizzo

Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. Antonio Peschi

Responsabile

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via Martelli Di Matteo n. 10 PEC protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 24/08/2020 03/09/2020
Progettazione Esecutiva S 24/08/2020  24/08/2020 03/09/2020  03/09/2020
Esecuzione Lavori S 03/04/2023 04/09/2023
Collaudo S 02/10/2023 30/10/2023
Chiusura Intervento S 10/11/2023 17/11/2023
Funzionalita S 04/12/2023 15/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 4 5 6.7 8 9 10 11 12,1 2 3 4 5 6 7 8 1011 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ATTIVITA (I)ESS/(I;;EEQJA IN DATA
5 PROCEDURE DI GARE —

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9 FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022 0,00 0,00
2023 100.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
0,00
100.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Soggetto Competente

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

2022 Cofinanziamento Bilancio comune — DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL
03/09/2020

2022 Cofinanziamento Altre fonti:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):

C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro):

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Note

Importo Finanziamento

69.000,00

31.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00



		2022-12-13T15:56:44+0100
	ANDREA LIBERATORE




