PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

F87H21006570002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 59
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

“Interventi di manutenzione straordinaria per il recupero ed il miglioramento di opere di urbanizzazione esistenti bel centro storico - asse viario di corso Umberto |”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
LAVORI

Regione Provincia
Abruzzo PE

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 12 49,32 14 1 34,32
Responsabile Progetto: geom. Blasioli Paolo - tel. 085-8572132
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Roccamorice

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Roccamorice

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Comune
Comune di Roccamorice

Dr Alessandro D’Ascanio

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP geom. Blasioli Paolo

Responsabile

Via De Horatiis 1

Indirizzo

PEC comune.roccamorice @pec.buffetti.it;

Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

Via De Horatiis 1

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC comune.roccamorice @pec.buffetti.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 21/08/2020 04/09/2020
Progettazione Esecutiva S 21/08/2020 04/09/2020
Esecuzione Lavori s 01/04/2023 31/07/2022
Collaudo s 31/08/2023 10/09/2022
Chiusura Intervento s 25/09/2023 30/09/2023
Funzionalita s 01/10/2023 05/10/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 5.6 7 8 9 10 11 12 3 4 56 7 10 11 12 56 7 9 10 11 |12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2. PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Conclusa il 04/09/2020.
5 PROCEDURE DI GARE —
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9 FUNZIONALITA' .




C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 100.000,00

2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 Cofinanziamento Bilancio comune 0,00

2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

7.139,28 Spese
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): tecniche Det. N. 32

del 21/08/2020

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0,00
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO



A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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