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Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
117H20001460001
“Progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana: zona Belvedere Cecco d’Ascoli”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Comune di Ancarano

Coordinate di georeferenziazione:

SCHEDA PROGETTO 3
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

PEC comune.ancarano.te@pec.it;

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 50 16 13 44 30
Responsabile Progetto: geom. A. STEFANIA CIOCI -  tel. 0861-870913
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Ancarano Dott. Panichi Pietrangelo Piazza Roma
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Ancarano RUP geom. A. STEFANIA CIOCI Piazza Roma PEC comune.ancarano.te@pec.it;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 04/09/2020 04/09/2020
Progettazione Esecutiva S 04/09/2020 04/09/2020
Esecuzione Lavori S 02/03/2023 01/05/2023
Collaudo S 02/05/2023 04/08/2023
Chiusura Intervento S 05/08/2023 05/10/2023
Funzionalita S 05/10/2023 05/10/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5i6:7: 8 9 10 11 12 3 4 56 7 8 9 i10i11 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE

6 ESECUZIONE LAVORI —

7| COLLAUDO —

8 CHIUSURA INTERVENTO —
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:

Motivo

Data Inizio

Data Fine

Prevista

Effettiva




D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0 0 0
2023 0 100.000,00 100.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):
4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 Bilancio comune - 0
2022 Altre fonti: O
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
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