
PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027  
SCHEDA PROGETTO 75 

SGP - BDU-  Banca Dati Unitaria   
Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022 

 

Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)” 
 

Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore 
 

1  -  DATI IDENTIFICATIVI 

 

Codice Progetto:  CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE     VERSIONE  

08/2022  
C.U.P.: B87H20017660002  

 

Titolo Progetto:  “Interventi di riqualificazione urbana da realizzare mediante ampliamneto della rete di illuminazione pubblica e di riqualificazione di aree verdi pubbliche attrezzate” 

 
Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI 

Tipo Progetto: LAVORI 

 
Localizzazione:    

 
 Regione Provincia Comune  
 Abruzzo AQ Comune di Tornimparte  
 

Coordinate di georeferenziazione: 

     Latitudine     Longitudine     
   Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi   

      42 28 81 13 30 12         

      42 30 15 13 28 40         

      42 32 95 13 26 45         

      42 30 39 13 27 65         
  
Responsabile Progetto: Arch. Maria Cristina Deli   - tel. 0862-72372 int. 4 sub 3   

 
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo  

COMUNE DI Tornimparte Giammario Fiori Via il Corso 178         PEC segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it; 
 

   
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo  
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore – DPC032 Portici San Berardino – L’AQUILA  
     

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo  

COMUNE DI Tornimparte RUP Arch. Maria Cristina Deli Via il Corso 178         PEC segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it; 
 

 
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo  
   

 

Stato Progetto:  

 

Criticità Finanziaria:  

 
Note: 

 

 



 

 

 

  

2  -  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

 

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva     

  

B. Iter Procedurale:   

 Attività Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note 

  N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva   

 Studio di fattibilità S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Preliminare S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Definitiva S  ________  ________                             

 Progettazione Esecutiva S ________ 28/08/2020 ________ 07/09/2020                             

 Esecuzione Lavori S 31/03/2023 ________ 31/03/2024 ________                             

 Collaudo S 01/04/2024 ________ 31/05/2024 ________                             

 Chiusura Intervento S 31/05/2024 ________ 30/06/2024 ________                             

 Funzionalità S 01/07/2024 ________ 31/07/2024 ________     

 Altre Attività  

   

Cronoprogramma  ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE 

 
Descrizione attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

                                                                               

 1 STUDIO DI FATTIBILITA' 
              

                                                          
  

                                                                             

 
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

              
                                                          

  

                                                                             

 3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
              

                                                          
  

                                                                             

 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
              

                                                          
  

                                                      

 5 PROCEDURE DI GARE 
              

                                   
  

                                                      

 
6 ESECUZIONE LAVORI 

              
                                   

  

                                                      

 
7 COLLAUDO 

              
                                   

  

                                                      

 
8 CHIUSURA INTERVENTO                                                   

                                                      

 9 FUNZIONALITA'               
                                   

  

                                                                             



 

C. Sospensione Lavori:  

 Motivo Data Inizio Data Fine 
 

   Prevista Effettiva 
 

      
 

D. Procedura di Aggiudicazione:  

 Gara Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note 
 

       
 

       
 

        

3  -  PIANO ECONOMICO 

    
      

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00   

                           
  Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)                  

  2022  ________ ____________ ____________                  

 2023 ________ ____________ ____________                 

 2024 ________ ____________ ____________                 
 

Avanzamento Spese (%): 
 
  

  

      

4  -  PIANO FINANZIARIO 

                                                               

Totale Finanziamento  (Euro): € 100.000,00  
 

     
 

 Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento 
 

 2022 Stato FSC 21-27  Delibera CIPESS 79/2021  - DGR 291/2022 e 384/2022 80.000,00 
 

 2022 Cofinanziamento  Bilancio comune – D.G.C. N. 112 DEL 2020  
20.000,00  

 2022 Cofinanziamento  Altre fonti: _______________  
____________  

   

5  -  AVANZAMENTO CONTABILE 

 

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): ___________   

 
 

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): ___________  

 
     

     

C. Economie  Importo Totale (Euro):  
   

Fonte:  Importo (Euro):   Note:    
 

      

      

6  -  AVANZAMENTO FISICO 



 
A. Avanzamento Lavori:  
 

Data Sal: Importo (Euro): Note: 

   

   

   

 
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:  
 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

C. Indicatori Occupazionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

D. Indicatori Opzionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

 

E. Indicatori di Programma: 

    

 Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
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