Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

137B20002200005

“Realizzazione di opere di urbanizzazione piazza in loc. Piani”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Comune di Castiglione Messer Raimondo
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42° 371 00” 13° 54’ 407
Geom. Antonella Ricci - tel. 0861-991204
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Castiglione Messer Raimondo

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Castiglione Messer Raimondo

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

D’ERCOLE ing. Vincenzo

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom. Antonella Ricci

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Indirizzo

Via Vittorio Emanuele Il, n. 15

Via Vittorio Emanuele Il, n. 15

SCHEDA PROGETTO
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

17

VERSIONE

PEC protocollo@pec.comune.castiglione.te.it;

PEC protocollo@pec.comune.castiglione.te.it;

08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 28/08/2020 28/08/2020
Progettazione Esecutiva s 28/08/2020 28/08/2020
Esecuzione Lavori S 01/01/2023 01/04/2023
Collaudo s 01/04/2023 30/04/2023
Chiusura Intervento S 30/04/2023 30/04/2023
Funzionalita s 01/05/2023 30/05/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 209 o
Descrizione attivita 3:4:5:6:7:8:9:10:11:12: 1 2 3 4 5 6 7 10 : 11 @ 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI —

7) COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 116.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0

2023 __116.000___ __116.000___
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 116.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune - Delibera di G.C. n. 59/ 2020
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): I
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): Il
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

16.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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