Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

D83D20005100002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 29

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

“Lavori di recupero e miglioramento funzionale dell’impianto sportivo-polivalente e dello spazio verde a servizio dell’area urbana attigua al Municipio”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Corvara
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 16 39.1 13 53 15.9
Dott Guido Di Persio Marganella - tel. 085-8889104
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Corvara

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Corvara

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Guido Di Persio - Marganella

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Dott Guido Di Persio Marganella

Responsabile

C.da Vicenne n.25

Indirizzo

PEC info@pec.comune.corvara.pe.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

C.da Vicenne n.25

Indirizzo

PEC info@pec.comune.corvara.pe.it;

VERSIONE
08/2022



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 06/10/2022 15/11/2022
Progettazione Esecutiva S 06/10/2022 15/11/2022
Esecuzione Lavori S 05/12/2022 05/08/2023
Collaudo S 11/09/2023 18/09/2023
Chiusura Intervento S 11/09/2023 18/09/2023
Funzionalita S 01/10/2023 31/12/2024
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6.7 819 1011 12 1 3 4 5 6 7 9 1011 12 5 16 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA -

5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO -
8 CHIUSURA INTERVENTO -

9 FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro)

2022
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Prevista

Data Inizio

Da Realizzare (Euro)

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro):

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)

4 - PIANO FINANZIARIO

Bilancio comune -

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Importo Finanziamento

100.000,00

0,00



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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