PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 38
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria
Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE VERSIONE
08/2022
C.UP.: G97B20001510006
Titolo Progetto: “Realizzazione di un nuovo parco urbano in via Vittorio Bachelet”
Settore Progetto: Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Fossacesia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 14 45,67 14 28 56,14

Responsabile Progetto: P.N. Maurizio MARRONE - tel. 0872-602247
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Fossacesia Enrico DI GIUSEPPANTONIO Via Marina, 18 PEC comune@pec.fossacesia.org;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo

RUP P.N. Maurizio MARRONE - Settore IV — Lavori Pubbilici e

COMUNE DI Fossacesia e
Manutenzioni -

Via Marina, 18 — 66022 Fossacesia - PEC comune@pec.fossacesia.org;

Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 05/08/2020 20/08/2020
Esecuzione Lavori S 02/01/2023 01/03/2023
Collaudo S 01/04/2023 30/04/2023
Chiusura Intervento S 01/05/2023 31/05/2023
Funzionalita S 01/06/2023 30/06/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6 7819 10 11 12 3 4 5 6 7 1011 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI n

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): €117.800,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022
2023 117.800,00 117.800,00
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 117.800,00
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 Cofinanziamento Bilancio comune - D. G. C. n. 80 del 28.08.2020
17.800,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:
6 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:
Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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