Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

H99J18000320006

“Riqualificazione urbana”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Carpineto Della Nora
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 19 59.007 13 51 35.315
geom. Domenco Mosca - tel. 085-849138
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Carpineto della Nora

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Carpineto della Nora

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Rosini Donatella

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP geom. Domenco Mosca

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 15
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

Via Regina Margherita, 6 PEC protocollo@pec.comune.carpinetodellanora.pe.it;

Via Regina Margherita, 6 PEC protocollo@pec.comune.carpinetodellanora.pe.it;



mailto:protocollo@pec.comune.carpinetodellanora.pe.it
mailto:protocollo@pec.comune.carpinetodellanora.pe.it

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/09/2020 04/09/2020
Progettazione Esecutiva s 01/09/2020 04/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 30/04/2023
Collaudo s 01/05/2023 15/05/2023
Chiusura Intervento S 16/05/2023 31/05/2023
Funzionalita s 01/06/2022 30/06/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 209 o
Descrizione attivita 3:4:5:6:7:8:9:10:11:12: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 @ 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE -

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro)

2022
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
20000,00 20.000,00
80000,00 80.000,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune — 5.000,00

Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Importo Totale (Euro): _0,00
Importo Totale (Euro): __0,00
Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:
6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

95.000,00

5.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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