Intesa:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

B87H20017660002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 75
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

“Interventi di riqualificazione urbana da realizzare mediante ampliamneto della rete di illuminazione pubblica e di riqualificazione di aree verdi pubbliche attrezzate”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Tornimparte
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 28 81 13 30 12
42 30 15 13 28 40
42 32 95 13 26 45
42 30 39 13 27 65
Arch. Maria Cristina Deli - tel. 0862-72372 int. 4 sub 3
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Tornimparte

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Tornimparte

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Giammario Fiori

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. Maria Cristina Deli

Responsabile

Via il Corso 178

Indirizzo

PEC segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it;

Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

Via il Corso 178

Indirizzo

PEC segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it;

VERSIONE
08/2022



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva

Studio di fattibilita S

Progettazione Preliminare S

Progettazione Definitiva S

Progettazione Esecutiva S 28/08/2020 07/09/2020

Esecuzione Lavori S 31/03/2023 31/03/2024

Collaudo S 01/04/2024 31/05/2024

Chiusura Intervento S 31/05/2024 30/06/2024

Funzionalita S 01/07/2024 31/07/2024

Altre Attivita

Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE

Descrizione attivita 5.6 7:8:9 10 11 12 3 45 67 1011 12 6 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO _
8 CHIUSURA INTERVENTO -

9 FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022

2023
2024

Avanzamento Spese (%):
4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 80.000,00
2022 fi [ Bilanci —D.G.C. N. 112 DEL 202
0 Cofinanziamento ilancio comune G.C 020 20.000,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO



A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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