Intesa:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022

Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

J41B21001440004

“Riqualificazione e potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti nel centro storico da destinare a verde e parcheggi”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Citta Sant'Angelo

Coordinate di georeferenziazione:

SCHEDA PROGETTO 20
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 30 58 14 03 18
Responsabile Progetto: geom. Donato D’Alonzo - tel. 085-9696305
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Citta Sant'Angelo Dott. Matteo Perazzetti Piazza IV Novembre n. 1 — Citta Sant'Angelo (PE) - PEC comune.cittasantangelo@pec.it;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Awv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Citta Sant'Angelo RUP geom. Donato D’Alonzo Via Diaz n. 7 — Citta Sant’/Angelo (PE) - PEC comune.cittasantangelo@pec.it;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/08/2020 02/09/2020
Progettazione Esecutiva s 01/08/2020 02/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 28/02/2023
Collaudo s 28/02/2023 28/02/2023
Chiusura Intervento S 15/03/2023 15/03/2023
Funzionalita s 15/03/2023 15/03/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 209 o
Descrizione attivita 3:4:5:6:7:8:9:10:11:12: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 @ 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI —

7) COLLAUDO l

8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura

Gara

Data Inizio

di Aggiudicazione:

Attivita Data Prevista

Costo Complessivo (Euro): € 131.000,00

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0 131.000,00 131.000,00_
2023

2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 131.000,00

Anno

2022

2022

2022

Fonte

Stato FSC 21-27
Cofinanziamento

Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Importo (Euro):

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune - deliberazione di C.C. n. 31 in data 24.05.2022

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Note:
6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

31.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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