Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
147H20003160002
“Realizzazione di opere di urbanizzazione — L.R. 40/2017”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Secinaro

42.15069085667075, 13.68114954025159
Coordinate di georeferenziazione:

SCHEDA PROGETTO 70

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 9 0.535 13 40 51.6
Responsabile Progetto: ing. Massimiliano Petrella - tel. 0864-79302
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Secinaro NOEMI SILVERI VIA DELL’AIA 22 PEC comunedisecinaro@pec.it;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Awv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Secinaro RUP ing. Massimiliano Petrella VIA DELL’AIA 22 PEC comunedisecinaro@pec.it;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S 20/08/2020
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 03/09/2020 ___ 03/09/2020
Esecuzione Lavori s 15/03/2023 14/05/2023
Collaudo S 15/05/2023 30/05/2023
Chiusura Intervento S 30/05/2023 30/05/2023
Funzionalita S 30/05/2023 30/05/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 2 3:4:5:6 7 89 10 11 12 1 2 3 i 4 i 5i 6 7 i8: 9 10 1112 1 i 2 i 3 i 4 i 5 6 i 7 8 i9 10 11 | 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2. PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTO ESECUTIVO
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPROVATO CON D.G.C. N. 18 DEL
03/09/2020.
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9 FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0 6.115,20 6.115,20
2023 0 93.884,80 93.884,80
2024 0 0 0

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune -

2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 6.115,20
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
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