PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.U.P. B67H20015440006

Titolo Progetto:

Settore Progetto:

Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:
Regione
Abruzzo

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Santa Maria Imbaro

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Santa Maria Imbaro

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

Settore intervento FSC — EDILIZIA E SPAZ| PUBBLICI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

Di Nunzio Maria Giulia

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP ing. Camillo Di Ciano

Responsabile

Provincia Comune
CH Comune di Santa Maria Imbaro
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 13 10,90 14 26 52,30
ing. Camillo Di Ciano - tel. 0872-579025 int.5
Legale rappresentante Indirizzo

Via Piane, 12 - 66030 SANTA MARIA IMBARO

Indirizzo
Portici San Berardino - LAQUILA

Indirizzo

Via Piane, 12 - 66030 SANTA MARIA IMBARO

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 67
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

“Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza di area a verde pubblico con annesso campo di calcetto in prossimita del centro civico, ai fini del
potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti”

PEC comune.smimbaro@legalmail.it;

PEC comune.smimbaro@Iegalmail.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 14/07/2020 25/08/2020 31/08/2020 31/08/2020
Esecuzione Lavori S 01/04/2023 30/06/2023
Collaudo S 15/07/2023 20/07/2023
Chiusura Intervento S 20/07/2023 20/07/2023
Funzionalita S 01/08/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 567 1011 12 3 4 i5i6i7 8 9 10i11 12 6 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI —
7) COLLAUDO .
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9 FUNZIONALITA' '

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): €110.000,00

Anno Realizzato (Euro)
2022 3.000,00
2023 0,00
2024 0,00

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 110.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
107.000,00 110.000,00
107.000,00 107.000,00

0,00 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune - Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 31/08/2020

Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Importo Totale (Euro): 7.612,80 NOTA: riguarda la prestazione riferita alla progettazione e direzione dei lavori
Importo Totale (Euro): 0,00
Importo Totale (Euro): 0,00

Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Note:

Importo Finanziamento

99.000,00

11.000,00

0,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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