PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
C.U.P. J11B19000240004
Titolo Progetto:

Settore Progetto: Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

“Realizzazione opere di urbanizzazione primarie, parcheggio pubblico con annessa area verde in via Patellara”

Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:

Regione Provincia Comune

Abruzzo TE Comune di Controguerra
Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 51 27.7 13 49 16.2

Responsabile Progetto: Ing. Dalila Pulcini - tel. 0861-809901
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Controguerra Ing. Franco Carletta

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Soggetto Attuatore: Responsabile

COMUNE DI Controguerra RUP Ing. Dalila Pulcini

Soggetto Realizzatore: Responsabile

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Via G. Amadio, 2 — 64010 CONTROGUERRA
uffprotcomunecontroguerra@postecert.it;

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via G. Amadio, 2 — 64010 CONTROGUERRA
uffprotcomunecontroguerra@postecert.it;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC

PEC

SCHEDA PROGETTO 27
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022



B. Iter Procedurale:

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 04/08/2020 04/09/2020
Progettazione Esecutiva S 04/08/2020 04/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 01/03/2023
Collaudo S 15/03/2023 30/03/2022
Chiusura Intervento S 31/03/2023 05/04/2023
Funzionalita S 06/04/2023 28/04/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 04 5 6.7 8 9 10 1 1 1 3 lalslglgighg igninin A R o 10 1 1

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAEISOPTETEASTEA(?UTIVA _
5 PROCEDURE DI GARE -

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9 FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): €97.577,61

Anno Realizzato (Euro)
2022 0
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): €97.577,61

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
97.577,61 97.577,61

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 87.465,12
Bilanci — deli i i le n. | 04/09/202
ilancio comune — deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 04/09/2020 10.112,49
Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Importo Totale (Euro): 0
Importo Totale (Euro): 0
Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:
6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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