PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
C.UP.: 139J20001790006
Titolo Progetto: “Lavori di valorizzazione e recupero di spazi pubblici nel centro storico”
Settore Progetto: Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:

Regione Provincia Comune

Abruzzo CH Comune di Fresagrandinaria
Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 58 32 14 39 49

Responsabile Progetto: Arch. Dino Tiziano Cilli - tel. 0873-321136
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

LINO GIANGIACOMO

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. DINO TIZIANO CILLI

Responsabile

PIAZZALE MUNICIPIO, n.1

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 39
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
09/2022

PEC comunefresagrandinaria@legalmail.it;

Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

PIAZZALE MUNICIPIO, n.1

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC comunefresagrandinaria@legalmail.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva s 28/08/2020 07/09/2020 Determina di affldazrg(/eggt?zzezrglm tecnici n° 42 del
Esecuzione Lavori s 01/03/2023 28/08/2023
Collaudo s 04/09/2023 15/09/2023
Chiusura Intervento s 02/10/2023 09/10/2023
Funzionalita s 16/09/2023 18/09/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 2 3:4:5:6 7 89 10 11 12 1 2 3 i 4 i 5 i6 7 i8: 9 10 11 12 1 i 2 3 i 4 i 5 i 6 i 7 8 i9 10 11 | 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 PROCEDURE DI GARE .
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO -
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 99.900,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 -
2023 99.900,00 99.900,00
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 99.900,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 84.915,00
2022 fi [ Bilanci — DGM n. 1 07.09.202

0 Cofinanziamento ilancio comune GM n. 56 del 07.09.2020 14.985,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 4.440,80
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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