Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

D41D18000690004

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Lavori di ristrutturazione e riqualificazione area adibita ad arena comunale”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

SCHEDA PROGETTO 31
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Cupello
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 4 _10,57_ 14 _40_ _20,77_

Geom. Antonio Giardino - tel. 0873-316839
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Cupello

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Cupello

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Dott. ssa Graziana Di Florio

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom. Antonio Giardino

Responsabile

€.so Mazzini, 1_

Indirizzo

PEC areatecnica@pec.comunedicupello.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

€.so Mazzini, 1_

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC areatecnica@pec.comunedicupello.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 11/12/2018 11/12/2018
Progettazione Esecutiva s 12/02/2019 12/02/2019
Esecuzione Lavori S 03/02/2022 31/12/2022
Collaudo s 01/01/2023 15/02/2023
Chiusura Intervento S 16/02/2023 28/02/2023
Funzionalita s 15/03/2023 15/03/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 2078 o
Descrizione attivita 3:4:5:6:7:8:9:10:11: 12 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 @ 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO

8 CHIUSURA INTERVENTO |

9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

Avverse condizioni metereologiche

Avverse condizioni metereologiche

Avverse condizioni metereologiche

Predisposizione perizia di variante

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara

Costo Complessivo (Euro):

Attivita
Determina a contrarre

Aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva

€ 220.000,00

Anno Realizzato (Euro)
2022 €15.122,62___
2023
2024
Avanzamento Spese (%):
Totale Finanziamento (Euro): € 220.000,00
Anno Fonte
2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva

28/02/2022 21/03/2022

25/03/2022 18/04/2022

22/04/2022 20/05/2022

30/05/2022 10/10/2022

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

06/04/2021 RUP Antonio Giardino
04/05/2021 Seggio di gara
04/06/2021 RUP Antonio Giardino

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
€201.844,95_ € 216.967,60__
_€3.032,43__ € 3.032,43__

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune - delibera giunta comunale n.16 del 12/02/2019

Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Importo Totale (Euro): € 169.974,31
Importo Totale (Euro): € 15.122,62

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro): Note:

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

120.000,00

0,00




6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
ANDREA
REGIONE LIBERATORE
ABRUZZO DIRIGENTE REGIONE

ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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