PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

B78120001340006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 22
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

“Interventi di potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti ed efficientamento energetico con uso integrato di fonti rinnovabili del parcheggio comunale sito in localita centro

storico”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Comune di Civitella Del Tronto
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 46 25.2 13 40 11,5
geom. Fabrizio Verticelli - tel. 0861-918321
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Civitella Del Tronto

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Civitella Del Tronto

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Avv. Cristina Di Pietro

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP geom. Fabrizio Verticelli

Responsabile

viale S.Pertini, n.6

Indirizzo

PEC tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Viale S. Pertini, n.6

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 17/08/2020 25/08/2020
Esecuzione Lavori S 30/10/2022 15/12/2022
Collaudo S 20/12/2022 20/12/2022
Chiusura Intervento S 20/12/2022 20/12/2022
Funzionalita S 20/12/2022 20/12/2022
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6 7 8:9 10 11 12 1 3 4 5 67 1011 12 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Eseggittti ?19 25%?5&?0%?%2%? con
3 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI -

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

J FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro)

2022
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
100.000,00 100.00,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune - __Giunta Comunale n. 49 del 25/08/2020 — CAP. 2785/5

Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Importo Totale (Euro): 10.150,40
Importo Totale (Euro): __0,00
Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:
6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:

Note

Importo Finanziamento

90.497,74

9.502,26



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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