Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

117H20005230002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 4
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
10/2022

“Lavori di manutenzione straordinaria su via La Fonte e potenziamento di opere di urbanizzazione tramite parcheggio adiacente via La Fonte, nella frazione di Castrovalva”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Anversa Degli Abruzzi
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 48 54:57 13 48 55:92
ing. DI CESARE ELIO - tel. 0864-49115
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Anversa degli Abruzzi

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Anversa degli Abruzzi

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Di Cesare Gianni

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP ing. DI CESARE ELIO

Responsabile

sindaco@comunedfianversa.it - PEC comunedianversa@pec.it;

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

ufficiotecnico@comunedfianversa.it - PEC comunedianversa@pec.it;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO


mailto:sindaco@comunedfianversa.it
mailto:ufficiotecnico@comunedfianversa.it

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 15/03/2018 01/09/2020
Progettazione Esecutiva s 15/03/2018 01/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/03/23 31/07/23
Collaudo s 01/08/23 15/08/23
Chiusura Intervento S 15/08/23 31/08/23
Funzionalita S 01/09/23 15/09/23
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 209 o
Descrizione attivita slalslelzlslolwlulse slalstlel el o loluls el Nl s

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE —

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO '
8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura

Gara

Costo Complessivo (Euro):

Data Inizio

di Aggiudicazione:

Attivita Data Prevista

€ 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)
2022 0 0
2023 0_ _100.000
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro):

Anno

2022

2022

2022

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizion

C. Economie

€ 100.000,00

Fonte
Stato FSC 21-27

Cofinanziamento

Cofinanziamento Altre fonti:

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
0

__100.000

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune — 0,00 €

Importo Totale (Euro):

i di Pagamenti Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Fonte: Importo (Euro):

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro): Note:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

0,00

0,00

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. DI CESARE Elio
;/;-')‘b(' {’f':’_,-

IL SINDACO

DI CESARE Gianni

ANDREA

REGIONE LIBERATORE

ABRUZZO DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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